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Tarif appliqué.
Nombre

de moteurs
-

Puissance
totale '

en chevaux

A. Moteurs industriels
B. Vente au compteur
C. Moteurs de jour
Moteurs agricoles
Tarif d'été, pour briqueteries

39

13

21

50

4

102'
42

45'
282'

74

En ajoutant au total du relevé ci-dessus la puissance

fournie aux gros abonnés, on arrive à une puissance
voisine de 1350 chevaux.

Si l'on considère l'affectation de la puissance

Consommée, la répartition est approximativement la suivante:

Exploitations agricoles 270

Matériaux de construction 750

(ciment, briques, asphalte, etc.).
Industrie horlogère 110

Industries diverses 145

Traction électrique 75

La traction électrique figure pour 75 chevaux seulement

dans la puissance abonnée en première période. Ce

chiffre s'accroîtra notablement à bref délai, soit par suite

de la substitution de la traction électrique à la traction à

vapeur, pour certaines lignes secondaires existantes, soit

par la construction de nouvelles voies ferrées dans le

territoire desservi.

Programme et direction des travaux.

Les installations de la Compagnie vaudoise, dont nous

avons donné un aperçu, ont été exécutées entièrement dans

une période de trois années environ.
L'ouverture des chantiers pour les travaux hydrauliques

et l'usine date du mois de novembre 1901, tandis que la

construction des réseaux de distribution primaires a

commencé en juillet 1902.

Le tunnel d'adduction des eaux a été percé le 4 avril
1903 et les travaux hydrauliques ont été achevés dans la

saison d'été 1903.

L'eau des lacs de Joux est arrivée pour la première fois

au château-d'eau du Crêt des Alouettes le 22 juillet 1903

et les essais de mise en service des conduites et de l'usine

ont eu lieu peu après.
La mise sous tension du réseau primaire a débuté, le

27 septembre 1903, par l'essai de la ligne Usine-L'lsle et par

l'éclairage des localités de L'Isle et Mont-la-Ville ;

successivement, les réseaux secondaires ont été raccordés aux

lignes primaires et, au 31 décembre 1903, le nombre des

villages éclairés atteignait 39.

Les extensions du réseau primaire et l'achèvement des

réseaux secondaires se sont effectués dans le courant de

l'année 1904 et, actuellement (décembre 1904), les derniers

réseaux sont mis en service.

Pour clore cette description, nous citerons les noms des

principaux ingénieurs, collaborateurs de M. Palaz dans la

réalisation de cette entreprise ; ce sont : M. E. Carey, pour
les travaux hydrauliques, et M. F.-H. Cottier, pour la partie

électrique.
Enfin, nous adresserons tous nos remerciements à

M. Palaz, sous la direction duquel nous nous sommes

occupé de l'achèvement des travaux, pour ses précieux
conseils et pour la bienveillance avec laquelle il a mis à notre

disposition les renseignements et les matériaux qui ont

servi de base à notre exposé.
-C.-H. Perbin.

2)/vers.
Tunnel du Ricken. •

Bulletin mensuel des travaux. — Octobre 1904.

Longueur du tunnel : 8604 m.

fialprip r)p hase Côté Sud Côté Nord
Paierie ae Base. Kaltbrunn Wattwil Total

Longueur à fin octobre "1904 m. 767,0 1337,7 2104,7

Progrès mensuel :

Perforation mécanique ...» — — —

h la main. ...» 129,1 131,4 200,5

Longueur à fin octobre 1904 » 896,1 1469,1 2365,2

°/„ de la longueur du tunnel 10,4 17,1 27,5

Perforation à la main :

Progrès moyen par jour m. 4,45 4,38 —

Progrès maximum par jour » 6,7 6,0 —

Ouvriers.
Hors du tunnel.

Total des journées n. 8242 4152 12394

Effectif maximum » 307 154 461

Dans le tunnel.

Total des journées » 9053 2685 11738

Effectif maximum » 363 98 461

Total.

Total des journées » 17295 6837 24132.

Moyenne journalière » 558 220 778

Effectif maximum » 670 252 292

Animaux de trait
Total des journées n. 530 222 752

Locomotives. 3 14
Températures (maxima).

De la roche, à l'avancement 15<>

De l'air, » 17« —

Renseignements divers.

Côté Sud. — Avancement à la-main.

Roches : En général de la marne, en bancs épais,

alternativement tendres et durs, et contenant çà et là de minces

couches de grès calcaire. La roche est toujours sèche à l'avancement.

A 555 m. du portail Sud, on a commencé à percer une

troisième galerie de faite. La galerie de faite est achevée sur les

tronçons suivants: à partir du portail, sur75 m. ; plus loin,

de 155 à 466 m. et de 531 à 575 m. L'abatage (à partir de 0™,80

du seuil et au-dessus) est terminé sur les 12 premiers mètres,
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puis de 200 à 452 m. du portail ; les piédroits, sur les 6 premiers

mètres de 242 à 252 m. ; la voûte, de 260 à 452 m. du portail.
On a aussi commencé la maçonnerie du portail lui-même.

Installations: Construction d'un hangar pour une scierie

mécanique.
Accidents : 12, sans suites graves.

Côté Nord. — Avancement à la main.

Roches : Grès de 1369 à 1376 m., de 1392 à 1416 m. et de 1437

à 1501 m. du portail ; marne résistante de 1376 à 1392 m. et de

1416 à 1437 m. La roche est généralement sèche à l'avancement.

Les piédroits'ont été construits à gauche sur les 18 premiers

mètres, à droite sur les 10 premiers, au moyen de deux galeries

latérales percées l'une au-dessus de l'autre ; en même temps on

a commencé l'abatage de la calotte.

Installations : Etablissement de l'éclairage électrique devant

le portail du tunnel.
Accidents : 10, sans suites graves.

Tunnel du Simplon.
Etat des travaux au mois de novembre 1904.

Longueur du tunnel entre les deux tètes des galeries
de direction : 19 73Ü m.

Côté Nord Côté Sud
Brigue Iselle Total

m. 10376 9110 19486

» 0 0 0

!> 10376 9110 19486

6939 13788 20727

248 467 715

16023 35917 51940

616 1365 1921

246 522 768

22962 49705 72667

864 1772 2636

0 0

Galerie d'avancement.

1. Longueur à fin octobre 1904

2. Progrès mensuel
3,. Total à fin novembre 1904

Ouvriers.
Hors du tunnel.

4. Total des journées
5. Moyenne journalière.

Dans le tunnel.

6. Total des journées
7. Moyenne journalière.
8. Effectif maximal travaillant si

multànément
Ensemble des chantiers.

9. Total des journées
10. Moyenne journalière.

Animaux de trait.
11. Moyenne journalière ...» 0

Renseignements divers.
Côté Nord. — Les travaux d'avancement restent suspendus.
Côté Sud. — Les travaux dans la galerie d'avancement n'ont

pas encore été repris. A l'avancement de la galerie parallèle,

on a travaillé du km. 9,123 au km. 9,125, d'abord à la main,

puis dès le 29 novembre à la perforation mécanique. On a

dépassé de 10 m. le point extrême de la galerie d'avancement.

Le 11 novembre, on a rencontré les venues d'eau chaude

dans la galerie parallèle à la môme distance que dans la galerie
de base. L'eau a beaucoup diminué, dans la galerie de base,

mais la quantité d'eau chaude est en augmentation si on fait la

somme des venues d'eau des deux galeries. Les eaux provenant
du tunnel ont comporté en tout à la fin du mois 890 litres par
seconde ; pour les sources chaudes des 2 avancements, on peut
compter environ 90 litres par seconde.

Accident : Le 1er novembre, le manœuvre Carlo Barbaglio,
de Bfiga Novarese, a été atteint dans la galerie de base par un
déraillement de plusieurs wagons. Il a été violemment projeté
contre un poteau et écrasé ; la mort a été instantanée.

BIBLIOGRAPHIE
Basler Bauten des 18ten Jahrhunderts. Neue Folge,

Iter Theil. Publié par la. Société bâloise des ingénieurs et des

architectes. Un album grand in-8°, avec 27 planches. — Prix :

Fr. 16.—, chez MM. Helbling et Lichtenhahn, libraires, à

Bàle.
Cette publication est destinée à faire suite à l'Album de fête

que la Société bâloise des ingénieurs et des architectes a

publié en 1897, à l'occasion de la 27" assemblée générale de la

Société suisse. Le premier fascicule contient des vues d'une série

d'hôtels et de maisons bourgeoises de Bàle, avec de

nombreux détails de décoration architecturale ; elles sont reproduites

soit d'après des photographies, soit d'après des dessins

originaux de M. Visscher van Gaasbeek ; signalons en particulier

la reproduction fort réussie de cinq portails de jardins et

de cours en fer forgé.
Au XVlII" siècle l'art décoratif n'est plus uniquement l'apanage

des églises et des demeures seigneuriales ; en même temps

que les mœurs des classes moyennes et la civilisation s'affinent,

il devient plus bourgeois, et la ville de Bàle parait avoir

conservé de cette époque un nombre relativement grand de

constructions intéressantes. On ne peut que féliciter la Société

bâloise des ingénieurs et des architectes de vouloir tirer de

l'oubli les œuvres d'art du XVID> siècle. Cette publication trouvera

certainement bon accueil auprès de tous ceux qui
s'intéressent soit à l'architecture, soit à l'histoire suisses;

SOCIÉTÉS

Société vaudoise des Ingénieurs et des Architectes.

2D séance ordinaire, du 26 novembre 1904,
dans la salle du Conseil communal, à Lausanne.

Présidence de M. Isoz, président.
La partie administrative de la séance commence à 8 lji h.

par la lecture et l'adoption du procès-verbal de la dernière

séance.
Les sept candidats présentés dans la dernière séance sont

admis sans votation dans les sociétés vaudoise et suisse.

On renvoie à une commission l'étude du projet de prescriptions

et cahiers des charges présentés par la Société suisse des

entrepreneurs. M. Koller, ingénieur, est nommé président de

cette commission, MM. Verrey, Meyer et Bron, architectes, en

sont nommés membres.
A 8 '/» h. arrivent de nombreux membres des sociétés invitées

pour la partie non officielle de la séance (Société vaudoise

des Beaux-Arts et Société romande des femmes peintres et

sculpteurs). C'est devant environ 80 personnes que M. Victor-

H. Bourgeois donne son intéressante conférence surlapeinture
dans la Suisse romande et spécialement dans le canton de Vaud,

dès les temps préhistoriques jusqu'au XVIII8 siècle.

On croyait généralement que la Suisse romande et spécialement

le canton deVaud ne possédaient rien, ou presque rien, en

fait de peinture murale et décorative ancienne. M. Victor-H.

Bourgeois prouve combien cette opinion est erronée. L'orateur

a entrepris la tâche de rechercher, réunir et grouper, siècle

par siècle, ces peintures anciennes que possède notre pays et

ses environs, dans le but de les publier sous forme d'un album

de planches en couleurs pour mettre ainsi à la portée de tous

et conserver à la postérité ces débris intéressants du passé. Il
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