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Dans le tunnel.
Total des journées » 7550 33183 40733

Moyenne journalière » 275 1320 1595

Effectif maximal travaillant simul¬
tanément » 110 528 638

Ensemble des chantiers.
Total des journées » 12991 46272 59263

Moyenne journalière » 459 1741 2200

Animaux de trait.
Moyenne journalière » 0 4 4

Renseignements divers.
Côté Nord. — On a travaillé à la première couche de ballastage

pendant le mois de mars.

Côté Sud. — On a continué l'abaissement du seuil de la
galerie de base avec la perforation mécanique, du point de

rencontre km. 9,354 en se dirigeant vers te Nord, jusqu'au km.
9,450 ; le 25 mars, on a suspendu la perforation mécanique
dans cette galerie. Dans la galerie parallèle, on a travaillé à la
perforation mécanique jusqu'au km. 9,236; ce travail a été
arrêté quelques jours à cause d'une venue d'eau chaude au km.
9,228. Les travaux ont été interrompus du 6 au 13 mars par
suite de grève.

Les eaux provenant du tunnel ont comporté à la fin du mois
833 litres par seconde.

Médaille commemorative du percement.

Nous reproduisons ci-dessous la médaille frappée par la
Société d'entreprise Brand, Brandau & Cic à l'occasion du percement

et distribuée par elle à tous ceux qui ont pris part aux
travaux, lors de la fête de la rencontre des deux galeries '.

f:^S^te3%iÉr
$ &&*

1 Voir N" du 10 avril 1905, page 99.

SOCIÉTÉS

Société fribourgeoise des Ingénieurs et Architectes.
Séance du 10 mars 1905.

Présidence de M. Gremaud, ingénieur cantonal, président.
La séance est ouverte à 9 heures.

Liquidation des affaires administratives.
M. Gremaud, président du Comité de construction pour le

tir cantonal de 1905 à Fribourg, produit les plans d'exécution
des constructions projetées et fournit quelques renseignements
sur les différents bâtiments à construire, cantine, stand, cible-
ries, etc.

La cantine aura une longueur de 60 m. et une largeur
de 38 m. ; elle pourra contenir 1500 places.

Le devis des diverses installations projetées s'élève au total
à Fr. 55 000, se décomposant comme suit :

Terrassements, expropriations et installations di¬

verses Fr. 12000
Bâtiments: Cantine, podium » 12000

Stand, ciblerie » 20 000

Brasserie » 1300

Bureaux, W.-C, etc v 2 000

Décors » 3 000

Imprévus » 4 700

Total Fr. 55 000

M. Broillet, architecte, donne encore quelques détails
concernant la construction du stand et des cibleries. Celles-ci
comprendront 50 cibles pour fusil et 10 cibles pour revolver et
pistolet.

M. Gremaud, président, nous parle encore d'un projet de
reconstruction du pont intercantonal sur la Singine, à Guggen-
bach.

Le projet adopté par les cantons de Berne et de Fribourg
consiste en une voûte de 50 m. d'ouverture et 8 m. de flèche,
formée devoussoirs en plots de ciment. La surépaisseur de la
voûte sera exécutée en béton et les timpans seront formés
d'une série de piliers et de petites voûtes construits en béton
armé. Ces travaux sont devises à Fr. 52000.

Voici les données générales de ce projet :

Ouverture de la grande voûte 50 m.
Flèche » » 8 »

Epaisseur de la voûte au sommet lra,10

Epaisseur de la voûte aux naissances lm,60
Ouverture des petites voûtes 4™,80

Largeur du pont entre garde-corps ' 5 m.
Largeur de la voûte et des piles. 3m,20

Largeur de l'encorbellement de chaque côté 0m,90

Société vaudoise des Ingénieurs et des Architectes.
Dans sa séance du 18 mars dernier, la Société vaudoise

avait, sur la proposition de M. Th. van Muyden, prié son
Comité d'inviter le Comité central de la Société suisse à intervenir

auprès des autorités soleuroises, afin d'engager celles-ci à

renoncer au projet de raser un des bastions de l'enceinte pour
construire un arsenal à la place. Donnant suite à cette
demande, le Comité a adressé au Président de la Société suisse
la lettre suivante :

Lausanne, le 14 avril 1905.

Monsieur A. Geiser, architecte,
Président de la Société suisse des Iqgéhieurs et des Architectes.

Zurich.
Monsieur le Président,

Quelques membres de notre section ont été émus en apprenant

par la presse qu'il serait question de raser un des derniers
bastions de l'enceinte de Soleure, qui date du XVII» siècle ; lors
de la dernière séance de notre société, l'attention des membres
présents a été attirée sur ce projet et le Comité a été invité à
examiner la question de plus près, et à voir s'il serait possible
de tenter une démarche auprès des autorités soleuroises dans
le but de prévenir cette démolition, qui nom", apparaît comme
un vandalisme inutile.

Nous remarquons à ce sujet ce qui suit :

La ville de Soleure était entourée, au moyen-âge, d'une
enceinte dont les restes sont encore très visibles sur tout le pourtour

de la cité ; toute une série de maisons encore existantes
ont été adossées contre ce rempart, dont les créneaux ont été
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