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2)/vers.

Tunnel du Kicken.
Longueur entre les deux portails : 8604 m.

Bulletin mensuel des travaux. (Extrait

Galerie de base.

Longueur à fin février 1907

Progrès mensuel à la main
Longueur à fin mars 1907

°/0 de la longueur du tunnel.
Perforation à la main :

Progrès moyen par jour m.
Progrès maximum par jour »

Températures (maxima,
mesurées pendant la ventilation).

De la roche, à l'avancement (Degrés C.) 21,0 20,0 —

De l'air, » 22,8 24,0 —

Venues d'eau 1. par seconde 23,5 2,0 —

Mars 1907.

Côté Sud CôlSNord
Kaltbrunn Wattwil Total

m. 3677,0 4153,6 7830,6

122,0 49,5 171,5

m. 3799,0 4203,1 8002,5

44,2 48,8 93,0

4,21

7,80 7,10

.74 —

Renseignements divers.

Côté Sud. — Des 122 m. percés, 10 l'ont été dans le grès
calcaire. Une alternance de ces roches a été constatée. — Cube total

excavé : 125 290 m3, soit le 41,8°/„.

Côté Nord. — Des 49,5 m. percés, 45 l'ont été dans la marne
et 4 dans le grès ; une alternance de ces roches a été relevée.
Cube excavé : 114 930 m3, soit le 38,3 °/0.

Le grisou est apparu à l'avancement en quantité considérable

du côté Sud le 28. mars à 3799 m. du portail et du côté Nord
le 9 mars à 4141 m. du portail. Pour éviter les explosions on

enflamme le gaz à la sortie de la roche ; du côté Sud la flamme
a 1,5 m2 de surface et du côté Nord elle a la forme d'un jet
puissant d'environ 1 m. de longueur. On brûle le gaz et la
température ambiante s'élève à 50° ; ce qui rend tout travail à

l'avancement impossible.

Tunnel du Lötschberg.
Longueur:13735 m.

Etat des travaux au 31 mars 1907.

Côté Nord Côté SudGalerie de base.

Longueur au 28 février 1907.

» au 31 mars 1907

d exécutée au 31 mars 1907.

Journées d'ouvriers hors du tunnel
n » dans le tunnel
» » ensemble.

Kandersteg Goppenstein

Total
des 2

m. 128 161 289

200 190 390

» 72 29 101

2302 1122 3424

1559 842 2401

3861 1964 5825

Moyennejournalièred'ouvriershorsdutunnel 92 47 139

» » » dans le tunnel 54 35 89

» » » ensemble 146 82 228

Volume d'eau sortant du tunnel. • 1. sec. — 1 —

Observations.

Côté Nord. — La galerie d'avancement a traversé le Rhodanien

; la direction des couches est de 119" sur l'axe du tunnel
et l'inclinaison 20° vers le Sud. La perforation mécanique pro¬

visoire a commencé le 7 mars avec 2 machines à percussion
Ingersoll. On a travaillé à la perforation mécanique pendant 19

jours et l'on a avancé de 58 m. ; à la main on a percé 41 m. Le
21 mars on a employé la dynamite pour la première fois.

Côté Sud. — La galerie d'avancement a traversé les schistes

cristallins; la direction des couches est de 110» sur l'axe du

tunnel et l'inclinaison 85» vers le Sud. On a rencontré deux
petites sources aux km. 0,177 et 0,185. L'avancement de la galerie
de base a été de 1.21 par jour retardé par les mauvaises
conditions des chemins d'accès, obstrués par les avalanches.

Trafic du Simplon.

Le mouvement des voyageurs à travers le Simplon continue
à être très important et s'est augmenté en mars dernier d'environ

6000 emigrants italiens faisant leur exode habituelle.
Le trafic des marchandises, dans le même mois, est en

sensible augmentation ; il a été de 2918 tonnes à l'entée en Suisse

et de 4159 tonnes à l'entrée en Italie. Total 7077 tonnes en mars.
En février le total était de 5512 tonnes. L'augmentation provient
en grande partie du trafic de transit parla Suisse sur la base du

nouveau tarif fra'nco-italien entré en vigueur en janvier et qui
commence à être appliqué. En mars le trafic franco-italien a été
de 1856 tonnes et celui dans l'autre sens, italo-français, de 119.

En mars il est entré en Suisse 1863 tètes de bétail (moutons) ;

il en est sorti 97. Total 1960 tètes.

Société suisse des ingénieurs et des architectes.
Mars 1907.

Principes à suivre dans les concours d'architecture.

Projet du Comité central.

INTRODUCTION

La Société suisse des ingénieurs et architectes considère

ses membres comme engagés d'honneur à ne pas accepter les

fonctions de membre du jury età ne pas prendre part à des

concours dans lesquels les principes suivants ne seront pas
observés.

PRÉPARATION DU CONCOURS

§ 1. A. 11 faut distinguer deux sortes de concours :

1« Le concours général pour des travaux d'une grande
importance et d'un grand intérêt artistique.

2° Le concours limité auquel certains architectes sont seuls

invités à prendre part. Dans les concours de ce genre les

concurrents reçoivent généralement chacun une indemnité. Les

noms des participants sont communiqués à chaque concurrent.

B. Dans l'un et l'autre cas, il faut distinguer en principe :

aj Les concours simples ;

bj Les concours à deux degrés qui sont institués seulement

en vue de travaux importants. Dans le concours préliminaire;
les projets doivent être présentés sous forme d'esquisses à petite
échelle. Les concurrents primés acquièrent en outre le droit de

prendre part au deuxième concours. Dans ce concours au

second degré, pour lequel les dessins doivent être exécutés a

une plus grande échelle, tous les participants reçoivent une

indemnité. — Le môme jury juge les deux concours. Le rap-
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