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BULLETIN TECHNIQUE DE LA SUISSE ROMANDE

102° année 23 décembre 1976 N° 26

LA NOUVELLE ECOLE HOTELIERE A LAUSANNE

Conception architecturale

L’Ecole hételiére de la Société suisse des hoteliers (SSH)
est implantée a Lausanne depuis sa création en 1893.
L’ancien emplacement de I’avenue de Cour restreignait les
possibilités de développement, de sorte que la Ville de
Lausanne a vendu a la SSH une parcelle de 50 000 m? au
Chalet-a-Gobet, a la limite de la commune, en vue de la
construction d’un nouveau complexe scolaire.

Situé a une altitude de 850 métres, le terrain jouit d’une
belle vue sur les foréts du Jorat et les Alpes savoyardes et
offre a proximité immédiate de multiples possibilités de
détente et de sport. L’accés routier est aisé et il existe une
desserte par les trolleybus lausannois.

L’ensemble des constructions comprend un batiment
scolaire, un batiment du personnel et un batiment pour
les étudiants. Reliées par un passage couvert, ces construc-
tions entourent trois c6tés d’une grande cour au centre de
laquelle a été conservée une ancienne ferme, transformée
en centre de loisirs (fig. 1).

1. Ecole

La conception a été dictée par les éléments suivants :

— Souci d’intégration dans le site : la décomposition du
volume total en volumes partiels, le choix d’une couleur
bronze pour les facades et une forte arborisation
tiennent compte de cet objectif (fig. 2 a 4).2

— Polyvalence et souplesse d’utilisation : ce but est atteint
par le jeu de parois escamotables dans le secteur des
restaurants, de la grande salle et du hall, et grace a la
possibilité de reconvertir les espaces par I'utilisation
d’un systéme de construction approprié.

— Qualité des espaces et du climat intérieur.

Le systtme CROCS a été adopté au terme d’une étude
comparée de plusieurs systémes, en fonction de ses carac-
téristiques économiques, de ses possibilités de reconvertir
les locaux et de la rapidité d’exécution qu’il offre.

1.1 Répartition des locaux (fig. 5) 2
Sous-sol

Auditoire (projection — interprétation simultanée)
100 places ; vestiaires -+ douches -+ sanitaires des étudiants ;
réception des marchandises -+ économats généraux -+
caves ; cuisine de préparation ; ateliers, magasins — ar-
chives, chaufferie, locaux techniques, citernes a mazout ;
carnotzet ; parking intérieur pour 144 voitures.

Rez-de-chaussée

Réception — secrétariat ; bureaux direction - adminis-
tration + maitres ; salles des maitres ; bibliothéque ; bar
90 places ; restaurant self-service 160 places ; grande salle
(banquets — conférences) 430 places ; petite salle de confé-
rences 30 places ; restaurant d’application 60 places ; cui-
sine de démonstration ; cuisines d’enseignement collectif
et individuel.

1 Adapté d’un texte paru dans Werk 6/76.
2 Voir planche hors texte au centre du numéro.
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Fig. 1. — Plan de situation.

4 Centre de loisirs.
5 Terrain de sport.

1 Batiment scolaire.
2 Batiment du personnel.
3 Batiment des étudiants.

Etages

24 salles de classes; 4 salles de travail en groupe;
1 laboratoire de langues.

1.2 Aménagement intérieur (fig. 6 et 7) 2

Dans les locaux administratifs et les classes, les sépara-
tions intérieures sont réalisées par des cloisons industria-
lisées déplagables, dans la grande salle et les restaurants par
des parois de chéne frangais et dans les cuisines par de la
magonnerie recouverte de faiences.

Pour le revétement des sols, le choix s’est porté sur des
tapis feutre dans les locaux administratifs, sur de la
moquette pour la grande salle et les restaurants, sur du
travertin italien dans le hall et le restaurant self-service,
enfin sur du carrelage dans les cuisines.

1.3 Données techniques

Le volume SIA du batiment scolaire atteint 46 400 m?,
auxquels il faut ajouter 11200 m® pour le parking et le
couloir de liaison.

La surface des planchers construits est de 10 800 m?>
pour le batiment et de 3300 m* pour le couloir de liaison.

417



Les prix du m® SIA sont les suivants : batiment scolaire
CFEC 2, Fr. 317.— et CFC 2 + 3, Fr. 350.— ; couloir de
liaison CFC 2, Fr. 203.—.

2. Logements (fig. 8)!

La commission de construction et les architectes souhai-
taient avant tout diviser le volume considérable des loge-
ments en unités de dimensions modestes et donner a chaque
chambre et a I’ensemble un style bien déterminé.

Le choix de la préfabrication a été fonction des délais de
réalisation réduits, dans un site ou le climat restreignait le
temps disponible pour les travaux extérieurs.

2.1 Répartition des locaux
Bdatiment du personnel

Sous-sol ; laverie ; répartis sur trois étages: 2 apparte-
ments de 4 % pieces ; 2 appartements de 2 piéces ; 7 cham-
bres pour 2 personnes; 10 chambres pour 1 personne ;
1 chambre de malade ; 1 salle de séjour ; 1 salle & manger
avec cuisine pour le personnel.

Batiment des étudiants

157 chambres a 1 lit (possibilités d’ajouter un second
lit) ; 1 appartement pour un couple de surveillants ; maga-
sin et locaux techniques.

2.2 Matériaux et aménagement

Toutes les parois des chambres et des corridors sont en
béton lavé apparent, ne demandant aucun entretien. Le
sol est revétu de moquette brune. La décoration est com-
plétée par des €léments en chéne encastré et par des rideaux
jaune-orange.

L’aménagement des chambres comprend un lit, une
table de nuit roulante, une grande penderie & porte cou-
lissante, un secrétaire avec serrure, une bibliothéque, une
table de travail fixe avec bloc-tiroirs, un tableau d’affichage,

Les structures des batiments

par ROLAND BEYLOUNE, Lausanne

1. Contraintes du projet

La particularité de ce projet pour les architectes, les ingé-
nieurs et les entreprises a été d’accorder de trés courts délais
aux études et a I’exécution.

Trois éléments ont réduit les délais d’exécution des tra-
vaux de structure :

— Le désir du maitre de I'ouvrage de disposer de 1’école vingt
mois apres la décision définitive de construire.

— La situation du chantier au Chalet-a-Gobet, ou I’on pouvait
s’attendre durant quatre mois a un climat hivernal excluant
tous travaux a I’extérieur.

— L’importance des travaux d’équipements techniques et
d’exploitation nécessitant de longs délais de montage sur
place.

Les décisions fluides du maitre de I’ouvrage, des archi-
tectes et des ingénieurs se répercutaient sur les travaux de
I’ingénieur civil, souvent pendant I'exécution de la partie
concernée.

La majeure partie des travaux concernant I'ingénieur
civil ont été réalisés pendant les mois allant du printemps
a I'automne 1974.

1 Voir planches hors texte au centre de ce numéro.
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une planche d’entourage de lit, une lampe et des sanitaires
(fig. 9).1

2.3  Données techniques

Le volume construit STA est de 4865 m?® pour le batiment
du personnel, 15235 m? pour le batiment des étudiants,
y compris le passage couvert.

Le cott de construction atteint Fr. 38 800.— par chambre,
y compris le mobilier, alors que le co(t de construction
total du complexe, sans le terrain, se monte a Fr. 49 000.—
par chambre.

3. Réalisation

Le projet a été élaboré en 1973 ; commencés en mars 1974,
les travaux ont €té achevés en septembre 1975, alors que
I’Ecole hoteliere a pu étre inaugurée officiellement dans le
courant de 1976.

Architectes :

Avant-projet : Helfer Architectes SA, Berne.

Projet et exécution : Plarel Lausanne: J. Dumas, archi-
tecte FAS + S. Pittet, urbaniste FUS, bureau d’archi-
tecture et d’aménagement du territoire ; collaborateur
associ¢ : D. Mondada, architecte EPFL-SIA ; Helfer
Architectes SA, Berne: E. Helfer, O. Guggisberg,
A. Bill, M. Bigler, M. Greiner, K. Mayer.

Ingénieurs :
Communauté d’études techniques de Lausanne.
Génie civil : Réalini et Bader SA, Lausanne.
Conseil pour structures CROCS: Bureau ETIC,
Lausanne.
Ventilation : Eigenmann et Brunner, Epalinges.
Electricité : Ch. Perrottet, Lausanne.
Chauffage : P. Picot SA, Epalinges.
Sanitaire : H. Tanniger, Epalinges.

L’ensemble de I’ouvrage peut étre séparé en trois parties
différentes :
— le batiment d’enseignement (fig. 5),1
— le garage-parking,
— les logements (fig 8).1

2. Batiment d’enseignement

Le choix du systéeme de structure CROCS avait été fait
par le maitre de I’ouvrage avant I'intervention de I’ingénieur.

2.1 Sous-sol

Le niveau des fondations correspondait approximative-
ment a celui du toit de la molasse, ce qui a simplifié les
travaux de démarrage du chantier. De conception tradi-
tionnelle, soit dalle pleine d’épaisseur constante (33 cm)
sur piliers, sans sommiers ni champignons et murs contre
terre, sans aucun porteur en magonnerie, cette structure
offrait ainsi un champ libre a I'aménagement.

Les 4300 m® de dalle sur sous-sol ont été exécutés en
10 étapes de bétonnage, variant de 350 a 500 m? chacune,
dans un délai de 12 semaines, en utilisant deux équipements
de tables de coffrage en alternance. Les dimensions en plan
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