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effectuer le terrassement general d'apres
nos plans par une entreprise algerienne
de construction.
Les travaux de construction ont debute
officiellement le 18 decembre 1983, au
beau milieu de la phase de mobilisation.
Le premier bateau charge de materiaux

pour le chantier etait entre au port de

Mostaganem le 15 octobre.
Les travaux de fondation et de dallage
(y compris la dalle au-dessus du sous-sol)
ont pu etre termines en I'espace de cinq
mois. Environ 6000 m3 de beton ont ete
coules par höpital.
Au cours des quatre mois suivants, il a

ete procede au montage de la construction

metallique d'un poids total de 640 t

par höpital. Le 31 decembre 1984, soit
douze mois apres le debut de la construction,

les enveloppes des bätiments
etaient terminees.
A part les fers pour le beton arme, le
ciment et les agregats, tous les materiaux
provenaient d'Europe. Par plus de

50 transports maritimes partant de La
Spezia ou de Marseille, pres de 6000 t de

materiel ont ete expediees vers Oran et
Mostaganem, principalement en conte-
neurs ou par navires roll-on/roll-off. Le

transport sur les chantiers a ete effectue
au moyen de notre propre vehicule
tracteur.
Durant la phase de construction du gros
oeuvre, plus de 100 ouvriers auxiliaires
algeriens travaillaient sur chaque chantier

avec environ 30 specialistes italiens.
Pendant les travaux d'amenagement
interieur, le nombre des travailleurs alge-

Entreprises participantes
Entreprise generale Göhner SA, Zürich
Planificateur general Suter & Suter SA, Bäle
Entreprise de genie civil LEIS Spa, Treviso, Italie
Construetions metalliques, facades Chamebel SA, Vilvoorde, Belgique
Installations electriques Groupement Burkhalter/Gnchting Valterio,

Zurich/Sion
Climatisation, Ventilation, chauffage Steger SA, Aadorf
Installations sanitaires Remenco Rothmayer Eng SA, Zürich
Cuisine Cory SA, Dietikon
Blanchisserie Schulthess SA, Zürich
Ascenseurs, monte-charge Schindler SA, Ebikon
Amenagement interieur SCG SA, Zürich
Equipement medical et ameublement Suter & Suter SA, Bäle
Travaux de peinture Westermann SA, Zürich
Transports Natco SA, Zürich
Gestion du camp, catering Sodexho SA, Geneve

riens a diminue legerement, tandis que
celui des specialistes europeens augmen-
tait ä plus du double, les Suisses fournis-
sant le contingent le plus important. Bien
qu'il n'ait pas ete possible d'engager du

personnel algerien qualifie, il faut souligner

que les ouvriers disponibles, notamment

ceux oecupes aux travaux de genie
civil et de charpente metallique, ont fait
preuve de leur volonte d'engagement et
de leur desir d'apprendre. II a ete d'ailleurs

constate des capacites de travail et

une experience differentes selon l'origine

(Mazouna ou Ain-Tedeles), mais

egalement en fonetion des capacites de

commandement des specialistes
europeens et des monteurs.
Aux problemes qui ont surgi pendant
l'execution des travaux, il a heureuse-
ment toujours ete trouve une Solution.
C'est ainsi par exemple que les fissures

capillaires qui sont apparues inopine-
ment dans les elements de facades

(plaques en ciment arme de fibres de verre)
n'etaient qu'un defaut purement esthetique.

Apres contröles effectues par TFB
Wildegg, la question a pu etre resolue par
application de peinture speciale.
La remise officielle des bätiments a eu
lieu le 15 janvier 1986 apres que des
specialistes algeriens convoques par le MDO
aient contröle pendant quatre semaines
les travaux des differents corps de metier.
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Suter & Suter SA,
Lautengartenstrasse 23, 4010 Bäle

Les töles profiiees

par Michel Crisinel, Yung-Min
Tsai et Michael J. Fidler — Un
volume A4 broche, 108 pages avec
21 figures et 49 tableaux, publication

ICOM 157, Lausanne, 1986.

Prix: Fr. 20.-(ä Commander, ä

l'EPFL, vente des cours, 1015

Lausanne).
Cette publication de l'ICOM est
l'aboutissement d'un travail
effectue au sein d'une sous-com-
mission du Centre suisse de la
construction metallique (SZS) en
collaboration avec les fabricants
suisses et les importateurs de
töles profiiees. Elle donne sous
forme de tableaux les caracteristiques,

calculees selon la methode

CECM, de la plupart des töles
livrables en Suisse. Elle contient
aussi un extrait des« Recommandations

europeennes pour le calcul

des plaques nervurees», la
methode de dimensionnement
conforme ä ces recommandations

et aux normes SIA ainsi que
des exemples numeriques. Cette
brochure ne remplace pas la
documentation remise par les
fabricants, mais eile permet ä

l'ingenieur de proceder ä des

comparaisons entre differents
produits et aux verifications exi-
gees par les normes.

Guide de la recherche
operationnelle

Tome I: Les fondements, par Ab-
derrahmane Alj, Robert Faure. —

Un volume 15 x 21 cm, 272 pages,
Editions Masson, Paris 1986. Prix
broche: FF 160.-.
Voici un ouvrage pratique, destine

tout d'abord ä ceux que leurs
fonetions conduisent ä s'interes-
ser ä la recherche operationnelle
et, plus generalement, ä l'aide ä la
decision.
II est egalement appeie ä devenir
l'aide-memoire des etudiants en
gestion, Organisation, sciences
economiques, informatique,
mathematiques appliquees, dont les

programmes fönt desormais place

aux methodes quantitatives et
ä la recherche operationnelle. En
effet, la difficulte majeure qu'ils
rencontrent dans ces domaines
reste la modelisation el ce livre
peut les aider ä en triompher.
L'ouvrage a 6te coneu comme
« autonome »,ce qui signifie qu'il
inclut les connaissances fonda¬

mentales de mathematiques et
d'informatique que suppose
l'exercice d'un art pluridiscipli-
naire.
II contient evidemment aussi les
algorithmes ou les heuristiques
les plus connus et, autant que
possible, les plus efficaces. Ceux-
ci sont presentes comme des
resultats, c'est-ä-dire sans de-
monstration. En revanche, les
commentaires necessaires ä leur
bonne comprehension ne sont
pas menages et chacun fait syste-
matiquement l'objet d'un exemple

d'application bien choisi, gräce

auquel le lecteur pourra
s'assurer qu'il ne commet aucune
erreur d'interpretation sur la
nature et l'enchainement des
Operations qui leur correspondent.
Cette precaution a ete generatri-
ce de l'epaisseur de ce volume,
mais un jeu de tables et d'index
tres clairs ainsi qu'un plan rigou-
reux rendront sa consultation
facile.
Gräce ä ce guide, l'ingenieur qui
a appris la recherche operationnelle

dans une grande ecole ou ä

l'Universite, l'economiste qui ne
meconnait pas les methodes
quantitatives, l'organisateur ä

qui incombe l'exploration de
systemes enchevetres, pourront
contröler rapidement, en toute
occasion, si les problemes reels
qu'ils decouvrent ont dejä fait

l'objet de recherches susceptibles

d'aboutir.
Le lecteur prendra conscience
peu ä peu que la pretention de
trouver un Optimum demeure
plus academique que realiste,
en raison de la complication des
problemes concrets, des ap-
proximations consenties par
l'etablissement d'un modele, et
des erreurs fatales dans les donnees

recueillies.
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operationnelle.
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