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La méthode par éléments:
expériences pratiques
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AS N" 1/2 13 janvier 1993

Les instruments de travail du CRB pour l'application de la méthode par
éléments sont aujourd'hui disponibles sous une forme élargie. Ils
apportent des avantages considérables pour la planification des frais et la
surveillance des coûts. Depuis peu, des logiciels performants sont à la
disposition de l'utilisateur du TED désirant travailler avec la méthode

par éléments. Ces développements justifient une série d'articles, dans
lesquels divers utilisateurs pourront faire part de leurs expériences
pratiques.

Le CRB, Centre suisse d'études pour
la rationalisation de la construction,

encourage, depuis le milieu des
années 80 déjà, l'utilisation de la méthode

par éléments, en Suisse. Sur la

base des expériences réalisées
jusqu'à présent, les instruments de travail

ont été revus et complétés. En

octobre 1991, la version définitive du

«CFE, Code des frais par éléments»

(SN 506 502) a été publiée; elle permet

de subdiviser un ouvrage projeté
en éléments fonctionnels et le CFE

peut être utilisé aussi bien pour le

bâtiment que pour le génie civil.

Parallèlement, l'annuaire «Données

des frais de construction» a été
publié. Axé sur la pratique, celui-ci
contient une collection de coûts
indicatifs actuels et sa structure est liée à

celle du «CAN, Catalogue des articles

normalisés», ce qui garantit la conformité

des données, de l'estimation des

frais jusqu'au décompte, en passant

par le calcul des frais et l'élaboration
de descriptifs. Des programmes
d'application TED performants peuvent
également être obtenus dès à

présent. Les architectes et les concepteurs

disposent ainsi d'un ensemble

d'instruments de travail qui répondent
aux exigences futures.

Précision plus élevée
et transparence plus grande
L'application conséquente de la

méthode par éléments permet, dès la

phase initiale d'un projet, de saisir
d'une manière systématique et plus

précise les coûts d'une construction.
La possibilité de subdiviser un ouvrage

en éléments fonctionnels apporte
une plus grande transparence - en

particulier lors de modifications du

projet - et permet une double
surveillance des coûts (quantités et prix).
La méthode est claire, facilement
compréhensible et peut être appliquée

dans toutes les phases d'un pro¬

jet, de la conception à la gestion de

l'exploitation. Ainsi, de plus en plus
de maîtres d'ouvrages - dans le

secteur public également - exigent
l'utilisation de la méthode par éléments.

Outils d'avenir
Le développement économique et
politique a pour effet que les coûts de

construction, en tant que facteurs de

planification, prennent de plus en plus

d'importance. Les maîtres d'ouvrages
exigent aujourd'hui des estimations
plus précises dès le départ et demandent

une plus grande attention lors de

la planification des frais (du contrôle
des coûts jusqu'à l'achèvement des

travaux). Les nouveaux instruments de

travail du CRB destinés à l'application
de la méthode par éléments offrent au

secteur économique de la construction

en Suisse les bases nécessaires

pour pouvoir faire face aux exigences
d'aujourd'hui et à celles de demain.
Les expériences ont démontré que la

méthode par éléments représente une

structure idéale, non seulement pour

les coûts proprement dits, mais également

pour les calculs se rapportant au
domaine de l'énergie et aux écobi-

lans, de même que pour la liaison

avec la CAO. Cette méthode est déjà
utilisée avec succès dans les
domaines de la gestion de l'exploitation
immobilière et de la rénovation des

bâtiments.

Expériences pratiques
Dans le cadre de notre série
d'articles, des spécialistes parleront de

leurs expériences quant à la précision
de la méthode par éléments, au travail

requis par la saisie des frais et à

la valeur de la méthode, en tant
qu'instrument de travail général
offrant une plus grande transparence.
Ce faisant, les auteurs présenteront
les avantages de ladite méthode, de

même que ses points faibles et fourniront

de précieuses informations en

facilitant l'application pratique.
Des informations plus détaillées

concernant la méthode par éléments

ou les instruments de travail du CRB

pour la planification des frais et la

surveillance des coûts, ainsi que la

liste des programmes informatiques

pour l'utilisation des «Données des

frais de construction» peuvent être

obtenus auprès du CRB Suisse romande,

av. Jomini 8, case postale 18,

1000 Lausanne, tél. 021/37 22 36, fax

021/648 12 47.

Les instruments de travail du CRB pour la planification des frais
et la surveillance des coûts

L'application correcte de la méthode par éléments se réfère aux documents de base
suivants:

- CFE Code des frais par éléments (SN 506 502)

- Données des frais de construction, avec le CVR Catalogue des valeurs referentielles
et le CEC Catalogue des elements calculés

- PIC Prix indicatifs de la construction

- Frais de construction: la méthode par éléments - Informations pour les utilisateurs

- Clé de correspondance du CAN au CFE et du CFE au CAN

- Guide pour le calcul des coûts

- Formules Analyse des frais de construction selon le CFE

Ces instruments de travail du CRB sont disponibles en français et en allemand. Le CFE

est également disponible en italien et en anglais

Pour une plus ample information, le CRB propose en outre:

- le cours Planification des frais de construction selon la méthode par éléments patronné

par les associations CRB/FAS/SIA/UTS

- l'instrument didactique Planification des frais et surveillance des coûts avec la méthode

par éléments à l'exemple du bâtiment, qui constitue une introduction complète à la

méthode par éléments.


	La méthode par éléments: expériences pratiques

