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type de sol, profondeur 20 à 30 m environ,

possibilité d'accéder en surface;
les procédés se classeraient
vraisemblablement comme suit par ordre de
coûts croissants:
- rabattement depuis la surface seul

- pétrification depuis la surface seule

- rabattement + pétrification
- congélation depuis la surface.

Conclusion

Les travaux décrits ont permis de maîtriser

une perforation de galerie particulièrement

délicate. Le choix des procédés
spéciaux à mettre en œuvre a constam¬

ment dû s'adapter aux contraintes
ponctuelles: nature du sol, accessibilité en
surface, dispositif d'avancement et de
soutènement notamment.
Quel que soit le procédé retenu, de tels
travaux n'épargnent pas la peine des
hommes œuvrant au front d'attaque.
Cette vérité doit rester présente à l'esprit
de tout concepteur d'ouvrage souterrain.
Pour la galerie de l'Aire, la collaboration
étroite et confiante entre le maître de
l'ouvrage, le bureau d'ingénieurs civils
chargé du projet et le bureau spécialiste
des sols a constitué un élément
fondamental de la réussite du projet. Comme le
montrent les coûts relevés, cette collabo¬

ration a permis au maître de l'ouvrage de
bénéficier non seulement d'un apport de
connaissances non négligeable, mais
encore d'économies sur les travaux
imprévus que la nature impose fréquemment

à ceux qui construisent dans le sol.

Adresse des auteurs:

François Fiala
Jean-Conrad Ott, J. C. Ott SA
Ingénieurs civils ASIC-SIA
Laboratoire de géotechnique
8, ch. des Deux-Communes
1226 Thônex-Genève

Grand Casino de Genève

par Erricos Lygdopoulos, Genève

Le Grand Casino de Genève a déjà été brièvement présenté dans ces colonnes
(voir Ingénieurs et architectes suisses du 13 septembre 1979). Nous revenons ici
sur quelques aspects particuliers de sa structure.
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Fig. 2. — Dalle type des six érages de l'hôtel.
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Fig. 1. — Coupe du Grand Casino.
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Fig. 3. — Dalle terrasse: solution non retenue.
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Fig. 4. — Dalle terrasse : solution adoptée.

L'ensemble, d'un volume de 180000 m1

et comportant une surface utile de

53 000 m2, se divise en trois parties principales

(fig. 1):

- les sous-sols, comprenant trois étages
de parking de 250 places, des locaux de
service pour l'hôtel el le théâtre, des

locaux techniques et des dépôts;
- le niveau intermédiaire avec une salle

de théâtre de 1500 places, l'entrée de

l'hôtel, le casino, un dancing, des
restaurants, des salles de congrès et de

conférence, une piscine couverte et
des boutiques, entourées d'une
terrasse ;

- les six niveaux supérieurs, occupés par
un hôtel de luxe disposé en forme de

fer à cheval, offrant 400 chambres et
des appartements en attique.

De par la complexité de ses fonctions
interpénétrantes, ainsi que par la proximité

immédiate du lac, cette construction

a posé à l'ingénieur civil plusieurs
problèmes, nécessitant des études
particulières.

Mérite d'être mentionnée, entre autres,
la solution adoptée pour la transmutation
du système porteur, entre les parties
haute et basse de l'immeuble.
Lors de la conception du projet, les
architectes se sont heurtés à l'incompatibilité
des deux trames principales. En effet, la
modulation des chambres d'hôtel imposait

des porteurs linéaires espacés de

3,85 m et 7,70 m alternativement : chambres

«single» et «double», respectivement

(fig. 2). Or, pour des raisons d'utilisation

et, surtout, d'esthétique, la reprise
des parois en question, dans les sept
niveaux inférieurs formant le secteur
commercial et les garages, devait se faire
ponctuellement. Si les colonnes étaient
placées selon le rythme précité, il en
résulterait non seulement une forte densité

d'éléments porteurs (fig. 3), mais,
également, une grande perte de places de

parking.

Cet obstacle a pu être contourné grâce à

une transition des charges effectuée par
un dispositif inédit jusqu'alors. Ce
dernier, conçu en métal, transmet les char-
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Fig. 5 Detail d un nœud de la structure

Fig. 6. — Autre détail.
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Fig. 7. — Vue sur la terrasse côté quai du Mont-Blanc.
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ges linéaires provenant des murs
supérieurs en béton armé, couplés par deux,
sur une seule colonne, par l'intermédiaire

de quatre bras, partant des alignements

précités et disposés selon les arêtes
d'une pyramide renversée, dont le sommet

coïncide avec celui de la colonne (fig.
4 et 8). Les bras en question, inclinés à

25° par rapport à l'horizontale, sont
articulés à la dalle par l'entremise des
« sabots » (fig. 5), réunis entre eux par des
tirants croisés, noyés dans la dalle ; la liaison

avec la colonne sous-jacente se fait
également par articulation, au moyen
d'une «clé de voûte» en forme de pyramide

octogonale tronconique (fig. 6),
spécialement moulée.
L'ensemble ainsi obtenu présente une
légèreté exceptionnelle, tout en véhiculant

une charge de 1000 t d'un système à

l'autre (fig. 7).
Pour le schéma des charges et des dimensions

voir la figure 8.

L'exécution de la construction métallique

de cet ensemble a été confiée à

l'entreprise Geilinger SA.

Adresse de l'auteur:
Erricos Lvgdopoulos
Ing. civil dipl. EPFL/SIA-ASIC-AGI
10. rue de la Croix-d'Or
1204 Genève

Fig. 8. — Elévation montrant le système statique d'un chapiteau.
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