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Fig 11: Montage de la charpente

(Tous les documents illustrant cet article ont
ete fournis par les auteurs.)

Montage
Le dernier element de pour les entreprises de charpente

concernait le montage sur le chantier. II a d'abord ete decide

qu'une seule entreprise se chargerait de l'integrite du montage

de la charpente, tant pour la partie acier que pour la

partie bois. Ce choix se justifie par le fait que les interactions

entre la structure en acier et celle en bois etaient trop impor-

tantes pour envisager l'engagement rationnel de deux equipes

de montage differentes.

Une premiere difficulte concernait les montages devant

avoir lieu dans les zones en pente. Cette difficulte a ete reso-

lue sans grand probleme par l'utilisation de nacelles de type

araignee (fic qui ont parfois du etre calees dans les

fortes pentes.

Un autre point, bien plus critique, tenait ä la difficulte

d'avoir des points fixes pour le montage de la charpente,

puisque celui-ci devait s'effectuer sur une zone en mouve-

ment (coques en beton). Le fluage du beton, auquel venaient

s'ajouter des deformations dues aux variations de temperature,

empechait de disposer de reperes fixes. La Solution la

plus evidente aurait consiste ä proceder ä ce montage avant

le decoffrage des dalles, mais il a finalement fallu y renoncer

pour des raisons de planning.

C'est ainsi qu'un geometre a effectue des releves de

chaque point d'appui de la charpente avant le decoffrage
des coques afin de pouvoir quantifier et tenir compte des

imprecisions du beton. Tous les poteaux de la charpente ont

ensuite ete fabriques ä partir de ces releves.

A noter enfin que les poteaux ont systematiquement ete

montes dans un etat «deforme», afin de tenir compte du

fluage des coques et avec pour but d'obtenir la forme de la

toiture voulue par l'architecte ä l'etat definitif.
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La derniere difficulte ä signaler concernant le montage de

la charpente tient aux delais imposes pour sa realisation. Ces

imperatifs nous ont contraint ä demarrer le montage dans

les trois zones planes situees aux extremites du bätiment, les

zones sur la coque en beton ayant demarre ulterieurement.

Une contrainte qui accentuait considerablement les exigences

de precision afin d'eviter tout probleme lors des raccords

entre les diverses zones.
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