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Publireportage

Vite construit, loué bon marché

Au sud-ouest d'Olten nait un nouveau quartier. Dans le grand ensemble qui a remplacé une zone
occupeée par Holcim, AS a installé 22 ascenseurs de personnes en un temps record conformément

au souhait du malitre d'ouvrage et investisseur.

Olten, métropole du train, recommence a croitre. Sur une an-
cienne zone industrielle de 24 hectares, ce n'est rien de moins
qu'un nouveau quartier qui nait sous le nom d'Olten Sud-
Ouest.

Apres l'achévement de la premiére phase du chantier, 420 lo-
gements d'une piece et demie a quatre pieces et demi sont
préts a étre habités, et souvent déja loués. C'est un investisseur
en batiment de Ruschlikon originaire du Tyrol, Leopold Bach-
mann, qui est a l'origine du projet. Il a également réalisé des
grands ensembles a Zurich, a Winterthour et a Uster; il est
connu pour ses loyers relativement modérés et ses immeubles
sont toujours construits en un temps record. Le but avoué de
'homme d'affaires: ses nouveaux logements doivent pouvoir
concurrencer les logements coopératifs. Au bout de 20 a
30 ans, les locataires devraient pouvoir les racheter.

Appel a de nouvelles idées

Une fois adopté, un projet ne subit plus aucune modification et,
gréce a la souplesse des structures de I'entreprise familiale, les
processus de décision chez Bachmann sont extrémement
rapides. Au lieu de faire appel a un seul représentant de
chaque corps de métier comme c'est le cas habituellement, le
chantier d'Olten a en outre été assuré par plusieurs acteurs a la
fois, par exemple quatre entreprises de peinture, quatre pla-

triers, cinq électriciens, etc., ce qui permet a Bachmann de

réaliser des projets de cette ampleur & peu pres deux fois plus
rapidement. «Bachmann ne voulait toutefois qu'un seul fabri-
cant d'ascenseurs», rapporte Peter Hirschi, responsable des
ventes d'AS Centre-Ouest.

Comme AS n'avait encore jamais mené un tel projet a bien, de
nouvelles idées étaient nécessaires. Un chef monteur s'est
installé dans un conteneur-bureau pendant toute la durée du
montage afin de coordonner jusqu'a 16 monteurs en phase de
pointe. C'était le seul moyen pour pouvoir installer en seule-
ment huit semaines 22 ascenseurs de type Magic d'une charge
utile de 675 kg sans local de machines.
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Olten Sud-Ouest n'est rien moins qu'un tout
nouveau quartier.

Le Grand ensemble est composé de plus de
400 nouveaux appartements.
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G w"“ : AS a monté
4 22 ascenseurs de
2 type Magic sans

local de machines.

Un client satisfait *

~Lautre difficulté de ce projet était d'ordre logistique avec I'as-

semblage d'un si grand nombre de composants d'ascenseurs.
Il est arrivé que le matériel soit stocké chez différents presta-
taires pour pouvoir étre livré juste a temps sur le chantier. Aprés
quelques rares améliorations a apporter, tous les ascenseurs
ont pu étre livrés en trois mois a un client satisfait. «Toute
I'équipe d'AS a accompli un travail exceptionnel. Lentreprise a
prouvé qu'elle était capable de réaliser un projet aussi ambi-
tieux dans les délais impartis, ce qui nous a beaucoup impres-
sionnés», confie Bachmann avec le recul.

Pour en savoir plus:

AS Ascenseurs SA

En Budron A5

1052 Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 654 76 76

Email as-lau@lift.ch
www.lift.ch
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