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Der Brand in der Telephonzentrale Zürich-Hottingen und deren
Wiederinstandstellung
L'incendie et la reconstruction du central téléphonique de Zurich-Hottingen
Hans WERDER Zürich 614.84:621.395.7ncuis vvcrsucrx, z.uiicn „

Zusammenfassung. Der Artikel orientiert

über die Brandkatastrophe in der
Telephonzentrale Zürich-Hottingen. Er
vermittelt einen Überblick über die Folgen,
ersten Massnahmen, die Wiederinstandstellung

der Telephonanlagen sowie die

Erfahrungen.

Résumé. Le présent article renseigne sur
l'incendie du central de Zurich-Hottingen.
Il donne un aperçu de ses conséquences,
des premières mesures prises, de la
reconstruction des installations ainsi que des

expériences faites.

L'incendio nella centrale telefonica
di Zurigo-Hottingen e il suo riatta-
mento

Riassunto. L'articolo illustra il grave in-
cendio nella centrale telefonica di Zurigo-
Hottingen e descrive in sunto le conse-
guenze, i primi provvedimenti, i lavori di
riattamento e le esperienze fatte a questo
proposito.

1. Die Telephonzentrale Hottingen im Ortsnetz Zürich

Das Telephonnetz der Stadt Zürich umfasste Anfang 1969

14 sogenannte Quartierzentralen (QZ). Wie der Name

besagt, handelt es sich bei diesen Zentralen (Fig. 1) um
Ämter in den verschiedenen Quartieren. Zum Zeitpunkt des
Brandausbruches in Hottingen wies das ganze Stadtnetz
Zürich 194 000 Hauptanschlüsse auf, wovon rund 27 000

Abonnenten an die Zentralen im Telephongebäude Hottingen

angeschlossen waren. Die Stadtzentralen sind durch
ein Leitungsnetz miteinander verbunden, über das sich der
Ortsgesprächsverkehr abwickelt. Verbindungen nach dem
In- und Ausland werden hingegen von jeder Quartierzentrale
über besondere Leitungsbündel nach dem Fernamt Selnau

geleitet.

• Quartierzentrale - Central de quartier

® Fernamt - Central interurbain

IUI telephonieren unmöglich - Correspondance impossible
telephonieren nur innerhalb dieser Gebiete möglich - Correspondance
possible uniquement à l'intérieur de ces secteurs

Fig. 1

Das Ortsnetz Zurich
Le réseau local de Zurich
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1. Le centrai téléphonique de Hottingen dans le réseau
local de Zurich

Le réseau téléphonique de Zurich comprenait au début de
1969 quatorze centraux de quartier. Au moment de l'incendie
du central de Hottingen, le réseau urbain de Zurich comptait
194 000 raccordements principaux, dont 27 000 aboutissaient
aux centraux logés dans le bâtiment de Hottingen. Les

centraux urbains sont reliés entre eux par un réseau sur
lequel passe le trafic local. En revanche, les communications

de chaque central de quartier avec le reste de la Suisse
et l'étranger sont acheminées vers le centre interurbain de

Selnau par des faisceaux de lignes spéciaux.
Le central de Hottingen (fig. 1) est l'un des quatorze

centraux de quartier du réseau local de Zurich et appartient

déjà à l'histoire. C'est là que fut mis en service le

29 juillet 1917 le premier central semi-automatique de

Suisse, complètement automatisé par la suite. La mise
en place de cette installation du système Rotary, fournie
par la Bell Telephone Manufacturing Co., au cours de la

première guerre mondiale, se heurta à nombre de
difficultés. Des mesures d'organisation et d'ordre technique
permirent d'éliminer les maladies d'enfance. La nouvelle
technique s'affirmait. La transformation en central
automatique dura de 1922 à 1926. Les expériences faites à

Hottingen permirent de projeter l'automatisation d'autres
centraux de Zurich et de grandes villes de Suisse.

2. L'incendie du central et la mise en action des moyens
de lutte

Samedi 22 février 1969, à 09.50 h., un incendie se déclara
dans le répartiteur principal du central de Hottingen. Une

épaisse fumée noire s'échappait des fenêtres du bâtiment,
qui avaient été ouvertes au préalable, ainsi qu'on devait le

constater.
Quelle était la cause du sinistre? Un fonctionnaire, monteur

occupant l'appartement de service du bâtiment adjacent,

chargé de surveiller le central et d'en assurer le
service pendant l'absence du reste du personnel, mit en quelques

minutes hors d'exploitation, en y boutant le feu, l'un
des points principaux du réseau téléphonique urbain
zurichois. En plus des trois centraux de 10 000 raccordements
(fig. 2) que le feu mit d'un seul coup' hors d'activité à
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Die Zentrale Hottingen ist eine der 14 Quartierzentralen
des Ortsnetzes Zürich, mit zudem historischer Vergangenheit.

Hier nämlich wurde am 29. Juli 1917 die erste automatische

beziehungsweise halbautomatische Zentrale der
Schweiz dem Betrieb übergeben. Die Fertigstellung dieser
ersten Anlage nach dem Rotary-System, geliefert von der
Bell Telephone Manufactering Co., hatte während desersten
Weltkrieges die verschiedensten Schwierigkeiten zu
überwinden. Durch organisatorische und technische
Massnahmen konnten die Kinderkrankheiten behoben werden,
so dass sich die technische Neuheit bald durchsetzte.
Die halbautomatische Zentrale wurde von 1922 bis 1926

schrittweise zum vollautomatischen Amt ausgebaut. Auf
Grund der Erfahrungen in Hottingen konnte die Automatisierung

weiterer Zentralen von Zürich und andern grössern
Orten der Schweiz projektiert werden.

2. Brandausbruch und Brandbekämpfung in der
Zentrale

Am Samstag, den 22. Februar 1969, um 09.50 Uhr, brach
im Hauptverteiler der Zentrale Hottingen ein Brand aus.
Dichtqualmender schwarzer Rauch drang aus den, wie

festgestellt worden ist, vorher geöffneten Fenstern des

Zentralengebäudes.
Was war die Ursache des Brandes? Ein Beamter, Monteur

mit Dienstwohnung im Nebengebäude, der die Zentrale
bei Abwesenheit des übrigen Personals zu überwachen und
zu betreuen hatte, setzte durch Brandstiftung einen der

Schwerpunkte des stadtzürcherischen Telephonnetzes
innerhalb weniger Minuten ausser Betrieb. Ausser den durch
den Brand schlagartig stillgelegten drei 10 000er Ämtern
(Fig. 2) in Hottingen (Hottingen I, III und IV*), fielen auch die

umliegenden Zentralen Hirslanden und Zollikon aus, weil
die über den Hauptverteiler Hottingen transitierenden
Verbindungsleitungen durch den Brand zerstört wurden.
Insgesamt waren etwa 40 000 Telephonanschlüsse, darunter
die Anschlüsse fast aller Zürcher Spitäler, die sich
fast restlos im Einzugsbereich Hottingens befinden, der
Polizei, der kantonalen Verwaltung sowie rund 1000 Telex-,
Miet- und Zweigleitungen lahmgelegt.

Der Brandstifter begann schon am Vorabend des
Brandausbruches mit der Vorbereitung der Brandherde. An über
30 verschiedenen Stellen im Hauptverteiler deponierte er
Holzwolle und Stofflappen, die er am Samstag, den 22.

Februar 1969, noch mit 15 I Benzin übergoss. Bevor er den
Brand entfachte, schaltete er bewusst die automatische
Feueralarmanlage aus. Damit verhinderte er die Weiterleitung

der Brandmeldung nach dem Fernamt und verzögerte

* Die aus dem Jahre 1924 stammende Zentrale Hottingen II war
1963 aufgehoben und die betreffenden Abonnenten an andere
Zentralen angeschlossen worden.

Hottingen (Hottingen I, III et IV*), les centraux voisins de

Hirslanden et Zollikon cessèrent également de fonctionner,
du fait que les lignes de jonction transitant par le répartiteur

principal de Hottingen furent immédiatement
interrompues. Près de 40 000 raccordements téléphoniques,
dont ceux de presque tous les hôpitaux de Zurich, dont la

plus grande partie se trouvent dans le secteur desservi

par Hottingen, de la police, de l'administration cantonale,
ainsi qu'un millier de circuits télex, circuits loués et
circuits secondaires furent ainsi condamnés à l'inactivité.

L'incendiaire avait déjà commencé la veille à préparer le

foyer d'incendie. Il déposa de la paille de bois et des chiffons
à plus de 30 endroits du répartiteur principal, et, samedi
22 février, les arrosa encore de 15 litres d'essence. Avant
d'y porter le feu, il déconnecta l'installation automatique
d'alarme-incendie. Il empêcha ainsi la transmission de

l'alarme vers le central interurbain, ce qui retarda l'appel
aux pompiers municipaux et leur mise en action. Le feu se

propagea de manière explosive et l'incendiaire dut quitter
précipitamment la salle. Il se rendit à son appartement et

relata à son fils aîné ce qu'il venait de faire. Celui-ci chercha
à renseigner immédiatement la police par téléphone. Mais
cela n'était plus possible, car le téléphone ne fonctionnait

* Le central de Hottingen II, datant de 1924, avait été supprimé en
1963 et ses abonnés raccordés à d'autres centraux.

^ Automat

Hottingen IV

Automat

Hottingen III

Automat |

nHauptve

teiler

I I

Kabelkeller

Tîî
Provisorischer
Wandverteile

Keller

Fig. 2

Belegung des Zentralengebäudes Zürich-Hottingen
Occupation du bâtiment du central de Zurich-Hottingen

| Kabelführung - Câbles
Automat - Automate
Hauptverteiler - Répartiteur principal
Kabelkeller - Cave des câbles
Provisorischer Wandverteiler - Répartiteur mural provisoire
Keller - Cave
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dadurch die Alarmierung und den sofortigen Einsatz der
städtischen Feuerwehr. Das im Hauptverteiler gelegte Feuer
breitete sich explosionsartig aus, so dass der Brandstifter
den Raum fluchtartig verlassen musste. Er kehrte in seine
Wohnung zurück und teilte dem ältesten Sohn seine Tat mit.
Dieser wollte sofort telephonisch die Polizei benachrichtigen.

Dies war aber schon nicht mehr möglich, das Telephon
stand bereits ausser Betrieb. Der Sohn fuhr deshalb mit
seinem Fahrrad zum nächsten Polizeiposten und meldete
dort den Brand. Da aber auch dort das Telephon
unterbrochen war, konnte die Meldung nur durch einen - zufällig
anwesenden - Polizeifunkwagen an die Hauptwache
übermittelt werden. Die Polizei-Hauptwache ihrerseits verständigte

die Feuerwehr.
Im Teilnehmer-Störungsdienst, Fernamt und

Telegraphenamt mehrten sich inzwischen die Meldungen über
unterbrochene Verbindungen und Störungen mit Abonnenten

der Zentrale Hottingen, unter anderem wurde auch der
Unterbruch einer Alarmleitung mit der Brandwache
festgestellt. Dies veranlasste den Störungsbeamten, sich mit
der städtischen Feuerwehr in Verbindung zu setzen. Er

erhielt von dort die Meldung über den Brand in der Zentrale
Hottingen. Unverzüglich benachrichtigte er hierauf,
gemäss den «Weisungen im Brandfall», die Feueralarmstelle
im Fernamt, die aber ihrerseits bereits kurz vorher durch
eine andere Stelle informiert worden war. Gemeinsam
haben dann diese beiden Dienste das erreichbare Personal
der Kreistelephondirektion (KTD) Zürich alarmiert und
zur Brandstätte aufgeboten.

Einsatz der Feuerwehr

Kurz nach 10.00 Uhr war die Feuerwehr bereits mit 17 Mann

an der Brandstelle im Einsatz und versuchte mit Gasschutz-
und Kreislaufgeräten zum Brandherd vorzudringen. Mit
verschiedenen Löschmitteln, wie Kohlensäure, Luftschaum
und Löschstaub, konnten sie jedoch das Feuer nicht unter
Kontrolle bringen.

Es erwies sich, dass diese Feuerbekämpfungsmittel
infolge des fortgeschrittenen Brandes und der grossen Hitze
nicht mehr genügten; der Luftschaum verbrannte und die
Kohlensäure war schwerer als die heisse Luft, sie sank

wirkungslos zu Boden. Als letztes wirksames Mittel musste
daher Wasser eingesetzt werden, allein schon der grossen
Hitze wegen. Bevor man jedoch mit Wasser in Aktion
treten konnte, waren alle Anlagen stromlos zu machen durch
Entfernen aller Hauptsicherungen in der Stromlieferungsanlage.

Das Feuer war inzwischen, trotz feuerhemmenden
Abdichtungen, durch die Kabelschächte in die oberen Stockwerke

gelangt. Sämtliche Kabelisolationen waren vollständig
verbrannt und die Kupferdrähte rotglühend. Auch hier musste
mit Wasser gelöscht werden. Der Einsatz der Feuerwehr-

déjà plus. Le jeune homme se rendit alors à bicyclette au

plus proche poste de police pour y signaler l'incendie.
Mais le téléphone du poste était lui aussi interrompu, et le

message ne put être transmis au poste principal qu'au
moyen d'un véhicule radio de la police qui se trouvait là par
hasard. Le poste principal de police informa aussitôt le

service du feu.

Pendant ce temps, les avis concernant des communications

interrompues et des dérangements des liaisons avec
les abonnés de Hottingen s'accumulaient au service des
dérangements, au central interurbain et à l'office télégraphique.

On constata aussi qu'une ligne d'alarme avec le

poste permanent du service du feu était interrompue. Ce

fait incita le fonctionnaire du service des dérangements à

prendre contact avec le service du feu, qui l'informa de
l'incendie survenu au central de Hottingen. Il renseigna
immédiatement, suivant les «Instructions sur la marche à suivre
en cas d'incendie», le poste d'alarme-feu du central
interurbain, qui venait d'ailleurs d'être informé d'autre part.
Ces deux services alarmèrent ensemble le personnel de la

direction d'arrondissement des téléphones (DAT) de

Zurich qu'ils purent atteindre et l'envoyèrent sur le lieu du

sinistre.

Mise en action du service du feu

Le service du feu fut sur place peu après 10 heures, avec
17 hommes qui, équipés d'une protection contre les gaz et

d'appareils à circuit fermé, tentèrent d'accéder au foyer
d'incendie. Malgré les moyens d'extinction utilisés, par
exemple acide carbonique, aéro-mousse et poudre extinctrice,

ils ne purent maîtriser le feu.
On s'aperçut que ces moyens de lutte ne suffisaient pas,

en raison de l'extension prise par l'incendie et de la forte
chaleur dégagée. L'aéro-mousse brûlait et l'acide carbonique,

plus lourd que l'air chaud, tombait à terre sans effet.
On dut recourir au dernier moyen efficace, l'eau, ne fût-ce
qu'en raison de la chaleur intense du foyer. Cependant,
avant de mettre les prises d'eau en action, on eut soin de

couper le courant de toutes les installations en retirant les
fusibles principaux de l'installation d'énergie.

Dans l'intervalle, le feu s'était étendu aux étages
supérieurs, par les montées de câbles, malgré les séparations
coupe-feu. Toutes les isolations des câbles étaient complètement

brûlées et les fils de cuivre étaient devenus
incandescents; on dut ici aussi recourir à l'eau. Le fort dégagement

de fumée et de vapeurs d'acide chlorhydrique compliqua

énormément la mise en action des pompiers. Les gaines
de câbles surchauffées, en CPV (chlorure de polyvinyle),
laissaient échapper du chlore, qui formait des vapeurs
d'acide chlorhydrique avec l'eau employée pour combattre
l'incendie. Quelques hommes durent être transportés au

local sanitaire, où ils se remirent cependant rapidement.
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leute wurde bei den Löscharbeiten durch die starke
Rauchentwicklung und die Salzsäuredämpfe erheblich erschwert.
Die erhitzten PVC (Polyvinylchlorid)-Kabelmäntel schieden
Chlor aus, das mit dem zur Brandbekämpfung eingesetzten
Wasser Salzsäuredämpfe bildete. Einige Leute mussten
deshalb vorübergehend von der Sanität gepflegt werden.
Linter Einsatz aller zur Verfügung stehenden Löschmittel
gelang es schliesslich der Feuerwehr, nach harter Arbeit,
dem Brand Herr zu werden. Um 14.30 Uhr konnte die Feuerwehr

die Brandstätte verlassen und gab die Räume für das
einsatzbereite Telephonpersonal frei.

3. Schadenfeststeliung und erste Massnahmen

Kurz nach dem Feuerausbruch in Hottingen sind von der
Kreistelephondirektion Zürich die Chefbeamten der
Generaldirektion PTT über die Brandkatastrophe und deren

ungefähres Ausmass benachrichtigt worden. Gleichzeitig
wurden Radio und Fernsehen ersucht, die Bevölkerung
über das Ausmass und die Folgen der Katastrophe wiederholt

zu orientieren.

Am Samstagnachmittag fand an Ort und Stelle eine erste
Lagebesprechung mit den Chefs der Generaldirektion und
der Kreistelephondirektion Zürich über die zu treffenden
Sofortmassnahmen statt. Nachdem sich das Gremium eini-

germassen über das Ausmass der Katastrophe ins Bild

gesetzt hatte, wurde für nachmittags 16.30 Uhr eine erste
Presseorientierung angesagt.

In den betroffenen Räumen bot sich das Bild arger
Zerstörung (Fig. 3, S. 534). Der Hauptverteilerraum war
vollständig ausgebrannt, die im Saal für Spezialausrüstungen
(Kassierstationen, Telephonrundspruch usw). installierten
Apparaturen vernichtet, unbrauchbar. Auch in den darüber-
liegenden Wählersälen waren Wände, Decken und Böden
sowie die Wählerausrüstungen mit einer klebrigen
Russschicht bedeckt (Fig. 4). Da Licht und Strom fehlten, war
es schwierig, alle Schäden zu erkennen. An der ersten
Besprechung konnten jedoch folgende wichtigen
Feststellungen gemacht werden:

- Hauptverteilerausrüstungen vollständig zerstört.

- Alle Abonnenten- und Verbindungskabel vom Hauptverteiler

zu den Automatenzentralen Hottingen I und III

im ersten und zweiten Obergeschoss verbrannt, Kabel
nach Hottingen IV nur noch teilweise intakt (Fig. 5).

- Stromlieferungskabel 48 V defekt.

- Musikleitungen und weitere Ausrüstungen für den
Telephonrundspruch zerstört.

- Licht- und Steckerinstallation verbrannt und unbenützbar.

- Die Wählerausrüstungen in allen drei Sälen mit dichtem
Russ und Staub bedeckt und im ersten Stock teilweise

En mettant en œuvre tous les moyens d'extinction
disponibles, les pompiers parvinrent enfin, après quelques heures
de travail, à se rendre maîtres du feu. A 14.30 h., ils pouvaient
quitter les lieux et les remettre au personnel du téléphone
déjà sur pied.

3. Constatation des dommages et premières mesures

Dès après le début de l'incendie, la direction d'arrondissement

des téléphones de Zurich informa les fonctionnaires
supérieurs de la direction générale de la catastrophe et de

son ampleur probable. La radiodiffusion et la télévision
furent invitées à renseigner à plusieurs reprises la population

sur la portée et les conséquences de l'événement.

Le samedi après-midi, la situation fut discutée pour la

première fois sur place avec les chefs de la direction
générale et de la direction des téléphones de Zurich, en vue
de fixer les mesures d'urgence nécessaires. Après s'être
rendu compte de l'ampleur du désastre, ces fonctionnaires
décidèrent d'organiser pour 16.30 h. une conférence de

presse.

Les locaux atteints par l'incendie présentaient l'image de
la dévastation. La salle du répartiteur principal était totalement

incendiée (fig. 3, p. 534), les appareils installés dans
la salle des équipements spéciaux (appareils à prépaiement,

télédiffusion, etc.) totalement détruits et inutilisables
(fig. 4). Dans les salles de sélecteurs situées au-dessus,
les parois, les plafonds et les planchers, ainsi que les

Fig. 4

Ausgeräumter Saal, der Spezialausrüstungen enthielt
Salle des équipements spéciaux, complètement débarrassée
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Fig. 5

Ausräumen beschädigter Kabel

Enlèvement de câbles endommagés

durchnässt. Wie weit an den Wählerautomaten durch die
Salzsäuredämpfe Korrosionsschäden entstanden waren,
konnte vorläufig nicht beurteilt werden.

- Die sogenannten L-Kabel (Verbindung zwischen Erdkabel
und Hauptverteiler) zum Teil angebrannt und die äusseren
Drahtlagen verbrannt. Wie sich später herausstellte,
mussten alle diese Kabel in den Kabelkeller zurückgezogen

und auf einen provisorisch erstellten Hauptverteiler
gelötet werden.

Erste Massnahmen

Nachdem das Ausmass der Katastrophe bekannt war,
anerboten sich Stadt- und Kantonspolizei sofort ihre Funknetze

zur Verfügung zu stellen. Kantons- und Stadtpolizei
hatten während drei Tagen zeitweise bis zu 37 Funkwagen
bei Spitälern, Kliniken, lebenswichtigen Institutionen und
auf öffentlichen Plätzen aufgestellt (Fig. 6, S. 529), um
dringende Meldungen entgegenzunehmen und weiterzuleiten.

Der Verband der schweizerischen Übermittlungstruppen

seinerseits meldete sich freiwillig zur Errichtung
eines drahtlosen Telexnetzes. Spontan boten auch Funktaxis

und Transportunternehmer ihre Hilfe an.

équipements de sélecteurs, étaient recouverts d'une couche
de suie collante. La lumière et la force manquant, il était
difficile de reconnaître tous les dommages. Lors de la

première discussion, on fit cependant les constatations
importantes suivantes:

- Les équipements du répartiteur principal étaient
complètement détruits.

- Tous les câbles d'abonnés et de jonction entre le répartiteur

principal et les centraux automatiques Hottingen I

et III, au premier et au deuxième étage, étaient brûlés, les
câbles vers Hottingen IV étaient partiellement intacts
(fig- 5).

- Le câble 48 V de l'installation d'énergie était défectueux.

- Les circuits musicaux et d'autres équipements de
télédiffusion étaient détruits.

- L'installation de lumière et les prises de courant étaient
brûlées et inutilisables.

- Dans les trois salles, les équipements de sélecteurs
étaient recouverts d'une épaisse couche de suie et de

poussière et, au premier étage, partiellement atteints par
l'eau. On ne put de prime abord se rendre compte des

dégâts causés aux automates par la corrosion due aux

vapeurs d'acide chlorhydrique.

- Les câbles type L (jonction entre les câbles souterrains
et le répartiteur principal) étaient partiellement atteints
par le feu et les couches extérieures étaient complètement
brûlées. On constata par la suite qu'il fallait retirer tous
ces câbles vers la cave des câbles et les souder à un

répartiteur principal monté provisoirement.

Premières mesures

Lorsqu'on eut reconnu l'ampleur de la catastrophe, la

police municipale et la police cantonale mirent immédiatement

leurs réseaux radio à disposition. Pendant trois jours,
elles eurent jusqu'à 37 voitures radio en action pour les

hôpitaux, cliniques et institutions d'importance vitale ainsi
que sur des places publiques, pour recevoir et retransmettre
des avis urgents (fig. 6, p. 529). De son côté, l'Association

suisse des troupes de transmission s'offrit pour
établir à titre volontaire un réseau télex sans fil. Des taxis
équipés de radiotéléphones et des entrepreneurs de

transport tinrent eux aussi à apporter spontanément
leur aide.

Le service des abonnements de la direction des
téléphones de Zurich fut chargé de préparer des listes
d'urgence pour les hôpitaux, les médecins et les pharmacies,
afin de pouvoir attribuer à ces abonnés importants, le plus
tôt possible, des numéros libres de centraux voisins. Un
service téléphonique de secours fut établi grâce à l'initiative

privée. Il consistait en ceci que des entreprises, méde-
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Im weiteren wurde der Abonnementsdienst der
Kreistelephondirektion Zürich beauftragt, Dringlichkeitslisten für
Spitäler, Ärzte und Apotheken vorzubereiten, um diesen
wichtigen Teilnehmern sobald als möglich freie Nummern
benachbarter Zentralen zuteilen zu können. Dank privater
Initiative konnte ein Nottelephondienst errichtet werden.
Dieser bestand darin, dass Firmen, Ärzte, Dienststellen und
andere wichtige Telephonabonnenten mit stillgelegtem
Anschluss bei andern Firmen oder Privatpersonen ausserhalb
des betroffenen Gebietes ein provisorisches Telephondomizil

einrichteten. Diese Ausweichnummern wurden
gesammelt. Täglich gaben verschiedene Zürcher Tageszeitungen

die neuen Ausweichnummern bekannt. Daraus
entstand bald einmal ein Nottelephonverzeichnis in Zeitungsformat

(Fig. 7), das anfänglich nur aus einigen Seiten
bestand, mit der Zeit jedoch immer umfangreicher wurde.
Es enthielt auch Informationen über den Fortgang der
Wiederherstellung der Zentrale und der wieder eingeschal-

cins, services et autres abonnés importants dont les
raccordements étaient hors service élisaient un domicile
téléphonique provisoire auprès d'autres entreprises ou
particuliers. Ces numéros de détournement furent groupés; les

nouveaux étaient publiés chaque jour dans divers quotidiens

zurichois. Il en résulta bientôt une liste de téléphones
de secours format journal, qui au début ne comprenait que
quelques pages, mais devint plus importante avec le temps.
Elle comprenait aussi des informations sur la remise en
état du central et le rétablissement des raccordements.
La publication de cette liste a été extrêmement utile (fig. 7).

Autres mesures

Le personnel de la direction des téléphones de Zurich
n'était pas suffisant pour réparer tous les dégâts; les
fournisseurs Standard SA, Hasler SA et Siemens SA offrirent
leur aide, ainsi que d'autres entreprises privées. On
demanda en même temps aux 16 autres directions d'arrondisse-

G RATI S Zürich, 11.3.69 Ausgabe 6

Not-
Telephonbuch
über Abonnenten der ausgebrannten Telephonzentrale
Zürich-Hottingen (Anfangsziffern 32,34,47)

Kein Telephon - was nun?
Die Brandstiftung In der Telephonzentrale Zürich-Hottlngen hat rund 30 000 Telephonanschlüsse zerstört Die
Wiederherstellungsarbelten werden Wochen dauern. In dieser Situation haben sich die Transportfirma Stlolel und der
»Tages-Anzeiger« zu einer Hilfsaktion zusammengetan, der eich später auch die PTT angeschlossen hat Die Unkosten
tragen auch noch andere Firmen, wie die Liste aul Seite 2 zeigt

Solort nach dem Unglück hat die Firma
Stiefel eine Telephon-Auswelchnummern-
Zentrale organisiert. Alle Firmen und Personen,

die über keinen Telephonanschluss
mehr verlogen, werden aulgefordert, sich
bei einem Verwandten, einem Freund oder
einer anderen Stelle, deren Telephon vom
Brand nicht betroffen Ist, ein »Tçlephon-
domlzll« zu organisieren und diese
Auswelchnummer an die Auswelchnummem-
Zentrale, Telephon 35 44 35, zu melden. Die
Auswelchnummem-Zentrale wird die Not-
Nummern unverzüglich dem Telephon-Auskunftsdienst

für die ganze Schweiz (Nummer

11) zur Verfügung stellen. Ausserdem
gehen sie zum »Tages-Anzelger«, der die
Herstellung dieses Not-Telephonbuchs
übernommen hat. Die Verteilung besorgen 'der
Tages-Anzelger und die PTT-Betrlebe.

Das Not-Telephonbuch Ist an Klosken In der
Stadt Zürich sowie bei allen Poststellen
Innerhalb der Netzgruppe 051 gratis erhältlich.

Femer liegt es In allen Telephonkablnen
Zürichs auf. Es wird fe nach dem Qang der
Dinge In weiteren, jeweils auf den neuesten
Stand gebrachten Auflegen erscheinen.
Firmen, welche das Not-Telephonbuch In
grösseren Mengen beziehen möchten, wenden
sich bitte an die telephonlache Inseratenannahme

des »Tages-Anzelgers«, (051)
44 71 72. oder direkt an den Hauptschalter
der Zeltung, Werdstrasse Nr. 21, Zürich 4.

Spitäler und Sanitätsstellen

Frauenklinik 32 BS 21 —
Betbanienhelm 60 32 20
Pflegerlnnenschule 60 38 80
Rotkreuzspital 47 0610
Inselhofspital 6038 00
Kinderspital 603700
Toxikologisches Institut 60 20 18
Aerztezentral« 66 36 20

32 00 02 — 32 02 92

60313332 0002
32 09"
32 00

3200

320029

Huber u. Stuck!. Installations

85 8620
4728 67
27 78 96 R Müller

6031 33 Trippel
2786 73 Beck
26 04 70 od. Eberhard 1 Scbeuber, Arch. Büro

62 6822 Tag T1CO
9013 35
nach 19
46 55 93i
2531 31

3200 9596 26 6760

3201
35 02 10

26 45 28
33 3923
abends
60 03 74 Baptisten Gemein

415422 Neuhaut

32 02 21 89 39 49 Otto Schàrer
32 0222 60 3155 Batrlocher

32 02 27 23 70 16 Freisinnige Partei
32 0230 29 4411 od. Schweiz. Bankgesellschafi

3202 34 2519 17 F.Scholz

32 02 45 3322 60 Dr. Geiger
3202 50 63 90 36 Herrmann. Arch.-Büro

1202 56 2723 14 Kroncnhalle

ausser So.
1202 62 73 H 06 od. tng.-BUro Hausammann I

472072 He

1 250280 Bar Graus
I 23 1544 Treluy

48 5068 A. Schcch

ir zuerst die normale Nummer einstellen.

Normal-Nr. Neue Nr.

32 03 00 — 32 07 61

BUtzLergcr Rudolf

Votte, Scfmhmacheref

48 73 59 Modcl-Ai

3203 28 93 58 30

32 0323 (022)314333 1

Genf
3203 40 53 1082

32 03 59

tw. Maler- & Gips
rb.
icomm AG

ier+Lacngin AO

32 03 70
32 03 80
32 0383
32 0380
32 04 01

32 04 10

28 46 25

33 02 10
28 4023

53 33 86 Morl

Kupferschmied
Dr. med. Remund
Arch.-Büro Rota

Limburg & Cie
Buchdruckerei E. Meier, nachm.
Zried, Weinimport
R. Hürlimann, Buchdruckerei

Stell, Kaffee cn gros

32 04 35

32 64 57

32 04 58

6031 SS

33 22 80
26 5035
570367
28 37 12

Apotheke Sonne

Adler-Apotheke
Zürcher Molkereien
Tamagni. Bandagist (A

68 25 68 10

78 26 92 52

3182 90 63 03

II 98 37 25S'33 Rita Hiberling

53 78 38
25 61 21
33 52 00

Leinengewebe A>
Hotel Leonhard

32 0391 33 73 04 Coiffeur Lang

3206 04 5332 97 Gucker A<

32 06 34 53 5.165
Ing, Werbeagentur

Pfarramt Hottingen
Wedekind & Cie.
Edda Brühlmann
L. Volpi, Vovox

Galerie Pierre Baltensberger
BUchofberger AG
Alrep Tnnkrevisionen
Peter Kopp, Fotosludio
Wollgarn AG
Fn. Mafatlal AG

73 16 02 Roth
23 30 06 Henauer, Kaffee
2623 77 Dr. Langsam

Hotels und Gaststätten
Auskünfte und Reservationen

Geht's nicht, Not-Telephonbuch konsultieren.

Fig. 7

Zwei Seiten des Not-Telephonbuches - Deux pages de la liste des numéros de secours
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Organisation
und Leitung

Zentralen
Koordination

Schaltgruppen

Störungsdienst

Hottingen

Störungsbehebung
Schichtführer

TN-Avisierung
und Kartei

Personal
gemäss Schichtplan ] [ Personal

gemäss Schichtplan
Personal
gemäss Schichtplan

Fig. 8

Organisationsschema (vom 12. März 1969 an) für die Wieder-
instandstellung der brandgeschädigten Zentrale

Administr. Gruppe

I Personal
| gemäss Dienstplan

Schaltdienst

Schaltarbeiten

Schichtführer

I Personal
| gemäss Schichtplan

Personalbüro

Zentralendienst

Personal
gemäss Dienstplan

Militärzentrale

Schéma de l'organisation (12 mars 1969) mise en place pour le
rétablissement du central incendié

teten Anschlüsse. Das Zustandekommen dieses Verzeichnisses

erwies sich als ausserordentlich nützlich.

Weitere Massnahmen

Zur Behebung aller Schäden reichte das Personal der

Kreistelephondirektion Zürich nicht aus; die Lieferfirmen

Fig. 9

Öffentliche bediente Notsprechstelle in einer Baracke

Postes téléphoniques de secours installés dans une baraque

ment de mettre à la disposition de Zurich les techniciens
et les monteurs qui ne leur étaient pas indispensables.

A Zurich-Hottingen fut mise sur pied une organisation de

secours (fig. 8) composée de personnel de la direction
d'arrondissement et de la direction générale. Des raccordements
téléphoniques durent être établis pour cette organisation
dans les câbles intercentraux reliant les centraux voisins à

Hottingen. Des numéros disponibles dans d'autres
centraux furent attribués aux abonnés importants d'après une
liste de priorité*. On construisit sur différentes places de la

ville des baraques avec téléphones publics (fig. 9) desservis

par des opératrices. Des recrues de l'école de recrues des
transmissions 38 montèrent un central militaire (fig. 10)
auxquels de nombreux médecins et pharmacies furent reliés
dès le 28 février, ce qui permettait de les atteindre de nouveau

par téléphone.
La destruction complète du répartiteur principal posait

une question de principe: où fallait-il installer le répartiteur
provisoire? Après avoir examiné toutes les possibilités,
on décida de le monter au sous-sol. Cette décision créait la

1. Services sanitaires
2. Services publics, y compris téléphones publics
3. Presse, radio, télévision
4. Commerces

528 Technische Mitteilungen PTT 12/1970



ig. 6

otverbindungen im
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Fig. 10

Militärzentrale im Einsatz in Zürich-Hottingen. Später wurde sie von
Telephonistinnen bedient
Central militaire mis en service à Zurich-Hottingen. Il fut par la suite
desservi par des opératrices

condition nécessaire pour mettre en train les travaux de

réparation provisoire.

4. Remise en état

La mise en action des groupes de travail fut coordonnée
au cours de séances journalières. Un plan réticulaire fut
dressé pour permettre d'avoir en tout temps un aperçu de

l'avancement des travaux. On y porta les différentes acti-

Febr 1969 März 1969 April 1969

Fig.11
Einsatz von PTT-Personal in den ersten Wochen nach dem Brand

Occupation du personnel au cours des premières semaines après
l'incendie

Standard AG, Hasler AG und Siemens AG sowie andere
private Firmen boten grosszügig Hilfe an. Gleichzeitig
erging ein Aufgebot an die übrigen 16 Kreistelephondirektionen

der Schweiz, ihre abkömmlichen Techniker und
Monteure Zürich zur Verfügung zu stellen.

In Zürich-Hottingen wurde eine Katastrophenorganisation
aus Personal der Kreisdirektion und der Generaldirektion
gebildet (Fig. 8) und mit weitgehenden Vollmachten ausgestattet.

Für diese interne Organisation mussten
Telephonanschlüsse über die interzentralen Kabel von umliegenden
Zentralen nach Hottingen geschaltet werden. Ebenfalls
wurden verfügbare Nummern von andern Zentralen den

wichtigsten Abonnenten gemäss einer Dringlichkeitsfolge*
zugeteilt. Auf verschiedenen Plätzen der Stadt erstellte man
Baracken mit öffentlichen Sprechstationen, die von
Telephonistinnen bedient wurden (Fig. 9). Kassierstationen
im Gebiet Hottingen erhielten Ausweichnummern und

wurden benachbarten Zentralen angeschlossen. Rekruten
der Übermittlungs-Rekrutenschule 38 richteten 1

Militärzentrale ein (Fig. 10), über die vom 28. Februar 1969 an

* 1. Sanitätsdienste
2. Öffentliche Dienste, einschliesslich öffentliche Sprechstellen
3. Presse, Radio, Fernsehen
4. Geschäfte

Fig. 12

Kablierungsarbeiten im ausgebrannten Hauptverteilerraum
Travaux de câblage dans le local du répartiteur principal
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Fig. 13

Provisorischer Hauptverteiler im Keller, bereit zur Aufnahme der
Überführungen
Répartiteur principal provisoire monté à la cave, prêt à recevoir les
renvois

zahlreiche Ärzte und Apotheken angeschlossen und damit
wieder erreicht werden konnten.

Infolge der vollständigen Zerstörung des Hauptverteilers
musste ein grundsätzlicher Entscheid gefällt werden, wo
der provisorische Hauptverteiler aufgestellt werden sollte.
Nach gründlicher Überprüfung der Möglichkeiten wurde
beschlossen, den Ersatzverteiler im Kabelkeller zu installieren.

Durch diesen Beschluss war die Voraussetzung für
den Beginn der provisorischen Instandstellungsarbeiten
gegeben.

4. Wiederinstandstellungsarbeiten

In täglichen Sitzungen koordinierte man den Einsatz der
verschiedenen Arbeitsgruppen. Um die Wiederherstellungsarbeiten

jederzeit überblicken zu können, wurde ein Netzplan
erstellt. In diesem wurden die verschiedenen Tätigkeiten
eingezeichnet, die Termine eingetragen und fortwährend
überprüft.

Zeitweise bemühten sich über 350 Personen im
Dreischichtenbetrieb um eine rasche Instandstellung der
Anlagen (Fig. 11). Bereits am Abend des Brandtages waren
rund 60 wichtige Anschlüsse von Spitälern, Behörden usw.
provisorisch an benachbarte Zentralen angeschlossen und
wieder betriebsfähig (Fig. 12).

vités ainsi que les délais, qui furent contrôlés au fur et à

mesure.

A certains moments, on compta jusqu'à 350 personnes
travaillant en trois équipes à la réparation des installations
(fig.11). Le soir même de l'incendie, 60 raccordements
importants d'hôpitaux, autorités, etc. étaient raccordés
provisoirement à des centraux voisins et pouvaient de nouveau
fonctionner.

La mise en place à la cave du répartiteur principal provisoire

pour 30 000 numéros et 56 000 lignes fit surgir de gros
problèmes, mais les spécialistes parvinrent en quelques
jours à édifier une construction appropriée (fig. 13 et 14).

Il fallut nettoyer à fond les équipements des automates
avant de les remettre en exploitation. Les sélecteurs ayant
fortement souffert de la chaleur et subi encore d'autres
actions nuisibles, on dut les contrôler entièrement tant
électriquement que mécaniquement (fig. 15). Quelques
baies de sélecteurs inutilisables du central Hottingen I, le

plus rapproché du foyer de l'incendie, furent remplacées
par des équipements destinés d'abord à un autre central.

Lorsque les lignes de jonction furent rétablies, le 24 février
1969, les centraux de Hirslanden et Zollikon, qui s'étaient
trouvés isolés, purent reprendre leur trafic normal, à

l'exception de celui avec Hottingen. Le 28 février, six jours
après l'incendie, le central Hottingen IV, qui avait le moins
souffert, put reprendre son service. Le rapide avancement
des travaux était dû au zèle infatigable du personnel. Lors
d'une grande conférence de presse tenue le 6 mars 1969, on

put donner quelques prévisions quant à le remise en
service probable de tous les raccordements d'abonné (fig. 17).

Fig. 14

Überführungs- und Kablierungsarbeiten am provisorischen
Hauptverteiler

Etablissement des renvois et du câblage au répartiteur principal
provisoire
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Grosse Probleme stellte der Aufbau des provisorischen
Hauptverteilers für 30 000 Nummern und 56 000 Linien im

Kabelkeller, doch war es den Fachleuten gelungen, in wenigen

Tagen eine geeignete Konstruktion zu erstellen (Fig. 13

und 14).

Bevor die Automatenausrüstungen wieder betriebsfähig
gemacht werden konnten, waren sie vor allem gründlich zu

reinigen. Da die Wähler durch Hitze und andere Einflüsse
stark gelitten hatten, mussten sie eingehend elektrisch und
mechanisch überprüft werden (Fig. 15). Einige unbrauchbare
Wählerbuchten der unmittelbar über dem Brandherd
gelegenen Zentrale Hottingen I, konnten durch Ausrüstungen,
die für eine andere Zentrale zur Montage bereitstanden,
ersetzt werden.

Nachdem die Verbindungsleitungen am 24. Februar 1969

wieder durchgeschaltet waren (Fig. 16, S. 534), konnten
die isolierten Zentralen Hirslanden und Zollikon ihren
Verkehr, mit Ausnahme nach Hottingen, wieder abwickeln.
Am 28. Februar, sechs Tage nach dem Brand, war die
Zentrale Hottingen IV, die am wenigsten gelitten hatte,
wieder betriebsfähig. Dem intensiven Einsatz des gesamten
Personals war es zu verdanken, dass die Arbeiten erfreulich

rasch fortschritten. An einer grossen Presseorientierung,

am 6. März 1969, konnte eine Prognose der
voraussichtlichen Inbetriebsetzung von Anschlüssen bekanntgegeben

werden. Dank der grossen Anstrengungen war
es sogar möglich, die genannten Termine noch zu
verkürzen. Bis zum 31. März 1969 waren statt 10 000 bereits
14 000 Anschlüsse in Betrieb. Mitte April 1969 waren
provisorisch alle aktiven Anschlüsse (etwa 27 000 wie vor
dem Brand) wieder eingeschaltet (Fig. 17). Nur die
Wiederinbetriebnahme des Telephonrundspruches Hess sich bei
den sehr begrenzten räumlichen Verhältnissen des
provisorischen Hauptverteilers und den Zerstörungen erst mit
der Wiederinbetriebsetzung des definitiven Hauptverteilers

bewerkstelligen.
Nach gründlicher Fienovation aller Räumlichkeiten konnte

nun der definitive Wiederaufbau beginnen. Ein neuer
Hauptverteiler wurde erstellt und mit neuen Übergangskabeln und
Kabelendverschlüssen sowie den nötigen Verteilerschienen
ausgerüstet. Zur Aufnahme der neuen Abonnentenkablage
wurden die Vorbereitungsarbeiten getroffen. Die Umschaltarbeiten

vom provisorischen auf den neuen Hauptverteiler

waren im Frühling 1970 abgeschlossen. Die Spieissarbeiten

an den Kabelmuffen im Kabelkeller werden
voraussichtlich Ende 1970 beendet sein.

5. Schlussbetrachtungen

Der Brand der Telephonzentrale Zürich-Hottingen stellt
die bisher grösste Katastrophe in der Geschichte des
schweizerischen elektrischen Nachrichtenwesens dar. Sie
hätte allerdings noch schwerwiegender sein können, wenn

Fig. 15

Reinigungsarbeiten an Wählerausrüstungen
Nettoyage d'équipements de sélecteurs

Les efforts conjugués de tous permirent même d'abréger
les délais. Le 31 mars, 14 000 raccordements étaient rétablis
au lieu de 10 000 seulement. A la mi-avril, tous les raccordements

en activité avant l'incendie (quelque 27 000) étaient
de nouveau en service, de manière provisoire. Seule la
télédiffusion ne put être rétablie qu'au moment où le nouveau
répartiteur principal définitif fut mis en service, du fait du

manque de place dans le répartiteur provisoire et des
destructions subies.

La reconstruction définitive put être entreprise après
rénovation complète de tous les locaux. Un nouveau
répartiteur principal fut monté et pourvu de nouveaux câbles
de transition et de nouvelles têtes de câbles. On prépara la

mise en place du nouveau câblage des raccordements
d'abonné. La commutation du répartiteur provisoire au

nouveau répartiteur se fit au printemps de 1970. Les
épissures aux manchons de câbles dans la cave des câbles
seront probablement terminées à la fin de 1970.

5. Considérations finales

L'incendie du central téléphonique de Zurich-Hottingen
est la plus grande catastrophe enregistrée jusqu'ici dans
l'histoire des télécommunications suisses. Il aurait encore
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auch die Zentralenausrüstungen vollständig unbrauchbar
gemacht worden wären.

Durch menschliches Versagen wurden von der Katastrophe

PTT und grosse Teile der Bevölkerung der Stadt
Zürich betroffen. Auf Grund der heute geltenden
Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 14. Oktober 1922 über den

Telegraphen- und Telephonverkehr (TVG) besteht seitens
der PTT-Betriebe gegenüber den durch den Brand der
Telephonzentrale Zürich-Hottingen geschädigten
Abonnenten keine Haftung. Der Bundesrat ermächtigte jedoch
die PTT-Betriebe trotzdem, fünf Millionen Franken zur
Verfügung zu stellen, um den betroffenen Abonnenten
wirtschaftlich empfindliche Schäden aus dem Telephonausfall

mit einem Beitrag zu decken. Zur Überprüfung der
Ansprüche wurde eine verwaltungsunabhängige Kommission

eingesetzt, deren Sekretariat die Zürcher Handelskammer

übernahm. Die Kommission stand unter Leitung
von Bundesversicherungsrichter Hans Wüthrich. Insgesamt
gingen 524 Beitragsgesuche ein; eingetreten werden konnte
auf 456 mit Forderungen von über zwei Millionen Franken.
Ausbezahlt wurden rund 721 500 Franken. Die Kommission
liess sich bei der Beurteilung der Fälle - dem Charakter der
«Goodwill»-Aktion entsprechend - davon leiten, dass der

eu des effets plus graves si tous les équipements de centraux
étaient devenus totalement inutilisables.

Une défaillance humaine a été à l'origine d'un événement
catastrophique pour les PTT et une grande partie de la

population de Zurich. Aux termes des dispositions de la

loi du 14 octobre 1922 réglant la correspondance télégraphique

et téléphonique (LTT), l'Entreprise des PTT
n'assume aucune responsabilité à l'égard des abonnés touchés
par l'incendie du central de Zurich-Hottingen. Le Conseil
fédéral autorisa néanmoins l'Entreprise des PTT à mettre à

disposition une somme de cinq millions de francs destinée
à couvrir les dommages économiques réellement subis par
les abonnés du fait de l'interruption du téléphone. Une
commission indépendante des PTT fut instituée en vue
d'examiner les revendications présentées; la Chambre de

commerce de Zurich en assuma le secrétariat. Elle était
placée sous la direction du juge au Tribunal fédéral des

assurances Hans Wüthrich. En tout, 524 demandes de
contribution aux pertes furent présentées; la commission entra
en matière sur 456 d'entre elles, portant sur un total de plus
de 2 millions de francs. La somme payée s'éleva à 721 500

francs. Pour juger des cas, la commission tint compte du
fait qu'il était fréquemment difficile ou même impossible

IZK+LK fertig Kablierung auf WV fertig
Alle Teiln. in Betrieb

frühester Termin
Alle Teiln. in Betrieb

spätester Termin

" " Total aktive TN
22.2.69

26'400

4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 | 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 1 3 5 7 9 11
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März 1969 April 1969

® An der Pressekonferenz vom 6. März bekanntgegebene Ziele - Objectifs communiqués à la conférence de presse du 6 mars

Prognose - Prévisions

h + 4- h tatsächlich in Betrieb - Effectivement en service

Fig. 17

Die Wiederinbetriebsetzung der Teilnehmeranschlüsse - La remise en service des raccordements d'abonnés

Bulletin technique PTT 12/1970 533



534 Technische Mitteilungen PTT 12/1970



Nachweis für den Einkommensausfall oder Gewinnverlust
vielfach schwierig oder gar unmöglich zu erbringen war.
Unabhängig von der Finanzlage des Gesuchstellers wurden

die genügend belegten Mehraufwendungen für die
Ersatzmassnahmen während des Telephonausfalles
anerkannt. Offensichtlich übersetzte oder unhaltbare
Forderungen mussten indessen abgelehnt werden.

Wenn sich Fälle, wie der Brand in Hottingen, auch nicht
mit völliger Sicherheit verhindern lassen, so musste in der
Folge doch geprüft werden, was für die Sicherheit des Tele-
phonverkehrs vorzusehen war. Der Brandschutz ist bei den

PTT-Betrieben gut ausgebaut. Zur Bekämpfung kleinerer
Brände sind die nötigen Ausrüstungen in allen Betriebsräumen

vorhanden. Elektronische Feuermelder in allen wichtigen

Anlagen sorgen dafür, dass ein Brandausbruch
frühzeitig angezeigt wird. Inzwischen wurden mit der Ausarbeitung

zusätzlicher Sicherheitsmassnahmen verschiedene
Kommissionen beauftragt, die verschärfte Vorschriften in

baulicher und betrieblicher Hinsicht zur Folge haben.
Die Abteilung Forschung und Versuche der

Generaldirektion PTT befasste sich eingehend mit den chemischen
Auswirkungen, die beim Brand von PVC-isolierten Kabeln
und Drähten durch Salzsäurebildung entstanden sind. Diese
Untersuchungen - worüber unsere Leser an anderer Stelle
einen ausführlichen Bericht vorfinden - zeigten, dass die
verursachten Korrosionsschäden am Gebäude und an

Apparateteilen der Zentraleneinrichtungen Fig. 3, S. 534)

nicht so gravierend waren, wie anfänglich befürchtet wurde.
Die fortlaufend überwachte Fehlerstatistik lässt zudem
erwarten, dass mit vermehrter Pflege die Zentraleneinrichtungen

bis zum Ersatz in einigen Jahren noch durchhalten
werden. Der Bericht kommt aber auch zum Schluss, dass
sich der Ersatz des PVC durch andere, nicht- oder schwer
brennbare Stoffe als Isolierstoff für Montierungsdrähte und
Zentralenkabel unter den gegebenen Umständen und zur
Zeit nicht rechtfertigt.

Einen erfreulichen Aspekt hatte die Brandkatastrophe
doch: Die Zusammenarbeit mit andern öffentlichen Diensten

und Privatfirmen war spontan und vorzüglich. Allen
Beteiligten, vorab dem PTT-Personal aller Stufen, das sich
restlos eingesetzt hat, gebührt für die geleistete Arbeit bei
der Wiederherstellung Lob und Dank.

d'apporter la preuve d'une baisse des recettes ou d'une
perte de gain. On prit en considération, en plus de la situation

financière du requérant, les dépenses supplémentaires
suffisamment prouvées causées par les mesures prises
pour remédier au manque de téléphone. Les demandes
manifestement exagérées ou insoutenables furent écartées.

Si des événements tels que l'incendie de Hottingen ne

peuvent pas être absolument exclus, il convenait néanmoins
d'examiner ce qui pouvait être fait pour garantir la sécurité
du trafic téléphonique. La protection contre le feu est bien
organisée dans l'Entreprise des PTT. On trouve dans tous
les locaux les équipements nécessaires pour combattre
les petits débuts d'incendie. Des détecteurs d'incendie
montés dans toutes les installations importantes permettent
de découvrir assez tôt tout foyer d'incendie. Depuis lors,
plusieurs commissions ont été chargées d'étudier des
mesures de sécurité supplémentaires; les prescriptions en
matière de construction et d'exploitation seront rendues
plus sévères.

La division des recherches et des essais de la direction
générale des PTT étudia attentivement les effets chimiques
dus au dégagement d'acide chlorhydrique, résultant de la

combustion de l'isolant en CPV des fils conducteurs. Ces
recherches - sur lesquelles nos lecteurs sont informés par
un rapport détaillé publié d'autre part - ont montré que les
dégâts causés par la corrosion au bâtiment et aux appareils
des centraux étaient moins graves qu'on ne l'avait craint.
Il ressort de la statistique des défauts, constamment
surveillée, qu'avec des soins accrus les installations du central
pourront tenir jusqu'à leur remplacement dans quelques
années. Le rapport relève encore que, dans les circonstances
données, il n'est actuellement pas indiqué de remplacer le

CPV, en tant qu'isolant des fils de montage et des câbles
de centraux, par d'autres produits incombustibles ou brûlant

difficilement.
L'incendie a cependant eu un côté heureux: la collaboration

avec d'autres services publics et des entreprises
privées fut spontanée et exemplaire. Tous ceux qui participèrent

à la remise en état des installations, en particulier le

personnel des PTT de tout grade, qui a coopéré dans toute
la mesure de ses forces, ont droit à la plus grande
reconnaissance pour le travail fourni.
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