
Zeitschrift: Freiburger Geschichtsblätter

Herausgeber: Deutscher Geschichtsforschender Verein des Kantons Freiburg

Band: 48 (1957-1958)

Artikel: Die Entstehung des Zollamtes Sensebrück

Autor: Boschung, Peter

Inhaltsverzeichnis

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-337726

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-337726
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Die Entstehung des Zollamtes Sensebrück

Peter Böschung

Übersicht

Abkürzungen 6

Widmung 9

I. Einleitung 10

1. Die Straße 12
2. Der Fluß 19
3. Die Grenze 24

IL Die erste Brücke 27

1. Vorbereitungen 27

2. Der Brückenbau 33

a) Organisation und Bauleitung 33

b) Gang der Arbeit 37

c) Herkunft der Arbeiter 42

d) Herkunft der Baustoffe 48

e) Baustoff- und Warenpreise 49

/) Arbeitslöhne 53

g) Kostenzusammenstellung 59
h) Rekonstruktionsversuch 60

III. Der erste Zöllner 64

IV. Der erste Zolltarif 68

V. Die Gebäulichkeiten des Zollamtes 70

1. Die alten Gebäude 70
2. Das erste Zollhaus 72
3. Die Scheune 84
4. Preis- und Lohnverhältnisse 85
5. Kosten 90

VI. Gesamtkosten für die Einrichtung des Zollamtes 92

VII. Schluß 94


	...

