Zeitschrift: Mitteilungsheft / Heimatkundliche Vereinigung Furttal
Herausgeber: Heimatkundliche Vereinigung Furttal

Band: 33 (2004)

Artikel: Der unendliche Traum eines Freiluftschwimmbades in Regensdorf
Autor: Withrich, Lucas

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-1036686

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 18.11.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-1036686
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Der unendliche Traum eines Freiluftschwimmbades
in Regensdorf

Der lange und beschwerliche Weg der ersten Planungsphase

Am 22. Juni 1959 kam an der Gemeindeversammlung Regensdorf eine Motion
von Daniel Kunz, Lehrer, und Alfred Duttweiler, Drogist und Sportsmann, betr.
Planung eines offentlichen Schwimmbades (evtl. in Verbindung mit einem
Sportplatz) zur Sprache. Es wurde die Bildung einer Kommission beschlossen,
die das Vorhaben priifen und einen geeigneten Ort in Vorschlag bringen sollte.
Schon zuvor, 1958 waren Fr. 50'000 in einen Schwimmbadfonds gelegt worden.
Am 18. November 1959 wurde eine «Schwimmbad-Kommission» zur Erarbei-
tung eines Grobprojektes gebildet. Sie bestand aus den neun Mitgliedern Curt
Walz (Prisident, vom Gemeinderat delegiert), Ernst Bosshart, Hansruedi Biih-
rer, Alfred Duttweiler, Daniel Kunz, Karl Meyer, Jean Metz, Albert Volkert und
Emil Zollinger.

Als Bauplatz war die Waldwiese im Bodsch beim Bahniibergang der Alt-
burgstrasse vorgesehen. An der Gemeindeversammlung vom 22. Dezember
1962 war der von der Kommission begehrte Planungskredit umstritten, wurde
aber knapp bewilligt. Die Angelegenheit blieb danach mehr als ein Jahr liegen.
Im Februar 1963 nahm der Gemeinderat Kenntnis von einem provisorischen
Kostenvoranschlag der Architekten Theo Landis und Markus Maurer, Schlieren,
in Hohe von 6,995 Mio. Franken. Diese hatten zusitzlich eine Kunsteisbahn ins
Projekt aufgenommen, da sich die Stadt Ziirich daran interessiert zeigte und
sich wohl an den Kosten beteiligt hiitte. In der Folge wurde ein zusitzlicher
Planungskredit fiir das Schwimmbad von Fr. 30'000 beschlossen. Es zeigte sich
aber, dass der Baugrund im Bdsch schlecht und eine Beteiligung der Stadt frag-
lich sei. Der Gemeinderat sah sich im folgenden Jahr genotigt, das Projekt des
Ingenieurbiiros Landis und Maurer zu reduzieren, und in einer 1. Etappe nur
2 Becken und das Garderobengebidude zu realisieren, wofiir ein Kredit von
2,15 Mio. von der Gemeindeversammlung vom 21. Dezember 1964 beschlossen
wurde. In dieser Zeit erhielt man Kenntnis, dass der Bundesrat als Konjunktur-
déimpfungsmassﬁahme den Bau von Schwimmbidern generell verbot, so dass
der fiir Ende 1966 vorgesehene Baubeginn dahin fiel.

Ein neues Projekt

Am 12. Januar 1965 bestimmte der Gemeinderat eine neue Kommission unter
Leitung des Hochbauvorstands Karl Schwarz zur Ausarbeitung eines Detail-
plans fiir das Schwimmbad im Bosch. Die von dieser Kommission zugezogenen
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Architekten erarbeiteten ein Projekt, das in einer 1. Etappe drei Becken (je eines
fiir Schwimmer, Nichtschwimmer und Kleinkinder), je eine Liege- und Spiel-
wiese, ein zweistockiges Garderobengebiude und Autoabstellplédtze vorsah.
Man dachte auch daran, das Bad im Winter als Kunsteisbahn zu niitzen. Doch
war an einen Baubeginn nicht vor der Erfiillung verschiedener Auflagen zu den-
ken. 1967 erginzte man das Projekt mit Dienstgebidude, Abwartswohnung und
Trafostation. Aus Sicherheitsgriinden sollte die Altburgstrasse die Bahn in einer
Unterfiihrung queren, wovon man aber aus Kostengriinden absah und sich mit
einer Warnlichtanlage fiir Fr. 50'000 begniigte. An dieser Summe wollte sich die
SBB zur Hilfte beteiligen.

Das Hallenbad im Zentrum soll den Vorzug erhalten

Etwa gleichzeitig reifte nun der Gedanke an ein Hallenbad im Zentrum heran.
Auf einer Studienreise zur Besichtigung moderner deutscher Hallenbider in
Neckarsulm und Montabaur im September 1967 erkannte der Gemeinderat,
dass mit dem Freibad Bosch eine Doppelspurigkeit bei der Bédderplanung ent-
stehe. Im Protokoll des Gemeinderats vom 17. Oktober 1967 heisst es: «Der
Bau eines Freibades im <Bdsch> ist immer noch ungewiss, hingegen hat sich das
Interesse der Behorde (und eines Teils der Bevolkerung) mehr einem Hallenbad
zugewandt. <Bosch> bleibt pendent.»

A Standort im Bosch B Leematten © media swiss ag
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Ein weiterer Anlauf

Die weitere Planung des Bades im Bosch ruhte danach, bis am 7. Januar 1970
Karl Frutiger eine Initiative einreichte, in welcher der baldige Baubeginn des
«Freiluftschwimmbades im Bosch», das ja schon einmal bewilligt worden sei,
gefordert wurde. Der Gemeinderat war der Meinung, dass der Kreditbeschluss
von 1964 fiir 2,15 Mio. Franken bereits Ende 1966 verfallen sei, da man 1thn
zeitlich befristet habe. Das Bosch kidme allenfalls als Sportplatz in Betracht,
und iibrigens sei der Katzensee wieder sauberer und deshalb als Freibad geeig-
net. Da der Rat weiter nichts unternahm, reichte Frutiger beim Bezirksrat eine
Beschwerde wegen Verschleppung ein. An der Gemeindeversammlung vom
5. Mai 1970 wurde das Schwimmbadproblem neu erdrtert und nach Ablehnung
der Initiative Frutiger ein Vermittlungsantrag von Walter Kégi und René Hérri
angenommnen, wonach

— mit den Nachbargemeinden zusammen nach einem neuen Standort gesucht
werden solle,

— bis Ende 1972 ein Projekt und eine Kreditvorlage zu erstellen sei,

— demnichst eine offentliche Orientierung iiber das Vorhaben stattzufinden
habe.

An der Orientierungsversammlung vom 24. Juni 1970 brachte der Gemeinde-
rat als neuen Standort fiir ein Bad die Leematten (bei der Ziegelhiitte, an der
Wehntalerstrasse unterhalb des Schwenkelbergs) ins Gesprich. Ein grosser Teil
des in Frage kommenden Landes war bereits im Besitz der Gemeinde. Am 22.
Mirz 1971 wurde an der Gemeindeversammlung ein Landabtausch und ein Pla-
nungskredit von Fr. 120'000 gesprochen und die noch bestehende Schwimm-
badkommission mit ausgewiesenen Fachleuten verstirkt. Aus dem Wettbewerb
ging im September 1972 das Projekt der Ziircher Architekten Bolliger, Honger
und Dubach siegreich hervor.

Ende November 1972 stellte der Regierungsrat einen Teil des Bosch-Areals
unter Naturschutz, wodurch dort bauliche Eingriffe kaum mehr méglich waren.
Das hatte zur Folge, dass nun das Bad in den Leematten favorisiert wurde, ja
dass man sogar auf den Gedanken kam, dem Projekt noch ein Hallenbad anzu-
gliedern. Es fand 1973 eine Abkldrung statt, ob das Hallenbad nicht besser in
der geplanten Gemeinschaftsanlage «Adlikerbiiel» (wo spiter das Schulhaus
«im Péchterried» entstand) zu integrieren sei. 1974 kam der Schwimmbad-
kommission die Sportplatzplanung «Wisicher» in die Quere. Es stellte sich die
Frage, was fiir die Gemeinde von grosserer Bedeutung sei, ein Freibad oder
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ein Sportplatz. Mit dreijdhriger Verzdgerung legte der Gemeinderat endlich
(nach einer von Frutiger im Mitteilungsblatt vom 31. Oktober 1975 publizier-
ten Mahnung) das neue Projekt Leematten der Ziircher Architekten Bolliger,
Hoénger und Dubach den Stimmbiirgern vor, empfahl es aber zur Ablehnung,
weil erstens seit 1973 das Hallenbad im Zentrum zur Verfiigung stand, zweitens
von der Stadt Ziirich 1968 am Katzensee ein modernes Freibad er6ffnet worden
war und drittens inzwischen dem Sportplatz die Prioritit eingerdumt worden
war. Es ging um einen Kredit von 7,055 Mio. Franken. Im Projekt Leematten
sollten auf rund 3'/> ha folgende Bauelemente realisiert werden: Zufahrt mit
Parkanlagen, Garderobentrakt mit Abwartswohnung, 3 Becken (fiir Schwimmer
und Wettkdmpfe 50 X 21,5 m, Schulbecken 25 X 40 m, Sprungturmbecken
‘mit Sm-Turm), Spielplatz und Planschbecken fiir Mutter und Kind, Spielwiese
mit Fussballfeld, Liegewiesen, Restaurant und Minigolfanlage (spiter evtl. die
Integrierung eines Hallenbads). Den Baubeginn sah man fiir 1976 vor, die Er-
oftnung fiir 1977.

Ablehnung

Am 7. Dezember 1975 wurde das Projekt an der Urne mit 834 Ja gegen 1543
Nein deutlich abgelehnt. Der Gemeinderat zog daraus den Schluss, dass nicht
mehr speziell ein Schwimmbad zu planen sei, sondern dass er sein Augenmerk
eher auf eine zeitgemisse Sportanlage zu richten habe, wozu Land in den Wisé-
chern bereits zur Verfiigung stand. Die Idee eines Regensdorfer Freibades, des-
sen Planung man wihrend iiber 20 Jahren und teilweise mit bedeutendem Auf-
wand betrieben hatte, legte der Gemeinderat definitiv aufs Eis. Sie ist seither nie
wieder in Erwidgung gezogen worden. Der Platz Leematten (resp. Ziegelhiitte)
wurde jahrelang als provisorischer Reitplatz vom Reitverein Regensdorf be-
nutzt, und es fanden darauf jdhrlich die beliebten Regensdorfer Reitsporttage
statt.

1976 kam zum kleinen Ausgleich der Gedanke auf, das etwas verwilderte Ge-
linde im Bosch der Offentlichkeit wenigstens in moderierter Form zugénglich
zu machen. Man sprach von einer «Familien-Erholungsanlage», wofiir ein
Projekt fiir Fr. 353'600 in Auftrag gegeben wurde. Die Gemeindeversammlung
vom 15. November 1976 stimmte diesem Kredit sehr knapp zu, weshalb der
Antrag auf Urnenabstimmung gestellt wurde. Die Abstimmung vom 24. April
1977 ergab dann eine sehr deutliche Ablehnung mit 295 Ja gegen 992 Nein.
Seither ist das Geldnde im Bosch gleich geblieben und wird als Wiese landwirt-
schaftlich genutzt.
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Gute Alternativen

Den Katzensee darf man mit gutem Recht als das Freiluftschwimmbad von Re-
gensdorf bezeichnen, auch wenn es auf Stadtboden liegt und an schonen Sonn-
tagen masslos iiberfiillt ist. Ein Schwimmbad mit einem schdneren Ambiente
kann man sich kaum denken. In der Nihe von Regensdorf wurden spiter von
der Stadt Ziirich das Schwimmbad Zwischen den Holzern (auf Oberengstringer
Gemeindegebiet), von der Gemeinde Wiirenlos das Bad Rebacher, in Dielsdorf
die Sportanlage Erlen mit kombiniertem Freiluft- und Hallenbad sowie in Riim-
lang das grosse Hallenbad Heuel ertffnet. Die Bevolkerung von Regensdorf
kann somit das Fehlen eines Familien-Freibades im eigenen Gemeindebann
verschmerzen. In den «Umsetzungsideen» des vom Gemeinderat 2003 veran-
lassten Projekts «Zukunft Regensdorf» ist kiirzlich das Schwimmbad Furttal
wieder ins Gepréch gekommen, doch wird ihm kaum eine Chance eingerdumt.

Lucas Wiithrich, Regensdorf
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