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Baurechnungen
Verrechnungen auf Baukonto und auf

Rückerstattungen Verrechnungen

Bauausgaben und auf

Ban der Balm.

Abschreibungen Baukonto

Fr. Rp. Fr. Rp. Fr. Rp.

I. Allgemeine Kosten 1444 210 57 3 794 30 1440 416 27

a. Verwaltung und Bauleitung 1 114 859 97 2 260 60' 1 112 599 37

1. Gehalte, Taggelder und Reiseauslagen 1 019 660 90 2 257 70 1 017 403 20
2. Bureau- und Materialkosten ' • 54 330 12 2 90 54 327 22
3. Mobiliar, Instrumente und Messgeräte 15 319 15 — — 15 319 15
4. Miete und Unterhalt der Lokale 17 730 20 — — 17 730 20
ö. Allgemeine Rechtskosten und Gutachten — — — — — —

| 6. Verschiedenes 7 819 60 — 7 819 60

b. Verzinsung des Baukapitals 329 350 60 1 533 70 327 816 90

II. Bahnanlage und feste Einrichtungen 21418 357 32 692 955 20 20 720402 12

a. Erwerb von Grund und Rechten 2 899 499 36 177 895 59 2 721 603 77

1. Gehalte, Reise-, Schätzungs- und Gerichtskosten 32 352 20 2 259 75 30 092 45
2. Entschädigungen aller Art 2 850 055 42 175 548 64 2 674 506 78

3. Katasterpläne und Vermarkung 11821 85 - — 11 821 85

4. Verschiedenes 5 269 89 87 20 5182 69

b. Unterbau 2717444 91 107 299 50 2 610 145 41

1. Erdarbeiten, Mauern, Entwässerungen, Anpflanzungen etc. 1 155 611 52 7 700 80 1 147 910 72

2. Tunnel und Galerien 58 692 38 — — 58 692 38

3. Brücken, Viadukte und Durchlässe 697 072 06 50 368 60 646 713 46
4. Bettung und Beschotterung der Geleise 169 105 — 326 40 168 778 60
5. Einbettung von Strassen, Wegen und Vorplätzen 271 116 25 2 437 05 268 679 20
6. Fluss- und Uferbauten und Bergverbauungen 365 847 70 46 476 65 319 371 05
7. Verschiedenes — — —

c. Oberbau 1 556 124 76 203 177 25 1 352 947 51

1. Schienenunterlagen (Schwellen etc.) 488 793 35 38 852 30 449 941 05
2. Schienen und deren Befestigungsmittel 601 321 15 53 581 40 547 739 75
3. Weichen, Drehscheiben und Schiebebühnen 227 602 65 108 350 80 119 251 85
4. Legen des Oberbaues 238 407 61 2 392 75 236 014 86
5. Verschiedenes — —

d. Hochbau und mechanische Einrichtungen 3 641 407 04 93 214 71 3 548 192 33

1. Verwaltungsgebäude und Wohnhäuser >. 983 962 05 906 95 983 055 10

2. Gebäude für den' allgemeinen Betriebsdienst 2 283 678 86 48 183 61 2 235 495 25
3. Beleuchtungsanlagen im Freien 37 164 93 9 488 85 27 676 08
4. Wasserversorgung und Reinigungsanlagen im Freien 104 139 15 5 649 35 98 489 80
5. Hebekranen, Brückenwagen und Ladeprofile der Stationen 232 462 05 28 985 95 203 476 10
6. Maschinen und mechanische Einrichtungen der Werkstätten — — — — —
7. Verschiedenes

/ — — — — —

e. Einrichtungen ftlr die elektrische Zugsförderung 8 875 408 — 51 872 20 8 823 535 80

1. Gebäude für den elektrischen Betrieb 204 465 28 — 204 465 28
2. Ausrüstung der Unterwerke und Schaltposten 1 427 231 24 17 296 50 1 409 934 74
3. Leitungen über dem Bahnkörper 6 074714 98 32 057 40 6 042 657 58
4. Kontaktschiene — — — — — —
5. Schienenverbinder 250 643 35 — 250 643 35
6. Speise-, Rück- und Übertragungsleitungen 914 723 05 2 518 30 912 204 75
7. Kosten des Probebetriebes und Verschiedenes 3 630 10 — — 3 630 10

Übertrag I und II 22 857 567 89 696 749 50 22 160 818 39
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für das Jahr 1920.

Mengeschäfte im Jahre 1920.

Rückerstattungen Verrechnungen

Bauausgaben und auf.

Ban der Bahn.

Abschreibungen Baukonto

Fr. Rp. Fr. Rp. Fr. Rp.

Übertrag I und II 22 857 567 89 696 749 50 22 160 818 39

f. Telegraph, Signale und Sicherungsanlagen 1 723 473 25 59 495 95 1 663 977 30

1. Telegraphen- und Telephonleitungen 521 017 30 1 164 85 519 852 45
2. Signal- und Sicherungsanlagen 1 113 553 18 48 515 70 1 065 037 48
3. Orientierungs- und Ordnungszeichen 9 418 10 — — 9 418 10

4. Einfriedigung und Wegschranken 79 484 67 9 815 40 69 669 27

5. Verschiedenes — — — — —

III. Bollmaterial 25669 990 — 1033 505 — 24 636485 —

1. Dampflokomotiven und Tender — — 646 223 — - 646 223 —
2. Elektrische Lokomotiven 17 158 851 — 48 100 — 17110 751 —
3. Motor-Personenwagen — — — — — —
4. Personenwagen 20 985 — 55 442 — - 34 457 —
5. Motor-Gepäckwagen — — — — —
6. Gepäckwagen 1 800 — 28 892 — - 27 592 —
7. Güterwagen r 7 845 584 — 250 332 — 7 595 252 —
8. Rollschemel 120 000 — — — 120 000 —

9. Dienstwagen 523 270 — 4 516 — 518 754 —

IV. Mobiliar und Gerätschaften 660 084 45 9 923 67 650160 78

1. Für'die allgemeine Verwaltung 17179 70 815 80" 16 363 90

2. Für den Unterhalt und die Bewachung der Bahn 163 700 76 315 97 163 384 79

3. Für den Stationsdienst und die Zugsbegleitung 256 168 89 8 701 90 247 466 99

4. Für den Fahr- und Werkstättedienst 223 035 10 90 — 222 945 10

V. Httlfsbetriebe 1142662 55 294 669 38 847 993 17

a. Drucksachenverwaltung ' 867 40 — — 867 40
b. Oberbaumaterialverwaltung .' — — — — — —
c. Materialverwaltungen 6 431 90 — — 6 431 90

d. Werkstätten und Gasanstalten 799 609 75 294 669 38 504 940 37

e. Kraftwerke 335 753 50 — — 335 753 50

Total Bankouto 50330304 89 2 034847 55 48 295457 34

Verwendungen auf Mengesehäffce.

Nebengeschäft des Kraftwerkes in Brig (Beleuchtungsanlage Bitsch) — — 364 — 364 —
Dampfschiffbetrieb auf dem Bodensee 6 239 20 7 175 90 936 70

Total Verwendungen auf Nebengeschäfte 6 239 20 7 539 90 1 300 70

Gesamttotal 50336 544 09 2 042 387 45 48 294156 64

1

*

7
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Bestand des Baukontos auf 31. Dezember 1920.

Bestand anf Vermehrnng lant Bestand auf

Bau der Bahn.
31. Dezember 1919 Banreebnnng 1920 31. Dezember 1920

Fr. Rp. Fr. Rp. Fr. Rp.

I. Allgemeine Kosten 150 172 658 22 1 440 416 27 151 613 074 49

a. Verwaltung und Bauleitung 70 737 886 60 1 112 599 37 71 850 485 97

b. Verzinsung des Baukapitals 79 434 771 62 327 816 90 79 762 588 52

II. Bahnonlage und feste Einrichtungen 1 043 172 552 76 20 720 402 12 1 063 892 954 88

a. Erwerb von Grund und Rechten 159 850 000 Ol 2 721 603 77 162 571 603 78

b. Unterbau 515 924 329 68 2 610 145 41 518 534 475 09

c. Oberbau 173 274 304 22 1 352 947 51 174 627 251 73

d. Hochbau und mechanische Einrichtungen 157 235 528 41 3 548 192 33 160 783 720 74

e. Einrichtungen für die elektrische Zugsförderung 541 099 95 8 823 535 80 9 364 635 75

/. Telegraph, Signale und Sicherungsanlagen 36 347 290 49 1 663 977 30 38 011 267 79

III. Rollmaterial '. 275 762 939 60 24 485 - 300 399 424 60

1. Dampflokomotiven und Tender 89 442 684 92 - 646 223 — 88 796 461 92

2. Elektrische Lokomotiven ' 3 858 143 — 17110 751 — 20 968 894 —

3. Motor-Personenwagen — — — — — —
4. Personenwagen 78 794 762 88 34 457 — 78 760 305 88

5. Motor-Gepäckwagen — — — — — —

6. Gepäckwagen .' 9 641 652 44 27 592 — 9 614 060 44

7. Güterwagen 92 703 612 96 7 595 252 — 100 298 864 96

8. Rollschemel '. i 97 700 — 120 000 — 217 700 —

9. Dienstwagen : 1 224 383 40 518 754 — 1 743 137 40

IV. Mobiliar und Gerätschaften 15 217 972 38 650160 78 15 868133 16

V. Hüifsbetriebe. 28 722 427 83 847 993 17 29 570 421 —

a. Drucksachenverwaltung 100 824 25 867 40 101 691 65

b: Oberbaumaterialverwaltung 15 026 55 — — 15 026 55

c. Materialverwaltungen 512 838 47 6 431 90 519 270 37

d. Werkstätten und Gasanstalten 26 228 589 03 504 940 37 26 733 529 40

e. Kraftwerke • ' 1 865 149 53 335 753 50 2 200 903 03

1 Total Baukonto 1518048550 79 48 295 457 34 1561344 008 13

Verwendungen auf Nebengeschäfte.

Nebengeschilft des Kraftwerkes in Brig 7 629 05 364 — 7 265 05

Dampfschifflbetrieb auf dem Bodensee 1 621 026 55 936 70 1 620 089 85

Total Verwendungen auf Nebengeschäfte 1 628 655 60 1 300 70 1 627 354 90

Gesamttotal 1514 677 206 39 48 294 156 64 1562971363 03

•
-
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Nachweis der Verrechnungen auf Baukonto und auf Nebengeschäfte im Jahre 1920, nach Objekten,

Kr.

Baukonto.
Banansgaben

Rückerstattungen
lind

Abschreibungen

Verrechnungen
auf

Baukonto

Fr. Bp. Fr. E^p. Fr. Rp.

Zentralverwaltung.

I. Allgemeine Kosten and II. Bahnanlage und feste
Einrichtungen.

X Ankauf des Hauses Schanzenstrasse Nr. 6 in Bern und Umbau zur Unterbringung
der Billetdruckerei 677 424 10 00100 95 676 603 15

2 Einführung der elektrischen Zugförderung, Planaufnahmen und Projektierungsarbeiten 508 573 82 — — 508 573 82

3 Brig—Sitten, elektrische Ausrüstung der Strecke 4 677 752 82 18 439 45 4 659 313 37

4 Scherzligen—Bern, elektrische Ausrüstung der Strecke

III. Rollmaterial.

6 258 238 15 25 383 05 6 232 855 10

5 Anschaffung einer elektrischen Akkumulatorenlokomotive E* "h Nr. 21 6 000 — — — 6 000 —

6 Anschaffung von 21 elektrischen Lokomotiven,

5 Streckenlokomotiven B*4/« Nr. 12303/12307 3 848 815 — — — 3 848 815 —

15 » » 12308/12312 3 846 275 — — — 3 846 275 —
1 Streckenlokomotive Ce % Nr. 14201 552 810 — — — 552 810 —
1 » » » 14251 891 075 — — — 891 075 -- —
1 » » 14252 891 441 — — — 891 441 —
1 » » 14253 891115 — — — 891 115 —
1 » » 14254 891 075 — — — 891 075 —

1 » » 14255 890 895 — — —
'

890 895 —
1 » » » 14256 881 178 — — 881 178 —
1 » » 14257 881 358 — — — 881 358 —
2 Streckenlokoraotiven > » 14258/14259 1 781 536 — — — 1 781 536 —
1 Streckenlokomotive » » 14260 890 568 — — — 890 568 —

7 Anschaffung einer elektrischen Streckenlokomotive B« 2/s Nr. 11001 (Nachtrag) 14 710 — - — 14 710 —

8 Einrichtung der elektrischen Heizung in 6 Personen- und 1 Gepäckwagen,

1 Personenwagen B3 Nr. 3801 4 435 — — — 4 435 —
1 » C3 » 8196 5 315 — — — 5 315 —
3 » » » 8197/8199 7 800 — — '7 800 _
1 » » » 8200 3 435 — — 3 435 —
1 Gepäckwagen F3tt » 18381 1 300 — — 1 300 —

9 Anschaffung von 444 Güterwagen,

15 Güterwagen K3 Nr. 42986/43000 262 500 — — — 262 500 __

65 » » » 45241/45305
'

1 109 680 — — — 1 109 680 —
.52 » » » 45391/45442 887 744 — — — 887 744 —

1 » L » 47084 8 200 — — — 8 200 —
100 » La » 57441/57540 1 620 000 — — — 1 620 000 —
100- » » » 57801/57900 1 975 000 — — — 1 975 000 —

Ill » M' » 68530/68640 1 982 460 — — — 1 982 460 —

10 Anschaffung von 6 Bollschemelwagen, 01 c Nr. 9812/9817 120 000 120 000 —
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Nachweis der Verrechnungen auf Baukonto und auf Nebengeschäfte im Jahre 1920, nach Objekten.

Kr.

Zentralverwaltung.
Banansgaben

Rückerstattungen
und

Abschreibungen

Verrechnungen
auf

Baukonto

Fr. Rp. Fr. Rp Fr. Rp.

11 Anschaffung von 10 Dienstwagen,

4 Heizwagen X d Nr. 99002/99005

5 » Xa n Nr. 99031/99035

1 Schuttransportwagen X Nr. 99570

91 200

418 735

1335

—

—

— 91 200

418 735

1335

—

12 Ausrüstung des Sehotterwagens S Nr. 98080 mit automatischem Seitenkippäpparat 12 000 — — — 12 000 —

13 Übertragungen im Inventar,

1 Akkumulatorenlokomotive D«'/! Nr. 51 der Werkstätte Beilinzona
zugeteilt 48 100 - 48100

14 Abschreibung von ausrangiertem und von verkauftem Rollmaterial,

11 Dampflokomotiven •

7 Personenwagen •

4 Gepäckwagen
62 Güterwagen
ö'Dienstwagen

* Inbegriffen Fr 203 560. — Erlös von 3 verkauften Lokomotiven.
§ „ „ 11712.— „ „ 4 „ Güterwagen. ;

IT. Mobiliar und Gerätschaften.

—
s

—

* 646 223

55 442

28 892

§ 250 332

4 516

—

- 646 223

- 55 442

- 28 892

- 250 332

- 4 516

—

15 Für die allgemeine Verwaltung 5 545 45 — — 5,545 45

ier Für den Unterhalt und die Bewachung der Bahn,

a. Mobiliaranschaffungen
b. Messinstrumente für den Brückenprüfungswagen Xd Nr. 99710

7 308

12 834

30

45

— — 7 308

12 834

30

45

17 Für deh Stationsdienst und die Zugsbegleitung 2 506 10 — 2 506 10

18 Für den Fahr- und Werkstättedienst,

a. Mobiliaranschaffungen
b. Messinstrumente für den Dynamometerwagen X^u Nr. 99701

c. 142 Akkumulatorenbatterien

V. Hülfsbetriebe.

2 242

14 989

75 380

10

— —

2 242

14 989

75 380

10

19 Drucksachenverwaltung, Ergänzung des Mobiliars 867 40 — — 867 40

20 Kraftwerk Brig, Erweiterungsbauten infolge Einführung des elektrischen Be¬

triebes auf der Strecke Brig—Sitten 334 513 50 — 334 513 50

Total Zentralverwaltung 38 248 165 19 1 078 148 45 37 170 016 74
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Nachweis der Verrechnungen auf Baukonto und auf Nebengeschäfte im Jahre 1920, nach Objekten.

Sr.

Kreis I.
Bauansgaben

1

Rückerstattungen
nnd

Abschreibungen

Verrechnungen
auf

Bankonto

Fr. ' Hp Fr. Rp Kr. Rp

I. Allgemeine Kosten nnd II. Bahnanlage und feste

Einrichtungen.

21 Station Satigny, Erstellung eines Abortgebäudes mit Waschküche 13 815 85 305 — 13 510 85

22 Station Vernier-Meyrin, Erstellung eines Abortgebäudes mit Waschküche 13 234 55 215 — 13 019 55

23 Bahnhof Genf,

a. Verbesserung der Einrichtungen für die Reisenden in Hinsicht auf
die Völkerbundsversammlung

b. Überdachung des Reparaturgeleises 67

c. Erstellung eines Trottoirs auf dem Bahuhofvorplatz
d. Errichtung eines Anbaues für eine Schmiede- und Küferwerkstätte
e. Einrichtung von Postlokalen uud Erstellung einer Passerelle

215 120

32 363

16 256

11 518

11 194

50

55

60

30

90

2 176

3 368

218

840

45

80

40

212 944

28 994

15 038

10 678

11 194

05

75

20

30

90

24 Station St.-Prex, Erweiterung 201 561 60 9 710 25 191 851 35

25 Bahnhof Morges, Beseitigung des Wasserturmes, Seite Lausanne, und Ver¬

längerung' des Perrons II 3 034 25 4 513 35 - 1479 10

26 Bahnhof Lausanne, ^ Elektrifikation der Rangiergeleise im Güterbahnhof 9 804 60 — 9 804 60

27 Station Cossonay, Schutzdach für Karren am Postlokal 1 759 05 - 1759 05

28 Station Los Verrieres-Suisse,

a. Verbindung der Gütergeleise mit dem Hauptgeleise, Seite Pontar-
lier, und Vergrösserung der Lokomotivremise

b. Verbesserung des Antriebes und automatische Rückstellung der
Einfahrsignale

53 413

15 660

63

10

1 969

533

60

05

51 444

15 127

03

05

29

30

Lausanne-La Conversion, Aufhebung des Niveauüberganges «des Boverattes»
und dessen Ersatz durch eine Überführung bei km 3.175

" * Fr. 23 000 Beitrag der Gemeinde Fully.

Station Romont, Erstellung eines Salzmagazins

75 486

5 874

30

50

*23 800 — 51 686

5 874

30

50

31 Station Schmitten, Vergrösserung der Giiterdienstanlagen 44 873 42 — — 44 S73 42

32 Station BUmpliz, Erstellung einer zweiten Güterrampe 25 453 45 — — 25 453 45

33 Station Monthey, Gesamterweiterung 192 867 75 6 229 60 186 638 15

34 Station Vouvry, Erweiterung 146 551 98 1 947 25 144 604 73

35 Bahnhof Brig, Änderung des Daches am Buffetgebäude 16 203 30 200 — 16 003 30

36 Brückenwagen,. Erstellung einer Brückenwage von 35 t Tragkraft auf der
Station Les Verrieres-Suisse 19 192 20 182 50 19 009 70

37 Wasserversorgungen ftir Stationen und Wärterhäuser,

a. Bahnhof Lausanne, Hydrantenanlage im Kohlendepot
b. Bahnhof Brig, Hydrantenanlage zwischen den Geleisen 5 und 6

1599

728

65

95

— — 1 599

728

65

95

38 Zentralanlagen fllr Weichen und Signale,

a. Erstellung von Schutzhütten für die Stellwerkapparate,
Station Roches

Bahnhof Aigle
Station Bex

b. Bahnhof Renens, Kontrollverriegelung von zwei Weichen beim
Posten H

2 363

3 847

3 734

1 958

10

70

55

75

158

141

65

05

2 363

3 689

3 593

1 958

10

05

50

75
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Nachweis der Verrechnungen auf Baukonto und auf Nebengeschäfte im Jahre 1920, nach Objekten.

39

40

41

42

43

44

45

Kreis I.

Neue Signale,

a. Bahnhof Renens, Abschluss- und Scheibensignale
b. Station Bex, Klingeleinrichtungen Kur Verständigling über Rangier¬

bewegungen, Seite St.-Triphon
c. Bahnhof Brig, Abänderung der Verschlusstabelle der Stellwerkanlage
d. Station Bussigny, Vorsignale
e. Bahnhof Vallorbe, provisorische Zentralisierung der Einfahrtsweichen

beim Posten km 45.725

/. Bahnhof Yverdon, Vorsignal Seite Grandson

ff. Station Onnens, Vorsignal Seite Concise

h. Station Les Verriferes-Suisse, Vorsignal Seite Boveresse

Elektrische Beleuchtung von Signalen,

a. Bahnhof Neuenbürg, Seite St.-Blaise
b. Station La Conversion

c. » Palözieux '

Wärterhäuser, Erstellung eines Anbaues. an das Wärterhaus in Gordanne-
km 22.801 der Linie Lausanne-Genf

Einfriedigungen und Barrieren,

a. Station Eplatures-Cret, Umbau der Schlagbaumbarrieren beim Strassen.
Übergang km 33.-287

b. Station La Conversion, Ersatz der örtlichen durch die Fernbedienung
an der Barriere beim Strassenübergang km 3.803

Telephonanlagen, Strecke St.-Maurice-Brig

Telegraphenleitungen,

a. Bahnhof Genf, Erstellung einer Telegraphenlinie zwischen dem Auf¬
nahmsgebäude und dem Stellwerk Iii

b. Lausanne-Renens, Umbau der Telegraphenleitung

46

IBücker
gtattnngen Verrechnungen

und auf

Absehreibungen Banlonto

Beiträge an Flusskorrektionen etc.,

a. Korrektion der Gryonne
b. » » Lozence

c. » » Venoge
d. o des Arnon

e. » der Broye

/. Eindämmung der Farraz und Korrektion der Bewässerungsanlage
von Saxon

ff. Eindämmung der Lizerne .'...•
h. Entsumpfung des Orbegebietes

Vorsorgliche Liegenschaftserwerbungen,

Renens

Bex

Sitten
Varone
Yverdon

Fr. Rp.

3 987 45

796 10

794 60

11 125 55

7 708 95

2 429 95

3 629 10

2 220 70

Fr.

4404

6 603

30 646

55

80

12 582 15

2 751

2 713

33 532

14 539

4 042

1656

320

1528

68

10 701

1 118

8 724

8 236

1091

168

2 519

222 281

80

35

60

30

80

70

70

80

45

46

35

75

45

80

50

637

318

275

Rp.

20

95

45

45

39

379

50

80

120

46

Fr.

3 987

796

794

10 487

7 708

2111

3 353

2 220

4 384

6 603

10 646

12 582

2 751

901 2 673

— I 33 532

Rp.

55

80 I

15

Hl

45

60

14 159

3 992

50

80

1656 —
320 70

1 528 70

68 80

10 701 45

1 118 —
8 724 46

8 236 35

30

120 —

1091 75

168 45

2 519 80

222 235 20
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Nachweis der Verrechnungen auf Baukonto und auf Nebengeschäfte im Jahre 1920, nach Objekten.

Kr.

*

Bauansgaben

Rückerstattungen
und

Abschreibungen

Verrechnungen
auf

Baukonto

Kreis I. Fr. Rp. Fr. Rp. Fr. Rp.

Verschiedene Einnahmen.

47 Bahnhof Lausanne, Beseitigung der Separatheizung für die Schalter in der
Eingangshalle — — 2 570 — - 2 570 —

j 48 Bahnhof Renens, Beseitigung einer Drehscheibe — — 5 400 — - 5 400 —

49 Croy-Vallorbe, Entwässerung der «Coteau du Day» (Nachtrag); Beitrag der
Interessenten — — 2 989 90 - 2 989 90

50 Bahnhof Freiburg, Ersetzung des Strassenüberganges im «Tivoli» durch eine
Unterführung (Nachtrag) — — 240 — 240 —

| 51 Landverkäufe,

Port Valais — — 103 90 103 90

La Batiaz — — 21 50 21 50

Granges- (Wallis) • — — '842 40 842 40

Siders — — 1 277 20 - 1277 20

Leuk-Stadt — — 300 — 300 —

Leuk-Souste — — 295 — 295 —

Vallorbe — — 4 372 50 - 4 372 50

St.-Aubin (Neuenburg) — — 700 — 700 +-

Neuenstadt ' — — 222 — 222 —

Chapelle sur Oron — — 27 55 ,27 55

Granges (Freiburg) 12 000 - 12 000

IT. Mobiliar und Gerätschaften.

52 Für die allgemeine Verwaltung 1
1 701 25 — — 1 701 25

53 Für den Unterhalt und die Bewachung der Bahn 24 152 50 — — 24 152 50

54 Für den Stationsdienst und die Zugsbegleitung 17 523 65 — — 17 523 65

55 Für den Fahr- und Werkstättedienst

Y. Hülfsbetriebe.

5 958 55 5 958 55

56 Ergänzung des Werkzeuges, der mechanischen Einrichtungen und des Mobiliars,

a. Materialverwaltung 655 — — — 655 —

b. Werkstätte Yverdon 75 923 60 12 750 — 63 173 60

c. » Freiburg 19 654 50 1 295 10 18 359 40

d. Kraftwerke in Brig und Iselle 1 240 — — 1240 —

Total Kreis 1 1 668 206 84 103 803 85 1 564 402 99

1
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Nachweis der Verrechnungen auf Baukonto und auf Nebengeschäfte im Jahre 1920, nach Objekten.

Nr.

Kreis II.
Bauansgaben

Bflekerstattungen
und

Abschreibungen

Verrechnungen
anf

Bankont«

Fr. Bp. Fr. Rp. Fr. Rp.

I. Allgemeine Kosten and II. Bahnanlage und feste
Einrichtungen.

57 Güterbahnhof Basel-St. Johann, Zumarkung von Land anlässlich Festsetzung von
Strasseniinien : 779 85 — — 779 85

58 Bahnhof Basel,

a. Erstellung von Wasserentnahmestellen im Personenbahnhof
b. Elektrischer Antrieb der Schiebebühne im Lokomotivdepot an der

Nauenstrasse
c. Erstellung eines Lagerhauses im Güterbahnhof
d. Erstellung einer Ladestation für Akkumulatorenfahrzeuge in der

Lokomotivremise im Wolfbahnhof

2 355

23115
618 821

6 731

60

05
24

55

8 706
1 483

25

-95

2 355

14 408

617 337

6 731

60

80

29

55

59

t

Basel—Olfen,

a. Verstärkung des Überbaues der eisernen Brücke über die Birs bei
St. Jakob, km 2.700

b. Ersatz des Überbaues der Brücke über den Hülftenbach bei km IO.732

75 313
8 406

10

73 3 600
— 75 313

4 806
10

73

60 Station Sissaoh,

a. Erweiterung des Postbureaus
b. Einbau eines Abortes in den Güterschuppen

44 142

3 646
20

65
— 44 142

3 646
20
65

61 Sissaoh — Olfen, Verbesserung der Hauensteinlinie durch Erstellung eines
Basistunnels (Nachtrag) 421 95 1545 05 - 1 123 10

62 Gemarkung Trimbach, Ankauf von 3 Landabschnitten mit daraufstehenden
Gebäuden beim südlichen Portal des Hauensteinbasistunnels 26 000 26 000

63 Bahnhof Olfen,

o. Landerwerb für die Erweiterung der Geleiseanlagen im Eyfeld
b. Landerwerb für die Erstellung eines Ausziehgeleises auf der Südseite
c. Umbau der Einnehmerei und des Gepäcklokals

180 840
7 442

35 891

80

85

75 1000
—

180 840
7 442

34 891

80

85
75

64 Station Aarburg-Oftringen,
* Entfernen der Drehscheibe und der Wagenremise;

Erstellen einer direkten Zufahrt zum Freiverladegeleise 3 226 15 29 182 80 - 25 956 65

65 Station EmmenbrUcke, Entwässerung der Unterführung bei km 89.755 6 815 10 700 — 6115 10

66 Station Murgenthal, Landerwerb für Erstellung eines Überholungsgeleises und
Ersatz eines Niveauüberganges durch eine Unterführung 45 415 47 45 415 47

6? Station Roggwil, Erweiterung des Geleiseabstandes 15 751 75 84 80 15 666 95

68 Bahnhol Langenthal, Bauliche Veränderungen im Aufnahmsgebäude 5 301 85 — — 5 301 85

69 Riedtwil—Wynigen, Erstellung eines Nebengebäudes zum Wärterhaus km 74.554 3 491 10 — — 3 491 10

70 Station Zöllikofen,

a. Erstellung eines Abstellgeleises
b. Erstellung einer Ladestation für den Akkumulatorenwagen •

58 405
14 395

60 1027 25 57 378
14 395

35

71 Bahnhof Bern,

a. Erstellung eines Nebengebäudes auf der Eilgutrampe
b. Erstellung eines westlichen Dienstgebäudes im Güterbahnhof Weier-

mannshaus '

c. Ankauf des sogenannten Russenschuppens im Güterbahnhof
Weiermannshaus

14 361

14 054

10 000

10

34

400 — 13 961

14 054

10 000

10

34

72 Zweites Geleise Wilerfeld—Thun, Teilstrecke Gümligen—Kiesen (Nachtrag) 7 30 27 40 20 10

73 GUmllgen—Thun, Erstellung eines Streckenblocks 65 426, 25 — — 65 426 25

74 Station Luterbaoh, Erstellung- eines Nebengebäudes 7 796 55 — — 7 796 55

75 Bahnhof Solothurn-West, Landerwerb für die Erweiterung infolge Einmündung
der Solothurn—Münster-Bahn ". 1 190 — — — 1 190 —

76

1

Zweites Geleise Olfen—Biel, Teilstrecke Lengnau—Mett, Länge 7.705 km 1 569 830 38 26 862 65 1 542 967 73
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Nachweis der Verrechnungen auf Baukonto und auf Nebengeschäfte im Jahre 1920, nach Objekten,

Nr.

Kreis II.
Banausgaben

Mekerstattungen
und

Abschreibungen

Verrechnungen
auf

Bankonto

- Fr. Rp. Fr. ' Rp. Fr. Rp.

77 Station Inkwil, Verlängerung' des Verladegeleises und des Verladeplatzes; Er¬
stellung der zentralen Weichen- und Signalanlage 43 988 22 1 267 — 42 721 22

78 Station Bärschwil, Umbau des Aufnahmsgebäudes 6 758 50 —
'

— 6 758 50

79 Station Soyhieres, Verlängerung des Güterschuppens 11790 70 — — 11 790 70

80 Soyhieres—Oelsberg, Umbau und Verbreiterung der Brücke über den Bellerive-
kanal bei Soyhiferes 73 717 69 5 796 15 67 921 54

81 Bahnhof Deisberg,

a. Verbesserung der Kohlengeleiseanlage im Depot
b. Erstellung eines Wagenreparaturgeleises im Lokomotivdepot
c. Erstellung eines neuen Dienstgebäudes (Nachtrag)

7 939
6 728
4 932

20
46

25

851

490
2 200

35

60

7 087
6 237
2 732

85

86

25

82 Station Boncourt, Vergrösserung des Güterschuppens und Verlängerung der
Eampe 20 984 40 — — 20 984 40

83 Haltestelle Roches, Erstellung eines Ausweichgcleises 612 843 09 12 230 600 613 09

84 Bahnhof Münster, Erweiterung infolge Einführung der Solothurn—Münster-Bahn
(Nachtrag) — — 42 10 42 10

85 Station Renan, Erstellung eines Abortgebäudes ' 13 761 80 — — 13 761 80

86 Bahnhof Biel,

a. Erstellung eines Postschuppens
b. Erstellung eines Magazingebäudes mit Lokal für den Bahndienst im

Bangierbahnhof.
c. Erstellung eines Bureauraumes auf der Güterrampe

11700

8 531

6 347

95
15

_ •
— 11 700

8 581

6 347

95

15

87 Biel—BrUgg, direktes Gütergeleise Bangierbahnhof Biel—Brügg (Nachtrag). 25 65 133 — 107 35

88 Station Brügg, Umbau infolge Einführung des direkten Gütergeleises (Nach¬
trag) — — 1 683 40 - 1683 40

89 Wagenwascheinrichtungen und Desinfektionsanlagen für den Viehtransport, Station Hindel-
bank 4 780 50 219 — 4 561 50

90 BrUckenwagen,

a. Station Brittnau-Wikon
b. » Zollikofen '

c. Bahnhof Bern, Villette
d. » Solothurn-West

17 098
17 200
14 790
18 649

30

10
80
60

5 086
5 000
5 000
5 000

55 12 011

12 200
9 790

13 649

75

10

80

60

91 Wasserversorgungen für Stationen und Wärterhäuser,

a. Station Soyhiöres
b. Wärterhaus km 70.7« Ölten—Bern *

c. » » 78.-87 bei Wynigeu
d. » » 121.392 bei Münsingen
e. » » 81.905 bei Courrendlin

6 632

1550
2 429

1924
63

25
15

75

70
50 854 90

6 682

1550
2 429
1 924

791

25

15
75

70

40

92 Elektrische Beleuchtung von Signalen,

a. Bahnhof Zofingen
b. Station Brittnau-Wikon
c. » Beiden
d. Blockstation Euchfeld bei Basel

14 916
6 873
7 767
4 096

70

96

95

47

— — 14 916

6 873

7 767
4 096

70
96

95

47

93 Zentralanlagen für Weichen und Signale, Station Derendingen 31 770 27 2 279 20 29 491 07

94 Vergrösserung von Wärterhäusern,

a. Wärterhaus km 32.oso Zollikofen—Biel
b. » > 46.100 Beuchenette—Sonceboz
c. » » 50.772 bei Sonceboz '.

8 810
8 136

9 088

55

65
84

—
—

8 810

8136
9 088

55

65

84

95 Vorsorgliche Liegenschaftserwerbungen, Station Schönbühl 8 659 85 — — 8 659 85



Nachweis der Verrechnungen auf Baukonto und auf Nebengeschäfte im Jahre 1920, nach Objekten.

Nr.

Kreis II.
ßauausgaben

Bückerstattungen
und

Abschreibungen'

Verrechnungen
anf

Bjuikonto

- Fr. Rp. Fr. Rp. Fr. Rp.

96
Verschiedene Einnahmen.

Landverkäufe,

Basel
Pratteln
Tecknau >

Roggwil
Herzogenbuchsee
Bern
Bolligen
Rubigen
Liisslingen
Laufen
Courfaivre •

Münster :
Pontenet
Malleray
Biel :

Busswil
Lyss •

—
—

48
1 446

10
150
420

3 195
256
400

90
3 316

271
200

1200
400
300

3 400
68

75

-

48
1446

10
150
420

3 195
256
400

90
3 316

271
200

1 200
400
300

3 400
68

75

97 Entschädigungen fUr Einräumung von Rechten,
a. Trimbach, Bewilligung der Durchführung von Hochspannungsleitungen

j,
b. Bahnhof Ölten, Gestattung der Erstellung eines Fabrikgebäudes an

der Bahngrenze beim Depot T
c. Signalstatiön Wilerfeld, Bewilligung von Fabrikbauten und eines

Aufbaues auf ein Werkstattgebäude gegen die Bahnseite

— — 1202

1 200

7 500

10 - 1 202

1200

7 500

10

98 Bahnhof Olfen, Übertragung des Wertes einer vom Depot H nach der Werk¬
stätte Biel versetzten Schiebebühne 8 000 — _ 8 000 —

99 Station Liesberg, Abtretung einer bestehenden Anschlussweiche zu einem
Industriegeleise — — 5 619 65 _ 5 619 65

100 Bahnhof Oelsberg, Abtretung eines Geleises und einer Weiche als Industrie¬
geleise

IV. Mobiliar und Gerätschaften.

— — 14 000 — - 14 000 —

101 Für die allgemeine Verwaltung 4 573 25 815 80 3 757 45

102 FUr den Unterhalt und die Bewachung der Bahn,
a. Anschaffung eines Kranenwagens (X Nr. 99 423 A)
b. Verschiedene Anschaffungen

23 200
31 565 03

— — 23 200
31 565 03

103 Für den Stationsdienst und die Zugsbegleitung " 34 281 05 2 411 — 31 870 05

104 FUr den Fahr- und Werkstättedienst

V. Hülfsbetriebe.

21 925 95 21 925 95

105 Materialverwaltung, Vermehrung des Inventars 3 600 — — — 3 600 —

106 Werkstätte Biel,
a. Verbesserung der Schiebebühne zwischen Werkstätte und Bureau-

gejjäude
b. Ergänzung des Werkzeuges, der mechanischen Einrichtungen und

des Mobiliars

8 000

41 717 50 4 390

— 8 000

37 327 50

107 Werkstätte Ölten,

a. Ersatz der Gasbeleuchtung- durch elektrisches Licht
b. Abschreibung der Gasfabrik und der Gasbeleuchtungseinrichtungen
c. Überdachung des Geleises zwischen der Malerei III und der offenen

Wagenhalle, sowie Einschalung der letztern
cl. Abschreibung einer entfernten Brückenwage
e. Ergänzung des Werkzeuges, der mechanischen Einrichtungen und

des Mobiliars:

129 675

29 700
—

144 414

4 360

90

-

129 675
144 414

29 700
4 360

90

Werkstätte Ölten ".

Werkzeugmaschinen für die neue Oberbaumaterialwerkstätte in
Ölten

Depotwerkstätten Basel, Ölten und Bern

96 688

12 176
14 365

34

50

22 571 Ol 74 117

12 176
14 365

33

50

Total Kreis II 4 336 234 83 354 408 61 3 981 826 22
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Nachweis der Verrechnungen auf Baukonto lind * auf Nebengeschäfte im Jahre 1920, nach Objekten.

Kiiekcrstattnngen Verrechnungen
Ar. Bauausgaben und auf

Kreis III. Absehreibungen Bantonto

Fr. Rp. Fr. Rp. Fr. Rp.
I. Allgemeine Kosten und II. Bahnanlage

und feste Einrichtungen. •

108 Hauptbahnhof ZUrich,

a. Neues Lokomotivdepot im Geleisedreieck bei der Brauerstrasse
(Landerwerb etc.) 760 306 90 72 414 80 687 892 10

b. Neue Speiseanstalt im ehemaligen Lagerhaus 56 487 89 — — 56 487 89
c. Einrichtung einer Badeanstalt im Güterbahnhof 24 918 69 — 24 918 69
d. Anlage für das Kesselauswaschen mit warmem Wasser im Lokomotivdepot

64 622 95 — — 64 622 95

109 Station Dietikon, Vergrösserung des Güterschuppens 25 223 25 — 25 223 25

110 Bahnhof Wettingen, Erstellen einer Personenunterfiihrung und Verschiebung
des Überganges der Semmarstrasse 134 598 20 * 5 100 —' 129 498 20
* Inbegriffen Fr. 5000 Beitrüge der Gemeinde und des Kantons.

111 Station Sehünenwerd, Vergrösserung des Güterschuppens 71 942 13 — — 71942 13

112 Station Äugst, neues Aufnahme- und neues Abortgebäude 176 748 78 453 40 176 295 38

113 Station Wallisellen, Umbau der Wagenremise in ein Werkstätte- und Magazin¬
gebäude 27 677 58 683 40 26 994 18

114 Neuhausen-Schaffhausen, zwei neue Personendurchgängebei km 54.743 und km 55.oas,

als Ersatz von Niveauübergängen 113 729 15
' 774 40 112 954. 75

115 Station Kloten, neue gemauerte Verladerampe 6 318 90 —. — 6 318 90

116 Station Jestetten, Ausweichgeleise und Verladerampe (Nachtrag) 1 148 04 — — 1 148 04

117 Station Kilchberg, Einbau eines Unterkunftslokales in den Güterschuppen 4 571 90 — — 4 571 90

118 Wallenstadt—Weesen, Ausmauerungen im Weisswandtunnel km 28.207—28.237 und
km 28.306—28.318 und im Ofenecktunnel km 28.7so—28.792 58 692 38 — — 58 692 38

119 Station Zlirich-Tlefenbrunnen, Erstellung einer Ufersicherung für die Landanlage
bei der Station 14 565 10 — — 14 565 10

120 Bähnhof Rapperswil, Verlängerung der Verladerampe 2 259 10 — — 2 259 10

121 Station Dilbendorf, neues Abortgebäude 19 338 84 — — 19 338 84

122 Bahnhof Wetzlkon, Erweiterung der Geleiseanlage 13 696 68 107 70 13 588 98

123 Bahnhof Glarus, Übertragung vom Konto «Entbehrliche Liegenschaften» des

Wertes von Land für die Geleiseerweiterung 66 120 81 33 549 99 32 570 82

124 Verbauung der RUfiruns bei Hätzingen (Nachtrag) 11 534 05 — — 11534 05

125 Verbauung der Erlenruns bei RUti (Glarus), Anteil der S. B. B 5 685 — — — 5 685 —

126 Station Linthal, Einbau von Unterkunftslokalen in den Güterschuppen 9 104 41 — — 9 104 41

127 Altstetten (Zürich)—Urdorf, Fusswegdurchgang und Parallelweg zur Aufhebung
von zwei Niveauübergängen im Letten 53 132 85 912 — 52 220 85

128 Station Nlettmenstetten, Verschiebung und Vergrösserung des Güterschuppens 36 407 41 650 20 35 757 21

129 Station Cham, neues Abortgebäude 22 581 07 — — 22 581 07

130 Einrichtung der elektrischen Beleuchtung,

Station Hornussen 4 243 41 153 30 4 090 11

» Felsenau (Aargau) 3 047 01 155 — 2 892 01

» Leibstadt 3 608 05 155 — 3 453 05

» Schwaderloch 3 447 18 156 60 3 290 58

» Etzgen 3 671 16 158 — 3 513 16

» Steinmaur 3 616 65 26 65 3 590 —
» Otelfingen 3 779 36 * 163 — 3 616 36

» Zürich-Wollishofen 13 168 40 2 000 — 11 168 40

131 Telegraphenleitung Walllsellen—Effretikon, Umbau der Gemeinschaftstelegraphen¬

i

linie und Ummontierung der Lokalleitungsanlagen in Wallisellen

-

3 779 26 —
1

3 779 26
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Nachweis der Verrechnungen auf Baukonto und auf Nebengeschäfte im Jahre 1920, nach Objekten.

Rückerstattungen Verrechnungen

(Vr. Banausgaben und auf

Kreis III.
Abschreibungen Bankonto

Fr. Rp. Fr. Rp. Fr. Rp.

132 Verbesserung an bestehenden Zentralanlagen,
• Zürich-Hauptbahnhof, im Feld P 28 178 99 585 — 27 593 99

Station Etzgen 43 405 17 2 576 70 40 828 47

» Laufenburg 44 847 23 2 603 60 42 243 63

» Kloten 32 184 43 1242 50 30 941 93

» ßäch 21 549 06 798 30 20 750' 76

» Mels 31 129 29 2 364 55 28 764 74

133 Neue Signale,

Station Rupperswil, Semaphore, Aüsfahr- und Durchfahrsignale 43 446 92 3 745 75 39 701 17

» Siggenthal-Würenlingen, neue Vorsignale 2 921 09 — — 2 921 09

134 Elektrische Beleuchtung von Signalen,

Bahnhof Wettingen. 10 139 19 — — 10139 19

Haltestelle Dulliken 3 011 68 — — 3 011 68

Station Däniken • 5 906 45 — — 5 906 45

» Schönenwerd : 6 685 71 — — 6 685 71

Blockstation Schönenwerd —Aarau 3 243 52 — — 3 243 52

135 Neue Wegschranken,

Kölliken—Entfelden, km 13.805 4 200 70 249 60 3 951 10

Station Rümikon-Mellikon, km 35.57a 4 855 50 — — 4 855 50

» Lachen, km 39.8oo 9 139 14 955 20 8183 94

Lachen—Siebnen-Wangen, km 40.3ob 5 026 Ol 159 50 4 866 51

Benken—Uznach, km 44.322 5 736 61 148 85 5 587 76

Rothkreuz—Gisikon-Root, km 51.330 i 3 133 10 100 — 3 033 10

136 Vorsorgliche Liegensehaftserwerbungen,

Zürich 136 596 60 — — 136 596 60

Altstetten (Zürich) 216 325 35 103 40 216 221 95

Affoltern bei Zürich 22 327 90 77 85 22 250 05

Verschiedene Einnahmen.
137 Hauptbahnhof Zürich, Abschreibung von drei abgebrochenen Wagendrehscheiben — — 12 670 — - 12 670 —

138 Bahnhof Ziegelbrücke, Abschreibung der abgebrochenen Wagenremise — — 1 868 — - 1868 —

139 Weesen—MUhlehorn, Verlegung des Geleises längs der Seemauer im Miihletal
(Nachtrag) — — 13 000 — - 13 000 —

140 Landverkäufe,

Safenwil — — 1 500 — - 1 500 —

Umiken — — 100 — - 100 —

Frick — — 603 — - 603 —

Pratteln — — 283 20 - 283 20

Schwaderloch — — 4 580 35 - 4 580 35

Leibstadt — — 1 304 25 - 1304 25

Dielsdorf — — 550 — - 550 —

Steinmaur — — 346 — - 346 —
Oberrieden — — 198 — - 198 —

Stäfa — — 303 — - 303 —
Uznach — — 200 — 200 —

IY. Mobiliar und Gerätschaften.
141 Für die allgemeine Verwaltung 4 188 75 — — 4 188 75

142 Für den Unterhalt und die Bewachung der Bahn 17 721 70 141 97 17 579 73

143 Für den StaHonsdienst und die Zugsbegleitung 36 524 90 3 070 — 33 454 90

144 Für den Fahr- und Werkstättedienst 44 243 50 90 — 44 153 50

Y. Hülfsbetriebe.
145 Werkstätte Zürich, Ergänzung des Werkzeuges, der mechanischen Einrich¬

70 150 508 70tungen und des Mobiliars 160 638 40 10 129

Total Kreis III 2 771 079 43 184 261 71 2 586 817 72

1



— 61 —1

Nachweis der Verrechnungen auf Baukonto und auf Nebengeschäfte im Jahre 1920, nach Objekten.

Kr.

Kreis IV.

Bauansgaben
Rflckerstattungen

und

Absehreibungen

Verrechnungen
auf

Baukonto

Fr Rp. Fr. Rp. Fr. Rp.

I. Allgemeine Kosten und II. Bahnanlage und feste
Einrichtungen.

•

146 Bahnhof Winferthur,

a. Unterführung der Zürcherstrasse (Nachtrag)
b. Verlängerung der Rampe südlich des Güterschuppens III
c. Überdachung des Milchverladeplatzes

46 273

8 060

27 854

90

45

20

1 782 25 44 491

8 060

27 854

65

45

20

147 Station Oberwinterthur, Erweiterung der Geleiseanlagen 117 158 87 18 492 30 98 666 67

148 Station Marthalen, Erweiterung der Geleiseanlagen und Erstellung einer
Brückenwage 45 987 05 7 522 30 38 464 75

149 Bahnhof Etzwilen, Erstellung eines Wohngebäudes 149 082 10 32 — 149 050 10

150 Station Ramsen, Verlängerung des Gelelses I und Anlage einer chaussierten
Strasse 8 803 45 _ 8 803 45

151 Station Bauma, Erwerbung einer Liegenschaft für ein Beamtenwohnhaus 23 784 45 — — 23 784 45

152 Station Wald, Verlängerung des Stumpengeleises 8 1 466 40 — — 1 466 40

153 Station Kradolf,

a. Umbau und Erweiterung (Nachtrag)
b. Erweiterung der Geleiseanlagen

7 962

4 728

70

25 216 50

7 962

4 511

70

75

154 Station Blschofszell-Nord, neues Aufnahmsgebäude 77 113 82 80 — 77 033 82

155 Station Erlen, Vergrösserung des Güterschuppens und der Rampe (Nachtrag) 871 70 — — 871 70

156 Station Ebnat-Kappel, neues Abortgebäude mit Magazin 17 087 19 1 973 50 15 113 69

157 Bahnhof Romanshorn,

o. Erstellung eines Anbaues an die Lokomotivremise
b. Erstellung eines zweiten Bodens im westlichen Teile des

Transitgüterschuppens

c. Einrichtung eines Bierkellers für die Bahnhofwirtschaft

29 920

5 085

16 213

15

40

45

—

—

29 920

5 085

16 213

15

40

45

158 Station Horn, Vergrösserung des Güterschuppens 11629 55 — — 11629 55

159 Station Dietfurt, Erweiterung 16 801 80 983 25 15 818 55

160 Bahnhof St. Gallen, Erweiterung der Stellwerkanlage 2 845 89 — 2 845 89

161 Bahnhof St. Margrethen, Erstellung des Stumpengeleises B 13 25 535 75 1 00!) 50 21 526 25

162 Station Salez-Sennwald, neues Aufnahmsgebäude, Verbreiterung des Vorplatzes
und Erweiterung der Geleiseanlagen 99 552 96 3 404 55 96 148 41

163 Station Haag-Garns, Erweiterung der Geleiseablagen 43 561 90 291 — 43 270 90

164 Bahnhof Buchs, Auffüllungen für Beschaffung von Lagerplätzen' nördlich des

neuen Lagerschuppens 51853 18 62 51 791 18

165 Station Trübbach. Vergrösserung des Güterschuppens 11 675 30 — — 11675 30

166 Bahnhof Sargans, Erstellung des Beamtenwohnhauses I 163 516 15 54 — 163 462 15

167 Bahnhof Landquart,

a. Pflasterung der Viehumladerampe
b. Errichtung einer Ladestation für Akkumulatorenfahrzeuge

16 246

18 573

05

85 —

— 16 246

18 573

05

85
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Nachweis der Verrechnungen auf Baukonto und auf Nebengeschäfte im Jahre 1920, nach Objekter

Rückerstattungen Verrechnungen

Nr. Banausgaben und anf

Kreis IV.
Abschreibungen Bankont«

Fr. Rp. Fr. Rp. Fr! Rp

168 Bahnhof Chur,

a. Erstellung eines Aufenthaltslokales für Umladearbeiter 16 346 80 — — 16 346 80

b. Abschreibung der abgebrochenen Weichenverbindung 11/17 und
Herstellung des laufenden Geleises 3 669 45 3 662 85 6 60

169 Rickentunnel, Einrichtung der Beleuchtung mit Azetylendissous 9195 60 — — 9195 60

170 Wagenwascheinrichtungen und Desinfektionsanlagen fllr den Viehtransport,

Station Wald 2 900 50 650 — 2 250 50

Bahnhof Korschach 7 996 60 525 40 7 471 20

171 Einrichtung der elektrischen Beleuehtung,

Station Bauma 6 420 72 600 - 5 820 72

» Kreuzlingen 4 594 80 2 200 2 394 80

t Bischofszell-Nord 3 140 90 1323 -11 1817 49

» Arnegg 2 766 60 1109 95 1656 65

» Heerbrugg 3 699 35 1 539 15 2160 20

Bahnhof Landquart, Erweiterung der Beleuchtungsanlage 1394 19 400 — 994 19

172 Elektrische Beleuchtung von Signalen,

Station Oberwinterthur 12 749 — — — 12 749 —

» Seuzach 5 357 90 — — 5 357 90

» Schlattingen 5 047 80 — — 5 047 80

» Diessenhofen 5 040 91 — — 5 040 91

» Hüttlingen 4 807 96 — — 4 807 96

• » Aadorf 8 633 39 — — 8 633 39

» Simach 9165 64 — — 9165 64

» Rebstein-Marbach 10 814 96 916 50 9 898 46

» Trübbach v 7 063 18 — — 7 063 18

173 Neue Signale, Anbringen des zweiten Flügels an Ein- und Ausfahrsignalen,
Station Oberwinterthur 16 751 25 400 80 16 350 451

» Sirnacli 7177 05 636 ,50 6 540 55

» Trübbach 13 737 39 2 078 40 11658 99

\ » Räterschen, Aufstellung eines Durchfahrsignals, Seite Elgg 2 216 87 — — 2 216 87

174 Telephonanlagen,
1543 70Buchs—Sargans, direkte Telephonverbindung (Simultanschaltung). 1591 20 47 60

Lokaltelephone,
Bahnhof Romanshorn, Verbindung des Stellwerks H mit dem beim

640Depot postierten Wärter 640 73 — — 73

Bahnhof Buchs, Verbindung der Wärterposten km IG.203 und km 15.743
1509mit dem Fahrdienstbureau 1609 — — —

175 Neue Wegschranken,
5 981 60Station Bischofszell-Stadt, km lO.ssi 6181 60 200 —

» Rebstein-Marbach, km 44.813 4119 92 500 — 3 619 92

176 Beiträge an RUfe- und Uferverbauungen, Dorfrüfe Kessitobel bei Zizers 8 455 85
'

— — 8 455 85

177 Vorsorgliche Liegenschaftserwerbungen, Station Sulgen 4 014 66 — — 4 014 65

Verschiedene Einnahmen.
178 Landverkäufe,

Märstetten (Güterzusammenlegung) 163 24 206 75 53 51

Grüze-Oberwinterthur — 27 30 27 30
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Nachweis der Verrechnungen auf Baukonto und auf Nebengeschäfte im Jahre 1920, nach Objekten.

Bflckerstattnngen Verrechnungen
Sr. Iiauansgabcn und auf

Abschreibungen Baukonto

Kreis IV.
Fr. Rp. Fr. Rp. Fr. Rp.

Romanshorn — — 100 — 100 —

Sulgen — — 120 — 120 —

Elgg — — 40 95 40 95

Gossau — — 778 60 - 778 60

Trimmis — 73 20 73 20

179 Station Kreuzlingen,

Abschreibung des abgebrochenen Wandkrans am Güterschuppen — 330 — - 330 —

180 Station Elgg, Abschreibung der abgebrochenen Ausweichung Nr. 6 und Her¬

stellung des laufenden Geleises 1 439 — 2 986 85 - 1547 85

181 Station Ebnat-Kappel, Abschreibung der abgebrochenen Rädersenkvorrichtung
in der Lokomotivremise — — 1 500 — - 1 500 —

182 Bahnhof Buchs, Abschreibung einer hölzernen Viehrampe und einer Einfrie¬
dung beim Geleise G 2 — — 650 — - 650 —

183 Bahnhof Sargans, Abschreibung eines abgebrochenen Geleisestückes infolge
r

Geleiseanschluss für das Gonzenbergwerk — 789 80 - 789 80

184 Bahnhof Chur, Abschreibung der abgebrochenen Geleisestücke in den Ge¬

leisen F2 und F9 — 486 30 - 486 30

185 Verschiedene Stationen, Gutschrift für zurückgezogene Telegraphen-, Telephon-
und Signalmaterialien 2 461 50 - 2 461 50

IT. Mobiliar und Gerätschaften.

186 Für den Unterhalt und die Bewachung der Bahn 7 077 73 — 7 077 73

187 Für den Stationsdienst und die Zugsbegleitung 25 270 64 2 455 70 22 814 94

188 FUr den Fahr- und Werkstättedienst 3 653 35 — — 3 653 35

V. Hülfsbetriebe.

189 Materialverwaltung, Vermehrung des Inventars 1 776 90 — — 1 776 90

190 Werkstätte Romanshorn,

a. Überdachung der Werkstättegeleise W 3 und 4 30 539 40 365 70 30 173 70

b. Verlängerung des Geleises W6 und Verbindung desselben mit der
Weichenstrasse 205/214 des Bahnhofes 6 545 80 — — 6 545 80

c. Ergänzung des Werkzeuges, der mechanischen Einrichtungen und
des Mobiliars:

Werkstätte
'

3 531 45 — — 3 531 45

Depotwerkstätte 198 45 — — 198 45

191 Werkstätte Rorschach, Ergänzung des Werkzeuges, der mechanischen Einrich¬
tungen und des Mobiliars:

Werkstätte 18 648 55 1042 95 17 605 60

Depotwerkstätten Winterthur, St. Gallen, Sargans und Rorschach 1488 50 — — 1 488 50

192 Werkstätte Chur, Ergänzung des Werkzeuges, der mechanischen Einrichtungen __ ' "

und des Mobiliars 15 380 50 3,931] 30 11,449 20

Total Kreis IV 1 362 151 18 74 040 51 1 288 110 67
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' Nachweis der Verrechnungen auf Baukonto und auf Nebengeschäfte im Jahre 1920, nach Objekten.

Rückerstattungen Verrechnungen

1fr. Banausgaben und auf

Abschreibungen Baukonto

IVL tflö V

Fr. Rp. Fr. Hp. Fr. Rp.

I. Allgemeine Kosten und II. Bahnanlage und feste
Einrichtungen.

193 Bahnhof Luzern, Erstellung einer Bekohlungsanlage 5 059 — 31 25 5 027 75

194 Bahnhof Arth-Goldau,

a. Verlängerung des Hauptperrons der Zugerlinie und Änderung der
Geleiseanlage (Landerwerb) 2 016 68 — — 2 016 68

b. Magazin mit Laufkran für die Lagerung von Ersatzbrücken.... 60 339 15 — — 60 339 15

c. Entfernen der Ausweichungen Nr. 42 und 49 und Herstellung des
laufenden Geleises' ' 2 854 — 5 600 — - 2 746 —

195 Station Brunnen, Ausmauerung der Umfassungswände des Lagerschuppens VHI - 25 557 85 2 592 55 22 965 30

196 Bahnhof Erstfeld, Verlängerung der Ein- und Ausfahrgeleise für Güterzüge; •

Ersatz des Niveauüberganges beim Sektionshaus durch eine Uberführung 503 654 88 3 851 30 499 803 58

197 Station Amsteg-Silenen, Bockkran von 251 Tragkraft 28 078 80 — — 28 078 80

198 Station Wassen, Neue Zentralanlage 84 500 05 767 — 83 733 05

199 Uferschutzbauten am Tessin bei Bodio (Nachtrag) 73 40 *7 000 — - 6 926 60
* Bundesbeitrag.

200 Bahnhof Biasca,

a. Verbesserung der nördlichen Einfahrt • 82 754 41 15 387 50 67 366 91

b. Ersatz der 13 m Drehscheibe durch eine solche von 17 m 43 940 25 39 439 10 4 501 15

201 Station Castione, Ergänzung der Stellwerkanlage 8 875 93 699 70 8176 23

202 Bahnhof Bellinzona, Wiederverwendung der Gebäude der ehemaligen S. B. B.¬

Gasanstalt als .Magazin für den Fahrdienst 27 000 — — — 27 000 —

203 Ausweichstation St. Ambrogio, zwischen Bironico und Taverne (Nachtrag) 128 90 — 128 90

204 Station Magadino, Verbindung des Güterschuppengeleises mit Geleise I. 17189 42 1922 50 15 266 92

205 Station Muri, Erstellung einer elektrischen Torfverladeanlage 27 523 75 22 20 27 501 55

206 Bahnhof Langnau, Erweiterung der Geleiseanlagen und Erstellung eines Zwischen¬

perrons 98 066 15 250 — 97 816- 15

207 Station Trubschachen,
u

a. Neue Brückenwage 14 326 40 3 400 — 10 926 40

b. Beitrag an die Hartbedachung eines Privatwohnhauses 1 500 — — — 1500 —
208 Station Horw, Verlängerung des Ausweichgeleises (Nachtrag) 532 15 160 —

' 372 15

209 Station Alpnachstäd, Umbau des Aufnahmsgebäudes (Nachtrag) 4 302 80 — — 4 302 80

210 Station Samen, Beitrag der S.B.B, an die Kosten der Dorfkanalisation 2 986 40 — 2 986 40

211 Ergänzung der Ausweichungen auf den Stationen Amsteg, Gurtnellen, Rodi-Fiesso,
Ambri-Piotta und Lavorgo 31 191 65 2 591 70 28 599 95

212 Erstellung von Vordächern,

Station Claro (Nachtrag) 288 10 — — 288 10
» Melide » 99 75 — — 99 75
» Capolago » 288 10 — — 288 10
» Baierna » k 260 60 — — 260 60

213 Vergritsserung des Wärterhauses bei km 54.oia Langnau—Luzern 12 337 20 — — 12 837 20

214 Einrichtung der elektrischen Beleuehtung, Haltestelle Reazzino 1675 75 — — 1 675 75

215 Elektrische Beleuchtung von Signalen,

Station Oberrüti 1518 05 — — 1518 05
» Gurtnellen 6 811 45 — — 6811 45
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Nachweis der Verrechnungen auf Baukonto und auf Nebengeschäfte im Jahre 1920, nach Objekten.

Ilör.kerstattnngen Verrechnungen

Sr. ßauansgaben und auf

Abschreibungen Baukonte

Kreis* V.
Fr. Rp. Fr. Rp. Fr. Rp.

Haltestelle Giornico 2 539 50 2 539 50
» Pollegio 1516 60 — — 1 516 60

Station Meiringen 2 000 25 — — 2 000 25

216 Brugg —Hendschiken, Streckentelephonanlage 6 681 10 — — 6 681 10

217 Einrichtungen zur Verbesserung der Holzabfuhr aus den Wäldern infolge Unterstellung unter

das Reistreglement; Entschädigungen und Ankauf von Wäldern,

a. Immensee—Goldau, Erwerbung der Rigiwälder 334 272 30 20 — 334 252 30

b. Brunnen—Sisikon, Entschädigung für Beschränkung der Waldnutzung
im Frohnwald ....-» 15 438 90 — 15 438 90

c. Amsteg, Landerwerb für Erstellung eines Holzlagerplatzes in Vorderbristen

.- 846 35 — 846 35

218 Lawinen- und Wildbachverbauungen,

a. Verbauung des Gruonbaches bei Fliielen 71 823 45 11-1 30 71679 15

b. Verbauung des Evibaches (Nachtrag) — — * 1 161 50 1 161 50
* Inbegriffen Fr. 800.25 Bundesbeitrag.

219 Beiträge an Flusskorrektionen, Wildbach- und Berglehnenverbauungen,

Utenbach, Schwvz ; 5 000 — — — 5 000 —
Consorziq ripari, Tre Cappelle, Ambri Piotta 5 000 - — — 5 000 —

Brenno—Ticino, Bodio—Biasca 29 882 — — 29 882

Ticino, Castione—Langensee 60 569 Ol -- 60 569 31

Vallone e Varesco, Bellinzona 4 185 15 — — 4 185 15

Vedeggio, Lugano 2 595 — — — ' 2 595 —
Consorzio abaucamento roccia, Generoso, Capolago — •— * 4 033 30 - 4 033 30

Laveggio, Riva S. Vitale 16 125 — — — 16'125

Verzasca, Gordola—Locarno 789 80 — — 789 80

Trodo, Cadenazzo—Magadino 1 714 85 ' — — 1714 85

Eggelschwändi- und Rüeggraben, Bowil 2 600 — ^ - 2 600 —
Dürrbach, Bowil f 2 800 — — 2 800 —
Schlangenwinkel- und Burgerengraben, Signau 2 737 50 — — 2 737 50

Emme, Burgdorf—Emmenmatt — * 31 448 90 - 31 448 90

Emme, Malters 10 461 18 — — 10 461 18

Lamm- und Schwandenbach, Brienz 1 134 15 1 134 15

Glyssibach, Brienzwiler—Brienz ' 3 094 05 — 3 094 05
* Rückerstattungen infolge Abrechnung.

220 Vorsorgliche Liegenschaftserwerbungen, Luzern 10 000 — 1 350 — 8 650 —

221 Brienzerseebahn, Verlängerung der Brünigbahn von Brienz nach Interlaken '

(Nachtrag) 9 543 75 7 256 20 2 287 55

Verschiedene Einnahmen.

222 Landverkäufe,

Meggen — 150 — 150 —
Kiissnacht 800 — 800 —
Quinto — 763 50 763 50

Prato — — 12 — 12 —
Wohlen — - 330 — 330 —

223 Station Brunnen, Erlös für Material der abgebrochenen Akkumulatorenstation — — 13 967 90 - 13 967 90

224 Station Worb, Entfernen der Ausweichungen Nr. 4 und 6 — 4 080' — - 4 080 —

225 Telegraphen- und Telephonmaterialien und Apparate, Übertrag auf den Konto der
Materialvorrüte 1298 30 - 1298 30

0
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Nachweis der Verrechnungen auf Baukonto und auf Nebengeschäfte im Jahre 1920, nach Objekten.

Nr.

Kreis V.

Bauansgaben
Rückerstattungen

und

Abschreibungen

Verrechnungen
anf

Baukent«

IV. Mobiliar und Gerätschaften.
Fr. Rp Fr. Rp. Fr. Rp.

226

227

228

229

Für die allgemeine Verwaltung

Für den Unterhalt und die Bewachung der Bahn \
FUr den Stationsdienst und die Zugsbegleitung

Ftir den Fahr- und Werkstättedienst

1 171

10 771

88 928

9 376

75

85

35

55

180 —

1 171

10 716

88 748

9 376

75

85

35

\ V. Hülfsbetriebe.

230

231

Materialverwaltung. Mobiliarvermehrung1

Werkstätte Bellinzona,

a. Abschreibung' der ehemaligen Gasanstalt
b. 1 Akkumulatorenlokomotive D a/s Nr. 51, Überlrag aus dem Konto

Bollmaterial
c. Ergänzung des Werkzeuges der mechanischen Einrichtungen und des

Mobiliars, Werkstätte Bellinzona '

Depotwerkstätten Luzern, Erstfeid und Meiringcn

400

48 100

71 126

15 511

71

55

89 291

127

22

50

400

- 89 291

48 100

70 999

15 511

22

21

55

Total Kreis V 1 944 467 42 240 184 42 1 704 283 —

Verwendungen auf Nebengeschäfte.

V

232

233

Nebengeschäft des Kraftwerkes in Brig, Ortsbeleuchtung in Bitsch,

Abschreibung auf dem Anlagekapital für das Jahr »1920

Dampfschiffbetrieb auf dem Bodensee,

o. Ergänzung des Werkzeuges, der mechanischen Einrichtungen und
des Mobiliars der Schiffswerfte

b. Abschreibung auf dem Anlagekapital der Schiffe und Werfte für das

Jahr 1920

6 239 20

364

7 175 90

364

6 239

7 175

20

90

Total Verwendungen auf Nebengeschäfte 6 239 20 7 539 90 - >1 300 70

Zusanunenzug.

'

Baukonto.

'
1 ZentralVerwaltung, einschliesslich Einführung der elektrischen Zugförderung

Kreis I
Kreis II r

Kreis III
Kreis IV
Kreis V

38 248 165

1 668 206

4 336 234

2 771 079

1 362 151

1 944 467

19

84

83

43

18

42

1 078 148

103 803

354 408

184 261

74 040

240 184

45

85

61

71

51

42

37 170 016

1 564 402

3 981 826

2 586 817

1 288 110

1 704 283

74

99

22

72

67

Total Baukonto 50 330 304 89 2 034 847 55 48 295 457 34

Verwendungen auf Nebengesehäfte 6 239 20 7 539 90 - 1300 70

Gcsamttotal
i -

50 336 544 09 2 042 387 45 48 294 156 64

•
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Nachweis der unvollendeten Bauobjekte auf Ende 1920,

for-

ansehlag

Sr.

Gesamt-

Voranschlag

Voranschlag
1920

Ausgaben

1920

Total-Ansgaben
Endo 1920

A. Bau neuer Linien. Fr. Fr Fr. Rp. Fr. Rp.

l Verbindungsbahn zwischen den Bahnhöfen Genf-Cornavin und Eaux-Vives — 870 000 23 263 14 437 838 44

Der Bundesrat konnte das dem eidgenössischen Eisenbahn-
departemente im Mai 1.918 vorgelegte Projekt noch nicht genehmigen,
weil der Grosse Rat des Kantons Genf erst am 15. Januar 1921

beschlossen hat, dass der Güterbahnhof de la Praille in Lancy-Plain-
palais auf der Südseite der Hauptgeleise anzulegen sei. Es wird
nun ein neues Projekt für den Bahnhof Laney-Plainpalais aufgestellt.

Mit den Arbeiten für die Erstellung des Pont Butin, deren
Ausführung durch das Departement der öffentlichen Bauten des
Kantons Genf erfolgt, wurde weitergefahren. Bei den Pfeilern ist
die Mauerung bis über Hochwasser ausgeführt. i

2 Simplontunnel, Ausbau des Tunnels II 34 600 000 3 850 000 5 737 056 75 30 163 043 05

Stand der Arbeiten am 31. Dezember:
Es sind vollendet:

Nordseite 9 073 m
Südseite 9 918 m

Zusammen 18 991 m 95.8 °/°-

Es bleiben am 1. Januar 1921 noch auszuführen:
Nordseite — m
Südseite 837 m

Die Arbeiten des Vollausbruches und der Mauerung bewegen
sich ausschliesslich in der Druckstrecke der treibenden kristallinen
Kalkschiefer, welche mit Rücksicht auf die Sicherheit im Tunnel I
nach dem belgischen und halbbelgischen System abgebaut wird.

Verteilung auf nachstehende Konti: 1

Unvollendete Bauobjekte, Simplontunnel II Fr. 30 099174.05
Bauausgaben zulasten der Betriebsrechnung » 6 286.05
Zu tilgende Verwendungen » 57 582.95

Total Fr. 30163 043.05

3 Surbtalbabn; Bau einer normalspurigen Eisenbahn von Niederweningen
nach Döttingen:

a. Vorarbeiten und Planaufnahmen
b. Subvention der Kantone Aargau und Zürich (Anzahlung)

20 000 15 765 80 63 098
30 000

10

Total '
• • 33 098 10

Im Hinblick auf die ungünstige finanzielle Lage der Bundesbahnen

sowie auf die Schwierigkeit der Geldbeschaffung haben
wir, im Einverständnis mit dem Verwaltungsrate, den Bundesrat
ersucht, auf seinen Beschluss vom 2. Februar 1920 zurückzukommen
und zu beschliessen, den Bau der Surbtalbahn auf bessere Zeiten
zu verschieben. Gleichzeitig erklärten wir uns aber bereit, der
beteiligten Landesgegend bis zur Inbetriebnahme der Bahn in der
Weise entgegenzukommen, dass wir, im Einvernehmen mit der
Postverwaltung, die nötigen Massnahmen für die Einrichtung eines
Automobildienstes für Personen- und Güterverkehr treffen und
Beitragsleistungen zur Deckung eines allfälligen Defizites
übernehmen.
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Nachweis der unvollendeten Bauobjekte auf Ende 1920.

Vor-

B. Neu- und Ergänzungsbauten
Gesamt* Voranschlag Ausgaben Total-Auscaben

anstlilig
Jfr.

Voranschlag 1920 1920 Ende 192«

an den im Betrieb stehenden Linien.
Fr. Fr. Fr. Rp. Fr. Rp.

Einführung- der elektrischen Zugförderung.
Siehe Seite 36 des Geschäftsberichtes.

5 Erwerbung von Wasserkräften,

a. Im Reussgebiet (Kanton Uri) —
V

72 000 72 000 — 1 057 704 75
b. In der oberen Leventina (Kanton Tessin) — 95 000 71 250 — 1 430 455 05
c. Im Rhonegebiet (Kanton Wallis): '

1. Rhonewaäserkraft zwischen Fiesch und Morel — 40 000 40 000 — 40 000 —
2. Wasserkräfte der Binna — 5 140 5140 — 5140 —
3.—7. Wasserkräfte der Barberine, Eau-Noire und des Trient. — 25 500 21114 — 439 317 85

d. Etzelwerk — 200 000 — — 220 000 —
e. Konzessionsgebühren für neu zu erwerbende Wasserkräfte (Aare

zwischen Aarau und Wildegg) — 200 000 261 500 — 261 500 —
/. Wasserkraft des Lago di Lucendro — — 250 — 550 —

6 Strecke Erstfeld—Bellinzona,

a. Kraftwerk Amsteg 12 000 000 10 638 386 63 21 141 648 53
b. Kraftwerk Ritom 3 500 000 5 210 587 52 20 857 314 06
c. Starkstromkabel, Übertragungsfreileitungen, Schwachstromkabel

und e. Fahrleitung 40 670 000 10 100 000 13 598 083 58 36 786 321 46
d. Unterwerke Göschenen, Giornico und Giubiasco 1 500 000 2 937174 63 6 415 703 12

/. Reparaturwerkstätte Bellinzona 700 000 1 241 097 50 2 343 839 45
q. Depotanlagen in Erstfeld, Biasca und Bellinzona 375 000 92 971 05 102 319 25

7 Strecke Bellinzona—Chlasso, i
a. Übertragungsfreileitungen, Schwachstromkabel unil c. Fahrleitung! 14 820 000 2 600 000 3 023 589 63 3 323 677 48
b. Unterwerk Melide I 1000000 393 820 60 498 139 40

8 1. Strecken Erstfeld—Luzern und Immensee—Rothkreuz,

a. Starkstromkabel, Übertragungsfreileitungen, Schwachstromkabel
und r. Fahrleitung 4 100 000 2 702 468 04 3 151 763 24

b. Unterwerk Steinen '

43 500 000
1 800 000 736 539 98 736 600 98

2. Strecken Arth-Goldau—Zürich und Zug—Luzern,

a Starkstromkabel, Übertragungsfreileitungen, Schwachstromkabel
und c. Fahrleitung 2 200 000 544 282 33 656 333 68

b. Unterwerk Sihlbrugg 900 000 1934 30 1 934 30

9 Strecke Sitten—Lausanne, elektrische Ausrüstung der Strecke 40 000 000 500000 193 582 65 193 582 65

10 Kraftwerk Barberine 37 000 000 5 000 000 6 671 855 86. 7 349 634 31

11 Kraftwerk Rupperswil, Projektierungsarbeiten — 4 000 000 412 124 80 592 574 06

12 Unvorhergesehenes,
18 126 95a. Steinen—Rupperswil, Übertragungsleitung — | 14 590 05

b. Unterwerk Thun, Erweiterung .'
c. Bahnhof Bern—Weiermannshaus, Schwachstromkabel

75 000
135 000 f 100 000

55 001
31757

15
65

55 001
31 757

15
65

d. Versuche mit Schienenverbinder 2 500 I 304 20 304 20

9 Strecke Luzern—Ölten, elektrische Ausrüstung der Strecke _ — 85 765 35 138 721 75
(1921)
— Strecke Ölten—Basel, Anbringung der Fahrleitungs-Mauerbolzen im

14 421 55Hauenstein-Basistunnel 50 000 26 —

Total Einführung der elektrischen Zugförderung 107 864 386 87

Verteilung auf unchsteheude Konti:
Unvollendete Bauobjekte, Einführung der

elektrischen Zugförderung Fr. 105 445 355. 55
Bauausgaben zulasten der Betriebsrechnung,

Abschreibungen, Wasserzinse > 2 419 031. 32

Total Fr. 107 864 386.87

Zentralverwaltun g\
14 Anschaffung von 62 elektrischen Lokomotiven — 27 632 000 11 696 360 97 21 592 772 27

iß Anschaffung von 90 Personenwagen — 3 368 000 807 291 60 1 907 271 60

18 Anschaffung von Guterwagen, K8, L° und M7 — 3 817 000 2 616 002 — 2 616 002

19 AusrUstung von Gepäckwagen mit elektrischer Heizung

Total Zentralverwaltung

800 000 31 505 40 37 758

26 153 804

70

57

i
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Nachweis der unvollendeten Bauobjekte auf Ende 1920.

Voranschlag

Jr.

Gesaiut-

Vorauschlag

Voranschlag
1920

Ausgaben

1920

Total-Ansgaben
Ende 1920

Kreis I. Fr. Fr. Fr. Rp. Fr. Rp.

27 Bahnhof Nyon, Erweiterung-
Der neue Wasserturm ist erstellt worden. Die übrigen

Arbeiten wurden bis auf weiteres verschoben.

1 400 000 100 000 149 824 20 202 897 70

32 Bahnhof Brig, Erweiterung für die Einführung- der Berner Alpenbahn
(B. L. S.) und Vergrösserung des Lokalgüterschuppens 1 085 000 — — — 577 604 98

33 Bahnhof Neuenburg, Umbau und Erweiterung
Das uns von der Gemeinde Neuenburg zugestellte Projekt für

die Erweiterung des Bahnhofes sieht eine Verbreiterung und
Verlängerung der Perrons, die Verlegung der Zufahrtsstrasse von der
Nord- auf die Südseite der «Grande Rochette», die Tieferlegung
des Bahnhofplatzes, sowie eine Strassenüberführung- zwischen
Chantemerle und Les Fahys vor. Die Ausführung desselben würde
erheblich mehr kosten als auf Grund unseres Projektes. Mit dem
Gemeinderat sind Unterhandlungen angeknüpft worden über die
Höhe des Beitrages, welcher die Stadt Neuenburg an die von ihm
vorgeschlagenen Projektänderungen in Aussicht stellen könnte.

8 300 000 100 000 2 638 90 81 144 74

34 Station CorGelles-Cormondrfeche, Erweiterung
Das neue Aufnahmsgebäude und der neue Güterschuppen sind

fertig erstellt und in Benützung genommen. Mit der Erweiterung
des Verladeplatzes wurde begonnen.

200 000 60 000 169 150 80 266 933 05

37 Zweites Geleise Daillens—Ependes, mit Erweiterung der Stationen Eelöpens,
Chavomav und Ependes; Länge 13.903 km

Im Laufe des Berichtsjahres sind eine Unterführung und zwei
Überführungen erstellt und dem Verkehre übergeben worden. In
der ,Folge konnten sieben Niveauübergänge aufgehoben werden.
Mit der Beschotterung, dem Legen der Geleise auf den Stationen
Eclöpens und Chavornay, sowie mit den Arbeiten für das zweite
Geleise zwischen diesen Stationen wurde fortgefahren.

3 200 000 1 000 000 1 894 722 65 3 445 994 74

38
>

Zweites Geleise Siviriez—Romont, mit Erweiterung der Station Romont und
Änderungen an der Linie nach Bulle; Länge 4.912 km -

Das zweite Geleise Siviriez—Romont wurde am 15. Oktober 1920
in Betrieb genommen. Die Erdarbeiten auf der Station Romont sind
ausgeführt. Mit dem Bau des neuen Aufnahmsgebäudes wurde
begonnen.

2 140 000 1 200 000 1 225 917 80 2 458 938 —

45 Lausanne. Verlegung des Güterbahnhofes in das Flontal
Über den Bau des .Zufahrtgeleises wurde mit der Gemeinde

Lausanne ein Vertrag abgeschlossen, laut welchem diese im
Hinblick auf die vorzeitige Erstellung an die Baukosten einen Beitrag
von Fr. 500 000 leistet. Das Projekt für das Verbindungsgeleise ist
am 3. Dezember 1920 vom eidg. Eisenbahndepartement genehmigt
worden, worauf die Vergebung der Unterbauarbeiten in die Wege
geleitet wurde.

1 200 000 600 000 8 829 95 8 829 95

46 Tunnel von St-Maurice, Absenkung der Geleise zur Vergrösserung des

Lichtraumprofils im Hinblick auf die Elektrifizierung 215 000 215 000 207 781 20 207 781 20

50 Station Palezieux, Verbesserung der Einfahrten und Erstellung eines
Ausziehgeleises, Seite Lausanne 138 000 138 000 108 80 108 80

53 Zweites Geleise Riddes—Sitten, mit Erweiterung der Station Ardon; Länge
12.634 km 4 600 000 100 000 22 057 05 25 021 15

61 Zentralanlagen für Weichen und Signale,

Station Kerzers, Ergänzung der Stellwerkanlage 120 000 120 000 52 929 20 52 929 20
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Nachweis der unvollendeten Bauobjekte auf Ende 1920,

Vor-
Gesamt- Voranschlag Ausgaben Total-Ansgaben

flUfcCIllujJ

Ar. •
Veranschlag 1920 1920 Ende 1920

Kreis I.
t

Fr. Fr. Fr. Rp. Fr. Rp.

G5 Wärterhäuser,
b. Erstellung von Anbauten an Wärterhäuser, Satigny 13 000 30 000 4 544 50 4 544 501

v (Im Jahre 1920 sind Fr. 15 824.65 auf definitiven Baukonto
übergetragen worden.)

71 Unvorhergesehenes,

a. Bahnhof Genf,
; 1. Umbau, event. Verlegung, Projektierungsarbeiten — 9 108 45 9 569 65

2. Verbesserung der Güterdienstanlagen 43 000 28 103 55 28 103 55

b. La Chaux-de-Fonds, Rekonstruktion der Brücke «du Grenier»,
km 28.941 der Linie Neuenburg—La Chaux-de-Fonds.... 33 300 139 075 40 139 075 .40

c. St-Maurice, Umbau der Eisenkonstruktion an der Unterführung
«St-Martin», km 50.568 ' 10 500 4 871 — 4 871 —

d. Station Martigny, Erstellung einer Umladeeinrichtung 130 000 152 30 152 30

c. Bahnhof Brig, Aufstellung von drei elektrischen Warenaufzügen
in den Lagerhäusern A. und B 21000 2 402 20 2 402 20

/. Verstärkung und Ersatz eiserner Brücken mit Rücksicht auf das
50 000Gewicht der elektrischen Lokomotiven,

1. Lausanne—Villeneuve 2 900 000 22 658 25 22 658 25

2. Villeneuve—St-Maurice 750 000 2 105 50 2 105 50

3. St-Maurice—Martigny 70 000 169 20 169 20

4. Sitten—Brig 700 000 67 812 50 67 812 50

(j. Lausanne—Brig, Vorbereitungsarbeiten für die Elektrifikation.
Änderungen an Überführungen oder Absenkung von Geleisen
zur Vergrösserung des Lichtraumprofils,
1. Lausanne—Villeneuve 950000 1045 55 1045 55

2. Villeneuve—St-Maurice 200 000 2 586 70 2 586 70

3. St-Maurice—Martignv 60 000 21 587 40 21587 40

4. Martigny—Sitten ; 450 000 4 790 90 4 790 90

Total Kreis 1 7 639 658 11

Verteilung auf nachstehende Konti:
\

Unvollendete Bauobjekte Kreis I Fr. 6 829 941.27

Bauausgaben zulasfen der Betriebsrechnung,
Abschreibungen etc. .' » 809 716.84

Total Fr.' 7 639 658.11

i

1
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Nachweis der unvollendeten Bauobjekte auf Ende 1920.

for-

oostlilaj
Ar.

Kreis II.

Gesamt-

Voranschlag

Veranschlag
1920

Ausgaben

1920

Total-Ausgaben
Ende 1920

Fr. Fr. Fr. Rp. Fr. Rp.

74 Bahnhof Basel,

b. Stellwerkg'ebilude 65 000 — — — 6 174 75

c. Neuer Rangierbahnhof auf dem Muttenzerfeld 37 000 000 400 000 256 885 90 567 109 15

Die Unterhandlungen mit den Elsass-Lothringischen Bahnen
konnten leider hoch nicht zu einem Abschlüsse gebracht werden.
Das Projekt wurde am 26. Mai 1920 dem eidgenössischen
Eisenbahndepartement zur Genehmigung unterbreitet. Die Regierungen
der Kantone .Basel-Stadt und Basel-Landschaft haben sich bereits
zu dem Projekt geäussert. Deren Begehren bezüglich der
Ausgestaltung des im Bereiche des Bahnhofes liegenden Strassennetzes
und der Birsüberbrückung befinden sich zurzeit in Prüfung.

75 Bahnhof Liestal, Erweiterung 1 550 000 20 000 21 405 45 77 592 95

78 Bahnhof Thun, Zentralbahnhof zwischen Thun und Scherzligen

Die Unterhandlungen mit der Regierung des Kantons Bern
betreffend die Verbesserung der Unterführungen wurden im Berichtsjahre

zu Ende geführt. Die Kanalisation, die von der Gemeinde
ausgeführt wird, und an deren Kosten die Bahn einen Beitrag leistet,
ist nahezu fertigerstellt. Der Bau des neuen Anfnahmsgebäudes
konnte trotz der unliebsamen Verzögerung durch den Bauarbeiterstreik

derart gefördert werden, dass gegen Ende des Berichtsjahres
mit dem Aufrichten des üachstuhles im Westfiügel begonnen
werden konnte.

5 280 000 1 500 000 2 987 946 36 3 337 107 P1

79 Station Luterbaeh, Erweiterung der Geleiseanlagen 494 000 100 000 379 246 95 548 186 15

80 Hauptbahnhof Solothurn, Erweiterung infolge Einführung der Solothurn—
Münster-Bahn und der elektrischen Schmalspurbahn Solothurn—Bern

i
Der östliche Flügelanban an das Aufnahmsgebäude, in dem

sich die Aborte, Badeeinrichtungen und Unterkunftslokale befinden,
ist fertigerstellt. Der Anbau des westlichen Flügels sowie das
Dienstgebäude gehen der Vollendung entgegen.

1 770 000 300 000 616 705 86 1 622 255 13

81 Station Liesberg, Verlängerung des Ausweichgeleises 38 000 8 000 16 867 34 26 830 18

82 Bahnhof Delsberg, Erweiterung des Bahnhofes mit Beseitigung von 3

Strassenübergängen 1 090 000 400 000 594 930 88 994 973 78

83 Station Choindez, Erweiterung 560 000 50 000 — — - 147 365 23

85 Bahnhof Biel, Umbau und Erweiterung
Die Arbeiten für die Erweiterung des Personenbahnhofes wurden

in normaler Weise weitergeführt. Gegen Ende des Berichtsjahres
konnte mit dem Eindecken des neuen Aufnahmsgebäudes begonnen
werden. Die Projektpläne für die Eilgutanlage sind am 19. Januar
1921 vom eidgenössischen Eisenbahndepartement genehmigt worden,
so dass im Jahre 1921 auch dieser Teil des neuen Bahnhofes in
Angriff genommen werden kann.

13 700 000 2 300 000 1 950 102 71 13 625 016 61

87 Zweites Geleise für die Verbindungsbahn in Basel 1 200 000 300 000 284 700 68 314 817 23

88 Zweites Geleise Basel—Delsberg, Zwingen—Liesberg
Vorgängig der endgültigen Projektaufstellung für die beiden

nenen Brücken über die Birs im Kessiloch mussten umfangreiche
Sondierungen ausgeführt werden, die nun zu Ende geführt sind.
Gestützt auf das Ergebnis dieser Untersuchungen ist nun das definitive

Projekt aufgestellt worden. Dasselbe soll nunmehr dem
Verwaltungsrate zur Genehmigung und Krediterteilung vorgelegt
werden.

4 035 000 400 000 23 675 82
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Nachweis der unvollendeten Bauobjekte auf Ende 1920.

Voranschlag

i'r. Kreis II.

Gesamt-

Voransehlag

Voranschlag
192«

Ansgaben

1920

Total-Ansgaben
Ende 192«

Fr. Fr. Fr. Rp. Fr. Rp.

89 Zweites Geleise Aarburg—Luzern.

a. Aarburg'—Sursee
Im Jahre 1915 wurden Fr. 3 988 542.67 auf den definitiven

Baukonto übergetragen.
b. Rothenburg—Emmenbriieke.

5 150 000

2 700 000

60 000

400 000 LI 022 75 38 922 85

| 90 Zweites Geleise Bern—Thun, Kiesen—Thun 2 300 000 300 000 185 853 42 2 976 933 68

91 Zweites Geleise Ölten -Biel, Solothum—Lengnau — 20 000 —
'

— 648 —

93 Frenkenbrllcke bei Liestal, Umbau derselben 230 000 100 000 5 452 20 5 452 20

97 Bahnhof Langenthal, Erweiterung 1100 000 100 000 7 217 25 7 217 25

101
«

Bahnhof Delsberg, Verbesserung des östlichen Geleisekopfes 162 000 100 000 67 873 35 67 873 35

103 Station St. Immer, Erweiterung, der Güterdieilstanlagen 480 000 50 000 1 501 20 1501 20

109 Elektrische Beleuchtung von Signalen,

a. Bahnhof Ölten
b. Stationen Osterraundigen, Giimligen, Rubigen und Münsingen
c. » Wichtrach und Kiesen

54 000

40 250

15 400
| 50 000

45 303

' 23 951

12 078

44

99

55

45 303

23 951

12 078

44

99

55

116 Vorsorgliche Liegenschaftserwerbungen,

a. Bahnhof Ölten ;

b. Station Oensingen
c. Bahnhof Pruntrut 1

—

| 50 000

35 705

1272

900

30 210 377

1 272

59 759

50

55

117 Unvorhergesehenes,

a. Bahnhof Basel, Verbesserung der Strassenanlage beim Petrol-
keller

b. Station Sissaeh, Aufstellung eines Lagerschuppens für die
Materialverwaltung

c. Bahnhof Münster, Aufstellung eines automatischen Zugsaunähe-
rungssignals

25 000

22 000

700

'

50 000

2 152

10 282

618

60

95

90

2 152

10 282

518

60

95

90

120 Werkstätte Ölten,

a. Erstellung einer Oberbaumaterialwerkstiltte samt Geleiseanlagen
c. Umbau und Ausbau von WerkstitttelokaliUlten

130 000

380 000

10 000

220 000

115 683

249 671 80

218 770

249 671

63

80

Total Kreis Ii 24 929 061 97

Verteilung auf nachstehende Konti:

Unvollendete Bauobjekte Kreis II Fr. 24 306 283. 39

Bauausgaben anlasten der Betriebsrechnung,
Abschreibungen etc » 622 778.58

Total Fr. 24 929 061. 97
• 1

'
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Nachweis der unvollendeten Bauobjekte auf Ende 1920.

Vor-

ansehlae

i'r.

Gesamt-

Voranschlag

Voranschlag
1920

Ausgaben

1920

Total-Ansgaben
Ende 1920

Kreis III. Fr. Fr. Fr. Hp. Fr. Hp.

123 Bahnhof Schlieren,

a. Erweiterung des Bahnhofes
Die Unterbauarbeiten für die Erweiterung der Geleise sind zu

Ende geführt und die neuen Geleise in der Hauptsache erstellt.
Der Zwischenperron mit Überdachung ist vollendet und die neue
Zentralanlage in Ausführung begriffen.
b. Vergrösserung des Aufnahmsgebäudes und Erstellung eines

neuen Abortgebäudes
Der Umbau des Aufnahmsgebäudes geht der Vollendung

entgegen.

1 350 000

272 000

350 000

222 000

.519 747

163 435

80

05

1 506 221

163 435

59

05

125 Bahnhof Brugg, Umbau und Erweiterung
Die Arbeiten für die Vergrösserung des neuen Aufnahmsgebäudes
sind ausgeführt. Der Perron ist mit einer neuen Überdachung

versehen worden.

2 050 000 150 000 282 691 25 1 014 844 21

128 Umbau der linksufrigen ZUrichseebahn im Gebiete der Stadt Zürich,

a. Eigentliche Bauarbeiten *.
b. Subvention der Stadt Zürich (1. u. 2. Anzahlung) ;

Die Arbeiten für die Sihlverlegung sind in der Hauptsache
fertigerstellt. Mit der Ausführung des Ulmbergtunnels zwischen
der Sihl und dem Bahnhof Enge und eines Teiles des Wiedikoner-
tunnels wurde begonnen.

20 600 000

-3420 000

1 400 000

-1000 000

1 842 659

- 990 000
16 10 547 985

-2 130 000
92

129 Zweites Geleise Thalwil—Bichterswil

Die Unterführung der Dorfstrasse in Thalwil geht der Vollendung

entgegen.

7 370 000 1 500 000 1 708 854 61 2 341 196 77

130 Station Horgen, Verlegung der Station
Die Verhandlungen mit der Gemeinde Horgen über die Platzfrage

gelangten noch zu keinem Absehluss. Der Gemeinderat hat
die Zustellung eines weitern Projektes in Aussicht gestellt.

2 900 000 100 000 11 209 55

136 Station Stäfa, neuer Personendurchgang 21 000 10 000 38 — 1337 10

142 Ersatz und Verstärkung elserner Brücken,

a. Ersatz der untern Limmatbrücke bei Wettingen
b. Ersatz der Reussbrücke bei Luzern

Im Berichtsjahre sind die provisorische Brücke und der Unterbau

für die neue Brücke erstellt worden. Mit der Montage der
neuen Eisenkonstruktion wurde begonnen.

815 000
'1 130 000 300 000

391

714 506

•

50

21

391

747 615

50

46

143 Zentralanlagen für Weichen und Signale,

«. Bahnhof Altstetten (Zürich)
b. Station Möhlin ....'..

390 000
195 000

210 000
100 000

397 477

222 508
44
61

397 477

223 195

44

11

147 Bahnhof Schlieren, Überführung der Engstringerstrasse
Mit der Gemeinde Schlieren ist über das Projekt für eine

Überführung eine Einigung erzielt worden.

400 000 200 000 91 868 — 91868 —

148 Bahnhof Brugg, Putzgrube mit Wasserkran im Lokomotivdepot 16 000 16 000 12 222 ,35 12 222 35

149 Station Pfäffikon (Schwyz), Verlängerung des Ausweichgeleises 260 000 260 000 987 95 987 95

10



Nachweis der unvollendeten Bauobjekte auf Ende 1920.

I'or-

anseliln»

Sr.

Oesanit-

Voransehlag

Voranschlag
192»

Ausgaben
' 1920

Total-Ansgaben
Ende 1920

Kreis III. Fr. Fr. Fr.
""

Rp. Fr. Rp.

151 Station Zürich-Letten, neues Abortgebäude mit Waschküche 31000 31 000 34 454 99 34 454 99

153 Station Meilen, Verlängerung- des Ausweichgeleises 145 000 145 000 10 258 90 10 258 90

156 Zweites Geleise Thalwil-Zug 50 000 50 000 728 — 728 —

160 Wasserversorgungen für Stationen und Wärterhäuser, Hauptbahnhof Zürich und
Bahnhof Altstetten (Zürich) 16 200 10 000 17 992 35 17 992 35

161 Verbesserung der Beleuchtung, Station Baden-Oberstadt - 70 000 205 50 205 50

163 Neue Signale, Station Wallisellen 23 000 8 000 921 95 921 95

164 Streckentelephonanlagen, Töss—Biilach 18 000 18 000 325 — 325 —

166 Elektrische Beleuchtung von Signalen, Bahnhof Altstetten (Zürich) und Station
Möhlin 25 000 50 000 2 096 89 2 096 89

168 Vorsorgliche Liegenschaftserwerbungen — 50 000 3 627 10 3 928 90

' 169

157
(1918)
158

(1918)
130

(1919)

Unvorhergesehenes,

a. Station Äugst, Ankauf eines Verbindung9geleises
b. Rheinbrücke bei Eglisau, Einbau einer Verspannvorricbtung
c. Diesbach-Betscbwanden—Rüti (Glarus),Verlegungeines Parallelweges

und Erstellung eiserner Zugschranken
d. Werkstätte Zürich, Erweiterung der Speiseanstalt

Direkte Telegraphenleitung Zürich—St. Gallen, Strecke Zürich—Winterthur

Telephonanlagen Weesen—Glarus i

16 000

95 000

9 000
130 000

7 000

26 000

50 000

314

334
14 475

832

75

65

264
2 487

334

14 475
711

14 306

25

95

75

65

35

Telephonanlagen Rapperswil—Schänis 31000 — 6 287 68 12 900 43

Total Kreis III 15 046 380 86

Verteilung auf nachstehende Konti:

Unvollendete Bauobjekte Kreis III Fr. 14 766 251.73
*

Bauausgaben zulasten der ßetriebsreclinung,
Abschreibungen etc » 269 529.13

Zu tilgende Verwendungen » 10 600. — '

Total Fr. 15 046 380.86

•

*

<

i
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Nachweis der unvollendeten Bauobjekte auf Ende 1920.

Vor-

anstlilas
V,

•

flesamt- Voranschlag Ausgaben Total-Ausgabcn

Voranschlag 1920 1920 Ende 1920
|U. Kreis IV.

Fr. Fr. Fr. Rp. Fr. Rp.

173 Bahnhof Winterthür, Erweiterung der Rangiergeleiseanlagen 3 000 000 80 000 — — 7 415 65

174 Zweites Geleise Winterthur—St. Gallen—St. Nlargrethen,

a. Winterthur—Wil 7 100 000 35 000 65 80 2 986 90

In den Jahren 1914 und 1915 wurden bereits Fr. 4 014 428.38
für das II. Geleise Räterschen—Wil auf den definitiven Baukonto
übergetragen.

Die Vernehmlassung der Regierung des Kantons Zürich zum
Projekt für die Strecke Winterthur—Räterschen ist am 22. Dezember
1920 eingelangt. Die zahlreichen von Kanton und Gemeinde
gestellten Begehren werden zurzeit geprüft.
b. Schwarzenbach—Uzwil 2 400 000 25 000 43 011 05 222 457 27

c. Winkeln—Brüggen 1 900 000 — -T- — 350 475 46

d. Rorschach—St. Margrethen 2 340 000 600 000 483 926 18 1 690 492 80

Mit den kantonalen und kommunalen Behörden ist über das
bereinigte Projekt für die Strecke Staad—Rorschach eine
Verständigung erzielt worden.

176 Station Heerbrugg, Erweiterung der Geleiseanlagen und Erstellung eines

neuen Aufnahmsgebäudes und Güterschuppens 665 000 50 000 — — 501 35

Das Plangenehmigungsverfahren konnte noch nicht
abgeschlossen werden.

177 Station Rebstein-Marbaoh, Verlegung der Station und Erweiterung der
Geleiseanlagen 198 000 50 000 279 424 47 477 715 72

178. Bahnhof Buchs, Erweiterung der Geleiseanlagen 255 000 100 000 184 603 13 383 123 33

179 Rheinbriicke bei Ragaz, Ersatz der hölzernen Brücke durch eine
eiserne 630 000 — — — 2 172 15

180 Bahnhof Landquart, Erweiterung 400 000 — 2 026 80 256 744 36

181
»

Bahnhof Romanshorn, Erstellung einer Bekohlungsanlage 52 000 52 000 15 162 50 15 162 50

i 184 Station Mtirschwil, Umbau und Erweiterung 53 000 53 000 44 359 35 44 359, 35

180 Station Au (St. Gallen), Erstellung eines Abortgebäudes 9 000 9 000 9 782 82 9 782 82

187 Station Zizers, neues Aufnahmsgebäude mit Güterschuppen 120 000 120 000 692 — 692 —

190 Winterthur—Oberwinterthur, Erstellung einer Fussgängerunterführung süd¬

lich der Station Oberwinterthur 23 000 23 000 21092 20 21 092 20

191 Station Turbenthal, Vergrösserung der Dienstwohnung 28 000 28 000 27 056 81 27 056 81

199 Vorsorgliche Liegenschafiserwerbungen, Sargans—Chur — 25 000 3 509 50 4 921 25

201 Unvorhergesehenes,

a. Zweites Geleise Wil—Schwarzenbach, Verbreiterung des Bahn¬
einschnittes von km 107.sao—km IO8.240 30 000 215 75 12 720 35

b. Strecke Salez-Haag, Erstellung einer Brücke über den Wislenbach 50 000 42 597 20 42 597 20

c.. Bahnhof Romanshorn, Überdachung der Säurerampe • 8 500 11 121 70 11 121 70

d. Bahnhof Rorschach, Erweiterung des Kohlenlagerplatzes und
Erstellung eines Kohlengeleises 12 000

100 000
1 190. 60 1 190 60

e. Bahnhof Buchs,
1. Erstellung eines Lagerschuppens 190 000 172 801 30 220 552 95

2. Erstellung eines Benzinreservoirs 3 000 — — 954 75

f. Bahnhof Sargans, Erstellung des Beamtenwohnhauses II 140 000 64 000 65 64 000 65

g. Station Brüggen, Aufstellung von Durchfahr- und Ausfahrsignalen 22 500 2 860 45 ' 2 860 45

203A Werkstätte Romanshorn, Erstellung eines Gebäudes für eine autogene
Schweissanlage und die Dampfsiederei, sowie einer Abortanlage 14 300 14 300 15 102 15 15 102 15

204 Werkstätte Rorschach, Erstellung von Anbauten 120 000 120 000 75 278 10 • 75 278 10

205 Werkstätte Chur, Vergrösserung der Malerei und Sattlerei 12 000 12 000 14 541 55 14 541 55

167rf Zweites Geleise St. Fiden—Goldach 19 712 25 75 200 88
(1918)
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Nachweis der unvollendeten Bauobjekte auf Ende 1920.

Vor-

soothing

Sr.

\

Kreis IV.

Gesamt-

Voranschlag

Voranschlag
1920

Ansgaben

1920

/
Total-Ansgabcn

Ende 1920

171
(1919)

173
(1919)

Station Ermatingen, Vergrösserung des Güterschuppens und der Rampe

Station Egnach, Vergrösserung- des Güterschuppens und der Rampe

Seen—Grüze, Verlegung der Linie

Fr.

35 000

11 000

Fr. Fr.

43 730

Rp.

41

Fr.

72 960

942

573

Rp.

30

40

34

Total Kreis IV
1

4 127 749 29

Verteilung anf nachstehende Konti:

Unvollendete Bauobjekte Kreis IV. ; Fr. 3 821377.02
Bauausgaben zulasten der Betriebsrechnung,

Abschreibungen etc.. » 306 372. 27

Total Fr. 4127 749.29

Kreis V.

'

207 Bahnhof Luzern,

a. Erweiterung des Aufnahmsgebäudes
b. Neue Umladeanlagen am See, südlich der Werfte

3 300 000

195 000
500 000

45 000
3 425
1 975

05 549 828

88 278

36

60

209 Station Göschenen, Erweiterung der Geleiseanlagen und Unterführung
der Kantonsstrasse nördlich der Station

Die Erweiterungsbauten gehen der Vollendung entgegen. Die
steinerne Brücke über die Göschenenreuss ist fertigerstellt.

2 500 000 900 000 830 716 10 3 465 093 15

210 Station Airolo, Erweiterung der Geleiseanlagen und Ersatz des Bedretto-
wegüberganges sowie des Überganges der Kantonsstrasse durch
Überführungen 1 100 000 200 000 437 880 24 916 696 85

211 Bahnhof Bellinzona, Umbau des Personenbahnhofes; Verlegung und Er¬
weiterung der Rangiergeleiseanlage

Der Vallonetunnel ist abgebrochen und das Planum für den
neuen Güterbahnhof nahezu vollendet. Mit dem Legen der neuen
Geleise wurde begonnen.

3 565 000 1 200 000 1 878 804 94 3 105 221 24

213 Bahnhof Chiasso, Erweiterung und Umbau
Die Unterbauarbeiten sind merklich gefördert worden. Das

Planum geht der Vollendung entgegen.

9 000 000 1 000 000 1 394 108 03 4 253 354 03

214 Zweites Geleise Giubiasco—Chiasso,

a. Giubiasco—Lugano, mit Ersetzung der Niveauübergänge durch
Unter- bzw. Überführungen; Länge 26.4oo km

Das Projekt für die Teilstrecke Giubiasco bis zur Ausweichstation

AI Sgsso ist am 18. Oktober 1920 vom eidg. Eisenbahn-
departenjent genehmigt worden. Die Arbeiten wurden in Angriff
genommen und energisch gefördert.

b. Lugano—Maroggia, mit Ersetzung der Niveauübergänge durch
Unter- bzw. Überführungen; Länge lO.soo km

12 900 000

2 500 000

1 300 000

30 000

2 330178

4

15 2 799 667

1 504 126

95

52

215 Bahnhof Lenzburg, Erweiterung der Geleiseanlagen und Unterführung
des Niederlenzer-Kirchweges

Die Frage der Unterführung des Niederlenzer-Kirchweges hat
zu weitläufigen Verhandlungen mit der Ortsbehörde und der
Konservenfabrik geführt. Infolge verschiedener, von den
Interessenten gestellten Begehren muss das Projekt noch einmal
geändert werden.

850 000 200 000 11 034 65

216

I

Station Hendschiken. Erweiterung 210 000 50 000 9 746 05 9 986 15
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Nachweis der unvollendeten Bauobjekte auf Ende 1920.

Tor-

onsolilag

i'r.
Kreis V.

Gesauit-

Voranscblag

Voranschlag
1920

Ausgaben

1920

Tetal-Ausgabcn
Ende 1920

218 Verstärkung und Ersatz eiserner BrUcken,

a. Wassen—Göschenen,
1. 4 Brücken
2. Brücken über das Strahlloch, die Steinkehle und die Ahornkehle

b. Rodi-Fiesso—Faido, Brücke über den Boscerinabach, depTessin
bei Dazio-grande und dem Freggiotunnel

c. Faido—Giornico,
1. Obere Tessinbrücke
2. 2 Viadukte, Pianotondo und Travi

d. Erstfeld—Bellinzona,
1. Erstfeld—Wassen, 7 Objekte
2. Airolo—Faido, 8 Objekte
3. Faido—Giornico, 12 Objekte
4. Giornico—Biasca, 12 Objekte
5. Biasca—Bellinzona, 16 Objekte

Fr.

384 000
280 000

400 000

440 000
735 000

138 000
194 000

' 322 100

175 000
286 600

Fr.

80 000
80 000

20 000

70 000
100 000

10 000
20 000
70 000
50 000

100 000

Fr.

253 577

78 503

24 179

296 088
88 145

2 251

95 133

101 481
86 220f

151 810

Rp.

16

65

05

28

50

50
95

70

30

35

Fr.

376 416
413 031

470 267

296 088
985 468

2 251
95 133

101 481
86 220

151 810

Rp.

81

65

85

26

10

50
95
70
30
35

220 Bahnhot Luzern, Aufbau des Dienstgebäudes im Lokomotivdepot. 170 000 70 000 172422 05 172 711 32

2215 Station Brunnen, Einrichtung der Innenbeleuchtung in drei Lager¬
schuppen 14 000 14 000 6'826 40 6 826 40

222 Bahnhof Erstfeld, Remise fiir elektrische Lokomotiven und Umbau der
Depotgeleise 445 000 100 000 486 022 59 487 755 99

226 Station Osogna, 2 neue Geleiseverbindungen und Umbau der Stellwerk¬
anlage 155 000 100 000 94 983 74 94 983 74

227 Bahnhof Bellinzona,

a. Umbau der Depotgeleise für den elektrischen Betrieb, Verlegung
und Ersatz der Drehscheibe 70 000 70 000 17 566 10 17 566 10

228 Station Sins, neues Überholungsgeleise und Vergrösserung des Güter¬
schuppens 240 000 30 000 162 15 162 15

229 Station Muri, Erweiterung der Geleiseanlagen und Ersatz des Niveau¬
überganges durch eine Unterführung und einen Personendurchgang 300 000 50 000 139 45 139 45

233 Station Hergiswil, Verlängerung des Aüsweichgeleises, Vergrösserung des
Güterschuppens und des Verladeplatzes und Erstellung einer Rampe
für den Rollschemelbetrieb 98 000 40 000 4 50 4 50

235 Verstärkung und Ersatz eiserner BrUcken,

a. Bodio—Biasca,
1. Brennoinundationsbrücke
2. Dragonebachbrücke

b. Giubiasco—Rivera-Bironico,
2. Giubiasco—AI Sasso, 7 Objekte

c. Rivera-Bironico—Chiasso, I. Rate
d. Erstfeld—Luzern, I. Rate
e. Immensee—Rupperswil, T. Rate

150 000
30 000

497 000

30 000
5 000

300 000
50 000
50 000
50 000

16 696
11 569.

12 661

27 637
113 197

29 426

65

60

35

85

45
65

' 76 742
11 569

19 258
27 637

113 197

29 472

40
60

70

85

45
65

236 Erstellung des Streckenblockes auf der Strecke Erstfeld—Bellinzona 300 000 50 000 130 344 35 131 401 20

237 Neue Zentralanlage in Erstfeld 202 000 102 000 195 687 90 195 687 90

241 Einrichtung der elektrischen Beleuchtung,
1. Bahnhof Luzern, Brünigbahnhof
2. Station Brunnen

7 200

1045 | 10 000
3 332

238
05 3 332

238
05

242 Elektrische Beleuchtung von Signalen, Station Gurtnellen 7 300 50 000 1 502 75 1 502 75

244 Einrichtungen zur Verbesserung der Holzabfuhr aus den Wäldern, Rigi- und
Rossberglehne 50 000 50 000 15 114 20 15 114 20



Nachweis der unvollendeten Bauobjekte auf Ende 1920.

Vor-

amdilaj
Kr. *

Kreis V.

Gesamt-

Voransehlag

Voranschlag
1920

Ansgaben

1920

Twtal-Ansgabcn
Ende 1920

245 Lawinen- und Wildbachverbauungen, sowie Vorkehren gegen Steinschlag,

a. Aufforstung- der Hagglisberggüter und des Schiltwaldes bei
Amsteg

b. Verbauung in der Rütiweid bei Kaiserstuhl

Kr.

17 000
30 000

Fr.

| 30 000

Fr.

3 521

7 948

Rp

60

58

Fr.

13 083

25 300

Rp

60
18

248 Unvorhergesehenes,

a. Zweites Geleise Brunnen—Fliielen, Projektierungsarbeiten
b. Meliorationen der Reussebene von Erstfeld bis zum Vierwald,

stättei-see
c. Ersatz von 2 eisernen Brücken, Bellinzona—Giubiasco (Pos.

186 S/1921)
d. Umbau von 3 kleinen Brücken, Giubiasco—.AI Sasso (Pos.

186c/1921)
e. Bahnhof Interlaken-Ost, Umbau des Aufnahmsgebäudes, Beitrag

SBB
f. Anschaffung von 2 Wagendrehkranen

30 000

35 000

98 000

141 000

• 50 000

15 247

30 000

10 557

8 383

60 000
59 000

30

45

90

59 091

30 000

10 557

8 383

60 000
59 000

98

45

90

250 Werkstätte Bellinzona, Erweiterung der Magazine und Überdachung von
Lagerplätzen 27 000 27 000 15 207 40 15 207 40

198a1
(1917)

230
(1918)

200
(1919)

Ausweichstation ,.A1 Sasso" (Nachtrag)

Verstärkung eiserner Brücken auf der Strecke Erstfeld—Bellinzona

Verstärkung und Ersatz eiserner Brücken,

a. Erstfeld—Gurtnellen, 10 Brücken
b. Gurtnellen—Wassen, 6 Brücken
d. Göschenen—Airolo, 1 Brücke
e. Airolo — Rodi-Fiesso, 3 Brücken

Rodi-Fiesso—Faido, 2 Brücken
0.1 Faido—Giornico, 5 Brücken
h. Giornico—Biasca, 6 Brücken
/. Biasca—Bellinzona, 9 Brücken

Erstfeld—Bellinzona, Einbetonieren von 40 Blechbalkenbrücken

277 000
260 000
243 000
100 000
170 000
155 000

420 000
130 000
495 000

—

4

597 862

8 871
8 582
2 883

42 947
10 629

7 708
91 346

37 468

15

66

90

10

85

80
65

70

20

15

4

2 525 363

90 342
180 363

89 538
54 400
92 099
66 219

523 725

109 903

370 524

15

15

50

90
15

45

70

30
94
85

99

202
(1919)

205
(1919)

Bahnhof Luzern, Erweiterung der Freiverladeplätze und Umladeanlagen

Haltestelle Giornico, Einrichtung einer Haltestelle beim Dorfe Giornico
und Schliessung der bestehenden Station Giornico

230 000

61 000

82 269

54 953 40

252 305

113 544

65

70

206
(1919)

Haltestelle Pollegio, Einrichtung einer Haltestelle zwischen Bodio und
Biasca 33 700 — 29 080 65 57 264 60

207
(1919)

Station Muri, Erweiterung der Geleiseanlagen und des Freiverladeplatzes 410 000 — 22 350 10 236 968 83

Total Kreis V 26 129 956 76

Verteilung auf nachstellende Konti:

'

Unvollendete Bauobjekte Kreis V Fr. 24 547 516. 23

' Bauausgaben zulasten der Betriebsrechnuug,
Abschreibungen etc » 1 582 440. 53

Total Fr. 26 129 956. 76
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x Yergleichnng der Bauausgaben 1920 mit dem Voranschlag.

Bau der Bahn.

Voranschlag 1920 Ansgahen im Jahre 1920') Mehr- oder

MinderawgabcnBau
(Netto) Betrieb Total Bau (Netto) Betrieb Total

Fr. Fr. Fr. Fr. Rp. Fr. Rp. Fr. Rp. Fr. Rp.

A. Ban neuer Linien 4 740 000 _ 4 740000 5 769 799 64 6 286 05 5 776 085 69 + 1 036 085 69

Genfer Verbindungsbahn 870 000 — 870 000 23 263 14 — — 23 263 14 — 846 736 86

Simplontnnnel II. '. 3 850 000 — 3 850 000 5 730 770 70 6 286 05 5 737 056 75 + 1 887 056 75

Surbtalbahn 20 000 — 20 000 15 765 80 — — 15 765 80 - 4 234 20

B. Neu- und Ergänzungsbanten 117 250100 5 238 240 122 488 340 115 812 989 29 4 098 325 80 119 911306 09 — 2 577 033 91

Einführung der elektrischen Zugförderung 50 603 000 729 640 51 332 640 50 548 701 74 598 372 16 51 147 073 90 - 185 566 10

1. Allgemeine Kosten und II. Bahnanlage und
2 314 100 64feste Einrichtungen 26 879 400 29 193 500 32 794 025 ;o 2 650 687 88 35 444 713 + 6 251 213 64

Zentralverwaltung — — — 676 603 15 1 728 85 678 332 — + 678 332 —

Kreis I 4 399 600 631 800 5 031 400 4 729 511 61 616 086 35 5 345 597 96 + 314 197 96

Kreis II 7 385 800 370 200 7 756 000 8 639 389 69 571 195 27 9 210 584 96 + 1 454 584 96

Kreis III 6 312 800 254 200 6 567 000 6 054 915 16 287 911 23 6 342 826 39 — 224 173 61

Kreis IV 1 511 900 124 700 1 636 600 1 952 855 03 229 044 60 2 181 899 63 + 545 299 63

Kreis V 7 269 300 933 200 8 202 500 10 740 751 12 944 721 58 11 685 472 70 + 3 482 972 70

III. Rollmaterial. Zeiitralvcrwnltung 38 047 000 2 110 000 40 157 000 30 839 355 47 770143 — 31 609 498 47 - 8 547 501 53

IV. Mobiliar und Gerätschaften 397 700 — 397 700 526 939 38 — — 526 939 38 + 129 239 38

Zentralverwaltung 209 500 — 209 500 120 805 40 — — 120 805 40 - 88 694 60

Kreis I 32 000 — 32 000 49 335 95 — — 49 335 95 + 17 335 95

Kreis II 43 000 — 43 000 112 318 48 — — 112 318 48 + 69 318 48

Kreis III 56 000 — 56 000 99 376 88 — — 99 376 88 + 43 376 88

Kreis IV 28 200 — 28 200 35 089 72 — — 35 089 72 + 6 889 72

Kreis V 29 000 — 29 000 110 012 95 — 110 012 95 + 81 012 95

V. Hülfsbetriebe 1 323 000
'

84 500 1 407 500 1 103957 94 79 122 76 1 183 080 70 — 224 419 30

Zentralverwaltung — — — 867 40 — — 867 40 + 867 40

Kreis I - 103 000 — 103 000 83 428 — 14 045 10 97 473 10 - 5 526 90

Kreis II 576 200 48 800 625 000 580 758 18 44 458 96 625 217 14 + 217 14

Kreis ITI 358 000 2 000 360 000 150 508 70 10 129 70 160 638 40 — 199 361 60

Kreis IV 169 300 33 200 202 500 138177 50 10 489 — 148 666 50 — 53 833 50

Kreis V 116 500 500 117 000 150 218 16 — — 150 218 16 + 33 218 16

Total Bau der Balm 121990 100 5 238 240 127 228 340 121 582 7?9 93 4104 611 85 125 687 391 78 - 1540 948 22

Verwendungen auf Nebengeschäfte.

Nebengeschilft des Kraftwerkes Brig,
Beleuchtungsanlage Bitsch

Dampfschiffbetrieb auf dem Bodensee

Total der Verwendungen auf Nebengeschäfte

1

' (Jesamttotal

360

- 76 300

360
80 800 4 500

364
936 70

364
7 175 90 6 239 20 + 1 739 20

- 76 660 81 160 4 500 - 1 300 70 7 539 90 6 239 20 + 1 739 20

121913 440 5 319 400 127 232 840 121 581479 23 f4112151 75 125 693 630 98 - 1539 209 02

i) Betreffend die Zusammensetzung der Bauausgaben siehe Darstellung auf Seite lifl.

f Verrechnung zulasten nachstehender Konti:

Betriebsrechnung (Rollmaterial, Abschreibung zulasten des Erneuerungsfonds). Fr. 704 984. 65

„ (Brandschaden zulasten des Feuerversicherungsfonds) 1213.—
Bauausgaben zulasten der Betriebsrechnung n 3 009 498. 72

Zu tilgende Verwendungen n 233 227.37
Hülfsbetriebe, einschliesslich Altmaterialwert des abgeschriebenen Rolhnaterials „ 155 G58. 21

NebengesclilLft des Kraftwerkes in Brig SG4.—

Dampfschiffbetrieb Bodensec * 7 175. 90

Total Fr. 4 112 151. 75
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