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Aufwand
Sachaufwand

Material
Fremdleistungen fiir Bau
Landerwerb

Sonderrechnungen
AlpTransit

Gemass Verordnung Uber die
Sonderrechnung zum Bau der
schweizerischen Eisenbahnalpen-
transversalen vom 1. September
1993 haben die SBB fiir den Bau
der neuen Linien Arth-Goldau—
Lugano und Wadenswil/Thalwil—

Sonderrechnung
AlpTransit Gotthard

Investitionsrechnung

Die Investitionsaufwendungen von
133,4 Mio Franken liegen um

44,8 Mio Franken Uber dem
Aufwand des Vorjahres. Der
urspriingliche Voranschlag wird um
143,1 Mio Franken unterschritten.

Honorare (Projektierung/Bauleitung)

Ubrige Fremdleistungen
Eigenleistungen

Total Aufwand

Sonderrechnungen

AlpTransit

Baar ab dem Zeitpunkt der Uber-
nahme des Bauprojektes je eine
Sonderrechnung zu flihren.
Nachstehend werden die Sonder-
rechnungen «AlpTransit Gotthard»
und «AlpTransit Anschluss Ost-
schweiz» erlautert.

rechnung «AlpTransit Gotthard» zu
tragenden Kosten fiir AlpTransit
RhB und FO im Umfang von

13,5 Mio Franken. Nicht enthalten
ist dagegen der Zinsaufwand von
15,7 Mio Franken. Dieser wird in
einer separaten Rechnung (siehe
Abschnitt «Finanzierung») aus-

In den Aufwendungen inbegriffen gewiesen.
sind auch die durch die Sonder-
Rechnung 96  Voranschlag 97 Rechnung 97 Unterschied Rechnungen 97/96
Mio Fr Mio Fr Mio Fr Mio Fr %
79,5 264,2 122,9 434 54,6
0,1 — 0,3 0,2 —
26,9 130,4 51,4 24,5 91,1
2,4 45,0 0,3 - 21 — 87,5
46,6 76,2 68,5 21,9 47,0
315 12,6 2,4 - 11 — 31,4
9,1 12,3 10,5 1,4 15,4
88,6 276,5 133,4 44,8 50,6

Zusammen mit dem Zins belauft
sich der Gesamtaufwand 1997
auf 149,1 Mio Franken.
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Ertrag

Beteiligungen Dritter und Verschiedenes

Total Ertrag

Projektaufsicht BAV/SKK
Planungen/Allgemeines
Landerwerb
Sondiersystem Piora
Sondierungen

Kosten AlpTransit RhB und FO

Bauausfiihrung

Total Aufwand

Rechnung 96 Voranschlag 97 Rechnung 97

Mio Fr Mio Fr Mio Fr

7,4 —_ 0,4

74 — 0,4
Die Gegentberstellung der Rech-
nung 1997 mit dem Vorjahr geglie-
dert nach dem Projektstrukturplan

zeigt folgendes Bild:

Rechnung 96  Voranschlag 97 Rechnung 97

Mio Fr Mio Fr Mio Fr

= = 16,0

47,5 99,6 43,1

2,4 45,0 1,9

11,7 8,0 33,0

5,0 3,4 2,8

97 33,5 13,5

12,3 87,0 23,1

88,6 276,5 133,4

Der urspriingliche Voranschlag 1997
sah Aufwendungen von 276,5 Mio
Franken vor. Der Istaufwand liegt
mit 133,4 Mio Franken um 143,1 Mio
Franken unter diesem Wert. Die
Abweichung lasst sich wie folgt
begrlinden:

Der Voranschlag 1997 wurde
einerseits auf Grund des Bun-
desratsbeschlusses vom 24. April
1996 und die vom Bundesamt flir
Verkehr am 31. Mai 1996 festgeleg-
ten Eckdaten (Variante FinoV A:
d.h. Zimmerbergtunnel, Gotthard-
Basistunnel sowie Ceneri-Basis-
tunnel, Inbetriebsetzung des
Gotthardbasistunnels im Jah-

re 2008) erarbeitet, als auch auf der
Annahme, dass alle notwendigen
Entscheide getroffen werden, um
einen nahtlosen Ubergang von der
Planung zur Realisierung sicherzu-

stellen. Insbesondere setzte er
voraus, dass Parlament und
Bundesrat den noch gesperrten Teil
des zweiten Verpflichtungskredites
bis Mitte 1997 freigeben wiirde, so
dass in der 2. Halfte 1997 an den
Zwischenangriffen Amsteg und
Faido sowie dem Portalangriff
Bodio mit Bauen begonnen werden
kann.

Fur diese Bauarbeiten waren im
Voranschlag die entsprechenden
Mittel vorgesehen. Mit der Verzoge-
rung der Plangenehmigungsver-
fahren und der Freigabe der
finanziellen Mittel ergeben sich die
erwahnten Bugetabweichungen.

Unterschied Rechnungen 97/96

Mio Fr %
-7,0 - 94,6
-7,0 - 94,6

Unterschied Rechnungen 97/96

Mio Fr %
16,0

- 44 - 93

- 05 - 208
21,3 1821

— 20 — 440
3,8 39,2
10,8 88,6
44,8 50,6



Finanzierung

Der Bund hat gemass Finan-
zierungsvereinbarung die fur die
Investitionen notwendigen finanziel-
len Mittel laufend Uber ein Konto-
korrent zur Verfligung gestellt. Fir

1997 wurden insgesamt 147,4 Mio
Franken an neuen Mitteln bean-
sprucht. Davon entfallen auf
Investitionen der SBB 118,3 Mio
Franken, auf die Kostenanteile RhB

Verpflichtungskredit 1

Zins auf festen Verbindlichkeiten
Darlehen Tresoreriemittel 1993
Darlehen Tresoreriemittel 1994
Darlehen Tresoreriemittel 1995
Darlehen Tresoreriemittel 1996
Darlehen Treibstoffzollmittel 1993
Darlehen Treibstoffzollmittel 1994
Darlehen Treibstoffzollmittel 1995
Darlehen Treibstoffzollmittel 1996

Zins Kontokorrent (inkl. RhB, FO)
Total Aufwand Verpflichtungskredit 1
Verpflichtungskredit 2

Zins auf festen Verbindlichkeiten
Darlehen Tresoreriemittel 1996

Zins Kontokorrent (inkl. RhB, FO)
Total Aufwand Verpflichtungskredit 2

Total Aufwand

Rechnung 96 Rechnung 97
Mio Fr Mio Fr
9,5 12,8
2,4 2,4
2,6 2,6
3,7 3,7
— 32
0,3 0,3
0,3 0,3
0,2 0,2
e 0,1
1,4 1,6
10,9 14,4
—_ 0,7
0,1 0,6
0,1 1.3
11,0 15,7

Sonderrechnungen

AlpTransit

und FO 13,5 Mio Franken, auf die
Zinsbelastung 15,6 Mio Franken.

Der Zinsaufwand setzt sich wie
folgt zusammen:

Unterschied

Mio Fr %
33 34,7
3,2
0,1
0,2 14,3
3,5 32,1
0,7
0,5
1,2
4,7 42,7
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Aktiven
Anlagevermdgen

Bilanz

Im Bau befindliche Anlagen

Kiirzung Vorsteuer MWST
Aktivierter Zins
—Verpflichtungskredit 1
—Verpflichtungskredit 2

Transitorische Aktiven
Total Aktiven

Passiven
Fremdkapital

Feste Verbindlichkeiten
Darlehen Tresoreriemittel
— Verpflichtungskredit 1
—Verpflichtungskredit 2

Darlehen Treibstoffzollmittel

—\Verpflichtungskredit 1
—Verpflichtungskredit 2

Laufende Verbindlichkeiten

Kontokorrent EFV
—Verpflichtungskredit 1

Ubrige Verpflichtungen (Kreditoren)

Transitorische Passiven
Eigenleistungen

Total Passiven

Rechnung 96 Rechnung 97
Mio Fr Mio Fr
296,8 4454
274,2 407,2

22,6 38,2
22,5 36,8
0,1 1,4
16,1 0,2
312,9 445,6
286,7 433,4
286,0 432,0
270,0 4014
252,0 _ 343,8
18,0 57,6
16,0 30,6
16,0 26,2
o 4,4
0,7 1,4
0,7 1,4
0,7 0,7
25,2 10,7
1,0 1,5
1,0 1,5
312,9 ‘ 4456

Die Bilanzsumme belauft sich per
31. Dezember 1997 auf 445,6 Mio

Hauptpositionen der Passiven sind
die beiden Darlehen aus

Franken (+ 132,7 Mio Franken). Bei  Tresorerie- und Treibstoffzoll-

den Aktiven entfallen davon
407,2 Mio Franken (+ 133 Mio

Franken) auf die bisher getatigten
Investitionen inkl. AlpTransit RhB
und FO. An Zinsen sind bis Ende

mitteln von insgesamt 432 Mio
Franken. Per Ende 1997 wurden
von der Kontokorrentschuld von
147,4 Mio Franken inkl. Zinsen
146 Mio Franken in Darlehen

1997 38,2 Mio Franken aufgelaufen. umgewandelt.

Die transitorischen Aktiven von
0,3 Mio Franken beinhalten den

Der Rest (1,4 Mio Franken) wird

restlichen Anteil SBB an den Kosten auf neue Rechnung vorgetragen.
der Projektierungsaufsicht SKK und

BAV sowie Ubrige.

Unterschied
Mio Fr

148,6
133,0
15,6
14,3
1,3

= 199

132,7

146,7

146,0
131,4
91,8
39,6
14,6
10,2
4.4

0,7
0,7

- 145

0,5
0,5

132,7



Sonderrechnung
AlpTransit Anschluss
Ostschweiz

Investitionsrechnung

Der Voranschlag wird mit einem Ge-
samtaufwand von 4,8 Mio Franken
um 1,3 Mio Franken unterschritten.
Im Aufwand nicht enthalten ist

der Zinsaufwand von 0,3 Mio Fran-
ken. Dieser wird in einer separaten
Rechnung (siehe Abschnitt «Finanzie-
rung») ausgewiesen.

Rechnung 96  Voranschlag 97 Rechnung 97
Mio Fr Mio Fr Mio Fr
Aufwand
Sachaufwand 1,9 5,4 43
Fremdleistungen fiir Bau 0,1 0,3 e
Honorare (Projektierung/Bauleitung) 1,8 49 43
Ubrige Fremdleistungen — 0,2 ==
Eigenleistungen 0,4 0,7 0,5
Total Aufwand 2.3 6,1 4.8
Die Gegentberstellung der Rech- liegt mit 4,8 Mio Franken um
nung 1997 mit dem Vorjahr geglie- 1,3 Mio Franken unter dem Voran-
dert nach dem Projektstrukturplan  schlag. Die Abweichung lasst sich
zeigt folgendes Bild: wie folgt begriinden: Die Erarbei-
tung des Auflageprojektes konnte
Der urspriingliche Voranschlag glnstiger als geplant ausgefhrt
1997 sah Aufwendungen von werden.
6,1 Mio Franken vor. Der Istaufwand
Rechnung 96  Voranschlag 97 Rechnung 97
Mio Fr Mio Fr Mio Fr
Planungen/Allgemeines 2,2 5,6 47
Sondierungen 0,1 0,5 0,1
Total Aufwand 2,3 6,1 4.8

Sonderrechnungen

AlpTransit

Unterschied Rechnungen 97/96

Mio Fr %
2,4 126,3
- 0,1 —100,0
2,5 138,9
0,1 25,0
2.5 108,7

Unterschied Rechnungen 97/96

Mio Fr %
2,9 113,6
25 108,7

69



70

Finanzierung

Der Bund hat gemaéss Finanzie-
rungsvereinbarung die fiir die
Investitionen notwendigen finanziel-
len Mittel laufend Uber ein Konto-
korrent zur Verfligung gestellt. Fir
1997 wurden 5,5 Mio Franken

Zins auf festen Verbindlichkeiten
Zins auf Kontokorrent

Total Aufwand

beansprucht. Davon entfallen auf
Investitionen der SBB 2,8 Mio
Franken auf die Zinsbelastung

0,3 Mio Franken und auf den Anteil
Projektaufsicht SKK und BAV

2,4 Mio Franken.

Rechnung 96
Mio Fr

0,1
0,1

0,2

Der Zinsaufwand setzt sich wie

folgt zusammen:

Rechnung 97
Mio Fr

0,1
0,1

0,2



Bilanz

Die Bilanzsumme bel&uft sich per
31. Dezember 1997 auf 9,7 Mio
Franken. Bei den Aktiven entfallen
davon 4,8 Mio Franken auf die 1997
getatigten Investitionen. An Zinsen
sind bis Ende 1997 0,4 Mio Franken
aufgelaufen.

Hauptposition der Passiven ist das
Darlehen aus Tresoreriemitteln von
insgesamt 9,4 Mio Franken. Per
Ende 1997 wurden 5,4 Mio Franken
von der Kontokorrentschuld in
Darlehen umgewandelt. Der Rest
der Kontokorrentschuld (0,1 Mio
Franken) wird auf neue Rechnung
vorgetragen.

Sonderrechnungen

AlpTransit
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Sonderrechnungen
AlpTransit

AlpTransit Gotthard: Zinsrechnung

73



5 Y ==

74



R

Sonderrechnungen
AlpTransit
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AIpTrahsit Anschluss Ostschweiz: Bilanz auf den 31. Dezember 1997
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