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P. Frieden, E. Hunziker

Des problèmes se posent:
recherche de solutions

Le «Grand Marais» dans le Canton de

Berne, est une terre particulièrement
favorable à l’agriculture du point de vue du
sol, de l’eau et de la topographie. Pour le
constructeur de routes cependant, les

conditions géotechniques et hydrologiques

représentent un véritable cauchemar.

Sous une couche de tourbe, d’une épaisseur

pouvant atteindre un mètre, se trouvent

des sédiments fluviaux sous forme
d’argiles et de craie lacustre, suivis de
sables alluvionnaires d’épaisseur variable
et de sédiments lacustres voir photo). Au
problème dessolsde portance très réduite
et soumis aux tassements, s’ajoute celui
d’une nappe phréatique haut placée,

située généralement entre 0.8 et 1 m sous

la surface. Ceci et le terrain pratiquement

plat n’ont d’ailleurs pas permis d’installer
une évacuation conventionnelle des eaux

de chaussée.

Les auteurs de projet ont évalué plusieurs

méthodes de construction selon les

critères et buts suivants:
réduction des tassements totaux
pronostiqués d’environ 15 cm

anticiper 90% des tassements dans le
temps, ceci avant la mise en service de
la T10

minimiser les frais

minimiser les répercussions sur
l’environnement

réduire le temps d’exécution.
La solution finalement trouvée et exécutée

mérite de retenir l’attention, elle est
en conséquence exposée ci-dessous.

Qui cherche trouve
Les buts précités ont été atteints grâce à
une combinaison de deux mesures:

remplacement des matériaux à

portance faible jusqu’à une profondeur
pouvant atteindre 1.8 m

construction des pistes de chantier et
de transport dans le tracé même de la
T10.

Pour la recherche de matériaux de
remplacement, une solution a pu être trouvée

avec le Canton deNeuchâtel. En signe

de bon voisinage et d’intérêt pour la
réalisation de laroute decontournement,des

matériaux d’excavation de l’autoroute
A5, à l’ouest de Neuchâtel, ont pu être
mis ànotredisposition. Les matériaux
morainiques, en provenance de la tranchée

«Les Perreux» près de Boudry et du tunnel

de Gorgier, de type argilo-limoneux,
classification USCS: CL), parce qu’inutilisables

pour le chantier A5, auraient dû
être déposés au fond du lac de Neuchâtel.

Des essais préalables ont montré
qu’une stabilisation ciment-chaux, avec

un rapport de mélange de 7:3 et une
teneur en eau optimale de 13% permettait
une transformation en matériaux de
rechange bien appropriés. Avec un dosage

d’environ 40 kgdemélange ciment-chaux

par m3 de matériau, des valeurs ME entre
80 et 110 MN/m2 ont pu être atteintes.
Le Canton de Neuchâtel, très coopératif,
à été d’accord de nous fournir gratuitement

les 100000 m3 ou 170 000 tonnes
de matériaux nécessaires. Les transports
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Le concept de transport
et de gestion des matériaux
de la T10
Les matériaux de remplacement arrivent
par les voies navigables
Le sous-sol particulièrement defavorable du «Grand Marais» a mis les constructeurs
de routes devant des problèmes spécialement difficiles. Grâce à l’entraide et au bon
voisinage du Canton de Neuchâtel, une solution attractive du point de vue construction,

écologie et coûts a pu être trouvée.

Der extrem ungünstige Baugrund im «Grossen Moos» stellte die Strassenbauer vor
besonders schwierige Probleme. Dank der gutnachbarschaftlichen Hilfe des Kantons
Neuenburg konnte eine baulich, ökologisch und finanziell attraktive Lösung gefunden

werden.

I costruttori stradali sono stati confrontati a grossi problemi a causa della situazione
estremamente sfavorevole del terreno del Grossen Moos. Grazie all’aiuto, improntato
di buone pratiche di vicinato, del Canton Neuchâtel si è riusciti a trovare una soluzione

estremamente interessante dal punto di vista edile, ecologico e finanziario.

Profil de sol caractéristique.
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Organisation erreicht werden. Die
Revitalisierungsflächen des Hauptkanals konntendankeiner

Auflage des Neuzuteilungsentwurfes in zwei Etappen

rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden.
Auch der Landschaftsrichtplan der Gemeinde

Müntschemier konnte erst nach der Durchführung
der Landumlegungen realisiert werden.
Die Ersatz- und Ausgleichsflächen der T10, des

Hauptkanals, des Landschaftsrichtplanes
Müntschemier bilden eine viel besuchte und beachtete

Aufwertung des Seelandes. Sie sind wesentlicher
Bestandteil des Biotopverbundes Grosses Moos
und liefern gar den Löwenanteil der neu gestalteten

Flächen.

Die BLS bereiten gegenwärtig den Doppelspurausbau

der Bahn imBereichdes PerimetersderLEU

vor.Die GewerbezonenderGemeinden sind in
Planung resp. ausgeschieden und erschlossen. Dank
der Standortgunst und der mit der LEU verfügbar
gewordenen Flächen haben sich in Gals bereits
zwei wichtige Unternehmen niedergelassen.

Und die «günstigen Bedingungen» für die
Landwirtschaft? Meliorationen hinterlassen immer
Narben, zumindest in der Erinnerung einzelner Beteiligter.

Es lassen sich aber die folgenden Feststellungen

machen:

für alle Grundeigentümer konnte eine günstige

Neuzuteilung, teilweise mit beträchtlichen
Verbesserungen, erreicht werden

für die besonders stark betroffenen Betriebe

wurden Lösungen mit zum Teil gewichtigen
Verbesserungen gefunden
unter Berücksichtigung derBonitierung hat kein
Betrieb an Fläche verloren
die landwirtschaftliche Nutzfläche konnte bei

vielen Betrieben mit Ausgleichsflächen aufgestockt

werden
die Pachtverhältnisse sind für die meisten
Betriebe beträchtlich verbessert worden
umfangreiche zusätzliche und damit neuwertige

landwirtschaftliche Infrastrukturen stehen
zur Verfügung.
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