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L. besonderer Geil'.

MnlMIK
1. Bauleitung.

Wir haben bereits in unserem vorjährigen Bericht bemerkt, daß die Banscktion Goldau, welche für den

Bau des II. Geleises Jmmensee-Brnnnen organisiert wurde und seit Juli 1902 in Tätigkeit ivar, Ende März
1905 aufgelöst wurde; ebenfalls berichtet haben wir dort, daß ein Teil dieses Personals als Ersatz für abge-

gangencs Betriebspersonal (2 Bahningenienr-Adjnnklen und 1 Bahnmeister) und für besondere Studien noch im

Dienste blieb.

Die Ausarbeitung der Projekte, Detailpläne und Kostenberechnungen für die Ergänznngs- und Neubauten,

sowie die Bauaufsicht selbst und die Abrechnung dieser Objekte besorgte das Personal der Betriebsabteilung des

Oberingenieurs, wofür dem Bankonto 3 °/o der bezüglichen Banausgaben belastet wurden. Es figuriert daher

kein besonderes Banpersonal mehr in unseren Berichte» (vergl. auch unter „III. Sonstige Ausgaben" in nach-

folgender Zusammenstellung).

2. Ausbau uud Ausrustuug des im Betriebe st ehe »den Netzes.

Wir führen unter diesem Abschnitte diejenigen Ergänznngs- und Neubauten und sonstigen Aufwendungen

auf Baukonto ans, für welche die Rechnungen ans Ende des Betriebsjahres abgeschlossen und dem Eisenbahn-

département zur Genehmigung vorgelegt worden sind. Die bezüglichen Ausgaben wurden definitiv ans Baukonto

übertragen und betreffen im einzelnen folgende Objekte und Aufwendungen:

I. Ergänzungs- und Neubauten.

a) auf der freien Bahn.

Fortsetzung der Verbauung des Gruonbaches bei Flüelen abzüglich, der ans die früheren und ans die jetzt zur

Verrechnung gelangenden Ausgaben eingegangenen Bundessubventionen (vergleiche Geschäftsbericht 1897,
Seite 14) Fr. 125689.50

Konsolidiernngsarbeiten an Dämmen und Einschnitten der Zugerlinie, Verbauungen und

Uferversichernngcn bei Gurtnellen und Göschene» und ans der Pinolinie, Untermaucrung
eines Felsblockes oberhalb Chiggiogna, Wasserableitung an der Berglehne bei

S. Nazzaro „ 50 681.68
Verstärkung von 9 Blcchwandbrücken des I. und II. Geleises zwischen Airolo und Faido „ 28 105. 89

Verstärkung der Eiscnkonstruktionen der mittleren Mepenreußbrücke I. Geleis und der Tessin-

brücke bei Polmengo I. und II. Gcleis „ 97 943. 31

Erneuerung der Eisenkonstruktion der Navegna Brücke zwischen Gordola und Loearno „ 21 121.98
Gehwcgkonsolcn am Pianotondo-Viadukt und an mehreren großen Brücken der Mte. Cenerclinie „ 15 224. 15

Unterdachnng der Brücke über die Baselstraße bei Luzern 5 760. 15

Beiträge der Gotthardbahn an öffentliche Werke, wie Fluß- und Wildbachkorrektioncn,

Verbaunngen .'c „ 26 134. 44

zusammen Fr. 370 661. 10
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1») auf Bahnhöfen und Stationen,

Bahnhof Arth-Goldan: Erweiterung der Geleiseanlage zwischen km 9,z und 9,-> rechts der Bahn

(Verlängerung von Stnmpengeleis XXIII und zwei neue Stumpengeleise), Aufschrifttafeln beim Auf-

nahmsgrbäude, Reserveherd fur die Nestaurationsküche, Gebäude für das mittlere Rangierstellwerk mit

Anfenthaltslokal für die Weichenwärter Fr. 37 617. 05

Station Steinen: Vergrößerung des Anfnahmsgcbäudes, Perrondach und Bodenbelag

vor demselben, Ladehalle und Verlängerung der Laderampe, Vermehrung der Laternen

für die äußere Stationsbeleuchtung „ 17 284. 90

Bahnhof Brunnen: Verbesserung der nördlichen Einfahrt der Geleiseanlage, Glas-

abschluß im Vorraum des Aufnahmsgebäudes „3V 500. 45

Bahnhof Erstfeld: Erweiterung der Depotwerkstätte durch einen südlichen Anbau „ 14 335. 30

Station A m st e g - S i l e n e n : Vergrößerung des Aufnahmsgebändes „ 6914.55
Station A i r olo: Verlängerung des Anbaues hinter der Lokomotivremise für Dienst-

lokale, Lagerschuppen für das Eisenmaterial des Brückenaufsehers „ 10 249.45

Station Lavorgo: Vergrößerung des Aufnahmsgebäudes „ 9 090.05

Bahnhof Biasca: Perronhalle vor dem Aufnahmsgebäude samt Einsteigeperron,

stehendes Dachfenster in der Küche des Kniestockes im neuen Bahndienstgebände,

Verstärkung der Steinplatten-Einfriedigung des Holzverladeplatzes, Anbau an die

Kohlenarbeiterbaracke für ein Ölmagazin „ ^
23 019.71

Bahnhof Lugano: Mechanisches Vorsignal Süd, Kuppelung des elektrischen Vorsignals

Nord mit dem Einfahrtssignal, Haltfallvorrichtnngen für beide Einfahrtssignale,

Kabelung der Telegraphen- und Signalleitungen im Bahnhofbereiche, Beheizungs-

und Beleuchtungseinrichtung für das Polizeilokal im Bahndienstgebände. „ 16 511.47

Bahnhof Ch i a s so: Vordach am straßenseitigen Ausgange der schweiz. Postburcaux,

Ergänzungen an der großen Viehverladerampe, Verlängerung der Laderampe zwischen

Geleis XIII und XIV und Einrichtung für die Viehverladung, neue Putzgrube mit

Wasserkrahn im Depot der Gotthardbahn, Klärbassin für die Wasserableitung aus

dem nördlichen Bahnhofgebiet, Vergrößerung der Badeanstalt im Depotgebäude der

Gotthardbahn, Vergrößerung der Lokomotivremise im Depot der ital. Staatsbahnen,

telephonische Verbindung zwischen Güterexpcdition und Telegraphenbureau „ 47,148. 86

ferner:
Installation der elektrischen Beleuchtung bezw. Erweiterung derselben auf den Stationen

Mcggen, Arth-Goldan, Schmpz, Brunnen, Airolo, Biasca, Castione und Ginbiasco „ 20 490. —
Kanalisationen, Trink- und Branchwasseranlagen und Erweiterungen derselben auf den

Stationen Mcggen, Sisiton, Ambri-Piotta, Nodi-Fiesso, Lavorgo, Biasca, Rivera-

Bironico „ 28 782.84
Verbesserung der inneren Einrichtung der Passagieraborte ans den Stationen Steinen,

Ginbiasco, Capolago, Mendrisio und Locarno „ 12 935. 65

Neue Nebengebäude mit Lampisterien und Ölmagazinen ans den Stationen Amsteg-Silenen,

Gurtnellen, Massen und Magadino 5 177. 30

Erweiterung von Geleiseanlagcn auf den Stationen Altdorf, Ginbiasco, Lugano und Mendrisio „ 2V 554. 34

Abschlüsse ans Trockenmauerwerk für Stumpengeleise auf den Stationen Arth - Goldan,

Erstfeld, Airolo, Biasca, Mendrisio und Locarno „ 2 208. 30

Übertrag Fr. 302 820.22
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Übertrag Fr. 302 820.22

Erhöhte Einsteigeperrons zwischen den Personenzugsgcleisen in Schwyz, Schlauchmagazin bei

den Lagerschuppen in Altdorf, aufrechtes Dachfenster für die Wirtschaftsräume im

Aufnahmsgebäude Göscheuen, Schutzdach für die Postkarreu iu Balerna, Geleissperre

uud Erweiterung der Gasbeleuchtung in Locarno, Verlängerung der Laderampe in

Magadino „ 4 822. —

Z e n t r a l w e r k st â t t e in Bellinzona. Kohlenladebühne hinter der Lokomotiv-

Montage, Vorhänge für die Eckfenster der Sheddächer der Lokomotiv-Montage,

Erweiterung der Telephouanlage und telephonische Verbindungen mit der Schnell-

reparatur und dem Depotchef auf dem Bahnhof, Heizeinrichtung für diese Schnell-

reparatur „ 5 173.10

zusammen Fr. 312 820.41

o) An Wärterhäusern und verschiedenen Objekten.

Vergrößerung von 10 Wärterhäusern Fr.
Wasserversorgungen für 2 Wärterposteu

23 heizbare Wärterbuden für Unterkunft der Nachtwächter uud Barrierenwärter. „
1 transportable Baracke aus Wellblech für Unterkunft von Bahuarbeitern. „
Glockensignaleinrichtungeu beim î II. Nr. 6 (Vorderrütlibach), bei der W. 13. Nr. 134 u

(Castione) und beim î H. Nr. 191 (Maroggia)

Einfriedigungen auf einzelnen bisher nicht eingefriedigten Strecken zwischen Biasca und Chiasso,

auf der Pino- und auf der Locarneser Linie „
Installation der elektrischen Beleuchtung der Niveauübergänge südlich von Bellinzona uud im

Schulhause der Gotthardbahn in Bellinzona

Nachträge zu den iu frühereu Baurechnungen figurierenden Objekten „

zusammen Fr. 05 061. 28

37 400.15
2 359. —
9 984.20
1 772. 55

1150.17

6 530.—

1 654. 70

4 810.51

II. Vermehrung und Verbesserung des B e t r i e b s m a t e r i a l s, Anschaffung von

Gerätschaften für den Betriebsdienst und die Z e u t r a l w e r k st ä ì t e.

a.) B e t r i e b s m a t e r i a l.

6 vierzylindrige Compound-Lokomotiveu mit Schlepptender, Serie No. 225—230 Fr. 058 777.—
Ausrüstung von verschiedenen Lokomotiven mit neuen Führerbremsventilen und Lufteinlaß-

Ventilen (System Ricour) „ 21 048. 44

3 vierachsige kombinierte Gepäck- und Postwagen, Serie I?A' Nr. 1657—1059 „ 122 290.80
Faltenbälge an den Personenwagen III. Klasse, Serie O' No. 1251—1202 „ 7 841. 12

Verschiedene Ergänzungen und Verbesserungen an Personen- und Gepäckwagen „ 5 384. 72

zusammen Fr. 815 342.08



b) Gerätschaften für den B

Für die Zentralbnreaux in Luzer»

„ den Bahndienst

„ den Stations- und Zugsdicust

„ den Fahrdienst

„ die Materialverwaliung.

„ die Privatschulen der Gotthardbahn.
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triebsdienst und die Z e n t r a l w e r k st ä t t e.

Fr. 2 043.—

„ 6 374.30

„ 12 426.76

„ 7 878.00
238. -
138.01

Werkzeuge und Gerätschaften für die Zentralwerkstätte und für die Dcpotwerkstätten

Fr. 29 009.87
32 651.66

znsainmen Fr. 61 751. 53

III. Sonstige Ausgaben.
Technische Bauleitung:

für Neu- und Ergänznngsbauten

Betriebsmaterial
Fr. 23 664. 55

24 460.85

Expropriation:

Expropriationsbureau, Anwälte und staatliche Behörden Fr. 7 419. 57

Landerwerbungeu, Entschädigungen für Servituten, Ankauf von

zu nahe an der Bahn stehenden Bäumen „ 0 754. 05

Reute an Madame Hava-Favre in Paris

Fr. 48 125.40

17 173. 62

10 000. -
zusammen Fr. 75 299. 02

Zusammenstelluug.

I. Ergänzungs- und Neubauten:
u) auf der freien Bahn

l>) auf Bahnhöfen und Stationen

e) an Wärterhäusern und verschiedenen Objekten.

Fr. 370 661.10

„ 312 820.41

„ 65 661.28 Fr. 749 142.70

II. Vermehrung und Verbesserung des B e t r i e b s m a t e r i a l s

und Anschaffung von Gerätschaften für den Betriebs-
dienst und die Werkstätten:

a) Bctriebsmatcrial Fr. 815 342. 08

d) Gerätschaften 61 751.53 „ 877 093. 61

III. Sonstige Ausgaben 75 299.02

Zusammen pro 1905 verrechnete Ausgaben für Ausbau und Ausrüstung des
im Betriebe stehenden Bahunetzes Fr. 1 701 535. 42
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3. Ban des zweiten Geleises Jmmensee-Brnnnen.

Anschließend an die in unserm vorjährigen Berichte nnter diesem Titel (Seite 14 und 15) gemachten

Mitteilungen berichten wir weiter, daß der Umbau der Stcllivcrksanlagen der betreffenden Stationen, sowie der

Streckenblock Jmmensee-Goldau programmgemäß vollendet und dem Betriebe übergeben werden konnten, und daß

wir bezüglich der Abrechnung über das III. Banlos nur die Mitteilung erhalten haben, die Unternehmung

beabsichtige, ihre vermeintlichen Ansprüche zum gerichtlichen Anstrag bringen zu lassen; eine Klageschrift ist uns

aber noch nicht zugekommen. Wir haben die Nestzahlungen, welche der Unternehmung nach unsern Berechnungen

noch zukamen, auszahlen lassen, so daß unserseits die Abrechnung als erledigt betrachtet wird.

Der B a u k o uto für das II. Geleise Jmmensee-Brnnnen konnte nunmehr abgeschlossen werden, und wir
verrechnen die bezüglichen Ausgaben im Berichtsjahre definitiv dem Baukonto, nachdem das Eisenbahndepartement

hiezu die Genehmigung erteilt bat.

Diese Brutto-Ausgabeu betragen insgesamt Fr. 2 963 439. 66.

Hievon entfallen:

auf allgemeine Verwaltung und tcchn. Bauleitung Fr. 232 178.15
Verzinsung des Baukapitals
Landerwerb

den Unterban

den Oberban

die mechanischen Stationscinrichtungen
die Telegraphenanlagen, Signalanlagen und den Bahnabschlnß

Mobiliar und Gerätschaften

„ 89 819.75

„ 201899.74

„ 1 486 296.70

„ 707 346.14
156 380. 20

„ 86 046. 63

3 472.35

zusammen wie oben Fr. 2 963 439.. 66

Die in den vorstehenden Abschnitten 2 lind 3 näher behandelten Ausgaben,

n) für Ausbau und Ausrüstung des im Betriebe stehenden Netzes Fr. 1 701 535. 42

0) für den Bau des II. Geleises Jmmensee-Brnnnen .' „ 2 963 439.66

ergeben die Brutto-Ansgaben mit Fr. 4 664 975. 08

Hievon gehen ab für Erlöse, Rückerstattungen und Abschreibungen zu gunsten des

Baukontos des im Betriebe stehenden Netzes .Fr- 299 312. 98

und für die beim Bau des II. Geleises Jmmcnsee-Brunncn

untergegangenen Objekte und Arbeiten der alten Anlage „ 62 930. 22

zusammen Fr. 362 243. 2V

bleibt: Nettobetrag der 34. Jahresrcchnnng über die Verwendung von Kapitalien zu Bau-

zwecken Fr. 4 302 731. 88

(vergleiche die genannte Jahresrcchnnng Seite 59).

In Bezug auf die Einzelheiten für die oben snnnnarisch angeführten Erlöse, Rückerstattungen und Ab-

schreibnngen verweisen wir ans Seite 42 des vorliegenden Geschäftsberichtes und wollen nur hervorheben, daß sich

unter dem erstausgesührten Posten die Abschreibung des Jnvcntarwertes der 3 ausrangierten Schlepptender-

lokomotiven Serie (1 -/u No. 22, 23 und 24, sowie der zertrümmerten Güterwagen Serie D No. 4533, 4536

und 4771 befindet (zusammen Fr. 256 739.56).



— 15 —

Bezugnehmend auf die im vorjährigen Geschäftsberichte an gleicher Stelle gemachten Mitteilungen über die

in Ausführung begriffeneu Ergänzuugs- und Neubauten berichten wir, daß die Verbesserung der Kommunikations-

Verhältnisse im Bereiche des Bahnhofes Chiasso, sowie auch die Stellwerks- und Sigualeinrichtungen für diesen

Bahnhof zwar vollendet sind, jedoch wegen ausständiger Rechnungen noch nicht abgerechnet werden konnten.

Was die Verstärkung der Eisenkonstruktion der Brücken und Durchlässe betrifft, so werden diese Arbeiten

ans der Nordseite des Gotthard fortgesetzt. Die Erneuerung der Eisenkonstruktion der zweiten Öffnung der

Verzasca-Brücke bei Gordola wurde anfangs des laufenden Jahres vollendet, so daß nunmehr die im Jahre 1902

begonnene, mit erheblichem Aufwand verbundene Erneuerung der Eisenkonstrnktionen für die 5 Öffnungen der

Tcssin-Brücke und für die 2 Öffnungen der Verzasca-Brücke auf der Linie Cadenazzo-Locaruo durchgeführt ist;
wir verweisen diesbezüglich auf unseren Gtschäfisbericht pro 1902, Seile 18.

Die im vorigen Jahre bestellten 6 Lokomotiven und 3 vierachsigen kombinierten Gepäck- und Postwagen

wurden im Berichtsjahre abgeliefert und stehen mit ihren Kosten auch bereits in der vorliegenden Baurechuung.

Infolge der Zunahme des Verkehrs in der jüngst abgelaufenen Betriebsperiode mußten wir an eine weitere

Vermehrung des Lokomotivparkes gehen und haben zur Ablieferung noch im laufenden Jahre bestellt:

8 Schlepptender-Lokomotiven der Serie (1 ''/l, für Güterzüge und Schnellzugsvorspann auf starken Steigungen.

II. Bahnbetrieb.

H.. Ta rif m asjregel n.

1. Personen- und Gcpäckverkchr. Das Geltungsgebiet der Generalabonnements hat seit dem

1. Januar 1901, auf welchen Zeitpunkt letztmals die Taxen neu festgesetzt wurden, eine Erweiterung um nahezu

500 Kilometer erfahren, worunter sich u. a. das wichtige Netz der Rhälischen Bahnen und die Strecke Brig-
Jselle (Limploutnnnel) befinden. Infolge dieser Erweiterung des Geltungsbereichs und mit Rücksicht auf die

ohnehin niedrigen Erträgnisse der Generalabonuements wurden die Preise derselben auf den 1. Januar 1906

etwas erhöht, bei welchem Anlaß auch ein neues Abonnement, gültig für 45 Tage, vereinbart wurde. Die neuen

Preise betragen:

a) für eine Person: I. Klasse II. Klasse III. Klasse

für 15 Tage Fr. 80.— Fr. 55.— Fr. 40.—

„ 30 „ 120.— „ 85. „ 60.

45 „ „ 160.- 110.- „ 80.-
„ 3 Monate „ 280.- „ 195.— „ 14».-

k „ „ 440.- „ 310.- „ 220.-
„ 12 „ „ 690.- „ 485.- 345.-

I>) für zwei Personen in derselben Geschäftssinn«:

für 12 Monate Fr. 920.- Fr. 645.— Fr. 460.—

Gleichzeitig wurde die Verteilung der Eiunahmeu ans den 3, 6 und 12 monatlichen Abonnements insofern

geändert, daß nunmehr an diesen Einnahmen die Gesamteinnahmen der einzelnen beteiligten Transportanstalteu

aus dem Personenverkehr, also auch diejenigen der I. Klaffe, die bisher ausgeschlossen waren, partizipieren.

Hiedurch wurde nnscru Bestrebungen »ach einer stärker», unsern Leistungen im Abouucmeulsoerkchr besser eutspre-

cheudcn Beteiligung a» den Erträgnissen der Geueralabounemeuts (vergl. Geschäftsbericht für das Jahr 1900,

Seite 14) wenigstens teilweise Rechnung getragen.

Im Berichtsjahre wurden 16 neue Tarife und 11 Tarifnachträgc eingeführt.
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