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Il cantiere di Bodio-Pollegio si sta ingrandendo sempre piu: nella zona del
portale sud della futura galleria di base del San Gottardo é in corso una gran
quantita di lavori, sia sotterranei sia a cielo aperto. In particolare dall’esterno
é possibile osservare il primo tratto della galleria di base, che servira per il
sopraelevamento della stada cantonale, previsto nel mese di agosto 2001.

Il cantiere di Bodio-Pollegio & senza dubbio il pit grande all'opera su tutto il
tracciato della Trasversale alpina del San Gottardo. Sono molti e di varia natura
i lavori in corso in quella che sara |a zona del portale sud della galleria ferrovia-
ria pit lunga al mondo. All'abbattimento dell’'ultimo diaframma del cunicolo di
trasporto vien%gedicato lo speciale alle pagine 6 e 7. Segue il punto della* -
situazione nég altri lotti.. Nl




Cunicolo di aggiramento

Per raggiungere |'asse della galleria di
base del San Gottardo evitando di iniziare
i lavori dalla difficile zona di frana della
Ganna di Bodio, che viene affrontata a
parte, é stato realizzato mediante brilla-
mento un cunicolo di aggiramento di 1.2
km. Gli scavi hanno gia raggiunto |'asse
della galleria di base. Attualmente i lavori
si concentrano nella zona di incrocio con
i due tubi della gallera di base. In partico-
lare sono stati realizzati 80 m del tubo est
in direzione nord e 30 in direzione sud,
mentre con il cunicolo di collegamento e
stato raggiunto |'asse del tubo ovest.
Grazie alle opzioni nel contratto, il con-
sorzio del lotto 552 potra avanzare, nel
solo tubo est, per 1.5 km in direzione
nord, in modo da realizzare le caverne (o
~cameroni”) per il montaggio delle fresa-
trici che serviranno per |'avanzamento
principale.

Tratta a cielo aperto

E impossibile sbagliarsi: quelli che si nota-
no transitando tra Pollegio e Bodio sono i
due tubi della galleria di base del San
Gottardo. | primi 200 metri di galleria
sono ormai realizzati e visibili distinta-
mente da lontano: i due tubi di calce-
struzzo armato serviranno per il sopraele-
vemento della strada cantonale, previsto
per il mese di agosto. A questo scopo e
pure stato realizzato, nell'ambito di un
lotto distinto, un imponente terrapieno
con il materiale di scavo proveniente dal-
|'avanzamento nei cunicoli. In una secon-
da fase, sara sopraelevata anche la linea
ferroviaria esistente.

In alto: i due tubi della galleria di base del San Gottardo (tratta a cielo aperto).
Sopra: lavori nel tubo est della galleria di base.
Pagina a fianco: nella foto grande i lavori in corso per I'attraversamento della Ganna di Bodio.
Nella foto piccola: La zona di incrocio tra il cunicolo di aggiramento e la galleria di base.

Attraversamento della Ganna
di Bodio nel materiale sciolto

Si tratta della zona tecnicamente piu
impegnativa dell'intero comparto di
Bodio. Il problema consiste nel supera-
mento di una zona di circa 400 metri di
materiale franato e dunque non compat-
to. Per questo genere di lavori si procede-
ra, previa palificazione gia ultimata, sca-
vando i due tubi con un complesso meto-
do a tappe di inezione e sostegno, scavo
e rivestimento. | lavori al portale erano
iniziati il 7 marzo 2001.

Altre infrastrutture

E in attivita I'impianto di trattamento
delle acque di galleria. L'acqua trattata
viene immessa nel fiume Ticino nel pieno
rispetto dei parametri imposti dalle leggi
sulla protezione delle acque.

| parametri da rispettare sono in partico-
lare la trasparenza, le sostanze totali non
disciolte, il pH, il contenuto di idrocarburi
e la temperatura.

E in fase di costruzione I'impianto di trat-
tamento del materiale di scavo.
Analogamente a Faido, I'impianto servira
per produrre il calcestruzzo (necessario
alla costruzione della galleria di base) in
loco riciclando cosi immediatamente
parte del materiale di scavo. Il materiale
di scavo trattato verra inoltre utilizzato
per il rilevato del nuovo tracciato ferrovia-
rio tra Bodio e la Giustizia.
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