Zeitschrift: La galleria di base del San Gottardo. Ticino
Herausgeber: AlpTransit San Gottardo SA

Band: - (2002)

Heft: 1

Artikel: | cantieri a Nord : la situazione
Autor: [s.n]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-418967

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 30.04.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-418967
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

10

Amsteg - Erstfeld - Uri

All'attacco intermedio di Amsteg é gia
stato realizzato un cunicolo d'accesso di
1.8 Km, mediante il quale si raggiunge
|asse della galleria di base del San Gottar-
do. | lavori erano iniziati nel novembre
1999. In seguito, il 30 ottobre 2001, il
Consiglio d’'amministrazione di AlpTransit
San Gottardo SA ha assegnato i lavori per
|'avanzamento principale in galleria
mediante fresatrici meccaniche da
Amsteg a Sedrun (11.4 Km), per una
somma totale di
627 milioni di
franchi, al Consor-
zio AGN (Murer

AG, Erstfeld quale
ditta capofila, e
I'austriaca Strabag
AG). Il relativo
contratto é stato
firmato al fronte di
scavo del cunicolo
di Amsteg lo scor-
so 21 febbraio.

L'avanzamento
verso sud iniziera ancora nel corso del
2002. Il 4 marzo 2002, il consorzio AGN
ha iniziato ad installarsi sul cantiere.

Nel comparto di Erstfeld di 7.7 Km
dal portale nord fino all’attacco interme-
dio di Amsteg, i lavori non hanno ancora
avuto inizio. A causa delle complesse pro-
cedure per |'approvazione dei piani, gli
scavi non cominceranno prima del 2004.

AlpTransit San Gottardo SA ha pre-
sentato il progetto di pubblicazione per la
zona Altdorf-Rynacht e elaborato una
variante di progetto per il comparto di
Erstfeld. | progetti sono stati presentati
alla popolazione nel giugno 2001.

:T.’rw».

' Nord
az:gne

Nei cantieri a Nord delle Alpi di Amsteg e Sedrun negli ultimi mesi sono stati
asseganti i mandati di costruzione e firmati i relativi contratti per i lavori di
avanzamento principale nella galleria di base del San Gottardo. Lo scavo del
traforo pit lungo del mondo puo dunque iniziare anche dagli attacchi interme-
di Amsteg e Sedrun.

Foto sopra: Caverna ai piedi del pozzo di Sedrun.
Foto a fianco: Cantiere di Amsteg, impianto per il trasbordo del materiale di scavo.

Sedrun - Grigioni

Nel dicembre 2001, AlpTransit San Gottardo SA ha assegnato i lavori per il lotto princi-
pale del comparto di Sedrun al Consorzio TRANSCO-Sedrun, a conduzione della Bati-
group SA di Zurigo e composto anche dalle imprese Frutiger SA, Thun, Bilfinger & Ber-
ger Bau SA (D) e Pizzarotti S.p.A. (I).

I 10 aprile 2002, nella caverna del pozzo di Sedrun, é stato firmato il relativo con-
tratto. | lavori assegnati prevedono gli avanzamenti mediante brillamento in direzione
nord e sud nel massiccio intermedio del Tavetsch, particolarmente impegnativo dal pro-
filo tecnico. La lunghezza di questo comparto e di 6.2 Km. Il volume dei lavori assegnati
ammonta a 1.165 miliardi di franchi. Situati sull'asse della galleria di base del San Got-
tardo (a 550 m s.I.m.), i punti d'avanzamento sono raggiungibili tramite un cunicolo
d'accesso di 1 Km e un pozzo verticale profondo 800 m, scavati negli scorsi anni.

| lavori a Sedrun erano iniziati nel 1996. E la prima volta che in Svizzera si scava a
tali profondita. Nel comparto di Sedrun sara realizzata una delle due stazioni multifun-
zionali previste lungo i 57 Km della galléria di base del San Gottardo.

L'avanzamento iniziera nel corso del 2002.
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