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A nord delle Alpi i lavori procedono secondo programma. Da menzionare in

particolare la posa della prima pietra nella zona del portale nord ad Erstfeld ed

il superamento della zona geologica difficile dell'Intschì ad Amsteg.

Erstfeld - Uri

Per parecchi anni i rappresentanti del

Canton Uri, dell'Ufficio Federale dei

Trasporti e AIpTransit San Gottardo SA hanno

discusso in modo determinato ma

costruttivo. A metà luglio 2004 è stata

presa una decisione: ad Erstfeld si è così

potuta posare la prima pietra dell'ultimo

grande cantiere AIpTransit. Grossi cambiamenti

sono al momento in corso nella

zona di Erstfeld.

Al centro dei lavori è da menzionare

lo spostamento della strada cantonale

Schattdorf-Erstfeld, la costruzione della

piazza delle installazioni di cantiere e la

posa dei binari per il raccordo fra il cantiere

e la linea FFS tuttora esistente. Entro

l'inizio del 2005 dovranno inoltre essere

demoliti 40 edifici (case, stalle, edifici

industriali, capannoni).

Amsteg - Uri

I lavori nel comparto di Amsteg
continuano bene. A fine giugno 2004 entrambe

le fresatrici hanno superato senza

grandi difficoltà la zona dell'lntschi, che

era stata pronosticata come particolarmente

difficile dal punto di vista della

tecnica di costruzione. La fresatrice "Gabi I"

nel tubo est ha impiegato 72 giorni per

oltrepassare la zona dell'lntschi, mentre la

seconda fresa, "Gabi II", approfittando

dell'esperienza della prima, ha impiegato
solo 52 giorni. Ad inizio luglio 2004 è stato

raggiunto nel tubo ovest un record di

avanzamento giornaliero di 40,1 m nella

costruzione della Galleria di base del San

Gottardo. Nel frattempo nel tubo ovest

l'avanzamento ha raggiunto i 4810 m,

mentre nel tubo est la progressione è stata

di 5265 m (Stato: fine ottobre 2004).

Sedrun - Grigioni

Ai piedi del pozzo di Sedrun i lavori

continuano secondo programma. Nel

tubo est a fine ottobre si erano scavati

ca. 2'365 m e nel tubo ovest 1 '878 m.

L'avanzamento procede su quattro
fronti principali verso nord e verso sud e

nella zona di cambio tubo (nel tubo ovest,

verso nord), nei cunicoli laterali a sud

(a cui manca solo un terzo per la fine dello

scavo) e nei cunicoli trasversali.

In Val Bugnei è stato depositato più di

un milione di tonnellate di materiale di

scavo non riutilizzabile.

Il materiale riutilizzabile è stato depositato

a Tgaglias e in Val da Claus, nei

depositi intermedi, prima di venir elaborato

come inerte per beton e venir riutilizzato

all'interno della galleria.
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