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Nei prossimi mesi AIpTransit in Ticino festeggerà due

importanti traguardi: il 2 giugno 2006 verrà celebrata la posa

della prima pietra al Ceneri, quale completamento della nuova

linea ferroviaria del San Gottardo. Durante l'autunno cadrà

l'ultimo diaframma fra Bodio e Faido e le fresatrici sbucheranno

nella stazione multifunzionale ticinese. Vi terremo costantemente

informati!

Agenda

La Commissione federale di ricorso in

materia di acquisti pubblici, nella misura in

cui è entrata nel merito, ha accolto il ricorso

inoltrato da un offerente contro

l'assegnazione del lotto di galleria di Erstfeld.

Nella procedura d'appalto non sono state

notificate delle incoerenze, la delibera

deve però essere rivalutata. Questo causa

dei ritardi e dei costi supplementari. Alcuni

esperti stanno valutando le possibilità di

compensazione nella realizzazione della

Galleria di base del Ceneri, soprattutto per

quanto riguarda gli standard di costruzione

e di sicurezza. Cattive notizie? Non

solo! A fine marzo 2006 è stato scavato il

59.1 percento della Galleria di base del

San Gottardo, mentre il 6 febbraio 2006 è

stato raggiunto un nuovo record di

avanzamento con 141,46 metri di scavo. Il 2

giugno 2006 avrà luogo la posa della prima

pietra per la Galleria di base del Ceneri,

un importante tassello nella realizzazione

della ferrovia di pianura! Seguiranno
inoltre a breve le seguenti tappe: ad

Amsteg la fresatrice nel tubo est raggiungerà

il confine del lotto di Sedrun. Nel corso

dell'estate le fresatrici provenienti da

Bodio raggiungeranno, dopo aver scavato

più di 15 km, la stazione multifunzionale
di Faido. Sarà cosi realizzato il primo crollo

di diaframma in un tubo principale nello

scavo della Galleria di base del San

Gottardo!

posa della prima pietra della Galleria

di base del Ceneri

giornata delle porte aperte a Faido,

quando le fresatrici che stanno ora

scavando da Bodio verso Faido

raggiungeranno la stazione multifunzionale.

La data precisa sarà comunicata

nel corso dell'estate.

S. Barbara

Onditi
Peter Zbinden
Direttore generale di
AIpTransit San Gottardo SA

Foto: Trerùnojm ;ervizio in sosta.
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