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Conwar.to di BodioStato dei lavori

Nel comparto di Bodio al momento si stanno effettuando due tipi di lavori:
da un lato si procede alla riprofilatura della volta deformata su una

lunghezza totale di circa un chilometro, dall'altro si continua ad applicare
l'isolazione e il rivestimento finale della galleria, per accogliere
l'infrastruttura della tecnica ferroviaria.

Riprofilatura e rivestimento

Nel corso dell'autunno del 2006

sono iniziati a Bodio i lavori di riprofilatura,

resi necessari da fenomeni di roccia

spingente. Questi fenomeni, del resto già

osservati nel corso dello scavo con la

fresa, hanno causato dei restringimenti
della volta. Su una lunghezza di circa

320 m nel tubo est e di circa 640 m nel

tubo ovest la volta della galleria si è in¬

fatti deformata radialmente di 10-25

cm nei due tubi. Ciò è avvenuto malgrado

fossero state applicate delle misure di

contenimento di tali deformazioni, quali

ancoraggi e calcestruzzo spruzzato. In

questi tronconi di galleria si è dunque

reso necessario riprofilare allargare il

profilo) la sezione della galleria per ottenere

lo spazio necessario alla posa delle

infrastrutture della tecnica ferroviaria,

come i cavi e la linea di contatto.
Entro i primi mesi del 2008 questi

lavori saranno terminati. Parallelamente

a queste opere si sta lavorando al

rivestimento isolante della volta. Ben

oltre l'80% è già stato completato ed è

pronto ad accogliere l'infrastruttura della

tecnica ferroviaria.

Lavori di riprofilatura (sopra) e rivestimento (sotto).
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