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dei lavori

I lavori sulla tratta a cielo aperto proseguono secondo programma.
Sono terminati, invece, i lavori per la realizzazione del vascone di ritenuta

del riale Vallone.

Tracciato tra via Mondai a Pollegio ed il portale
della Galleria di base del San Gottardo

Sono iniziati i lavori per la realizzazio-
ne del tracciato tra la via Mondai e il por-
tale della galleria di base. Entro |'autunno
del 2009 sara approntato il rilevato ferro-
viario che permettera la posa del binario
di montaggio della tecnica ferroviaria e
I'inizio della posa delle infrastrutture elet-
tromeccaniche nel tubo ovest da parte
del consorzio Transtec Gotthard.

Fondazioni delle barriere foniche da Biasca a Pollegio

Iniziata nel febbraio 2008, si & con-
clusa I'esecuzione delle fondazioni per
le future barriere foniche che protegge-
ranno gli abitati di Biasca e Pollegio dal
rumore proveniente dalla nuova linea
ferroviaria veloce dopo la sua messa in
esercizio. Sono stati posati ca. 1'000 pa-

li e circa 5 km di zoccoli in calcestruzzo
prefabbricato. | pannelli fonoassor-

benti in legno saranno montati prima
dell’apertura al traffico commerciale del-
la linea ferroviaria veloce e della linea esi-
stente modificata a Pollegio.

Deposito della Buzza di Biasca e riale Vallone

Sono terminati i lavori per la realizza-
zione del vascone di ritenuta del riale Val-
lone. Il 27 agosto 2008 lo stesso e stato
collaudato e consegnato al Comune di
Biasca. | lavori di sistemazione finale delle
scarpate del deposito della Buzza di Bia-
sca proseguono in termini coordinati con
I'avanzamento delle frese, la prima del-

Rivitalizzazione del riale Froda

Sono in corso gli interventi ambienta-
li nell’area del riale Froda con la realizza-
zione dei cespuglieti e delle staccionate
di protezione dell’alveo. A lato dell’im-

pianto di depurazione delle acque di Bia-
sca e in fase conclusiva la costruzione del
terzo ed ultimo biotopo della serie di tre
previsti nel comparto di Biasca.

le quali ha superato con successo la sac-
ca della Piora. La copertura erbosa delle
scarpate consolidera la coltre terrosa ed
eliminera progressivamente il solleva-
mento di polvere. Nei prossimi anni, nelle
scarpate del deposito saranno realizzati
un cespuglieto nella parte inferiore e un
castagneto in quella superiore.

Prosegue altresi la lotta al Poligono
del Giappone nel contesto del conteni-
mento degli infestanti presenti nelle aree
rinaturate.
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