Zeitschrift: AlpTransit in Ticino
Herausgeber: AlpTransit San Gottardo SA

Band: - (2008)

Heft: 2

Artikel: Stato dei lavori a Vezia

Autor: [s.n]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-419106

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.10.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-419106
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

a Vezia

Il cantiere a Vezia negli ultimi mesi sta prendendo forma e le attivita
preliminari sono in fase di completamento. I lavori per lo scavo della trincea
per il futuro portale di Vezia della Galleria di base del Ceneri sono iniziati

a giugno.
'—16 Negli ultimi mesi sono stati porta- teriale sciolto dovrebbe continuare presu-  fonda della trincea, invece, iniziera a par-
ti avanti i lavori preliminari: le due aree mibilmente fino alla fine di quest’anno. tire dal mese di giugno 2009.
di parcheggio per il Centro Studi Banca- Lo scavo in roccia della porzione piu pro-

ri (CSB) presso la Villa Negroni sono termi-
nate e sono in fase di completamento gli

allacciamenti delle infrastrutture principa-
li: acqua, fognature, elettricita e telefono.

Inoltre si stanno completando i colle-
gamenti viari con |'autostrada A2 attra-
verso il cantiere PTL. Con |'apertura del
traffico attraverso il sottopasso FFS sara
possibile cominciare lo sgombero del ma-
teriale di scavo finora accumulato in can-
tiere.

Attorno al cantiere di scavo della trin-
cea e stata quasi completata la realizza-
zione della barriera fonica che serve ad
attutire i rumori di scavo. Lo scavo in ma-

Sottopasso FFS Via alla Cassina. v Muro di sostegno del parcheggio CSB.

Panoramica del cantiere ATG (sopra) e del cantiere PTL Vedeggio (sotto).
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