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a Vezia

Il cantiere a Vezia negli ultimi mesi sta prendendo forma e le attivita
preliminari sono in fase di completamento. I lavori per lo scavo della trincea
per il futuro portale di Vezia della Galleria di base del Ceneri sono iniziati

a giugno.
'—16 Negli ultimi mesi sono stati porta- teriale sciolto dovrebbe continuare presu-  fonda della trincea, invece, iniziera a par-
ti avanti i lavori preliminari: le due aree mibilmente fino alla fine di quest’anno. tire dal mese di giugno 2009.
di parcheggio per il Centro Studi Banca- Lo scavo in roccia della porzione piu pro-

ri (CSB) presso la Villa Negroni sono termi-
nate e sono in fase di completamento gli

allacciamenti delle infrastrutture principa-
li: acqua, fognature, elettricita e telefono.

Inoltre si stanno completando i colle-
gamenti viari con |'autostrada A2 attra-
verso il cantiere PTL. Con |'apertura del
traffico attraverso il sottopasso FFS sara
possibile cominciare lo sgombero del ma-
teriale di scavo finora accumulato in can-
tiere.

Attorno al cantiere di scavo della trin-
cea e stata quasi completata la realizza-
zione della barriera fonica che serve ad
attutire i rumori di scavo. Lo scavo in ma-

Sottopasso FFS Via alla Cassina. v Muro di sostegno del parcheggio CSB.

Panoramica del cantiere ATG (sopra) e del cantiere PTL Vedeggio (sotto).
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