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A Bodio proseguono i lavori di rivestimento antincendio e del getto delle
banchine laterali in calcestruzzo.

Nel novembre del 2008 sono iniziati
i lavori in serie per l'installazione
dell'attrezzatura di costruzione grezza nei cunicoli

trasversali (che ogni 325 m collegano
i due tubi della Galleria di base).

Essa comprende le porte, i pavimenti
doppi e la ventilazione dei cunicoli
trasversali. Nel frattempo è stata completata

l'attrezzatura di 10 cunicoli.

A gennaio è stata portata a termine -
a partire dal Portale Sud - la posa di uno
strato di protezione antincendio sui primi
400 metri della galleria a cielo aperto. È

stata applicata una speciale miscela di

malta che, in caso di incendio, protegge

per almeno 90 minuti la struttura della

galleria da temperature fino a 1 200° C.

Il getto delle banchine laterali in

calcestruzzo, per la collocazione di tutti i

cavi necessari per l'esercizio, procede
secondo programma. Finora sono stati

realizzati su ciascun lato 12'000 metri,

ovvero il 75% della lunghezza complessiva

del sistema di gallerie.

Posa dello strato di protezione antincendio.

Installazione della porta in un cunicolo trasversale. Cunicolo trasversale con attrezzatura completa.
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