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A Bodio proseguono i lavori di rivestimento antincendio e del getto delle
banchine laterali in calcestruzzo.

i lavori in serie per I'installazione dell’at-
trezzatura di costruzione grezza nei cuni-
coli trasversali (che ogni 325 m collegano
i due tubi della Galleria di base).

Essa comprende le porte, i pavimenti
doppi e la ventilazione dei cunicoli tra-
sversali. Nel frattempo é stata comple-
tata |'attrezzatura di 10 cunicoli.

A gennaio é stata portata a termine —
a partire dal Portale Sud - la posa di uno
strato di protezione antincendio sui primi
400 metri della galleria a cielo aperto. E
stata applicata una speciale miscela di
malta che, in caso di incendio, protegge
per almeno 90 minuti la struttura della
galleria da temperature fino a 1200° C.

Il getto delle banchine laterali in cal-
cestruzzo, per la collocazione di tutti i
cavi necessari per |'esercizio, procede
secondo programma. Finora sono stati
realizzati su ciascun lato 12’000 metri,
owvero il 75% della lunghezza comples-
siva del sistema di gallerie.

Posa dello strato di protezione antincendio.

Installazione della porta in un cunicolo trasversale. Cunicolo trasversale con attrezzatura completa.

Nel novembre del 2008 sono iniziati —
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