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Opere principali

Sulla tratta a cielo aperto che si dispiega dal portale sud della Galleria di
base del San Gottardo fino all'innesto di Osogna proseguono i lavori in vista
della messa in servizio anticipata nel mese di dicembre 2016 della nuova
linea ferroviaria veloce.

Ripresa aerea dei cantieri di Pollegio e Bodio in direzione sud.

Deposito della buzza di Biasca.

Tracciato della nuova linea veloce

Nei pressi del portale sud della Galleria di base del San

Gottardo, tra la linea ferroviaria e l'autostrada, è in corso il

completamento della scarpata in blocchi di pietra. Nell'edificio

sotterraneo della tecnica ferroviaria di Bodio sono state
completate le infrastrutture civili per il condizionamento e

l'alimentazione elettrica. Il 2 maggio 201 1 sono iniziati i lavori di

realizzazione del Nodo della Giustizia nei comuni di Biasca e

Osogna che si concluderanno del 201 5 grazie all'opera di tre

imprese ticinesi. I manufatti principali sono costituiti dal ponte
sul canale Froda, da una galleria artificiale, dalla vasca di ritenuta
del riale Stabiello e dalla nuova strada cantonale sopraelevata.

Deposito della Buzza di Biasca

Il deposito definitivo della Buzza che ospita anche i vasconi

di ritenuta del viale Vallone, è stato completato con il materiale

scavato fino alla caduta del diaframma della canna ovest
del 23 marzo 2011.

Proseguono i lavori di finitura del deposito e la realizzazione

del cespuglieto e del castagneto che si concluderanno
nel 2014/201 5. 1 castagni saranno in parte innestati con varietà

autoctone che costituisce la banca generica del Sopraceneri.

Centro di esercizio di Pollegio (CEP)

Sotto la direzione di FFS è in corso l'esecuzione dell'involucro

grezzo dell'edificio che sarà portato a tetto entro fine
settembre 201 1 sarà terminato entro luglio 201 2 e messo
in servizio nel 2014. La centrale di Pollegio costituirà uno dei

quattro centri nazionali di gestione del traffico ferroviario
nazionale e di transito e occuperà circa 1 30 collaboratori.

Centro di esercizio di Pollegio.
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