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GALLERIA DI BASE DEL SAN GOTTARDO

STATO DEI LAVORI

Alla Galleria di base del San Gottardo
sono terminati i test d'integrazione
totale, a seguito dei quali I11° ottobre

2015 ha preso il via l'esercizio di

prova con corse lungo l'intera galle-
ria. Dopo l'attivazione della linea di

contatto, il 9 ottobre 2015 il primo
treno ha percorso la galleria lunga
57 km, da Bodio fino a Erstfeld. In

questa fase, che durerä fino al 31

maggio 2016, i treni raggiungeranno
una velocitä massima di 275 km/h.

Tratta a cielo aperto nord - Uri
Nella notte tra il 15 e il 16 agosto 2015 e

entrata in servizio la tratta Brunnen-Erstfeld

Da tale data i treni diretti a Erstfeld

viaggiano sul nuovo binario I lavori alla

tratta a cielo aperto sono praticamente
terminati I tralicci della linea di contatto
e ripari fonici in legno sono stati posati

D Erstfeld / Amsteg - Uri

Ai cunicoli d'accesso di Amsteg e

Sedrun sono state posate le finestre per
i visitatori Nelle due canne della Galleria

di base del San Gottardo e stata com-

pletata la pulizia della polvere da mola-

tura dei binari II vecchio portale al cuni-
colo d'accesso di Amsteg e stato

interamente demolito
Le opere di armatura e betonaggio del

portale del cunicolo d'accesso stanno

procedendo come da programma e sa-

ranno concluse a maggio 2016

Q Sedrun - Grigioni
I lavori di costruzione presso il ponte
Vorderrhein e il portale sono terminati

Alia cava di ghiaia sono finiti i lavori di

smantellamento Nell'area del piazzale

d'installazione Las Rueras procedono i

lavori di scavo e smantellamento per am-

pliare la superficie erbosa Nelle fermate

d'emergenza di Sedrun e Faido hanno

avuto luogo delle esercitazioni pratiche

per i casi d'emergenza, con gli appositi
treni di spegnimento e salvataggio

Faido
La configurazione finale dell'ex piazzale

d'installazione e avanzata di molto e man

mano l'area viene ricoltivata Si e proce-
duto alla posa dell'asfalto drenante all'in-

terno del cunicolo d'accesso

Risultano terminate le opere residue e

l'installazione del guard-rail £ finito
anche lo smantellamento delle tubazioni
di raffreddamento

11 Bodio
I lavori di costruzione grezza per il

sistema di separazione delle acque di

drenaggio sono stati eseguiti A fine
ottobre 2015 sono stati realizzati i test su-

gli impianti di misurazione e comando

relativi al progetto di realizzazione del

sistema di approvvigionamento e smalti-

mento delle acque

Tratta a cielo aperto sud
AI portale sud sono in corso i lavori di

costruzione e configurazione finale,
nonche i ripari fonici in vetro sul lato

ovest, nella zona antistante il portale,
che permetteranno di ammirare questo
manufatto e i treni in entrata/uscita
dalla galleria

In estate si sono conclusi i lavori presso
le opere principali del Nodo della

Giustizia quali il ponte Froda e la galleria
artificiale con lo spostamento della

strada cantonale
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