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GALLERIA DI BASE DEL CENERI
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La Galleria di base del Ceneri si sta av-
viando verso una nuova fase; arriva la

tecnica ferroviaria. In galleria prose-

guono comunque a pieno regime i la-

vori di sistemazione finale con i rivesti-
menti definitivi delle due canne.
A Vezia l'area attorno al portale sud

délia galleria ha ormai raggiunto il suo

aspetto finale. Presso il Nodo di Camo-

rino inizia a prendere forma l'edificio
di tecnica ferroviaria (ETF) vicino al

portale nord.

Nodo di Camorino
Gli Ultimi mesi sono stati caratterizzati
dai lavori di costruzione dell'edificio
délia tecnica ferroviaria e dalle attività
di pavimentazione per il completamento
délia sottostruttura dei futuri tracciati

ferroviari Bellinzona - Lugano e

Lugano - Locarno.

Per quanto concerne l'edificio di tecnica

ferroviaria, ad oggi è terminata la costruzione

grezza del cunicolo tecnico posi-

zionato sotto l'edificio stesso e sono
state completate la platea di fondazione
e le pareti perimetrali esterne dello
stabile. Le pareti interne e la soletta sono
invece ancora in fase di realizzazione.

Nel corso dell'estate 2016 sono stati

deliberati i lavori per la realizzazione

dell'impianto di smaltimento delle acque
délia Galleria di base del Ceneri per la

fase di esercizio.

Tecnica ferroviaria
A giugno il consorzio ha preso possesso

dell'area del cantiere logistico di Camorino

e ha già iniziato con i lavori di pre-
parazione del piazzale d'installazione.

Qui sorgerà il campo base per i lavori di

armamento ferroviario délia Galleria di

base del Ceneri.

011 Attacco intermedio di Sigirino
Le diverse lavorazioni per l'esecuzione

dei rivestimenti definitivi in calcestruzzo

procedono a pieno regime. In particolare

sono state concluse, già nel mese di

marzo 2016, le platee definitive e il rela-

tivo collettore centrale di raccolta delle

acque. Queste ultime vengono tutte
convogliate al portale nord di Vigana,
dove si trova uno specifico impianto per
il loro trattamento.

Attualmente sono in corso di realizzazione

gli Ultimi metri di posa del manto
di impermeabilizzazione e il getto
dell'anello interno délia «Haus im Haus»

in corrispondenza delle Caverne operative.

Cos'è la «Haus im Haus»? Si tratta
di una galleria artificiale realizzata all'in-

terno della Galleria di base del Ceneri

per ridimensionare gli enormi spazi delle

Caverne operative dove, durante le fasi

di avanzamento, trovavano posto per
esempio l'impianto di produzione del

calcestruzzo e un deposito temporaneo
di materiale

Anche le banchine sono quasi completate,

le Stesse sono state realizzate in

due differenti tipologie; gettate in opera

per quanto riguarda la tratta sud; me-
diante I'impiego di elementi prefabbricati
nella tratta nord.

Procedono secondo programma le attività
di posa degli elementi di Attrezzatura di

Costruzione Grezza, cioè la posa all'in-

terno dei diversi cunicoli trasversali dei pa-
vimenti tecnici, degli impianti di ventila-

zione e delle porte.

All'esterno della Galleria di base del

Ceneri il deposito definitivo di Sigirino ha

raggiunto e superato i 6 Mio di tonnellate
di materiale. In questi mesi sono iniziate

anche le attività di sistemazione finale

ambientale con l'esecuzione a tappe della

piantumazione di centinaia di piccoli al-

beri e arbusti, la semina e la realizzazione

di ammassi di pietre.

Portale sud di Vezia
I lavori della galleria a cielo aperto di

Vezia sono stati completati. Anche la pista

ciclopedonale che si collega alla viabilité
comunale e transita sopra il portale sud

della Galleria di base del Ceneri è stata

completata. Presso l'edificio di tecnica
ferroviaria (ETF) i lavori di genio civile si sono
già conclusi in primavera e dalla metà di

quest'anno sono in corso i lavori di posa

degli impianti di domotica ed elettrormec-

canica all'interno dell'edificio.

Sono quasi ultimati anche i lavori di

sistemazione finale quali: la creazione a valle

della linea ferroviaria di un rilevato rico-

perto di terra vegetale ed inerbito, la

realizzazione di una vasca di ritenzione

filtrante e la rinaturalizzazione del Riale

Casaccia.





«IN UN SOLO SCATTO TRE DIVERSI
MOMENTI E TIPOLOGIE DI LAVORO
NELLA GALLERIA.»
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GALLERIA DI BASE DEL CENERI
canna nord est; lavori di messa in sicurezza, impermeabilizzazione e

getto in calcestruzzo dell'anello interno.


	Galleria di base del Ceneri : stato dei lavori

