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GALLERIA DI BASE DEL CENERI

STATO DEI LAVORI

II 29 agosto 2019, la Consignera fédérale

Simonetta Sommaruga ha visi-

tato il cantiere di Camorino. "L'aper-
tura della Galleria di base del Ceneri

è motivo di gioia", ha affermato la

ministra dei trasporti. "II completa-
mento di AlpTransit rafforza la ferro-
via e la politica di trasferimento del

traffico della Svizzera. II Ceneri: una

fine e un nuovo inizio per una ferro-
via attrattiva!" L'inaugurazione della
Galleria di base del Ceneri è prevista
il 4 settembre 2020.

Biasca

Presso la Buzza di Biasca, si sono conclusi

i lavori di finitura della testa del deposito

che comprendono la riqualifica agricola,

le sistemazioni ambientali finali ed il ri-

pristino delle stradine di accesso.

Nel Comparto Biasca è tuttora operativa la

gestione delle misure ambientali realizzate

nell'area adiacente al portale della Galleria

di base del San Gottardo, nel Nodo della

Giustizia e presso la Buzza di Biasca.

Nodo di Camorino
Sono proseguiti i lavori di sistemazione

esterna all'impianto di smaltimento delle

acque della galleria e sono state eseguite le

regolazioni di alcune pile dei due viadotti.

Sono in corso i lavori per la realizzazione

di alcune recinzioni lungo il futuro trac-

ciato ferroviario nonché dei sistemi di

protezione anticaduta dai manufatti.

Sono inoltre in corso i lavori di sistemazione

ambientale.

Sul tetto dell'edificio di tecnica ferrovia-

ria è stato realizzato I'impianto fotovol-

taico delle AMB di Bellinzona.

Sigirino
Al deposito definitivo prosegue il monito-

raggio degli assestamenti. Dovranno essere

completate ancora le scarpate del deposito

definitivo ed il riempimento delle opere in

sotterraneo i cui spazi non sono necessari

per la fase di esercizio della galleria.

Continuano anche le attività di smantella-

mento del villaggio opérai; Una volta ter-

minata tale attività le aree saranno interes-

sate dalle opere di sistemazione finale per

poter restituire al territorio lo stato originale

dei luoghi.

Vezia
Sono proseguiti i lavori dell'ultimo lotto di

genio civile che si sta occupando delle

sistemazioni finali di Vezia. Tali sistemazioni

comprendono il completamento dei muri

fonoassorbenti già iniziati e di opere civili

di intéressé della linea ferroviaria esistente

lungo entrambi i binari. In vista dell'aper-

tura definitiva della tratta sono stati rea-

lizzati i gradoni della futura fermata di

emergenza. Infine sono iniziati i lavori

propedeutic alia riconsegna di tutte le aree

opportunamente sistemate e rinverdite.

I lavori verranno completati con la realizzazione

del nuovo parcheggio attiguo a Villa

Negroni (progetto della Città di Lugano).

Tecnica ferroviaria
Le attività riguardanti la tecnica ferroviaria

in sotterraneo, in particolare all'interno dei

cunicoli trasversali, nelle canne e negli edi-

fici di tecnica ferroviaria sono terminate.

Sono in corso piccole lavorazioni di finitura

etaratura delle installazioni definitive.

In merito al sistema di gestione della

Galleria di base del Ceneri sono stati ese-

guiti i controlli di corretto funzionamento

degli impianti installati ed è stata appu-
rata l'iterazione tra questi ultimi e la

gestione da remoto delle installazioni.

II completamento e I'attivazione durante la

fase di cantiere degli impianti definitivi (in

particolare corrente, ventilazione, illumina-

zione) hanno reso possibile I'awio dello

smontaggio degli impianti prowisori di

cantiere, il quale verrà completato prima della

fase dei test. L'integrazione della catenaria

rigida è previsto nel mese di marzo 2020.

Nella tratta a cielo aperto a nord è stato

completato il montaggio della linea di

contatto e sono stati eseguiti lavori necessari

a permettere l'allacciamento alle linee

di esercizio esistenti.

II collegamento della tratta all'aperto a

sud con la linea FFS esistente è già avve-

nuto e sono state messe in atto tutte le

misure necessarie a garantire la sicurezza

dell'esercizio dei treni sul tracciato FFS.

Messa in esercizio
La programmazione delle attività per

I'esercizio di prova sta procedendo a

pieno ritmo, All'inizio del 2020 gli

impianti di galleria verranno a mano a mano

integrati nel sistema tecnico definitivo

dell'asse del San Gottardo. Maggiori
informazioni in merito a pagina 6.
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In alto, la diramazione di Sare. Al centra lo scambio al portale nord.

In basso il cunicolo 45 oltrepassa i monconi realizzati alia diramazione di Sare per il futuro proseguimento a sud ed è per questo lungo ca 100 m
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