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GALLERIA DI BASE DEL CENERI

Con passi da gigante si è giunti al

1° marzo 2020, data d'inizio di un
ultimo grande capitolo nella realizza-

zione della Galleria di base del

Ceneri: l'esercizio di prova. Lo scop-

pio della pandemia da Coronavirus

ha perö causato un'importante bat-

tuta d'arresto. Con grande impegno
di tutti, il 20 aprile 2020 tutte le atti-
vità sono riprese nel rigoroso rispetto
delle direttive deU'Ufficio federale

della sanità pubblica.

Come da programma, il 1° marzo 2020

tutto era pronto per l'esercizio di prova.

Fino ad allora i preparativi messi in campo

sono stati immensi. Tutti i soggetti coin-

volti hanno dovuto essere formati sugli

iter dei processi ed essere istruiti in merito

aile norme di sicurezza.

Si sono dovute redigere varie certificazioni

che, una volta trasmesse all'Ufficio fede¬

rale dei trasporti, sono state controllate

minuziosamente. A conferma del buon

esito di tali verifiche, già a metà febbraio

2020 AlpTransit San Gottardo SA ha otte-

nuto la decisione di autorizzazione

all'esercizio di prova.

Nei mesi di gennaio e febbraio 2020 gli

impianti sono stati sottoposti al test di in-

tegrazione globale. Da parte delle FFS è

stata programmata, in collaborazione con

ATG, l'entrata in esercizio dell'apparato
centrale elettronico di Vezia.

La notte tra il 29 febbraio e il 1° marzo ha

visto all'opera oltre 140 addetti, impe-

gnati nell'attivazione del segnalamento

in cabina di guida in conformité alio

European Train Control System Level 2

(ETCS L2). Nelle prime ore del mattino del

1° marzo 2020 ha fatto seguito l'annun-

cio del capoprogetto con cui comunicava

il buon esito dell'operazione: l'esercizio di

prova poteva iniziare.

Corne prima cosa si è provveduto a met-

tere sotto tensione, a 15 kV, gli oltre

30 km di catenaria rigida della Galleria

di base del Ceneri. Il 7 marzo 2020 è stata

effettuata la prima corsa elettrica

a una vélocité di 80 km/h, a cui ha fatto

seguito, una settimana più tardi, il transita

del primo treno di prova a 160 km/h.

Con lo scoppio della pandemia da

Coronavirus, lo svolgimento dell'esercizio di

prova secondo programma ha subito una

pesante battuta d'arresto, tanto da dover

essere interrotto. Si è dovuto attendere

fino al 20 aprile per riprendere nuova-

mente le corse di prova. Ma il grande

impegno ha dato i suoi frutti: giè il 1° mag-

gio 2020 si è raggiunta la vélocité di 275

km/h necessaria ai fini delle certificazioni.

L'esercizio di prova nella Galleria di base del

Ceneri si è svolto nel rigoroso rispetto delle

direttive dell'Ufficio federale della sanità pubblica
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