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GOTTHARD-BASISTUNNEL

STAND

DER ARBEITEN

Sowohl in Sedrun wie auch in
Faido wurden die Rohbauarbeiten
im Tunnel abgeschlossen. Samtliche
Tunnelabschnitte sind nun vom
Rohbau an den Bahntechnikunter-
nehmer iibergegangen. Rund

60 Prozent der Bahntechnik sind im
Gotthard-Basistunnel eingebaut.

il Offene Strecke Nord — Uri

Seit Beginn der Bauarbeiten lockt der
langste Tunnel der Welt zahlreiche
Besucherinnen und Besucher auf die
NEAT-Baustellen. Am 23. August 2013
wurde in Amsteg der millionste Besucher
auf den Baustellen der ATG begrusst.
Anfang September 2013 konnte die
Kantonsstrasse, die unter der neuen
Unterfuhrung Erstfeld hindurchfihrt,
dem Verkehr Gbergeben werden.

Die Offene Strecke Nord ist am

1. September 2013 dem Unternehmer
Bahntechnik tibergeben worden.

Erste Fahrleitungsmastfundamente
wurden gebaut.

! Amsteg — Uri

Auf dem Installationsplatz Amsteg
wurde nach dem Bau der Trocken-
steinmauern und der Wanderwege die
Terraingestaltung vorgenommen und

die Flachen angesat. Die Rekultivierungs-
arbeiten sind seit August 2013 abge-
schlossen.

Zwischen Erstfeld und Amsteg lauft

die Inbetriebsetzung der Querschlage.

In beiden Réhren wurden die Hektome-
terschilder und die Handldufe montiert —
in der Westrohre auch Achszahler,
Balisen und Signaltafeln.

£l Sedrun - Graubiinden

Die Rohbauarbeiten im Schachtkopf
Sedrun sind seit Ende August 2013
abgeschlossen. Im Zugangsstollen wird
das Gewdlbe mit Spritzbeton verstarkt.
In der Schachtkopfkaverne Sedrun
begann der Einbau einer Krananlage.
Das Bahntechnikgeb&ude vor dem
Zugangsstollen nimmt Formen an.

Das Flachdach ist fertiggestellt, die
Aussaat fur die extensive Begrinung
wurde bereits vorgenommen.

Die Ruckbauarbeiten auf dem Installa-
tionsplatz laufen weiter. Blirocontainer-
und Changehouse sind bereits zurtck-
gebaut. Der Einbau der Bahntechnik
luft.

i Faido - Tessin

Am 30. September 2013 hat die Ab-
nahme aller Untertagbauwerke statt-
gefunden. Bis Ende Januar 2014 wird
die Baustelle des Rohbauunternehmers
zurtickgebaut und geschlossen.

Die Innenrdume des Bahntechnikgebau-
des beim Zugangsstollen Faido stehen
der Rohbauausristung zur Verfligung.
Die feste Fahrbahn ist Ende Oktober
2013 bis zur Multifunktionsstelle Faido
eingebaut.

In der Multifunktionsstelle Faido wurde
im September 2013 die Stromversor-
gung fur die Haustechnik eingebaut.
Auch die Zuluftventilatoren fur die
Luftungszentrale wurden angeliefert.

El Bodio - Tessin

Am 1. September 2013 konnte der
Einspurtunnel Ost dem Unternehmer
Bahntechnik zum Einbau der Bahn-
technik Gbergeben werden.

Ab Dezember 2013 finden auf der rund
16 Kilometer langen Strecke, die bereits
mit den Bahntechnikanlagen vollstandig
ausgerustet ist, Testfahrten mit Ge-
schwindigkeiten bis 230 km/h statt.

Im Umgehungsstollen und auf dem
Installationsplatz Bodio laufen die Riick-
bau- und Demontagearbeiten weiter.

7 Offene Strecke Suid - Tessin

Am 16. Juli 2013 haben die SBB und

die AlpTransit Gotthard AG die neue
Stammlinie und das elektronische
Stammwerk in Pollegio eingeweiht.

Die Gleise der alten Stammlinie wurden
naher an die aus dem Gotthard-Basis-
tunnel fihrende Neubaustrecke verlegt.
Die Baustellenzufahrt in Pollegio,/welche
vor der ATG-Baustelle die Kantonsstrasse
war, konnte am 17. September 2013
wieder dem Verkehr tibergeben werden.
Beim Anschluss Nodo della Giustizia
werden die Arbeiten weitergefihrt.
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