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Pronostics et construction
Previsioni e costruzione

Lors de cette fameuse Expo.02, verrons-nous, vivrons-nous quelque chose qui vaille le déplacement ou, tout simplement, le prix de

l'entrée D'ailleurs, les visiteurs seront-ils au rendez-vous? Et si oui, combien seront-ils? D'après les calculs établis par le

Grant Leisure Group en collaboration avec l'organisation de l'Expo, ils devraient être 4,8 millions. L'argent qu'ils y dépenseront

représente un tiers du budget de l'Expo.

Vedremo o vivremo qualcosa all'Expo.02 che varrà la pena del viaggio, del tempo e del prezzo d'Ingresso? E poi chissà

se la gente ci andrà veramente all'Expo? E se ci andrà, quanta gente sarà? L'Expo insieme alla ditta Grant Leisure Group ha

calcolato quanta gente visiterà l'Expo: 4,8 milioni. Le loro spese rappresentano un terzo del budget dell'Expo.

1 Annulé pour cause d'économies: le Sushi
Bar de l'Arteplage d'Yverdon. L'Expo cherche

toutefois encore des sponsors qui seraient
d'accord pour réaliser ce projet

2 Annulée pour cause d'économies: la
surface de projection vidéo dans la colline arti-
cificielle de l'Arteplage d'Yverdon

1 Annullato a causa di misure restrittive:
Il sushi-bar dell'Arteplage dl Yverdon. Tuttavia

l'Expo adesso é in cerca di sponsor che
vorrebbero realizzare II bar

2 Annullato a causa di misure restrittive:
Superficie di proiezione nel paesaggio collinoso

artificiale dell'Arteplage di Yverdon
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D'après le rapport soumis au Conseil fédéral

en janvier 2000

Irons-nous à l'Expo Nous ne le saurons

vraiment que lorsque nous serons assis

dans le train, faisant route vers Bienne.

Les organisateurs de l'Expo.02, quant
à eux, doivent le savoir dès maintenant.

Car les visiteurs sont un indice de

succès - ou d'échec. Ce sont eux, en

effet, qui déterminent le budget. Certes,

l'organisation de l'Expo connaît le

montant des sommes que les sponsors

et les institutions publiques vont lui

accorder, mais pour les recettes

provenant de la vente des billets, elle ne

peut se baser que sur des pronostics

concernant le nombre de visiteurs.

10 millions et demi d'entrées

Après de savants calculs, le Grant

Leisure Group, une entreprise spécialisée
dans l'organisation d'événements, est

arrivé à la conclusion qu'en 2002, il y

aurait 20 millions de visiteurs potentiels

dans un rayon de 200km autour

des trois lacs: les 7 millions d'habitants

que compte la Suisse, les 1,75

millions de touristes qui y séjourneront,

8,35 millions d'habitants des pays

limitrophes, la France et l'Allemagne,

ainsi que les 1,95 millions de touristes

qui s'y trouveront alors. A cela viennent

s'ajouter les 0,55 millions de Suisses

de l'étranger qui pourraient s'intéresser

à l'Expo. Grant Leisure Group a

calculé combien, parmi les 20 millions de

visiteurs potentiels, feront le déplacement,

selon la distance. 63% des

personnes habitant à 50km du lieu de

Se poi andremo veramente all'Expo lo

sapremo solo quando saremo seduti in

treno in direzione di Bienna. Gli

organizzatori dell'Expo.02 però dovrebbero

saperlo già adesso. Poiché i visitatori

non solo sono un indicatore di successo

0 insuccesso dell'Expo, ma determinano

anche il budget. L'Expo conosce

sì le cifre che riceve dagli sponsor e le

istituzioni pubbliche, le entrate tramite

vendita di biglietti però dipendono
da previsioni sul numero dei visitatori.
E fare previsioni è difficile, specialmente

se riguardano il futuro.

10,5 milioni d'ingressi
La ditta Grant Leisure Group, specializzata

nel progettare grandi eventi.é

giunta alla conclusione: 20 milioni di

visitatori potenziali nel 2002 staranno

nel raggio di 200 km dai tre laghi: 7

milioni di abitanti della Svizzera, 1,75
milioni di turisti in Svizzera, 8,35 milioni

di abitanti ai confini della Francia e della

Germania e 1,95 milioni di turisti che

soggiorneranno lì in quel periodo. In

più 0,55 milioni di svizzeri all'estero
che potrebbero anche loro essere

interessati all'Expo. La Grant Leisure

Group ha calcolato la probabilità della

cifra effettiva di questi visitatori
potenziali secondo le distanze. Per chi

abita a 50 km di distanza dall'Expo c'è

il 63 % di probabilità che ci andrà, per
chi abita a distanza di 200 km la

probabilità é del 4 %. Alcuni verrano più

volte. Dopo aver diviso, moltiplicato e
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Simplifiés ou supprimés, pour cause d'économies:

Supprimés, le Sushi Bar et la passerelle y conduisant
Réduction du nuage

Supprimés, les «phénomobiles» et autres effets spéciaux
Un stand V.l.P. et un restaurant gastronomique plus bas

Simplification de la construction du complexe du restaurant et d'autres bâtiment:

Diverses simplifications et standardisations sur le plan architectonique
Les surfaces réservées aux V.l.P. ont été redimensionnées

AuCun passage pour les Human Powered Mobiles (HPM) au travers de la colline artificielle
Diminution de la surface du parc de l'Expo

Suppression d'un théâtre

Colline artificielle redimensionnée

Supprimées, les projections vidéo dans la colline paysagée

Abattage de quelques arbres aux frais de la commune d'Yverdon

Simplification des habillages de bâtiments pour diverses manifestatio
Aucun restaurant en plein air, réalisation dans la patinoire existante

Supprimées, deux collines artificielles

Remplacement du toit du théâtre en plein air par une tente
Réduction de la promenade le long de la plage et de la passerelle
Coûts de construction de l'Arteplage après ces mesures d'économies: 94 millions de francs

Semplificato 0 tralasciato a causa di misure restrittive
1. Tralasciato il sushi-bar e la passerella che portava ad esso

2. Rimpicciolimento della nuvola

3. Tralasciato i cosìdetti Phénomobiles ed altri effetti speciali

4. Banco VIP e ristorante gourmet basso

5. Semplificazione costruttiva del complesso ristorante ed altre costruzioni
6.-8. Varie semplificazioni e standardizzazioni architettoniche

9. Rimpicciolimento dell'area di permanenza VIP

10. Nessun passaggio per i Human Powered Mobiles (HPM) attraverso le

11. Rimpicciolimento dell'area del parco Expo

12. Tralasciato un teatro

13. Rimpicciolimento delle colline artificiali

14. Tralasciato te video proiezioni nel paesaggio collinoso

15. Disboscato alcuni alberi a spese del comune di Yverdon

16. Semplificazione degli involuchri degli edifici per diverse manifestazioni

17. Nessun ristorante libero, realizzazione nello stadio di ghiaccio esistente
18. Tralasciato due colline artificiali

19. Sostituito il tetto del teatro all'aperto con un tendone

20. Accorciamento della via lungomare e della passerella

Spese di costruzione dell'Arteplage dopo queste misure restrittive: 94

ne art
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Simplifiés ou supprimés pour cause d'économies:

i. Simplification de la construction du cube sur le lac

2. Suppression de l'Isolabar sur le lac

3. Suppression du restaurant de luxe

4. Rehaussement du bâtiment du cratère volcanique artificiel au-dessus de la nappe phréa

5. Rehaussement de la cathédrale des dentellières au-dessus de la nappe phréatique
6. Rehaussement du bâtiment en valises de pierre au-dessus de la nappe phréatique

7. Rehaussement du théâtre de 300 places au-dessus de la nappe phréatique
8. Suppression du restaurant de Meyriez

9. Suppression de la tour de containers

10. Suppression de la scène couverte près de la tour de Berne

it. Suppression du bâtiment du personnel - on louera les locaux nécessaires

12. Suppression des tentes de la sécurité - l'organisation sera transférée dans un autre bâtiment

13. Suppression du théâtre de 800 places

14. Suppression du théâtre de 500 places

15. Suppression du restaurant de Muntelier
Coûts de construction de l'Arteplage après ces mesures d'économies : 88 millions de francs

Murten/Morat
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D'après le rapport soumis au Conseil fédéral
en janvier 2000

l'Expo feront le voyage, et 4% de ceux

qui résident à 200km. Quelques-uns

reviendront même plusieurs fois. En

divisant, en multipliant et en additionnant

ces chiffres, on arrive à un total
de 4,8 millions de visiteurs qui
achèteront 10,5 millions de billets d'entrée.

Un billet d'entrée à 48 francs
Des enquêtes l'ont montré: il semble

que 4,8 millions de personnes soient

prêtes à visiter une, voire plusieurs
fois l'exposition, pour un prix de 48

francs. Cela fournit aux organisateurs

une base sur laquelle ils peuvent
calculer les recettes : un total de 296
millions de francs, soit 21% du budget de

l'Expo, qui s'élève à 1401 millions de

francs. En voilà pour les prévisions. Or,

ces 4,8 millions de visiteurs vont se

nourrir, faire des achats et passer la

nuit sur place: cela représente, en

plus, une somme de 206 millions, soit

15% du total des recettes. C'est ce qui

résulte des pronostics. Les dépenses
des visiteurs représentent donc un

tiers des recettes de l'Expo.

Les visiteurs attendent 1,5 ECU

Et qu'attendent-donc les visiteurs

pour 48 francs? Grant Leisure Group a

la réponse: 1,5 ECU. ECU signifie ici

Entertainment Capacity Unit. Dans une

exposition universelle, on compte

1,5 ECU par heure et par personne.
Cette unité de mesure est calculée
selon la formule: ECU capacité x fré-

addizionato tutto ciò risulta un numero

di visitatori di 4,8 milioni, che in tutto

acquisteranno 10,5 milioni di

biglietti d'ingresso.

Prezzo d'ingresso di 48 franchi
Delle inchieste hanno mostrato: La

disponibilità di 4,8 milioni di persone
a pagare 48 franchi una 0 più volte per

l'Expo sembra esserci. Questo risulta

dalla base, sulla quale l'Expo può
calcolare le entrate si ottengono 296
milioni di franchi ovvero il 21 % del budget

dell'Expo di 1401 milioni di franchi.

Queste sono le previsioni. Inoltre i 4,8

milioni di visitatori mangiano,

comprano e pernottano all'Expo per una

cifra di altri 206 milioni, la quale

corrisponde al 15 % delle entrate totali.

Questa é la continuazione delle previsioni.

Dunque l'Expo conseguisce un

terzo delle sue entrate tramite i visitatori.

Il visitatore si aspetta l'i,5 ECU

Il visitatore cosa si aspetta per 48 franchi?

La Grand Leisure Group dice: 1*1,5

ECU. ECU qui significa: Entertainment

Capacity Unit, e di questo l'i,5 per ora

e persona da la grandezza usuale per

esposizioni mondiali. L'ECU viene
calcolato con la seguente formula: ECU

capacità x frequenza. Un esempio: Il

"Palais d'Equilibre" dello stato e della

conferenza dell'economia forestale

e di lavorazione del legno al Arteplage
di Neuenburg presenta esposizioni

Semplificato o tralasciato a causa di misure restrittive:
Semplificazione costruttiva del dado net lago
Tralasciato l'Isolabar sul lago
Tralasciato il ristorante di lusso •

Sollevamento del edificio per il cratere al di sopra dell'acqua freatica

Sollevamento del duomo delle donne che lavorano al tombolo al di sopra dell'acqua freatica

Sollevamento del edificio di valige in pietra al di sopra dell'acqua freatica

Sollevamento del teatro a 300 posti al di sopra dell'acqua freatica

Tralasciato il ristorante presso Meyriez
Tralasciato la torre di container
Tralasciato il palcoscenico presso la torre di Berna

Tralasciato l'edificio del personale, i locali necessari verranno presi in affitto
Tralasciato i tendoni per l'organizzazione di sicurezza, la quale sarà trasferita in un altro edifico

Tralasciato il teatro a 800 posti
Tralasciato il teatro a 500 posti
Tralasciato il ristorante presso Muntelier

Spese di costruzione dell'Arteplage dopo queste misure restrittive: 88 milioni di franchi
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D'après le rapport soumis au Conseil fédéral en

janvier 2000
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Biel/Bienne
Simplifiés ou supprimés pour cause d'économies :

Suppression du Sky Bar

Supprimés, les gradins permettant de circuler autour du forum

Réduction et déplacement du théâtre en plein air du forum à l'esplana

Supprimée, la sculpture d'entrée

Supprimé, le bâtiment de l'entrée

Suppression d'un restaurant sur le forum

Réduction de la surface du forum de 30%
8. Suppression du funiculaire, remplacé par un pont
9. Simplification de la construction de différents bâtiments

10. Supprimée, le «Bühnenhaus»

11. Supprimé, un restaurant

12. Réduction de la surface du parc de l'Expo

13. Standardisation du restaurant dans le parc

14. Simplification architectonique de divers bâtiments

15. Redimensionnement d'un théâtre, le bâtiment en dur étant remplacé par une tente
16. Simplification de l'habillage du théâtre et des installations techniques

Coûts de construction de l'Arteplage après ces mesures d'économie: 125 millions de francs

3 Supprimé pour cause d'économies:
l'Isolabar de l'Arteplage de Morat sur
le lac

4 Supprimé pour cause d'économies : le
funiculaire de l'Arteplage de Bienne. Là aussi,
l'Expo recherche des sponsors susceptibles
de réaliser quand même ce projet

3 Cancellato a causa di misure restrittive:
l'Isolabar sul lago di Murten dell'Arteplage
di Murten

4 Cancellato a causa di misure restrittive: la

funivia dell'Arteplage di Bienna. Anche qui

l'Expo é in cerca di sponsor, per poter
realizzare la funivia

Semplificato 0 tralasciato a causa di misure restrittive:
1. Tralasciato il sky-bar

2. Tralasciato i gradini percorribili attorno al forum

3. Spostamento del teatro all'aperto dal forum alla piazza antistante e rimpicciolimento

4. Tralasciato la scultura d'ingresso

5. Tralasciato l'edificio d'ingresso
6. Tralasciato un ristorante attorno al forum

7. Rimpicciolito il forum del 30 %

8. Tralasciato la funivìa e sostituita con un ponte

9. Semplificazione costruttiva di vari edifici

10. Tralasciato il «Bühnenhaus»

11. Tralasciato un ristorante
12. Rimpicciolito la superficie del parco dell'Expo

13. Standardizzati i ristoranti nel parco

14. Semplificazione architettonica di vari edifici

15. Rimpicciolito un teatro e sostituito la costruzione con un tendone
16. Semplificato l'involucro del teatro e delle installazioni techniche

Spese di costruzione dell'Arteplage dopo queste misure restrittive: 125 milioni di franchi
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S Supprimés pour cause d'économies: deux

toits en forme de champignon (les galets)
sur l'Arteplage de Neuchâtel

5 Cancellato a causa di misure restrittive:
due tetti a fungo (les galets) dell'Arteplage
di Neuenburg

quentation. Prenons un exemple: sur

l'Arteplage de Neuchâtel, le «Palais

d'Equilibre » de la Confédération et de

la conférence des techniciens du bois

suisse proposera des expositions sur
le thème de la persistance. Le Palais

peut accueillir 364 personnes; autant
de visiteurs susceptibles de visiter

l'Expo. Les gens devraient rester en

moyenne vingt minutes dans le Palais.

La fréquentation, par visiteur et par

heure, étant donc de trois, l'ECU par
heure se monte à 3x364 1092. Si l'on

compte le total des ECU de toutes les

expositions, manifestations et autres

attractions, cela fait pour l'Arteplage
de Neuchâtel 27337 ECU par heure. En

divisant cette somme par sa capacité,

23 306 visiteurs, on obtient 1,17 ECU

par heure et par personne. C'est trop

peu! Il en faudrait 1,5. L'Arteplage de

Bienne, avec 1,25 ECU, présente, lui

aussi, un bilan insuffisant, tandis que

Morat et Yverdon, avec 2,93 et 1,66

ECU, dépassent la valeur limite.

Les rigueurs de l'ECU

L'Expo a constaté le déséquilibre entre

les quatre arteplages au niveau de

l'ECU au cours du travail d'optimisation

que la direction de l'Expo a dû

effectuer, en raison du moratoire décidé

par la Confédération en octobre 1999.

Grand Leisure a fait une proposition

pour réduire de 290 millions de francs

les coûts de construction et d'exploitation

des quatre arteplages. Il s'agis-

con il tema della durevolezza. La

capacità del Palais d'Equilibre é di 364:

tanti i visitatori che possono visitare

l'esposizione contemporaneamente.
La permanenza media nel Palais deve

durare venti minuti. La frequenza per

visitatore ed ora quindi ammonta a tre,
l'ECU per ora dunque é 3x364=1092.
Gli ECU's sommati di tutte le esposizioni,

le organizzazioni e le altre attrazioni

danno come risultato 27337 ECU

per ora. Diviso la capacità dei visitatori

dell'Arteplage di 23306 fanno

I'i,i7 per ora e persona. Troppo poco!

Dovrebbe essere 1*1,5. Anche l'Arteplage

di Bienna presenta troppo poco

con 1,25 ECU. Murten e Yverdon invece

con il 2,93 cioè l'i,66 sono sopra
l'obiettivo.

La durezza del'ECU

L'Expo ha riconosciuto lo squilibrio
del'ECU fra le quattro Arteplages
durante i lavori di ottimizzazione, i quali

l'Expo dovette effettuare nel ottobre

del 1999 a causa della moratoria del

governo federale. Inoltre durante li

stessi lavori di ottimizzazione la Grant

Leisure propose all'Expo un modo per
abbassare le spese di costruzione ed i

costi aziendali delle quattro Arteplages

di 290 milioni di franchi. Si trattava

dunque di stabilizzare l'ECU e

contemporaneamente di risparmiare soldi

senza ridurre la forza di attrazione.

L'Expo vuole vendere 10,5 milioni di

biglietti. Ciò significa il risparmio di
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D'après le rapport soumis au Conseil fédéral

en janvier 2000

sait d'arriver à une moyenne d'1,5 ECU

tout en faisant des économies, sans

pour autant diminuer leur attrait:

l'Expo tient à vendre ses 10,5 millions

d'entrées. Cela veut dire réduire les

dépenses sans amoindrir l'offre, sans

sacrifier un seul ECU. C'est ainsi que la

direction de l'Expo a décidé, par exemple,

de raccourcir la durée de la

manifestation d'un mois: prévue initialement

de début mai à fin octobre, elle se

déroulera de la mi-mai à la mi-octobre;

et au lieu d'être ouverte tous les jours
de 9 h à 21 h, elles le sera de 9 h 30 à

21 h (économies: 12 millions).

Mais c'est au niveau de la construction

que résidait le plus grand potentiel
d'économies: 87 millions de francs.

Sur l'Arteplage de Neuchâtel, par exemple,

l'Expo a supprimé deux des cinqs

toits en forme de champignon (les

galets). Cela n'a pas été préjudiciable aux

ECU, néanmoins, le cadre dans lequel
les expositions et les performances se

dérouleront y perd, au niveau de la couleur

et de la forme.

En aurons-nous pour notre argent,

quand bien même le programme de

construction a été sévèrement redi-

mensionné? L'Expo nous le promet. Et

elle doit tenir ses promesses, si elle

veut que nous achetions 10,5 millions

de billets d'entrée. Les premiers
visiteurs nous diront si c'est le cas. Le bouche

à oreille décidera de plus d'un tiers

du budget de l'Expo...

Jan Capol

spese senza peggiorare la qualità del

evento e senza sacrificare gli ECU. Così

per esempio l'Expo accorciò la sua

durata di un mese: dal inizio di maggio a

fine ottobre a metà maggio fino metà

ottobre e gli orari d'apertura dalle 9-

21 alle 9.30 alle 20 (effetto risparmio:
12 milioni). Questi risparmi sì che

mantengono gli ECU allo stesso livello,
tuttavia incontrano l'ambiente nel quale

avvengono gli ECU, la durata si accorcia.

Le migliori possibilità di risparmio
tuttavia stavano nel materiale di

costruzione: 87 milioni di franchi. Per

l'Arteplage di Neuenburg per esempio

l'Expo cancellò due tetti a fungo (les

galets). Ciò da un lato non nuoce a gli ECU,

d'altra parte l'ambiente nel quale hanno

luogo le esposizioni ed i spettacoli

perde colore e forma.

Chissà se dopodiché l'Expo abbia

smagrito notevolmente il programma
di costruzione vedremo e vivremo

abbastanza per 48 franchi? L'Expo ce lo

promette. Deve prometterlo, poiché
noi dobbiamo acquistare 10,5 milioni

di biglietti. Se veramente manterranno

la promessa ce lo racconteranno i

primi visitatori. La loro propaganda di

bocca in bocca deciderà su un terzo

del budget dell'Expo. Jan Capol

Neuchâtel/Neuenburg
Simplifiés ou supprimés pour cause d'économies:

Suppression de la partie est de l'Arteplage et d'un théâtre de 1000 places

Raccourcissement des passerelles

Simplification du revêtement de la zone piétonnière
Suppression des arbres taillés et de différentes plantes

Suppression du restaurant et déplacement sur la terre ferme

Simplification de la construction des galets et abandon du paravent
Suppression de l'éclairage dans le lac et de 20% des roseaux synthétiques
Simplification de la clôture

Suppression des deux galets sur la plage

Optimisation de la construction des bâtiments faits de plantes

Suppression du revêtement spécial des entrées (sauf l'entrée principale)
Réduction du nombre de cabines pour les billets

Simplification architectonique des bâtiments de service

Simplification architectonique des bâtiments faits de plan

Simplification architectonique des «blackboxes»

Standardisation des boutiques de merchandising

Suppression du mobilier du parc

Suppression du complexe de restaurants remplacés par deux plus petits
Transfert de la garderie d'enfants dans des bâtiments déjà existants
Coûts de construction de l'Arteplage après ces mesures d'économies: 117 millions de francs

Semplificato 0 tralasciato a causa di misure restrittive:
1. Tralasciato la parte est dell'Arteplage ed un teatro a 1000 posti
2. Accorciato le passerelle

3. Semplificato il rivestimento del pavimento nella zona pedonale

4. Tralasciato il taglio artistico degli alberi e diverse piante

5. Rimpicciolito i ristoranti e spostati su terreno fermo

6. Semplificazione costruttiva dei tetti a fungo (les galets) e tralasciato il paravento

7. Tralasciato l'illuminazione sul lago ed il 20 % dei gambi sintetic
8. Semplificazione della recinzione

9. Tralasciato i due tetti a fungo (les galets) in spiaggia
10. Ottimizzazione costruttiva degli edifici costruiti con piante
11. Tralasciato il rivestimento del pavimento speciale per gli ingressi
12. Riduzione del numero delle cabine per biglietti
13. Semplificazione architettonica degli edifici di servizio

14. Semplificazione architettonica del edificio costruito con piante

15. Semplificazione architettonica delle blackboxes

16. Standardizzazione delle boutiques merchandising

17. Tralasciato la mobilia del parco
18. Tralasciato il complesso ristorante e sostituito tramite due piccoli ristoranti

Spostamento del asilo infantile in edifici già esistenti195¦pese di costruzione dell'Arteplage dopo queste misure restrittive: 117 milioni di franch
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