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Dritter Geschäftsbericht und Rechnung
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Direktion der Schweizerischen Nordosthahn-Gesellschaft

über die
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1876.
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An (las Tit.

ïerwaltunpiiiito der fadiriiaftskliii drr Schweizerischen Centelkk- und der SdiweizeriAn
o

Nordostbahn - Gesellschaft.

Tit.!

Wir beehren uns, Ihnen mitfolgend die dritte, das Jahr 1876 umfassende Rechnung über die Vorarbeiten

für den Bau der Eisenbahn Koblenz-Stein vorzulegen, indem wir Ihnen gleichzeitig einen kurzen Bericht über unsere

bezügliche Geschäftsführung erstatten.

Die Ende des Jahres 1875 noch rückständig gebliebenen Katasterpläne und Längenprofile der Gemeinden

Full, Gippingen und Koblenz sammt den Berechnungen für den Grunderwerb wurden Anfangs Mai zur Vollendung

gebracht, so dass im Monat Juni die Vorlage sämmtlicher Pläne an das schweizerische Eisenbahndepartement

erfolgen konnte.

Nach dem Bundesbeschluss vom 21. März 1876 betreffend die Fristverlängerung für den Bau der Eisenbalmlinie

Koblenz-Stein musste bis zum 30. September 1876 der Beginn der Erdarbeiten erfolgen; um dieser Auflage

Genüge zu leisten, und nachdem eine Vergebung der Arbeiten noch nicht möglich war, wurde am 25. gl. M. ein

kleinerer Einschnitt in der Nähe von Laufenburg in Regie begonnen.

Die Detailkostenvoranschläge waren bis zum Schlüsse des Jahres in der Hauptsache vollendet; die

Ausschreibung des 1. Arbeitslooses erfolgte Anfangs Oktober und es langten zahlreiche, zum Theil sehr günstige Offerten

ein. Nach den bezüglichen Verhandlungen schien bei Vergebung mehrerer oder aller Bauloose an eine
Unternehmung ein noch günstigeres Resultat erreichbar, so dass vorerst von einem Vertragsabschluss Umgang genommen

wurde.

à à l'it.

Vm'â»UMlà- à diàMà!» lk ÂUUàânl kliltàà- «m> à Âààà
O

ààsàà« - laàdà

l'it.!

^Vir 6sslu'en uns, limon mitkolZend die dritte, das daìrr 187k umkasssnde lìeoìinunA ülzsr dis Vorarbeiten

kür den Leu der Liseubabn 1<ob1sn/-8tein vor/ulsAsn, indem wir Ilmon Aleiob/sitÌA einen kurzen Leriobt lllier unsers

bs/ÜAliobe desobäktskübrmiA erstatten.

Lis Lndo des dabres 1875 noob rüeliständiA Asbliebonen Xatastsrpläns und LänAenproLIe der Oemsindsn

Lull, dippingon und lioblsn/ sammt Ken Leroebnun^on kür den drundsrwerb wurden àkanAS Nai /ur Vollendung

gebraobt, so dass im Aonat duni à Vorlage sämmtliebor Liane mi das sebwei/srisobe Liseiibaliiidopartement

erkolgon bonute.

Vaà dem Lundesbesebluss vom 21. Uär/ 1876 betrekkend die Lristverlängerung kür Kon Lau der lAssnbalm-

linie I<oblen/-8tein musste bis /.um 86. 8e;iteinl>er 1876 der Leginn kor Lrdarbeiteu erkolgen; um dieser Vutlage

dsnügo /u leisten, und naelidom eine Vergebung kor Vrbsiton noob niobt mögliob war, wurde am 25. ZI. N. à
bleinerer Linsoluiitt iu kor Välm von I^aukeuburg iu liegio begonnen.

Oie Lvtaillrostenvoransoldäge waren Ins /.um Loblusss des values in der Ilauptsaoks vollendet; die Vus-

sebrvibung des l. Vrbeitslooses orkolgte Vnkangs Obtvl^er und es laugten /ablroiobo, /um Llieil sein günstige Okkerten

ein. Vaob den bo/llglioben Verbandlungen sobien bei Vorkeimn»- mebrorer oder aller Lauloose an eine Unter-

nelnnung ein noob günstigeres Lesultat erreiobluar, so dass vorerst von einem Vertragsabsobluss Umgang genommen

wurde.



4 — Koblenz-Stein. —

Die Bauausgaben für diese Linie belaufen sich im Berichtsjahre auf Fr. 47,174. 80

wovon als Rückerstattung für Schienenzölle in Abzug kommen „ 5,598. —

Es verbleiben somit Fr. 41,570. 80

Zur Deckung dieser Bauausgaben und des Passiv-Saldo vom Vorjahr im Betrage von 104,905. 79

zusammen Fr. 200,482. 59

ferner zur Bereithaltung der Mittel für die auf Ende 1870 und Anfang 1877

beabsichtigten Bauten wurden von den beiden Bahngesellschaften zwei Einzahlungen
geleistet von 400,000. —

Die Rechnung schliesst demnach mit einem Aktiv-Saldo von Fr. 193,517. 41

Genehmigen Sie, Tit.! die Versicherung unserer vollkommenen Hochachtung.

Zürich, den 10. Juni 1877.

Namens der Direktion der Schweizerischen Nordosthahngesellschaft :

In Verhinderung des Präsidenten,

Der Vice -Präsident:
Dr. E. Escher.

4

Ois Onnnusgaben kür diese Oinis belnuken siedr im Oorie.litsjnlire nu k Or. 47,174. 80

wovon aïs Oüokerstnttung kür Lelnsnsnxölls in .Vlixng kommen „ 5,598. —

Os verbleiben somit Or. 41,579. 8t)

^ur Oeeknng dieser llnnnusguben und dos I'nssiv-Lnldn vom Vorjnln' im Oetrnge von l 94,995. 79

/.usnnnnen Or. 299,482. 59

ksrnsr xnr Oereitbultung der Büttel kür die unk Onds 1879 und ààng 1877 bonb-

siebtigten Hunten wurden von den beiden Onlmgesollselinkten xwei Oimmblnngen

geleistet von 499,999. —

Oie kîsàmnA sebliesst denmueb mit einem ^Ktiv-Lnldo von Or. 199,517. 41

Oenelnnigen Lie, lit.! die Versieberung unserer vollkommenen Iloeburbtung.

Xürieb, den 19. duni 1877.

Xi>ni9ii8 «lor lttrolition «lor î^<l>vv9iiî9ii8lli9il

In VerbinderunA des Orüsidenten,

O s r Viev - Orüsid o nt :

lli'. ^8oliei'.



Rechnung

der

Direktion der Schweizerischen Nordostbahn-Gesellschaft

über den

Bau der Eisenbahnlinie Koblenz-Stein

umfassend das Jahr 1876.
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Rechnung über den Bau der Eisenbahn-

Fr. Cts. Fr. Cts.

Einnahmen.

I. Einzahlungen der beiden betheiligten Bahngesellschaften auf das

Baukapital der Eisenbahnlinie Koblenz-Stein:

Dritte Einzahlung vom 1. Januar 1876 200,000 —

Vierte „ „ 31. Dezember „ 200,000 —
100,000

II- Pacht- und Miethzinse, Erlös von entbehrlichen Landab¬

schnitten u. dergl. • — —

III. Verschiedenes 5,598 —

405,598 —

Hievon ab :

Passiv-Saldo vom Jahr 1875 164,905 79

Total der Einnahmen 240,692 21

kîeeàunA üder den Lau der

I?r. vts. IV. tì

Linnkìlimen.

I> Lin/îìlllungen 6ov boilon botlioilÍAton Ln6nAv»eII«oIin1tvn nul à
Lnukspiwl clei' Lissnbslmliniiz Hoblon^-Ltoiii:

Oritto LivíiàluiiA vom ànunv 1876 200,660 —

Viorts „ „ 31 > Osüvmbvr ^ - 200,000 —
100,000

II- l'aelit- unil IVIletliicinse, Lrlös von outboliilivlio» Inmàb-

sàilitteii u. «lor^Ià - — —

III. Verscliikllenes 5,508 —

105,598 —

Ilisvon sb:

?sssiv-8->I1o vom àkr 1875 164,905 79

Vots! lier Lianàmen 240,692 21



Linie Koblenz-Stein vom Jahre 1876.

Fr. Cts. Fr. Cts. Fr. Cts.

Ausgaben.
*

I. Bauverwaltung.

A. Verwaltungs-Comite (1er Gemeinschaftsbahnen 417 40

Tl. EntschädigungderNordostba h n gesellschaftfür
die ihr vertragsgemäss beim Bau der Linie
Koblenz-Stein obliegenden Ter riebtun gen 467 07

C. Antheil an den Emissionskosten des
Gemeinschaftsanleihens:

a. Herstellung der Titel
b. Kursverluste und Provisionen —

D. Technisches Personal:
a. Gehalte, Reiseauslagen und Löhne 14,391 97

b. Inventarstücke 187 77

e. Materialien ' 159 10

d. Bureaukosten 1,795 19

e. Verschiedenes 31 —
16,565 03

17,449 50

II. Expropriation.

A. Gehalte, Reiseauslagen und Löhne 298 10

B. Entschädigungen — —

C. Schatzungs- und Gerichts kosten • 372 05

D. Verschiedenes • • 142 20
812 35

III. Bahnbau.

A. Unterbau:

a. Erdarbeiten 1,341 20

b. Stützmauern — —

c. Tunnels — —

d. Brücken, Durchlässe und Kanäle 512 30

e. Weghauten

/. Uferbauten — —

g. Bettung
h. Verschiedenes 53 79

1,907 29

Übertrag 1,907 29 18,261 85

vom 18?6.

10. OK. 10-. vt.8. l'r. ei8.

àsAgden.

I. ksuver«altung.

Ver>vul tun A'8- L oinits dor dsin sin 8 oiruktsliolìn s n 417 40

11. 11nt8okûdÌAunAdsr!7nrdc>st1>o.1iNAv8vIÌ8sIiuItf!ir
dis ilir vsrtrog8^smü88 deim lion dsr I^inis
11 skI s n x - 3 t s in o 01is F s n d s n V s r ri s 5 t u n A o n 407 07

(î. ^ntksil on dsn HmÌ88Ìon8lîS8tsn dss deinvin-
8s5akt8onlsiksns:
<«. HsrstsIlunA dsr 'litsi

I1ursvsrlu8tö und ?rov>8Ìonsn —

D. Lsviinis olrss ?srsonal:
a. dsliolts, lìsissau^iuAsn »»d I^i'dins 14,391 97

/>. Invsnturstiîàs 187 77

n. Notsriolisn 159 10

d. Lursuàosten 1,795 19

e. Vsrsokisdsnes 31 —
10,565 03

17.449 50

II. Expropriation.

dsliultg, RsÌ8SNU8l!I^VN und lislins 298 10

0. Hnt8v1itìdÌAUnASN — —

O. 8vI>ut^unAS- und <Zsrivi>t»kn8tsn - 372 05

V. Vsrsslìisdsnss - - 142 20
312 35

III kkàbsu.

llntsrdou:

«. ürdordsitsn 1,341 20

à. 3t!!t?.inousrn —

e. tunnels — —

d. Lrüolcsn, Oursldö88s und Runüls 512 30

e. ^VsAbuutsn

/. 1IIsr1>outsn — —

A. UsttuiiK
It. Vsrseiiisdsns» 53 79

1,907 29

ÜdsrtrnA 1,907 29 18,201 85



Rechnung über den Bau der Eisenbahn-

Fr. Cts. Fr. Cts. Fr. Cts.

Ausgaben.o

Übertrag
B. Oberbau:

• 1,907 29 18,261 85

a. Schwellen
b Schienen und deren Befestigungsmittel
c. "Wegübergänge
d. Legen des Oberbaues

e. Einfriedigungen, Barrieren, Vorbottafeln, öradientenzeigor,
Abtheilungszeichen, Kontroistöcke, Pflanzungen, Vermarkung,
Telegraphenleitung etc.

f. Verschiedenes

9,005 66

9,005 66

C. Stationsplätze:

a. Hochbauten u. Einfassungsmauern d. mechnn. Vorrichtungen
b. Weichen, Kreuzungen, Drehscheiben, Schiebbühnen etc.

c. Wasserreservoirs, Vorwärmkessel, Wasserleitungen etc.
d. Hebkrahnen und Brückenwaagen
e. Verschiedenes

—

—

10,912 95

IV. Betriebsinventar — —

V. Verzinsung des auf den Bau der Linie Koblenz - Stein ver¬
wendeten Kapitals während der Bauzeit 18,000 -

Total der Ausgaben 47,174 80

üker clen Lau âer LÛ86nì)A^ii-

I'>. (!t8. 1>. Ot.8. l'r. Ilk.

^U8A»I)6N.

ÜbertrnK
L. Ob er b su:

- 1,907 29 18,201 85

a. Lobvellsii
b- Lobisnsu uuà àgrsn LelsstiAunAsmittel
e. IVsAÜbsrssnAS
Ä. Oexen àss Oberboues

s. Uinfrioclig'unAön, Ilorneron, Vorboàleln, OiuilioutonxeiAer,
VbtbeilunASZeiobgn, Xontrolstöolio, ?9sN^UNAeN, VermsiìunA,
?s1eArspbeoIeitunF sto.

/. Versobisäenes

9.005 00

9,005 0«

O. Ltstloiisplâtze:
a. Iloebbsutsn u. HiiâMunASmsuern à. msolinn. VarnvIitunAvn
ö. Veioböu, Ureuzuu^en, Oreb8<!bsiben, Kobivbbübnen eto.

c. ^Vssserrsservoirs, Vorîìiiiiilcgsssl, IVssserleitunAen ete.
t?. Hebkisbnsii unà UruvIcen^ssAgii
e. Versobisàsnes

—

—

10,912 95

IV. ketriebsinvenlsr — —

V. Verzinsung iles sus lien ksu lier l.inis Koblenz - 8iein ver-
weniislen Kspilsls wskrenil iler ksuzeit 13,000 -

I'ots.1 àer ^us^àdsn 47,174 »0



Linie Koblenz-Stein vom Jahre 1876.

Fr. Cts. Fr. Cts.

Redlinings -Abschluss.

Summa der Einnahmen 240,692 21

Summa der Ausgaben 47,174 80

Saldo-Vortrag auf neue Rechnung 193,517 41

Rekapitulation

der Nettoausgaben für den Bau der Linie Koblenz-Stein.

Nettoausgaben im Jahre 1874 laut Jahresrechnung 108,949 26

idem „ „ 1875 „ „ 255,956 53

idem „ „ 1876 „ „ 41,576 80

Summa der Ne tt o - Au sg ab en per 31. Dezember 1876 406,482 59

Iliezii: Saldo-Vortrag auf das Jahr 1877, wie oben • 193,517 41

Summa der Einzahlungen auf das Baukapital der Linie
Koblenz-Stein per 31. Dezember 1876 600,000 —

Xodler^-Ltsiii vom ìlslire 18?6.

1?r. (!ts. IV.

lìeelmimAS -^li8el)lu88.

Lumina, àer Linnakmen 240,692 21

Summa àer àsxaven 47,174 80

8alllo-Vorlag auf neue kîkvlinung 133,517 41

kvkapiwlkìtistn

à tlstloausgîllien iür äsn ksu à l.inis Koblen^-8iein.

HettonusAndsn im ,1nlu-g 1874 Inut .Inkrvsreelmuu^ 108,949 26

iàm „ „ 1375 „ „ 255,956 53

!«Ism „ „ 1876 „ „ 41,576 80

Summn, (loi- Hvtta-^.u sxnds» psi- II. Ov^siudor 1876 406,482 59

Ilie/u: Snlclo-Varti'NA nul 6ns 4nl>r 1877, ^vie obsn - 193,517 41

Summa àer Lin^aklun^en auk âas Laukapital àer Linie
Lodlen-ü-Stein per 31. ve-sember 187k K00.000 —
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