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27. Mérz 1963
1962/1963
2. Juli 1963

5. Februar 1964
Marz 1964

Februar 1966
5. September 1966

26. April 1967
2. Juli 1967

Marz 1967
14. Juni 1968

5. November 1968
Februar 1969

21. Marz 1969
Sommer 1969

September 1969
Herbst 1969
10. September 1969

1970

7. Februar 1971

20. April 1971

Mai 1971
ab Sommer 1971

September 1971
26. November 1971
16. Oktober 1972
Marz 1973

24. April 1973

Mai 1973

Oktober 1973

Landerwerb von der Biirgergemeinde Olten
Offentlicher Wettbewerb
Wettbewerbsentscheid: 1. Preis Architekten Funk +
Fuhrimann, Baden
Kantonsrat bewilligt Projektierungskredit von Fr.500000.—
Auftrag an die Architekten, Erstellen von Bauprojekt und
Kostenvoranschlag
Abgabe von Projekt und Voranschlag
Die Kommission fir die Begutachtung staatlicher Bauten
erstattet Bericht und Antrag an den Regierungsrat
Kantonsrat genehmigt Projekt und KV
Mittelschulvorlage |: 33 Mio Franken
Annahme durch das Volk
16655 Ja / 5559 Nein
Auflage des speziellen Teilbebauungsplanes
Regierungsrat genehmigt den speziellen Teilbebauungs-
plan
Kantonsrat genehmigt Ausfiihrungsprojekt
Rodung des Baugelandes
Spatenstich durch den Baudirektor
Aushubarbeiten, taglich 2000 bis 2200 ms3, insgesamt
85000 m?3 Erde + 15000 m?3 Fels
Beginn der Baumeisterarbeiten
Pfahlungsarbeiten: 50 Bohrpfahle fiir die Fundation
Kantonsrat bewilligt Zusatzkredit (Fr. 320000.—) fiir den
Rohbau audiovisueller Arbeitsraume
Versetzen der zwolf 13t schweren Oltanks,
Inhalt 1,45 Mio Liter
Mittelschulvorlage 11: 2,905 Mio Franken Einfiihrung der
technischen Unterrichtsmittel und Hallenbad
Annahme durch das Volk 21190 Ja / 11 269 Nein
Beginn mit vorfabrizierter Bauweise
Montage der bis 29 t schweren und 16,5 m langen Elemente
Aushub Hallenbad
I_nnenausbau: Sanitar-, Elektro- und Heizungsinstalla-
tionen
Flachdacharbeiten; Rohbau vollendet
Aufrichtefeier
Er6ffnung des Unterstufentraktes
Beginn der Umgebungsarbeiten
Bezug der ganzen Schulanlage
Verlegung der speziellen Beldge fiir die Aussenturnanlagen
Er6ffnung des Hallenbades
Max Jeltsch
Kantonsbaumeister



1 Erster Spatenstich durch den Baudirektor Reg. Rat Dr. Hans Erzer
T 2 Aushub
3 Betonieren des Luftschutzkellers
4 Versetzen der Oltanks
5 Baustelle von Norden her
6 Lager der Betonelemente
7 Montage der Elemente

8 Montage eines Tréagers (Aufnahmen: Tedeschi)
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9 Detail eines Pfeilerkopfes (Photo Rubin)
10 Montage der Wandelemente (Rubin)
11 Montage einer Fassadenplatte (Rubin)
12 Lager der vorfabrizierten Wandelemente (Tedeschi)

13 Vogelperspektive (Comet)
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