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Developpement et situation

Coinpte de coiistrnctioii

I. Frals generaux
a. Administration et direction des travaux

1. Traitements, salaires et frais de voyage
2. Frais de bureau et de matdriel
3. Mobilier, instruments et materiel

technique

4. Loyers et entretien des locaux
5. Frais judieiaires göneraux et expertises
6. Divers

b. Intdrdts du capital d'dtabllssement

II. Etnblissement de la ligne et installations fixes

a. Acquisition de terrains et de droits

1. Traitements, frais de voyage, frais d'esti-
mation et de justice

2. Indemnitös de toute nature
3. Plans cadastraux et bornage
4. Divers

b. Terrassements et ouvrages d'art
1. Terrassements, murs, travaux d'assai-

nissement, ensemencements, etc.
2. Tunnels et galeries
3. Ponts, viaducs, ponceaux et aqueducs
4. Bailastage des voies
ö. Empierrement de routes, chemins et

places
6. Corrections de riviferes, endiguements

et travaux de protection sur les versants
de montagne

7. Divers
o. Vole de ter

1. Traverses des voies et des aiguilles, etc.
2. Rails et leurs attaches
3. Aiguilles, plaques tournantes et chariots

transbordeurs
4. Pose de la voie
5. Divers

d. B&timents et installations mdcaniques

1. Bätiinents d'administration et maisons
d'habitation

2. Bätiments pour le service general de
Sexploitation

3. Installations d'eclairage ä l'exterieur
4. Alimentation d'eau et installations de

disinfection ä l'extirieur
5. Grues de chargeinent, ponts ä bascule

et gabarits de chargement des gares
6. Machines et installations meeaniques

des ateliers
7. Divers

e. Installations pour la traction electrique
1. Bätiments
2. Equipement des sous-centrales et des

postes de distribution
3. Lignes au-dessus du corps de la voie
4. Rails de contact
5. Eclissage ilectrique des rails
6. Lignes airiennes d'alimentation, de re-

tour et de transport
7. Frais de la traction d'essai et divers

Total I et II ä reporter

Situation au

31 ddcembre 19'

Changements en 1944
Situation au

31 ddcembre 1913 Augmentation Diminution ')
Döpenses nettes

de construction
44

Fr. ct. Fr. Ot. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct.

208 628 112 15 602 064 28 117 328 05 484 736 23 209112 848 38

98103 033 49 454 989 38 67 115 — 387 874 38 98 490 907 87

86 718 502
5 898 234

37
09

444 239
4 426

51
05

67 115
--

377 124
4 426

51
05

87 095 626
5 902 660

88
14

2525 693
1 545 809

261 010
1153 783

99
06
87
11

3 070
3 067

186

07
50

25
— —

3 070
3 067

186

07
50

25

2 528 764
1 548 876

261 010
1153 969

06
56
87
36

110 525 078 66 147 074 90 50 213 05 96 861 85 110 621 940 51

1693 396 581 24 12093 085 73 2 544 171 79 9 548 913 94 1702 945 495 18

206 468 488 08 83 077 37 507 332 29 -424 254 92 206 044 233 16

4836 471
199 505 430

1 502 499
624 086

75
75
30
28

1 924
75 490

2 413
3 249

10
17
30
80

140
506 844

347
79
50

1784
-431 354

2 065
3 249

10
62
80
80

4838 255
199 074 076

1 504 565
627 336

85
13
10
08

743 393 994 17 2 061 543 03 210 344 35 1 851 198 68 745 245 192 85

209 517 159
231610 264
200 802 303
44081 036

91
17
28
95

184 756
809 753
650 537

98 311

69
14
04
62

434

153 990
15 651

50

85
40

184 322
809 753
496 546

82 660

19
14
19
22

209 701 482
232 420 017
201 298 849
44163 697

10
31
47
17

26142 820 28 136 431 84 40 267 60 96 164 24 26 238 984 52

29 359 992
1 880 417

16
42

89 664
92 088

20
50

— — 89 664
92. 088

20
50

29 449 656
1 972 505

36
92

220 710 691 06 446 524 88 292 645 75 153 879 13 220 864 570 19

54101 475
102 678 975

09
44

108 201
136 530

95
60

60 847
95 237

95
25

47 354
41 293 35

54148 829
102720 268

09
79

32.374 103
31 351 484

204 652

10
84
59

126 403
74 618

770

65
63
05

110 367
26 192

70
85

16 035
48 425

770

95
78
05

32 390139
31 399 910

205 422

05
62
64

248101 063 64 3 390 755 37 606 763 25 2 783 992 12 250 885 055 76

8172 616 88 115 965 80 22 000 — 93 965 80 8 266 582 68

207 270 799
12079 660

76
55

2 921 562
257 733

63
04

466 252
9 324

05
70

2455 310
248 408

58
34

209 726 110
12 328 068

34
89

9 415 239 55 7157 95 46 185 75 - 39 027 80 9 376 211 75

8 850 604 88 64180 85 63 000 75 1 180 10 8 851 784 98

1 998 574
313 567

64
38 24155 10

— —
24155 10

1 998 574
337 722

64
48

128 902 475 89 1 846 475 82 308 779 50 1 537 696 32 130 440 172 21

122 724 907 52 1 808 093 79 308 779 50 1 499 314 29 124224 221 81

3 749 629 28 36 241 93 — — 36 241 93 3 785 871 21

2 391 790
36 148

94
15 2140 10 —

—
2140 10

2 391 790
38 288

94
25

I 902 024 693 39 12 695 150 01 2 661 499 84 10033 650 17 1 912 058 343 56
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du compte de construction

Coiupt« de construction

Report I et II

f. Teldgraphe, signaux et appareils de protection

1. Lignes telßgraphiques et tdlephoniqnes
2. Appareils de signaux et de protection
3. Indicateurs d'orientation et de police
4. Clotures et barriöres
5. Divers

III. Materiel roulant

1. Locomotives thermiques
2. Locomotives blectriques
3. Automotrices ä voyageurs
4. Voitures
5. Fourgons automoteurs
6. Fourgons
7. Wagons
8. Trues transporteurs
9. Wagons de service

10. Tracteurs de manoeuvre

IV. Mobilier et ustensiles

1. Pour l'administration generale
2. Pour l'entretien et la surveillance de la

voie
3. Pour le service des gares et stations et la

conduite des trains
4. Pour le service de la traction, y eompris les

ateliers de döpöt

Total du compte de construction

üepenses pour entreprises accessoires

1. Economat
2. Usines ölectriques, lignes de transport et sous-

stations
3. Ateliers
4. Navigation sur le lac de Constance

Total pour entreprises accessoires

Total gönöral

'| Amortissement d'installations supprimees, y eompris
la valeur du vieux materiel.

Situation au

31 ddeembre 1943

Fr.

1 902 024 693

145 819 868

43 305 777

93 836 675

538 335
7 958 373

180 706

683 717 423

30401
276 850

12168
177 630

13 707
15 577

138 764
799

9 529
8 287

426
773
193

856

988

219

644
087

575
657

35114 414

2 660 771

10 417 962

14465 980

7 569 699

2 620 856 530

609 387

228 207 293

16 749 752
408 562

245 974 995

2 866 831 526

99

08

07

Changements en 1944

Augmentation

Fr.

12 695 150

4 264 709

949 508
3 280 580

7 967

12490
14 161

15 647 172

491 582
6 687 586

3 015 964

609 938

4703 157

- 1411
140 353

979 518

78 004

481 344

349 762

70 406

29 321 840

8 104

87 993

420 794

516 893

29838 734

93

36

29

Diminution ')
Ddpenses nettes
de construction

Situation au

31 decembre 1944

Fr.

2 661 499

618 306

133 525
472 481

12 300

2 889 749

386 244

543 369
1 035 780

114 129

244 357

439 986
125 884

99 629

3 108

48 611

14 832

33 078

5 650 879

13 836

1 468 396

606 814

43 738

2132 786

7 783 666

80

80

95

59

18

10 033 650

3 646 402

815 982
2 808 099

7 967

190

14161

[12 757 422

105 338
6 687 586

2 472 595

h-1035780
495 809

4458 799

— 1411
-299 632

-125 884

879 888

74 896

432 733

334 930

37 327

23 670 961

- 5 731

-1380402
-186 020

— 43 738

-1615893

22 055 068

34

23

11

Fr. et

1912 058 343 56

149 466 271

44121 760
96 644 774

546 303

7 958 564
194 868

696 474 846

30 506
283 538

12168
180103
12672
16 073

143 223
797

9 229

8161

765
360
193

452
208

028
444
676
943
773

35 994 302

2735 668

10 850 696

14 800 910

7 607 027

2 644 527 492

603 655

226 826 890
16 563 732

364 823

244 359 101

2 888 886 594

te
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Comparaisoii entre les depenses de construction et le budget de 1944

Budget de 1944 Depenses de l'annee 1944 Depenses
en plus on
en moinsConstruction

(Dip. nettes)
Exploitation Total Construction

(Dip. nettes)

Divers

comptes t Total

Etablissement de la ligne Fr. Fr. Fr. Fr. Ct. Fr. ct. 1 Fr. Ct. Fr. Ct.

A. Construction denonvelieslignes,
ligne de raccordement entre

les gares de Geneve-Corna-
vin et des Eaux-Vives 835 000 835 000 1 334 180 12 1334 180 12 + 499180 12

B. Travaux neufs et de paracheve-
ment 25 675 600 5 848 500 31524100 25118 289 87 5 340 814 70 30459 104 57 -1064 995 43

1. Frais gdndraux et II. Etablissement
de la ligne et installations fixes 17 025 500 3175 800 20 201 300 17 073 462 3 837 565 40 20 911 027 40 + 709 727 40

Installation de la traction electrique 7 261 900 1 040 200 8 302 100 9 734 772 15 1 542 849 51 11 277 621 66 +2 975 521 66

Direction gdndrale 788 000 32 000 820 000 513 339 25 49 902 56 563 241 81 - 256 758 19
Ier arrondissement 2 513 800 729 500 3 243 300 1 619 101 91 570 910 10 2190 012 01 -1 053 287 99

II" arrondissement 3 925 700 776 100 4701 800 3 031 582 96 926 616 43 3 958 199 39 - 743 600 61

Ill0 arrondissement 2 536 100 598 000 3 134 100 2174 665 73 747 280 80 2 921 952 53 - 212 147 47

III. Matdriel roulant. Direction generale 7 880 000 2 620 000 10 500 000 7 232 253 05 1 422 658 80 8 654 911 85 -1 845 088 15

IV. Mobilier et ustensiies 770 100 52 700 822 800 812 574 82 80 590 50 893 165 32 + 70 365 32

Direction generale 121 000 2 000 123 000 184 231 55 935 — 185 166 55 + 62166 55
Ier arrondissement. 224 000 16 000 240 000 174 884 40 55 073 45 229 957 85 - 10 042 15

11" arrondissement 254 800 17 000 271 800 256 993 62 20 565 15 277 558 77 4- 5 758 77

Ill" arrondissement 170 300 17 700 188 000 196 465 25 4 016 90 200 482 15 + 12 482 15

Total etabiissement de la ligne 26 510 600 5 848 500 32 359 100 26452 469 99 5 340 814 70 31793 284 69 - 565 815 31

Depenses

pour entreprises accessoires

1. Economat 4 200 13 300 17 500 - 5 731 76 13 446 71 7 714 ^'95 - 9 785 05

2. Usines dlectriques, lignes de
transport et sous-stations -835 500 1 435 500 600 000 -1 245 503 85 1 431 872 40 186 368 55 - 413 631 45

3. Ateliers - 36 800 691 800 655 000 -105 798 65 697 168 43 591 369 78 - 63 630 22

4. Navigation s.le lac de Constance - 43 800 43 800 - 43 738 35 43 738 35 — — — —

Total entreprises accessoires -911900 2184 400 1272 500 -1400 772 61 2186 225 89 785 453 28 - 487 046 72

Total general 25 598 700 8 032 900 33 631 600 25 051 697 38 7 527 040 59 32 578 737 97 -1052 862 03

f A la charge des comptes cbaprds:

Materiel roulant, comptc d'exploitation amortissement de materiel roulant inis au rebut ou vendu fr. 1422 658.80
Ddpenses de construction k la charge dc l'exploitation » 2 362 315.20
Economat, compte d'exploitation » 13 446.71
Usines, compte d'exploitation * 1431 872.40
Ateliers, compte d'exploitation • 697 168. 43
Service des bateaux sur le lac dc Constance, compte d'exploitation > 43 738. 35
Comptes des ateliers de d<5pöt, amortissement 30 832.95
Depenses ft amortir 1 456 210.25
Fonds de renouvellemcnt, amortissement d'installations de la lig-ne de contact » 68 797.50

Total fr. 7 527 040.59



Frais d'installation de la traction electrique de 1907 ä 1944

Installation
de la traction Electrique

Depenscs Depenses
Depenses ä fin 1944

it fin
1943

de I'unneo
1944

Travaux
achevds

Travaux
en cours

d'exdeution

Dtyenses de construction

i la charge du

compte d'exploitation
Total

1. Gdndralitds, levers do plans et
etudes de projets.
Ccb frais ont etö repartis, en
1930, sur les divers ouvrages de
construction des usines electri-
ques, sous-stations, lignes de
transport et lignes de contact.

Fr. ct. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Cl. Fr. Ct. Fr. Ct.

II. Acquisition de forces hydrauliques
§ Redevances d'eau; des la mise cu

service des usines ölectriques, ces
redevances sont imputees sur le
compte d'oxploitation de ces usines.

5 424 560 70 1 650 382 65 863 557 05 § 2 910 621 5 424 560 70

III. Usines dlectriques 153 286 280 07 2 734 60 152 400 792 67 — — 888 222 — 153 289 014 67

IV. Lignes de transport 43 242 601 84 14516 — 42 622 018 89 — — 635 098 95 43257 117 84

V. Sous-stations 48 532 567 35 96 993 60 46 553 106 13 191 014 10 1 885 440 72 48 629 560 95

VI. Lignes de contact 143 969 616 27 4 698 490 12 138 285 542 66 5 824 371 17 4 558 192 56 148 668106 39

VII. Etablissement du profit d'espace
libre 1)55 407700 74 1 978 815 41 46 038 262 12 1 217157 20 10131 096 83 57 386 516 15

Vitt. Installations äcourant faible (tcle-
graphe, telephone, signaux,
etc.) l)54 678361 97 4 531 518 63 47 642 972 53 3 999 228 07 7 567 683 59 209 880 60

IX. Installations pour la traction dlectr. 10 640 388 04 9 510 058 03 — — 1 130 330 Ol 10 640 388 04

Total, Installation do la traction electr. 515 182 076 98 11 323 068 36 484 703 135 68 12 095 327 59 29 706 682 07 526 505 145 34

Acquisition do mate'riel roulant electr.

a. 549 locomotives 61ectriqu.es
et 84 tracteurs Te, dont 17
loc. et 9 tracteurs en
construction

b. 73 vdhicules automoteurs
electriques

319 092 688

292 416 890

26 675 797

67

77

90

4 282 665

5 236 665

- 954 000

60

60

313 870 366

289 381 423

24 488 942

52

62

90

5 726 722

5 726 722

20

20

3 778 265

2 545 410

1 232 855

55

55

323 375 354

297 653 556

25 721 797

27

37

90

Total gdndral 834 274 765 65 15 605 733 96 798 573 502 20 17 822 049 79 33 484 947 62 B49 880 499 61

Adeduire: Subvention föderale
pour acceleration de l'eiec-
tritication -41410 599 16 -41410 599 16 -41 410 599 16

A la charge des Chemins de ferfederaux 792 864166 49 15 605 733 96 757 162 903 04 17 822 049 79 33 484 947 62 B08469 900 45
1

Les bonifications provenant du «capital amorti», ainsi que les annuitcs d'amortissement sur le capital d'etablissement des
usines eiectriqucs, suivant plan d'amortissement, n'ont pas etö ddduites des frais d'installation ci-dessus; elleä se montent k:

Grouped'usinesAmsteg-Ritom-
Göschenen -5 259 978 23 - 458 395 70 -5 718 373 93 — — — — -5 718 373 93

Groupe d'usines Vernayaz-Bar-
berine-Trient-Massaboden -4 540 225 76 - 418 745 45 -4 958 971 21 — — — — - 4 958 971 21

Lignes de transport -2 523 524 08 - 229 534 40 -2 753 058 48 — — — — - 2 753 058 48

Sous-stations -2 717 293 88 - 251712 40 -2 969 006 28 — — — — - 2 969 006 28

Total -15 041021 95 - 1 358 387 95 -16 399 409 90 — — — — -16 399 409 90

i) Report, sur < Etablissement du profll
d'espace libre», des participations OFF
aux frais de transformation des conduitcs
61ectriques privdes (31 758 933 fr. 68),
portees jusqu'lei sur .Installations a
courant faible».

7
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Specification des ouvrages acheves en 1944

Comptc de construction

Installation de la traction electrique

I. Frais generaux et II. Etablissement
de la ligne et installations fixes

Ligne Winterthour-Neuhausen
a. Ligne de contact
b. Etablissement du profil d'espace libre
c. Installations a courant faible
d. Signaux et installations de s6curite

Ligne Wil-Wattwil
a. Ligne de contact
b. Etablissement du profil d'espace libre
c. Installation ä courant faible
d. Signaux et installations de securite

Ligne Wald-Rüti (Zurich)
a. Ligne de contact
b. Etablissement du profil d'espace libre
c. Installations a courant faible
d. Signaux et installations de securite

Ligne du Brunig, signaux et installations de securite
(complement)

Ligne Auvernier-Les Verrieres, installations ä courant faible
(complement)

Lignes de contact, ameliorations et travaux complementaires
sur les lignes:
a. Lucerne-Ollen-Bäle, extension des installations k Bäle,

gare aux voyageurs
b. Bienne-Sonceboz-La Chaux-de-Fonds, compietement des

installations & St-Imier >

Amortissement d'installations de la ligne de contact
a. Erstfeld-Belliznone

l) Dont fr. U la charge du funds de renouvelJemeiit.
b. Bellinzone-Chiasso

2 Pont ll,4W0 Jr. ii la charire du funds de renouvclleincnt.
c. Olten-Bienne

z) Dont 1 lf»2 fr. 5<) ;j la charge du Fonds de rcnouvellement.

Total pour l'installation de la traction electrique, ätablissement
de la ligne

(Installation de la traction electrique, d£penses pour
services auxiliaires, voir page 51.)

Augmentation

Fr.

858 284

220 513

511 708

76 478

682 985
355 407

475 888

150 874

204 095

50 084
160 431

20 151

44 406

31 207

82 823

15 990

3 941 330

Ct.

82

Diminution

Fr.

10 975

75 739

15 073

874
37 082

84 968

70 850

1 622
21 567

5 562

25 680

1 500

173 345

49 220

6 955

581 015 65

Däpenscs
nettes de

construction

Fr.

858 284
209 537

435 968
61 405

682 111

318 324
390 920

80 024

204 095
48 462

138 863

14 589

18 726

31 207

81 323

15 990

-173 345

- 49 220

- 6 955

3 360 315 17

Oöpenses de
construction
ä la Charge
du compte

d'exploltatlon

Fr.

76 439

18190
1 753

3 382
127 703

46 897

10 410

90
46 099

5 961

192

F322

14 979

3 655

357 079 35

Depenses
ä amortir

408 442 95
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Specification des ouvrages acheves en 1944

Augmentation Diminution
Dispenses
nettes de

construction

Depenses de
construction
ä la charge
du compte

d'exploltatlon

DEpenses
ä amortir

Fr. Ct. Fr. et Fr. et Fr. Ct. Fr. ct.

99 092 35 — — 99 092 35 48 701 55

491 582 90 491 582 90
1 839 436 95 — — 1 839 436 95

2 224 493 45 — — 2 224 493 45

1789 909 35 — — 1 789 909 35

782 080 — — — 782 080 —

186 174 10 186 174 10

1 054 378 85 — 1 054 378 85

164 600 55 — 164 600 55

531 118 75 — 531 118 75

531 551 — — 531 551 —

- 4 288 65 — - 4 288 65

- 9192 55 — - 9192 55

- 3 065 35 - 3 065 35

- 1 195 75 — - 1 195 75

- 2 485 95 — - 2 485 95

- 9126 35 — - 9 126 35

- 8 519 55 — — 8 519 55

— 800 90 — - 800 90

38 766 80 — — 38 766 80

40 000 — 40 000
20 000 — — 20 000 —
10 000 — — — 10 000 —

329 340 60 — 329 340 60

261 273 05 — — 261 "273 05

2 260 30 — — 2 260 30

1 501 639 15 — 1 501 639 15

301 287 50 _ — 301 287 50

732 780 95 732 780 95

398 814 60 — 398 814 60
1 219 903 60 — 1 219 903 60

- 14 662 70 — - 14 662 70

- 89 — — — - 89 —

26 000 — — — 26 000 —

154 792 80 — — 154 792 80

- 1 411 — - 1 411 _
- 2 709 — — — - 2 709 —

75 229 — — — 75 229

- 2 573 85 — — - 2 573 85

11 136 55 — 11 136 55

10

Ii

12

13

14

15

16

17

Direction generale

I. Frais generaux et II. Etablissement
de la ligne et installations fixes

Agrandissement du central telephonique dans le bätiment d'ad-
ministration de la Direction generale

III. Materiel roulant
Vehicules moteurs

1 locomotive a turbine a gaz Am 4/„ n" 1101

2 locomotives electriques de ligne Ae 4/0 n09 10807 et 10808
8 locomotives Electriques de manoeuvre Ee 3/3 nos 16381 a

16388
6 locomotives electriques de manoeuvre Ee 3/3 n08 16389

ä 16394
Transformation de 5 locomotives electriques de ligne

Ce 6/s n08 14254, 14258, 14259, 14261, 14264 en 5 Be %
nos 13254, 13258, 13259, 13261 et 13264

Voitures
1 AB4ii n° 2801
6 BC4Ü n°8 4820—4825
1 C4li n° 9691
2 Dr4li nos 10101—10102
2 Dr4tt » 10103—10104

10 AB4ii i> 2871—2880, complement
4 AB4ii i> 2881—2884, »

5 B4Ü » 4115—4119, »

4 B4Ü » 4120—4123, »>

3 BC4Ü » 4817—4819, »

4 C4ii » 9596—9599, »>

13 C4Ü » 9645—9657, »

3 C4Ü » 9658—9660, »

3 C4" » 9666—9668, »

Voitures transformees
4 C4U nos 9154, 9163, 9165 et 9166

2 C4Ü » 9158 et 9161
1 C4Ü n° 9518

Fourgons
3 F4« nos 18927—18929
2 FZ4il » 19155 et 19156
8 F4Ü » 18912—18919, complement

Wagons
100 L6 nos 58301—58400
20 L6 .> 58401—58420 T

29 M7 » 69302—69330
16 M7 » 69375—69390
60 M7 » 69391—69450
80 M7 » 69221—69300, complement

1 O n° 74782, complement
Wagons transformes

5 K21 nos 31485—31487, 31490 et 31491

25 L3 n® 51312, 51314, 51316, 51317, 51319, 51320,

51322—51326, 51329—51341 et 51352
6 trues transporteurs pour la ligne du Brunig 0 nos 9845—9850,

complement
Bailastieres, 6 Skt noa 98892—98897, complement
Wagons de service

22 wagons de service X
1 wagon de contröle de la ligne de contact Xd4 n° 95661,

complement
1 wagon-atelier affect.E au wngon-Etalon X'1 n° 99998,

complEment
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Specification des ouvrages acheves en 1944

N° Direction gen6rale Augmentation Diminution
Depenses
nettes de

Depenses de
construction
ä la charge
du compte

d'exploitatlon

Depenses
ä amortir

18 Perfectionnements divers du materiel roulant
Equipement de 40 locomotives 61ectriques de ligne avec

des redresseurs de courant «Seimet»

Fr.

51 667

Ct.

20

Fr. Ct. Fr.

51 667

Ct.

20

Fr. Ct. Fr. Ct.

19 Completement du chauffage dlectrique
63 voitures de la ligne du Brunig 299 229 10 — — 299 229 10

Subvention de la Confederation 48 177 fr. ;

11 fourgons de la ligne du Brunig 17 064 35 — — 17 064 35

20 Equipement de wagons avec la conduite de chauffage electrique
28 wagons K2d 23 265 05 — — 23 265 05

15 wagons K3 de la ligne du Brunig 7 699 65 — — 7 699 65

21 Completement de l'eclairage electrique
63 voitures de la ligne du Brunig 178 820 75 — — 178 820 75

Subvention de la Confederation 24 086 fr.
22 Completement de l'equipement de frein de wagons

4 wagons L3 n08 51882—51885 5 098 25 — — 5 098 25

23 Equipement de wagons de secours avec des appareils de remise

sur rails
8 wagons de secours XC1 et Xdl 51 124 35 — — 51 124 35

24 Reports dans l'inventaire
20 wagons L3, anciennement voitures BC3 et C3 334 121 — 334 121 — — —

1 ballastiere S4t n° 83001, anciennement wagon M4

n° 63601 8 146 — 8 146 — — —
1 wagon M n° 7050 de la ligne du Brunig, anciennement

wagon de service de electrification X3 n° 9931 566 70 — — 566 70

1 wagon M n° 7051 de la ligne du Brunig, anciennement
voiture C3 n° 658 11 940 — 11 940 — — —

Total des acquisitions 15 647 172 60 354 207 — 15 292 965 60

25 Transfert de 4 tracteurs de manoeuvre Tm n03 214, 215, 223
et 226 au service de la voie du IIIe arrondissement — — 125 884 — -125 884 —

26 Produit de la vente de vehicules, au erddit du compte de

construction — — 987 000 — -987 000 —
1 locomotive thermique — — 27 000 — - 27 000 —
1 voiture — — 3 000 — - 3 000 —
3 fourgons automoteurs — — 954 000 — -954 000 —
1 wagon de service — — 3 000 — - 3 000 —

27 Amortissement des soldes de valeurs comptables de vehicules
vendus — — x)103 939 — -103 939 —
Pour 1 locomotive thermique — — 14 807 — - 14 807 —

» 1 voiture — — 5 844 — - 5 844 —
» 3 fourgons automoteurs — — 81 780 — - 81780 —
» 1 wagon de service — — 1 508 — - 1 508 —

28 Amortissement de la valeur d'aehat de vehicules rebutes
4 locomotives thermiques

— — ^1318719
344 437

80 -1318 719

-344 437
80

9 voitures — — 188 464 — — 188 464 —
13 fourgons — — 114129 — -114 129 —
49 wagons — — 236 211 80 -236 211 80
14 wagons de service S et X — — 25 560 — — 25 560 —

6 wagons de service, wagons de chauffage — — 409 918 — — 409 918 -

Total des amortissements — — 2 535 542 80 -2 535 542 80

Total III 15 647 172 60 2 889 749 80 12 757 422 80

IY. Mobilier et nstensiles
29 Pour l'administration generale 67 749 70 — — 67 749 70
30 Pour l'entretien et la surveillance de la voie 7 052 15 1 435 — 5 617 15
31 Pour le service des gares et des trains 3 510 — — — 3 510 —
32 Pour le service de la traction 2178 20 — — 2178 20

Total IV 80 490 05 1 435 — 79 055 05

Total, Direction generale 15 826 755 — 2 891 184 80 12 935 570 20 48 701 55

i) L'addition de ces deux montants coustttue l'ainortissement
mis k la charge du compte d'exploitatlon (voir tableau k page 85
des observations relatives aux ddpenses de la rubrique IV E).



Specification des ouvrages acheves en 1944

N° Augmentation Diminution
DEpenses
nettes de

construction

DEpenses de
construction
ä la charge
du compte

d'exploltatlon

DEpenses
ä amortir

Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. ct. Fr. Ct. Fr. Ct.

Ier arrondissement

1. Frais gdntSraux et II. Etablissement
de la ligne et installations fixes

33 Geneve—Vernier, mise sous cable des installations a courant
faible 103 065 51 15 000 — 88 065 51

34 Station de Rolle, suppression de la traversee des voies directes
et agrandissement de la station 87 850 85 14 775 05 73 075 80 4 635 95

35 Gare de Morges, pose d'une installation d'enclenchement
Electrique 167 408 33 42 800 — 124 608 33 9 032 60 39 321 05

30 Gare de St-Maurice, Etablissement de la voie 10 56 181 91 —. — 56 181 91 2 896 25

37 Gare de Brigue, pose de deux voies pour trains-marchandises 179 522 85 300 — 179 222 85 3 322 60

38 Station de Chavornay, quai de chargement aveo voie de
dEbord 53 373 50 — — 53 373 50 702 50

39 Gare La Chaux-de-Fonds
a. Extension du central telephonique automatique 26 900 30 — — 26 900 30 617 60
b. Transformation des combles du bätiment aux voyageurs 109 121 50 — — 109 121 50 190 813 45

40 Station de PalEzieux, nouvelle installation de sEcuritE et trans¬
formation du bätiment aux voyageurs 79 062 35 59 000 — 20 062 35 1 978 85 56 511 45

41 Station d'Avenches, voie et quai de chargement 66 383 — —. — 66 383 — 9 096 35
42 Gare aux voyageurs de Berne

a. Installation de haut-parleurs 62 051 31 — — 62 051 31
b. Installation Electrique d'eau chaude au buffet 16 325 21 — — 16 325 21 5 300 85

43 Deviation de la ligne entre la gare de Berne et la bifurcation
de Wilerfeld, complEment - 16182 25 — — - 16182 25

1

44 Station de Münsingen, construction d'un bätiment de service 36 112 10 1 200 — 34 912 10 1 304 —
45 Renforcement et remplacement de ponts metalliques

a. Remplacement du pont sur la Broye ä Chätillens 109 889 65 30 990 — 78 899 65 8 223 15 25 409 85
b. Remplacement du pont mEtallique sur l'Aar, pres

d'Aarberg 149 238 35 63 879 — 85 359 35 26 456 55 53 089 55

46 Pose de signaux lumineux de jour, station de ChEnens 39 149 40 14 000 — 25 149 40
47 Pont ä bascule station de Martigny

Recettes diverses

28 505 95 28 505 95

48 Suppression de trongons de voies et d'aiguilles — — 10157 40 - 10 157 40 6 486 35

49 Lausanne, dEmolition d'un monte-charge ä la Razude — — 6 000 — - 6 000 —
50 Aigle, vente d'une maison de garde, km 38,105 — — 9171 10 - 9171 10
51 Suppression de plagues tournantes dans les gares de Morges,

Renens et la station de Rolle 26 000 - 26 000
52 Suppression de grues dans les gares de Lausanne, Vevey,

Vallorbe, Fribourg, DelEmont, Thoune et dans les stations
de Le Locle, Noiraigue, Piamatt, Münsingen et Glovelier 53 900 - 53 900

53 Berne, depöt de l'Aebigut
a. DEmolition d'un chäteau d'eau — — 20 000 — - 20 000 —
b. DEmolition de deux cheminEes — — 49 220 — - 49 220 — 49 220 —

54 Station de Faoug, dEmolition d'un pont ä bascule — — 3 000 — - 3 000 —
55 Diverses gares et stations, quote-part d'amortissement sur

des installations louEes ä des tiers 27 502 40 - 27 502 40
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Specification des ouvrages acheves en 1944

N° Augmentation Diminution
Depenses
nettes de

construction

Odpenses de
construction
ä la charge
du compte

d'exploltatlon

Ddpenses
ä amortir

Fr. ct. Fr. ct. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct

Ier arrondissement

5G Ventes de terrains ä Aarberg, l'Abbaye, Aigle, Auvernier,
Belfaux, Berne, Bevilard, Bex, Bienne, Böle, Bolligen,
Boudry, Bursins, Cheyres, Collombey-Muraz, Concise, Cor-

naux, Corseaux, Cortebert, Courchavon, Courfaivre, Cour-

rendlin, Court, Courtelary, Courtemaiche, Courfetelle, Cres-

sier, Dully, Epesses, Eschiens, Frasses, Gland, Gorgier,
Grolley, Guin, Hauterive, Kiesen, Köniz, La Bätiaz, La
Chaux-de-Fonds, La Heutte, Laufen, Lausanne, Les Gene-

veys-sur-Coffrane, Les Hauts-Geneveys, Les Planches,
Louche, Lucens, Luins, Lully, Lutry, Mäche, Malleray,
Meyrin, Montagny-la-ville, Montmelon, Montmollin, Ollon,
Palezieux, Payerne, Penthalaz, Pery, Porrentruy, Port-
Valais, Prangins, Pres-vers-Siviriez, Puidoux, Kiddes,
Rochefort, Romont, Rubigen, St-Blaise, St-Gingolph,
St-Leonard, St-Prex, Sierre, Siviriez, Sonvilier, Soyhieres,
Travers, Uttigen, Villeret et Yverdon 334 542 84 - 334 542 84

IV. Mobilier et ustensiles

57 Pour l'Administration generale 3 022 — — — 3 022 —
58 Pour l'entretien et la surveillance de la voie 144 625 05 39 850 — 104 775 05 tä

59 Pour le service des gares et des trains 69 037 40 548 25 68 489 15

60 Pour le service de la traction, y compris les ateliers de depot 15 308 90 16 710 70 - 1401 80

Total, Ier arrondissement 1 585 953 17 838 546 74 747 406 43 264 380 70 230 038 251

IIe arrondissement

I. Frais geueraux et II. Etablissement
de la ligne et installations fixes

61 Gare de Bale CFF

a. Gare aux voyageurs, installation de haut-parleurs 119 489 75 2 460 — 117 029 75 1 567 44
b. Nouvelle installation d'enclenchement electrique du cöfe

ouest de la gare aux voyageurs, en rapport avec l'ex-
tension des voies et des quais 774 794 88 37 129 — 737 665 88 83 950 64 35 705 55

c. Gare aux marchandises, construction d'une voie de

garage pour locomotives avec fosse de revision dans le
faisceau J 26 076 05 3 400 — 22 676 05 5 659 83

d. Etablissement d'une ligne directe pour trains-marchan-
dises de la gare de triage ä la ligne du Jura et reunion
des postes d'enclenchement IV et V dans la gare aux
marchandises 325 930 46 144 180 75 181 749 71 75 819 15 110 447 90

e. Gare de triage, nouveau bätiment de service du cote est 153 465 31 300 — 153 165 31 28 779 07
62 Gare de Liestal

a. Extension des installations de voies et construction
d'un nouveau quai intermediaire 460 151 09 26 586 — 433 565 09 196 737 73 22 946 40
Participation du ehemin de fer de Waldenbourg 46 037 fr.,
dont 7555 fr. ä construction/exploitation.

b. Pose d'ime installation d'enclenchement 61ectrique 256 640 70 22 050 234 590 70 242 70 21 966 50

ä



— 47 —

Specification des ouvrages aclieves en 1944

N° Augmentation Diminution
Ddpenses
nettes de

construction

Ddpenses de
construction
ä la charge
du compte

d'exploitatlon

Ddpenses
ä amortir

Kr. et Fr. et Fr. et Fr. et Fr. Ct.

IIC arrondissement

03 Gare de Sissach, quai intermedinire 177 806 57 13 351 50 164 455 07 19 191 99

: 04 Gare d'Ölten
a. Nouveau bätiment pour la poste de transit, bätiment

auxiliaire et W. C

Participation d'un tiers 3000 fr.
47 000 — — 47 000

b. Installation de haut-parleurs 95 278 46 — -- 95 278 46 2 521 08

c. Nouvelle voie T 39 au depöt des combustibles 17 809 60 — — 17 809 60 4 083 10

05 Gare de Soleure pie, magasin pour le materiel de voie de

I'dconomnt et raccordement 56 650 30 — — 56 650 30 976 50

00 Gare de Berthoud, amelioration des installations de signaux
du cöt6 ouest par suite de l'introduction du block-systeme,
cötd Oberbourg 45 965 69 1 600 44 305 69 786 40

Participation du chernin de fer de FEmmental 50 950 fr.70.
07 Gare d'Aarau, remise pour les tracteurs 27 085 50 — — 27 685 50 442 50
08 Station de Niederhallwil, nouveau bätiment aux voyageurs 86 950 63 7 400 — 79 550 63 1 083 75
09 Station de Rotkreuz, remise pour les tracteurs 19 085 05 810 — 18 275 05 1 344 90

70 Gare de Lucerne
ct. Installation de haut-parleurs 87 047 97 — — 87 047 97 1 240 55
b. Installation d'une chaudiere dlectrique au buffet 46 133 11 — — 46 133 11 9 974 75

71 Station de Meiringen, pont ä bascule ä voie dtroite 21 453 96 — — 21 453 96 2 269 50
72 Gare de Brunnen, entrepots, deuxieme installation pour la

mouture 29 052 50 — — 29 052 50 83 35

73 Double voie Brunnen-Flüelen, troncon Sisikon-Flüelen 1 633 230 95 221 627 30 1 411 603 65 101 192 76 195 604 —

Participation de la Confederation 8 millions, dont
113 056 fr. 40 ä construction/exploitation; autres recettes
2989 fr. 75.

74 Gare d'Erstfeld, amelioration de l'enclenchement 46 478 70 — — 46 478 70 2 457 30
75 Gare de Göschenen, installation de signaux pour l'essai des

freins et l'ordre de depart 18 951 50 — — 18 951 50
70 Gare de Bellinzone, installation electrique de chauffage prea-

lable des trains 39 689 54 — — 39 689 54

Participation des PTT 8000 fr.
77 Pose de signaux lumineux de jour, station de Rodi-Fiesso,

cote nord 26 962 25 3 300 — 23 662 25 398 90
78 Installation du block-systeme, Olten-Hammer-Hägendorf 55 723 79 2 200 — 53 523 79 4 385 —
79 Renforcement et remplacement de ponts metalliques

a. Soleure-Herzogenbuchsee
1. Transformation du pont sur l'Oenz ä Wanzwil 67 172 95 18 550 — 48 622 95 6 525 65

2. Transformation du pont sur 1'Eichi, km 98,888 26 042 25 4 900 — •21142 25 1 176 25
b. Cadenazzo-Magadino, transformation du pont de Galla-

redo, km 165,ä90 30 929 14 2140 50 28 788 64 4136 92

c. Ranzo-Gerra-Dirinella, transformation du pont metal-
liquo sur le Ranzo 49 384 50 3 826 50 45 558 2 358 45

80 Remplacement de passages ä niveau, Aarbourg- Zofingue, rem¬

placement de trois passages ä niveau par un passage infe-
rieur, un superieur et un passage pour pidtons (complement) - 4 365 - 4 365

i

i

|

|

&
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Specification des ouvrages acheves en 1944

Nu Augmentation Diminution
Depenses
nettes de

construction

Depenses de
construction
& la Charge
du compte

d'exploltatlon

Depenses
ä amortir

Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Cl.

IIe arrondissement

Recettes diverses

81 Gare de Bale CFF, demolition d'une cheminde du depot des

locomotives 5 220 - 5 220

82 Gare de Bäle-St-Jean
a. Vente de la voie de raccordement 24 avec l'aiguille de

soudure — — 25 000 — - 25 000 __
b. Demolition d'une passerelle — — 14 000 — - 14 000

83 Gare de Zofingue, demolition d'une plaque tournante — — 15 000 — - 15 000

84 Station de Worb, demolition d'un pont a bascule — — 3 350 — - 3 350

85 Station de Giswil, demolition de la remise aux voitui-es, cöt6

nord, et d'un chariot transbordeur — — 18 750 — - 18 750 —
86 Gare d'Arth-Goldau, demolition d'une partie du quai aux

combustibles 3 200 - 3 200

87 Suppression de trongons de voies et d'aiguilles — — 15 982 25 - 15 982 25 8 783 —
88 Demolition de maisons de gardes et de gudrites — — 11 140 — - 11 140 —
89 Demolition de grues dans les gares de Bale CFP, Bäle-St-Jean

et dans la station d'Oberentfelden — — 6 210 — - 6 210 —
90 Cession de routes d'acces et de places aux stations de Deitingen,

Derendingen, Oberentfelden et Flüelen 55 476 50 — 55 476 50

91 Diverses gares et stations, quote-part d'amortissement sur des

installations louees ä des tiers 58 664 20 — 58 664 20

92 Ventes de terrain ä Arth, Bäle, Biasca, Brienz, Berthoud,
Chiasso, Chiggiogna, Cresciano, Egerkingen, Escholzmatt,
Faido, Herzogenbuchsee, Knonau, Kölliken, Küssnacht,
Lamone, Lausen, Lenzbourg, Littau, Lugano, Lucerne,
Mägenwil, Minusio, Niederhallwil, Niederried, Oensingen,
Risch, Rötenbach, Seeberg, Signau, Silenen, Soleure, Su-

bigen, Sursee, Vezia, Wauwil, Wohlen, Zuchwil et Zürich-

-

V

Altstetten 186 950 20 -186 950 20

1Y. Mobil ier et ustensiles

93 Four l'administration gdndrale 2140 30 3 108 — - 967 70
94 Pour l'entretien et la surveillance de la voie 141 553 95 1 100 — 140 453 95
95 Pour le service des gares et des trains 101 393 — 1 500 — 99 893 —
96 Pour le service de la traction, y compris les ateliers de ddpot 33 982 12 16 367 75 17 614 37

Total, IIe arrondissement 5 143 737 52 956 830 45 4186 907 07 559 386 16 395 453 35
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Specification des ouvrages acheves en 1944

Augmentation Diminution
De'penses
nettes de

construction

Ddpenses de
construction
k la charge
du compte

d'exploltation

Ddpenses
ä amortir

Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. ct.

56 050 50 12 500 43 550 50 2 818 05

46 857 53 12 000 — 34 857 53 1 257 55

267 667 90 — — 267 667 90 93 941 10

50 019 50 — — 50 019 50 24 762 60

9 883 20 — — 9 883 20 1 983 10

23 785 25 — — 23 785 25 1 620 65

30 165 90 — — 30 165 90 1 635 55

88 191 80 88 191 80 642 90

34 685 85 — — 34 685 85 140 75
48 760 97 1 000 — 47 760 97 9 505 99

43 151 45 — — 43 151 45 200 20

131 232 25 16 000 — 115 232 25 93 919 32

128 888 25 10 500 — 118 388 25 29 124 03

295 498 45 7 000 — 288 498 45 29 637 38

29 557 60 29 557 60 6 070 98

209 275 11 33 590 — 175 685 11 6 368 60 30 631 80

141 896 40 400 — 141 496 40 5 874 10

87 173 35 3 300 — 83 873 35 40 966 80

42 709 20 — 42 709 20 3 854 40

76 129 03 10 000 — 66 129 03 22 091 36

137 064 53 7 350 — 129 714 53 1 111 80 7 068 90

20 060 05 2 500 — 17 560 05 3 514 65

19 076 85 — 19 076 85 26 383 —

75 275 65 5 280 25 69 995 40 7154 25

36 122 40 907 50 35 214 90 2 281 15

220 519 05 220 519 05 2 021 15

203 952 20 — — 203 952 20 5 210 85

68 756 45 68 756 45 662 40

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109
110

111

112

113

114

115

116

117

IIIC arrondissement

I. Frais generaux et II. Etablissement
de la ligne et installations fixes

Gare de Baden, installation de signaux luniineux de jour
Gare de Zurich

a. Complätement de l'enclenchement
b. Locaux de service dans la halle de la gare aux mar

chandises
Station de Zurich-Enge, transformations dans le buffet
Zurich-Wollishofen-Kilchberg, passage inferieur de la Widmer

Strasse (complement)
Station de Rüschlikon, amelioration des installations de voies

en rapport avec la pose du block de ligne automatique
Double voie Richterswil-Sargans-Coire

a. Trongon Lachen-Ziegelbriicke, nouveau pont sur le
Hi Itembach

Participation du canton de Glaris 41 500 fr.
b. Trongon Flums-Mühlehorn

1. Travaux de remblayage, km 16,200 ä 16,400, 16,900 ä

17,ooo el ll'ioo ^ H'200 el travaux de protection des

rives du km 16,200 au km 16,400

2. Construction d'un passage inferieur au km 10.828

Gare de Ziegelbrücke, agrandissement du buffet
Gare de Buchs (St-Gall), dispositif de dechargement des

cereales dans l'entrepöt III
Gare de St-Margrethen, prolongement de la halle, agrandissement

du bureau des marchandises et transfert du bureau
de la douane suisse

Gare de Frauenfeld, transformation des locaux de service du
bätiment aux voyngaurs

Gare de Winterthour, displacement du räfectoire et transformation

du bätiment G. V. en bätiment de service
Station de St-Gall-Bruggen, agrandissement de la halle aux

marchandises
Gare de Rüti (Zeh.), enelenchement electrique
Station de Zurich-Affoltern, agrandissement de la place de

däbord
Station de Pfäffikon (Zeh.), agrandissement du bätiment aux

voyageurs
Station d'Eschenz, extension des voies
Stations de Henggart et Neuhausen, transformations dans les

locaux de service
Stations de Henggart, 'Andelfingen et Dachsen, installations

d'enclenchement älectriques
Station d'Etzgen, nouveau pont k bascule
Renforcement et remplacement de ponts mdtalliques

a. Effretikon-Hinwil, renforcement de ponts mätalliques

b.
aux km 4,640, 15,285, 16,704 et 17,520

Gibswil-Wald, remplacement du pont mdtallique en
treillis des gorges de la Jona par un pont voütä

c. Wald-Rüti (Zeh.), remplacement du pont du Töbelibach
Participation aux frais de transformation d'installations ä

courant faible ä l'occasion de l'älectrification
a. Ligne Winterthour-Neuhausen
b. Ligne Wil-Wattwil
c. Ligne Wald-Rüti (Zeh.)
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Specification des ouvrages achevcs en 1944

N» Augmentalion Diminution
Depenses
nettes de

construction

Depenses de
construction
ä ia Charge
du compte

d'exploitation

Ddpenses
ä amortir

Fr. Ct. Fr. et Fr. et Fr. et Fr. et

IIIe arrondissement

Recettes diverses

118 Gare de Turgi, demolition de la remise aux locomotives — 31 000 - 31000 — 31 000 —
119 Gare de Thalwil, suppression d'une plaque tournante — — 20 000 - 20 000
120 Gare de Winterthour, participation de l'administration des

douanes aux frais d'amdnagement de locaux pour la poste
et la douane 40 500 — 40 500

121 Station de Pfäffikon (Zeh.), demolition d'une grue ä pivot, au
km 11,574 — — 5 000 — - 5 000 —

122 Station de Marthalen, demolition du magasin des huiles — — 1 000 — - 1000 —
123 Trübbach-Sevelen, vente de la maison de garde n° 603 — — 6 400 •— - 6 400 —
124 Steckborn-Berlingen, demolition d'une passerelle, km 47,170 — — 9 530 — - 9 530 —
125 Suppression de trongons de voies et d'aiguilles — 45 767 45 - 45 767 45 15 614 851

126 Lachen, demolition de l'ancien immeuble «Spieser» — — 5 900 — — 5 900 —

127 Demolition de guerites et d'abris — — 6 900 — - 6 900 —
128 Demolition de reservoirs a Bischofszell-ville, Brougg, Effreti-

kon, Linthal, Rapperswil, Uznach, Wettingen et Zurich — — 20 875 — - 20 875 —
129 Diverses gares et stations, quote-part d'amortissement sur des

installations loupes ä des tiers 46 163 70 - 46 163 70

130 Concession de droits ä bätir dans les communes d'Ebnat,
Herrliberg, Mollis, Wattwil et Zurich - 2 990 — 2 990

131 Ventes de terrains ä Egnach, Eschenz, Freienbach, Gossau

(St-G.), Henau, Kreuzlingen, Neuhausen, Otelfingen, Pfäffi¬
tiikon (Zeh.), Schanis, Sevelen et Wattwil 13 755 55 — 13 755 55

IY. Mobilier et ustensiles

132 Pour l'administration generale 3 780 60 — 3 780 60
133 Pour l'entretien et la surveillance de la voie 103 489 45 6 106 — 97 383 45
134 Pour le service des gares et des trains 78 884 70 2 076 50 76 808 20
135 Pour le service de la traction, y compris les ateliers de d6pöt 18 493 — — — 18 493 —

Total, IIIe arrondissement 2 824 064 42 383 301 95 2 440 762 47 424 754 66 84 315 55
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Specification des ouvrages acheves en 1944

N° Augmentation Diminution
Depenses
nettes de

construction

Compte
d'exploitation des

entreprises
accessoires

Ddpenses
ä amortir

Fr. ct. Kr. Ct. Fr. Ct. Fr. ct. Fr. Ct.

Depenses pour eutreprises accessoires

136 1. Economat

a. ComplEtement de l'inventaire 8 104 95 — — 8 104 95

b. Amortissement ordinaire sur les ouvrages et les installa¬
tions — — 12187 75 - 12 187 75

c. Amortissement de soldes de valeurs comptables — — 1 648 96 - 1 648 96

Total pour l'economat 8104 95 13 836 71 - 5 731 76

13 446 fr. 71 ii la charge du compte d'exploitation de l'öconomat
et 390 fr. valour du vieux materiel d'installations supprimees.

2. Usines, lignes de transport et sous-stations

137 Groupe d'usines Amsteg-Ritom-Göschenen
Amsteg, compietement de l'inventaire 3 740 10 3 740 10

Report de la valeur de materiel 6 596 - 42 50 6 553 50

138 Groupe d'usines Vernayaz-Barberine-Trient-Massaboden
a. Massaboden, participation d'un tiers aux frais d'etablisse-

ment d'une conduite d'eau (complement)
b. Report de la valeur de matEriel ä Vernayaz et a Massa¬

— — 140 — - 140 —

boden - 975 — 6 444 — — 7 419 —
139 Lignes de transport, Vernayaz-Rupperswil, acquisition de

deux camions 48 516 — — — 48 516 —
140 Sous-stations

ft. Steinen, installation de 4 transformateurs de tension a
trois noyaux et de transformateurs de mesurage 44140 95 — — 44140 95 364 85

b. Brougg, complEtement de 1'installation de distribution
a 15 KV pour l'alimentation des tron^ons Turgi-Koblenz
et Stein-Säckingen -Koblenz-Eglisau 20 389 40 — — 20 389 40 562 75

c. Rupperswil, installation d'un turbographe et d'un watt-
metre enregistreur 21 190 61 — — 21 190 61

d. Wattwil, suppression de la station d'alimentation — — 13 599 35 - 13 599 35

e. Diverses sous-stations, amortissement d'installations
supprimees et report de la valeur de materiel — 55 604 20 89 782 85 -145 387 05

141 Amortissements ordinaires sur les ouvrages et les installations — — 1 358 387 95 -1358 387 95

a. Groupe d'usines Amsteg-Ritom-Göschenen — — 458 395 70 -458 395 70
b. Groupe d'usines Vernayaz-Barberine-Trient-Massaboden — — 418 745 45 — 418 745 45

c. Lignes de transport — — 229 534 40 -229 534 40
d. Sous-stations — — 251 712 40 -251 712 40

Total, installation de la traction electrique, usines, lignes de 2)

transport et sous-stations 87 993 86 1 468 396 65 -1 380 402 79 927 60

(Installation de la traction electrique, Etablissement de

la ligne, v. page 42.)

2) 1 358 387 fr. 95 amortissement ordinaire et 72 124 fr. 35
amortissement de soldes de valeurs comptables ä la charge du eompte
d'exploitation des usines, ainsi que 37 884 fr. 35 reports et valeur
du vieux materiel d'installations supprimdes.
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Specification des ouvrages acheves en 1944

N° Augmentation Diminution
Depenses
nettes de

construction

Compte
d'exploitation des

entreprises
accessoires

Ddpenses
k amortir

Fr. ct. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. ct.

Depenses pour entreprises accessoires

3. Ateliers

142 Ateliers d'Yverdon, porte-electrodes pour soudure automatique 23 302 40 — — 23 302 40 12 438 10
i 143 Ateliers d'Ölten

a. Installation de redresseurs de courant pour charger les

batteries d'6clairage des trains 25 644 05 — — 25 644 05 5 080 05

b. Acquisition d'une machine ä recharger et meuler les

boudins de roues 68 273 30 - — 68 273 30 8 330 40

144 Ateliers de Bellinzone, construction d'un nouveau local de

tournage des essieux et installation d'une grue 84 891 05 — — 84 891 05 31 678 40

145 Acquisition d'installations et de machines

a. Ateliers d'Yverdon
b. » de Bienne
c. » d'Olten
d. » de Bellinzone

43 442
15 950
56 600
32 577

65

25

85

65

—
— 43 442

15 950
56 600
32 577

65
25

85
65

e. » de Zurich 70112 35 — — 70112 35

146 Amortissements ordinaires sur les ouvrages et les installations — — 599 622 23 -599 622 23

a. Ateliers d'Yverdon — — 84 941 35 - 84 941 35
b. » de Bienne — — 33 476 85 - 33 476 85

c. » d'Olten — — 140 777 43 — 140 777 43
d. » de Bellinzone — — 120 417 60 -120 417 60

e. » de Zurich — — 201 173 75 -201 173 75

/. » de Coire — — 18 835 25 — 18 835 25
147 Amortissements de soldes de valeurs comptables — — 7192 65 - 7192 65 V

a. Ateliers de Bienne — — 404 20 - 404 20
b. » d'Olten — — 6 570 05 - 6 570 05

c. » de Zurich — — 218 40 - 218 40

Total pour les ateliers 420 794 55 ^ÖOö 814 88 -186 020 33 57 526 95

i) A la, Charge du compte d'exploitation des ateliers.

148 4. Navigation sur le lao de Constance

Amortissement ordinaire sur les ouvrages et les installations — 43 738 35 - 43 738 35

Total pour la navigation sur le lac de Constance — 2) 43 738 35 - 43 738 35

a) A la charge du compte d'exploitation du service des bateaux
sur le lac de Constance



— 53 —

Specification des ouvrages acheves en 1944

N° Augmentation Diminution
Ddpenses
nettes de

construction

Ddpenses de
construction
& la charge
du compte

d'exploltatlon

Ddpenses
A amortir

Fr. ct. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. ct. Fr. Cl.

Recapitulation

Compte de construction
Installation de la traction electrique 3 941 330 82 581 015 65 3 360 315 17 357 079 35 408 442 95
Direction generale 15 826 755 — 2 891 184 80 12 935 570 20 48 701 55

Ier arrondissement 1 585 953 17 838 546 74 747 406 43 264 380 70 230 038 25

IIe » 5143 737 52 956 830 45 4186 907 07 559 386 16 395 453 35

IIIe » 2 824 064 42 383 301 95 2440 762 47 424 754 66 84 315 55

Total, compte de construction 29 321 840 93 5 650 879 59 23 670 961 34 1 654 302 42 1118250 10

Augmentation Diminution
Ddpenses
nettes de

construction

Compte d'ex-
ploitation des

entreprises
accessoires

Ddpenses
k amortir

Depenses pour entreprises accessoires
Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. Ct. Fr. et Fr. Ct.

.Economat 8104 95 13 836 71 - 5 731 76
Usines electriques, lignes de transport et sous-stations 87 993 86 1 468 396 65 -1380 402 79 927 60
Ateliers 420 794 55 606 814 88 -186 020 33 57 526 95

Navigation sur le lac de Constance — — 43 738 35 — 43 738 35

Total pour entreprises accessoires 516 893 36 2132 786 59 -1615 893 23 58 454 55

Total general 29838 734 29 7783 666 18 22055 068 11 1712 756 97 1118250 10
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Specification des travaux en cours d'execution ä fin 1944

N° du Devis Budget da Ddpenses de Ddpenses totales

budget total 1944 1944 ä fin 1944

Fr. Fr. Fr. Ct. Fr. ct.

A. Construction de nouvelles lignes
1 Ligne de raccordement entre les gares de Geneve-Cornavin et des

Eaux-Vives 10 000 000 835 000 1 334 180 12 5 858 761 46

Repartition snr les comptes sulvaiits:

Travaux en cours d'execution, construction de

nouvelles lignes fr. 4 425 708.6G

Depenses ä amortir, amortissement, en 1940, des

subventions payees pour le pont Butin » 1 433 052.80

Total fr. 5 858 761.46

B. Travaux neufs et de parachövement
des lignes en exploitation

Installation de la traction electrique

2 Ligne Yverdon-Payerne-Lyss 7 920 000
a. Ligne de contact — 1 500 000 1 139 532 59 1 741 483 49
b. Etablissement du profil d'espace libre — 150 000 554 823 28 559 542 68

c. Installations a courant faible — 400 000 1 310 871 59 1 312 096 34
d. Signaux et installations de sdcuritd — 150 000 138 137 75 138 875 25

3 Ligne Busswil-Soleure-Herzogenbuchsee 3 614 000
a. Ligne de contact — 600 000 1123 259 91 1 324 439 56
b. Etablissement du profil d'espace libre — 270 000 251 389 40 251 744 —
c. Installations a courant faible — 200 000 485 007 84 485 104 99
d. Signaux et installations de securite — 130 000 496 377 44 496 377 44

6 Ligne Effretikon-Hinwil 2 485 000
a. Ligne de contact — 700 000 455 337 85 775 548 30
b. Etablissement du profil d'espace libre — 450 000 232 337 13 274 413 53

c. Installations ä courant faible — 500 000 307 338 26 553 694 76
d. Signaux et installations de securitä — 130 000 73 271 40 76 519 15

8 Ligne Turgi-Koblenz 1 990 000
o. Ligne de contact — 340 000 760 465 03 760 465 03
b. Etablissement du profil d'espace libre — 200 000 197 271 67 197 271 67

c. Installations a courant faible — 260 000 355 071 01 355 071 01

d. Signaux et installations de sdcuritd — 80 000 74 495 35 74 495 35
9 Ligne Stein-Säckingen - Eglisau et Bülach-Winterthour 7 632 000

a. Ligne de contact — | 905 672 18 905 672 18
b. Etablissement du profil d'espace libre — \ 300 000 434 764 32 434 764 32

c. Installations a courant faible — 903 051 73 903 051 73
10 Ligne Romanshorn -Schaffhouse 9 122 000

a. Ligne de contact — 180 000 — 180 000 —
b. Installations ä courant faible 80 000 80 000
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Specification des travaux en cours d'exeQution ä fin 1944

N° du Devis Budget Depenses DEpenses totales

budget total de 1944 de 1944 A fin 1944

Fr. ' Fr. Fr. Ct. Fr. Ct.

Installation de la traction electrique

11 Completement et amelioration de l'equipement des lignes electriiiees
b. 11° arrondissement, extension ties installations de la ligne de

contact
1. Gare aux voyageurs de Bale CPF 246 000 180 300 28 616 25 28 616 25

'2. Gare de Lucerne 396 400 100 000 52 242 20 166 189 85

Total pour Installation de la traction electrique, etablissement
de la ligne 12 075 436 88

Repartition sur les comptes snirants:

Travaux en cours d'execution, installation de la
traction Electrique fr. 11 040 756.44

DEpenses de construction a la charge du compte
d'exploitation » 514 950.44

DEpenses ä amortir » 519 730.—

Total fr. 12 075 436.88

Direction generale

I. Frais generaux et II. Etablissement de la
ligne et installations fixes

13 Agrandissement du Mtiment de service de la Direction gEnerale
au Brückfeld 700 000 300 000 210 063 16 210 063 16

14 Commande automatique des trains. Installation d'appareils de voie
aux signaux de passage, avancEs de sortie et de sortie 980 000 500 000 351 249 20 351 249 20

Total I et II 561 312 36

III. Materiel roulant
j

Hi Vehicules moteurs
4 locomotives Elect riques de ligne Ae 4/e 4020 000 1 000 000 431 167 90 3 042 143 15
6 locomotives Electriques de ligne Re 4/4 4200 000 1 350 000 1 116 741 70 1 116 741 70
7 locomotives Electriques de manoeuvre Ee 3/3 2 240 000 1 1 AGG AAA

1 126 307 75 1 126 307 75
9 tracteurs electriques de manoeuvre 1 239 000

>1 UUU UUU
441 529 60 441 529 60

17 Voitures
20 voitures 3 238 000 10 000 33 557 15 307 899 85

(PortE au compte de construction dEfinitif en 1943 et 1944
2 806 037 fr. 85 pour 15 voitures.)

10 voitures 2043 000 560 000 49 898 30 336 155 45

(PortE au compte de construction dEfinitif en 1943 et 1944
986 415 fr. 90 pour 5 voitures.)

10 voitures 1 938 000 800 000 513 279 15 513 279 15

8 voitures pour la ligne du Brunig 946 000 10 000 22 949 75 344 923 20
19 voitures pour la ligne du Brunig 2 390 000 800 000 635198 25 1 351 435 15
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Specification des. travaux en cours d'execution ä fin 1944

N» du Devis Budget Dcpenses Ddpenses totales

budget total de 1944 de 1944 ä fin 1944

Cr. Kr. Fr. Ct. Fr. Ct.

Direction generale

18 Fourgons et wagons
10 fourgons 1 360 000 420 000 369 380 — 369 380 —

150 wagons L6 et M° 4 230 000 1 400 000 34 420 45 349 420 45

(Porte au compte de construction definitif en 1944
1 802 926 fr. 65 pour 120 wagons.)

50 wagons ä marchandises L61 1 125 000 500 000 191 779 45 191 779 45

Achat de wagons it marchandises du DFEP — — — — 1 314 700 —
20 Ameliorations de materiel roulant — 900 000

Transformation de 5 voitures AB1(i en CJ" 50 000 — 4 454 35 4 454 35

Transformation de wagons de service de la serie X 65 000 — 5 000 — 5 000 —
(Port6 au compte de construction ddfinitif en 1944

968 553 fr. 20.)
11 Fourgons et wagons 1

(1941) 4 wagons spdeiaux O1 198 000 — — — 9 426 25

(Porte au compte de construction definitif en 1942 et 1943

175 353 fr. 40 pour 3 wagons.)

Total III 10 824 575 50

IV. Mobilier et ustensiles

24a Pour l'administration generale, t-'

Acquisition de 9 machines-comptables electriques Mercedes-
Addelektra pour les grands bureaux marchandises 140 000 — 105 176 50 105 176 50

18 Pour l'entretien et la surveillance de la voie
(1942) a. Instruments pour le wagon d'essai des ponts 11 000 — — 3 700 — i

Total IV 108 876 50

Total, Direction generale 11 494 764 36

Repartition sur les comptes suirnnts:
Travaux en cours d'execution, direction gen6rale,
Etablissement de la ligne et installations fixes fr. 512 660.10
Materiel roulant » 10 824 575.50
Mobilier et ustensiles » 108 876.50

fr. 11 446 112.10
Ddpenses de construction ä la charge du

compte d'exploitation, dtablissement de la
ligne et installations fixes » 48 652.26

Total fr. 11 494 764.36

J
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Specification des travaux en cours d'execution ä fin 1944

N° du Oevis Budget DEpenses Depenses totales

budget total de 1944 de 1944 ä fin 1944

Ier arrondissement Fr. Fr. Fr. Ct. Fr. Ct.

28 Gare de Geneve, pose d'une installation d'enclenchement Electrique 90G 000 120 000 277 353 IG 912 598 03
30 Gare de Fribourg, modification des voies d'entree cöte Matran et

extension de la gare aux marchandises 417 000 117 000 269 102 — 483 365
31 Gare aux voyageurs de Berne

a. Extension des installations de voies et de quais 31 400 000 1 000 000 44 133 88 83 045
b. Prolongement des voies G. V. et construction d'un quai 634 000 84 000 62 869 50 670 125 39

32 Double voie Boudry-Auvernier 1 700 000 50 000 23 182 10 58 302 70
34 Installation du block de ligne, Neuveville -Bienne 113 000 20 000 G5 745 20 69 145 50
37 Station de Saxon, acquisition de terrains en vue d'extensions

futures 24 000 24 000 32 485 40 32 485 40
38 Lausanne-Berne, amEnagement d'une installation ä courant por-

teur pour tElEphonie multiple 130 000 130 000 17 907 80 17 907 80
40 Palezieux-Lyss, revetement du tunnel de Villangeaux entre Ecu-

blens et Bressonaz 46 000 46 000 27 974 60 27 974 60
41 Station de Bressonnaz, construction d'une halle aux marchandises

et agrandissement du bätiment aux voyageurs 37 000 37 000 20 444 40 20 444 40
42 Station de Lucens, construction d'une voie de dEbord 48 600 48 600 29 507 20 29 507 20
43 Gare d'Yverdon, extension des installations du service des mar¬

chandises 46 000 20 000 37 096 60 37 096 60
44 Gare de Bienne

a. Prolongement et electrification des voies 20 et 21 du depot
des locomotives 44 000 44 000 39 823 50 39 823 50

b. Installation de signaux pour l'essai des freins et l'ordre de

depart 50 000 50 000 30 572 40 30 572 40
45 Station de Zwingen, agrandissement de la halle aux marchandises

et prolongement du quui 51 700 30 000 14 000 — 14 000 —
4G Renforcement et remplacement de ponts metalliques

c. Remplacement du pont metallique sur la Birse a Bärschwil

par une nouvelle construction metallique 260 000 200 000 129 989 30 129 989 30
48 Pose de signaux lumineux de jour, station de RosE 44 200 44 200 15 170 35 15 170 35
49 Participation aux frais de transformation d'installations ä courant

faible ä l'occasion de l'electrification, ligne Yverdon-Payerne-Lyss 740 000 220 000 519 717 50 519 717 50
51 Remplacement de passages ä niveau

«. Roche-Yvorne, remplacement de deux passages ä niveau par
un passage inferieur et im passage superieur 187 600 93 518 52 119 630 42

b. Sierre-Granges, remplacement d'un passage a niveau par un
passage infErieur 129 000 100 000 79 133 50 79 133 50

c. St-Prex-Allainan, remplacement de deux passages a niveau

par un passage superieur 143 000 56 251 80 56 251 80
52 Imprevu, gare aux voyageurs de Berne, installation de signaux de

sortie, cotE ouest 65 900 300 000 42 286 — 42 286 —
33 Gare de Bienne, installation de haut-parleurs 54 000 11 528 90 11 528 90

(1943)

36 b Gare de Payerne, extension des installations 973 000 19 697 77 19 697 77
(1945)

37 Station de Cugy, extension des voies et enelenchement electrique 108 000 — 17 601 85 17 601 85
(1945)

38 Station d'Estavayer, extension des voies et enelenchement Electrique 274 000 8 248 25 8 248 25
(1945)

Total, Ier arrondissement 3 545 649 16

Repartition sur les comptcs snivants:

Travaux en cours d'exEcution, Ier arrondissement

fr. 3 135 025.7G
DEpenses de construction ii la charge du compte

d'exploitation, amortissements, etc » 271 523.40
DEpenses a amortir » 139 100.—•

Total fr. 3 545G49.1G

9
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Specification des travaux en cours d'execution ä fin 1944

N° du Devis Budget Depenses Depenses totales

budget IIe arrondissement total de 1944 de 1944 ä fin 1944

54 Gare de Bale CFF

a. Gare de triage, pose des voies de garage A 12 et 13; cons¬

Fr. Fr. Fr. Ct. Fr. ct.

truction d'un remblai et d'un mur de soutenement 340 000 10 000 14 241 89 120 061 09

c. Gare aux merchandises, nouveaux ascenseurs pom- merchandises

avec revetement rEfractaire et murage des cages d'escaliers

dans les entrepots 274 500 45 400 114 588 07 181 701 17

d. Gare de triage, construction d'une remise pour locomotives
dans le faisceau B/T 165 000 50 000 79 461 11 130 223 41

55 Ligne de raccordement de Bale, Etablissement de voies distinctes

pour les trains de voyageurs et les trains de merchandises entre
Bale DBB et Bale CFF, gare aux voyageurs et gare de triage;
remplacement du pont actuel sur le Bhin 2 650 000 1 000 54 65 236 012 73

58 Gare d'Olten, pose d'une voie pour la circulation des locomotives 450 000 100 000 148 656 17 366 874 57

59 Gare de Soleure pie, nouvel enclenchement electrique du cötE

ouest de la gare 190 000 10 000 34 807 22 219 731 01

60 Station de Däniken, Elargissement de l'espace entre les voies de

3,60 E, 4,50 m et construction d'un quai intermEdiaire 446 000 135 000 151 739 61 357 207 46

61 Double voie Rupperswil-Lenzbourg 811 000 1 000 6 182 30 185 897 68

63 Double voie Brunnen-Fliielen
o. Tronoon Brunnen-Sisikon 18 940 000 1 500 000 153 698 23 1 497 418 —

64 Göschenen-Airolo, tunnel du Gothard; construction d'une voie de

raccordement et d'une station de signaux au milieu du tunnel 386 000 186 000 91 229 17 153 594 47

65 Double voie Giubiasco-Chiasso, tronoon Bivera-Bironico-Taverne 5 149 000 1 000 000 1 238 375 81 2 061 638 55

66 Installation du block de ligne, Hägendorf-Oensingen 110 000 20 000 — 19 675 85 112 753 72

67 Gare de Bale CFF, gare aux voyageurs, agrandissement du buffet
de Ire/IIe classe 138 000 100 000 90 382 28 90 382 28

68 Station de Sursee, prolongement des voies 7 et 8 116 000 50 000 28 931 20 28 931 20
69 Gare d'Aarau, amenagement d'une installation Electrique de chauf-

fage prEalable des trains 115 000 115 000 130 392 85 130 392 85

71 Gare de Lucerne

a. Installation de signaux pour l'essai des freins et l'ordre de dEpart 46 000 46 000 38 239 35 38 239 35 i

b. Installation d'un dispositif d'entrainement d'essieux de
locomotives 58 000 58 000 23 761 35 23 761 35

7-2 Station d'Entlebuch, pose d'ime nouvelle installation Electrique
d'enclenchement 77 000 20 000 3 239 95 3 239 95

73 Stations de Meiringen et Giswil, extension des voies de dEpöt et
transfert a Meiringen de la remise aux voitures de Giswil;
Electrification des voies des remises aux locomotives a Giswil 112 000 20 000 10160 55 10 160 55

75 Station de Beinwil, agrandissement 194 000 50 000 151 142 64 151 142 64

76 Sihlbrugg-Baar, transformation de la station de block de Litti en

une station d'Evitement 600 000 100 000 106 931 45 106 931 45
77 Station d'Airolo, raccordement des voies VI et VII a la voie 16 110 000 30 000 58 057 32 58 057 3-2

78 Gare de Chiasso, amElioration des installations de chargement de bEtail 72 000 50 000 35 999 10 35 999 10

79 Renforcement et remplacement de ponts metalliques
b. San Nazzaro-Ranzo-Gerra, transformation du pont mEtallique

sur la Gerra 55 000 55 000 28 430 60 28 430 60

81 Participation aux frais de transformation d'installations ä courant
faible ä l'occasion de 1'electrification, ligne Busswil-Soleure-
Herzogenbuchsee 304 900 80 000 204 060 70 204 060 70

82 Ponts ä bascule, station de Hiigenwil 20 000 40 000 235 35 235 35

84 ImprEvu
a. Gare de Liestal, agrandissement de la halle aux marchandises 47 200 2153 58 2153 58
b. Gare de Soleure pie, nouveau batiment pour le service des

marchandises et agrandissement de la halle 187 000 187 911 29 2-21 629 41

c. Gare de Berthoud, amEnagement d'un local pour le personnel
des manoeuvres 21 500

300 000
10 036 20 10 036 20

d. Station de Beromünster, nouveau batiment auxiliaire 22 800 345 80 345 80
e. Gare de Lucerne, transformation du bureau des receveurs 46 000 39 499 95 39 499 95

/. Gare deKonolfingen, agrandissement delahalle aux marchandises 21 000 15 15 15 15

g. Station d'Alpnachstad, prolongement de la voie d'Evitement 34 500 14 824 85 14 824 85
h. Station de Küssnacht, prolongement de la voie en cul-de-sac 55 000 79 —- 79

J
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Specification des travaux en cours d'execution ä fin 1944

N° du Devls Budget Depenses Ddpenses totales
budget

IIC arrondissement
total de 1944 de 1944 ä fin 1944

Fr. Fr. Fr. Ct. Fr. Ct.

i. Amsteg-Gurtnellen, galerie antiavalanche au km 53,100 250 000 12 071 25 12 071 25
k. Gare de Bellinzone, grue eiectrique de 20 t pour la reparation

des wagons ä San Paolo 37 000 voir p. 58 31 651 — 31 651
1. Station de Rivera-Bironico, prolongement de la halle aux

marohandises et du quai 31 300 18 589 — 18 589
53 Gare de Bale CFF

(1943) a. Gare aux voyageurs, pose d'une installation combinee de
chaudieres ä vapeur et ä eau chaude pour le buffet et les

bains dans le bätiment aux voyageurs 138 500 — 24 042 23 141 808 71
62 Station de Meiringen, completement des installations de voie et

(1943) de securite 39 600 — 4 631 15 17 638 65
68 Installation du block de ligne

(1943) b. Meggen-Immensee 60 000 — 16 439 50 63 817 55

Total, IIe arrondissement 7107 238 65

Repartition sur les comptes suivants:

Travaux en cours d'exdcution, IIe arrondissement fr. 6 107 374.36
Ddpenses de construction & la charge du compte

d'exploitation, amortissements, etc » 860 675.59
Ddpenses k amortir » 139188.70

Total fr. 7107 238.65

IIIe arrondissement
86 Gare de Zurich

b. Agrandissement de la halle d'expedition de la gare aux
merchandises 993 000 325 000 598 888 80 808 970 72

c. Agrandissement du bureau de renseignements 73 000 50 000 — — 133 200 52
88 Gare de Zurich-Oerlikon, construction d'un troisieme quai 192 000 20 000 189 415 85 193 072 70
89 Double voie Richterswil-Sargans-Coire, tron^on Flums-Mühlehorn,

construction d'un aqueduc au km 16,43tJ, de ponceaux aux
km 16,188 et 17,436 et d'un chemin d'accds, cöte montagne,
km 17,376 1 7,416 91 000 200 000 46 511 05 46 511 05

94 Renforcement et remplacement de ponts metalliques
a. Wil-Wattwil, remplacement du pont metallique en treillis du -

Guggenloch ä Lutisburg par un pont voütd 950 000 230 000 177 290 05 177 290 05
b. Wattwil-Ebnat-Kappel, remplacement du pont metallique en

treillis sur la Thür a Ulisbach par une construction en acier 195 000 15 000 20 717 35 72 766 05
95 Installation du block de ligne

a. Dübendorf-Uster 83 000 20 000 — — 546 10
97 Station de Sisseln, extension 77 800 23 800 11 987 50 11 987 50
98 Station d'Oberglatt, raccordement de la voie en cul-de-sac 5 49 300 49 300 30 105 45 30 105 45
99 Station de Kilchberg, transformation et agrandissement du bätiment

aux voyageurs 147 300 20 000 500 — 500 —
100 Station de Horgen,- agrandissement du bätiment aux voyageurs 298 000 30 000 400 — 400 —
103 Gare de Glaris, nouveau bätiment pour W. C. et transformations

dans le buffet 67 000 30 000 34 291 63 34 291 63
106 Station de St-Gall-St-Fiden, ameliorations dans le bätiment aux

voyageurs 95 000 50 000 100 941 98 100 941 98
107 Station de Bischofszell-Nord, nouvelle halle aux marchandises et

ameliorations dans le bätiment aux voyageurs 325 000 100 000 2 000 — 2 000 —
111 Participation aux frais de transformation d'installations ä courant

faible ä l'occasion de ^electrification
a. Effretikon-Hinwil 308 100 230 000 236 781 60 236 781 60

c. Turgi-Koblenz 243 000 110 000 151 054 40 151 054 40
112 Ponts ä bascule

b. Station de Staad 24 900 30 000 3 132 75 3 132 75
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Specification des travaux en cours d'execution ä fin 1944

N° du Devis Budget DApenses Depenses totales

budget total de 1944 de 1944 ä tin 1944
IIIe arrondissement

Fr. Fr. Fr. Ct. Fr. Ct.
113 Remplacement de passages ä niveau, Wald-Rüti (Zeh), remplace-

ment du passage a niveau au km 41,517 par un passage inferieur
au km 41,488 : 32 200 100 000 27 978 33 27 978 33

114 Imprevu
a. Station de Frick, agrandissement de la halle aux marchandises

et prolongement du quai 58 000 1
50 013 40 50 013 40

b. Gare de Baden, prolongement du passage sous voies 65 000 • 300 000 79 658 70 79 658 70

c. Station de Siggenthal-Würenlingen, extension 162 300 1 29 407 30 29 407 30

79 Station d'Oberglatt, agrandissement du hatiment aux voyageurs 144 000 — 22 05 132 658 95

(1943)

88 Station d'Oberglatt, nouvelle installation d'enclenchement dlectrique 124 000 — 37 474 55 45 674 30

(1943)
Total, IIIe arrondissement 2 368 943 48

Repartition sur les comptes snivants:

Travaux en cours d'execution, IIIe arrondissement fr. 1 993 322.03
Ddpenses de construction A la charge du compte

d'exploitation, amortissements, etc » 280 621.45
Ddpenses A amortir » 95 000.—

Total fr. 2 368 943.48

Depenses pour entreprises accessoires

Usines, ligues de transport et sons-stations
&

• — Acquisition de forces hydrauliques
Bassin de la Reuss (canton d'Uri), palier Andermatt-Wassen — — — — 1 181 840 05

119 Sous-stations

a. ChiAtres, extension 345 000 110 000 96 765 05 96 765 05
b. Ausserholligen, construction d'une nouvelle sous-station 700 000 150 000 86 316 — 86 316 —

120 Imprevu
Mettlen, station de couplage, extension 14 500 20 000 8 730 40 8 730 40

Total pour les usines, lignes de transport et sous-stations 1 373 651 50

Ateliers

123 Ateliers de Bellinzone
b. Agrandissement de la bobinerie et de l'atelier des moteurs

et installation d'une grue 295 000 120 000 225 646 03 362 204 28

124 Ateliers d'Olten, four Alectrique pour la fonderie 87 000 80 000 16 000 — 16 000 —
125 Ateliers de Bellinzone, porte-Aleetrodes pour soudure automatique 38 000 33 000 8 650 50 8 650, 50

126 Ateliers de Zurich, tracteur ä accumulateurs pour le service des

manoeuvres A l'atelier des wagons 15 000 30 000 10 000 — 10 000 —

Total pour les ateliers 396 854 78

Total pour entreprises accessoires 1 770 506 28

Repartition sur les comptes suirants:

Travaux en cours d'execution, entreprises accessoires,
Usines Alectriques fr. 1 054 571.15
Ateliers n 340 926.13

fr. 1 395 497.28

Compte d'exploitation des entreprises accessoires,
Usines Alectriques » 319 080.35
Ateliers » 55 928.65

Total fr. 1 770506.28

J
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Specification des travaux en cours d'execution ä fin 1944

Depenses
nettes

do construction

Construction/exploitation

et compte
d'exploitation des

entreprises access.

Depenses
it

amortir
Total

Recapitulation
Fr. ct. Fr. Cl. Fr. Ct. Fr. Ct.

A. Construction de nouvelles lignes

Ligne de raccordement eutre los gares de Geneve-
Cornavin et des Eaux-Vives 4425 708 66 — — 1 433 052 80 5 858 761 46

B. Travaux neufs et de parachevement
des lignes en exploitation

Installation de la traction electrique
Direction gdndrale
Ior arrondisseinent
11° arrondissement
Ill0 arrondissement

11 040 756

11446 112
3 135 025

6107 374
1 993 322

44
10

76

36

03

514 950
48 652

271 523

860 675
280 621

44
26

40

59

45

519 730

139 100

139 188
95 000

70

12075 436
11494 764

3 545 649

7107 238
2 368 943

88

36
16

65

48

Total construction du chemin de fer 38148 299 35 1 976 423 14 2 326 071 50 42 450 793 99

Dtfpenses pour entreprises accessoires

Usines ölectriques
Ateliers

1 054 571

340 926
15

13

319 080
55 928

35

65 —
— 1 373 651

396 854
50
78

Total pour entreprises accessoires 1 395 497 28 375 009 — — — 1 770 506 28

Total general 39 543 796 63 2 351 432 14 2 326 071 50 44221300 27

Etablissement de la ligne

Situation it fin 1943

Depenses nettes de l'annöe 1944
35 366 790
26 452 469

70
99

1 615 485
2 362 315

76

20

1 988 111

1456 210
35
25

38 970 387

30270 995

81

44

Ensemble 61 819 260 69 3 977 800 96 3 444 321 60 69 241 383 25

ä, deduire: ouvrages acheves en 1944 23 670 961 34 2 001 377 82 1118 250 10 26 790 589 26

Situation ä fin 1944 38 148 299 35 1976 423 14 2 326 071 50 42 450 793 99

Ddpenses pour entreprises accessoires

Situation ä fin 1943

Depenses nettes de l'annde 1944
1 180 376

- 1 400 772
66
61

341 749
91 713

90

65

1 522 126

— 1 309 058
56

96

Ensemble - 220 395 95 433 463 55 — — 213 067 60

ä ddduire: ouvrages acheves en 1944 - 1 615 893 23 2) 58 454 55 — — - 1 557 438 68

Sitnation it flu 1944 1395 497 28 375 009 — — 1770 506 28

Total, comme ci-dessns 39 543 796 63 2 351 432 It 2 326 071 50 44221300 27

r) Amortissements ft la charge du compte con¬
struction/exploitation fr. 847 075. 40

Dftpenses effectives ft la charge du compte
construction/exploitation (voir page 63) „ 1 654 302. 42

*) Voir page 53.

i
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