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ETAT DES TRAVAUX DU GRAND TUNNEL DU GOTHARD
ff« Sl Decembre 1H77.

La distance entre la täte du tunnel ä Geeschenen et la tete du tunnel de direction *ä Airolo est de 14920 metres. Ce
chiffre comprend donc aussi, pour 145 metres, le tunnel de direction. La partie courbe du tunnel definitif du c6t6 d'Airolo, de
125 metres de longueur, ne figure pas sur ce tableau.
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Galerie de direction longueur effective, metr. coyr. 4975,0 72,0 5047,0 4573,3 40,3 4613,6 9660,6 9908,0 - 247,4

EJargissement en calotte, longueur moyenne, „ „ 4207,8 132,8 4340,6 3926,0 174,0 4100,0 8440,6 7948,0 + 492,6
Cunette du Strosse, „ •) 1 T 2954,5 58,6 3013,3 2796,0 113,0 2909,0 5922,3 7890,0 -1967,7
Strosse „ q * n 2314,7 56,6

69,0

2371,3 2265,0 80,0 2345,0 4716,3 6528,0 -1811,7
Escavation complete „ n * » 1998,0 2067,0 1954,0 6,0 1960,0 4027,0- — —
Ma^onnerie de voüte, 1 W 1 2588,6 177,0 2765,6 3132,7 67,0 3199,7 5965,3 7032,1 —1066,8'

du piedroit Est, „

„ du piedroit Ouest, „

„ „ 2256,3

1861,6

108,7

86,5

2365,0

1948,1

¦ 1904,4

2539,3

46,8

105,5
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2644,8

4316,2

4592,9
} 6512,6

i

— 2058,1

du radier „ r r> » 6,1 — 6,1 — - — 6,1 — - 1

n de l'aqueduc „ » » 51 2386,0 197,6 2583,6 2452,0 145,0 2597,0 5180,6 _ - _
1

• • 1742,0 70,0 1812,0 1871,0 59,2
1

1930,2 3742,2 6080,0 — 2337,8

proebes, on peut augmenter la puissance de transport et la
securite, et faire face ä un trafic considerable, qui sans cela
aurait exige la double voie, et reculer le moment ou l'on sera
force de recourir ä cette depense tres notable du doublement
de la voie.

* *

La Dynamite et ses contrefac/Ons.

(Ärticles anterieurs Vol. III, No. 21, pag. 193; Vol. IV, No. 16, pag. 224:
Vol. V, No. 4 pag. 26.)

Comme suite ä ce que nous avons dejä publie sur la
dynamite, nos lecteurs liront avec interet le document officiel
suivant, relatif aux essais comparatifs de sautage qui ont ete
executes avec la dynamite et avec la se hast ine pendant les
travaux du port de Stads garden ä Stockholm:'

„On a employe pour le sautage aux travaux d'agrandisse-
ment du port de Stads garden depuis le 27 aoüt jusqu'au
22 septembre 1877 les produits de la „Sebastin-Actie-Bolaget"
(societe anonyme pour la fabrication de la sebastine). Pendant
cette periode, on a observe que l'explosif en question se mon-
trait tres variable comme qualite, que ses effets egalaient ceux
-de la dynamite lä oü la röche etait tres-dure et sans fissure,
tandis que dans les roches tres fissurees son efficacite devenait
moindre. Dans les trous de mine contenant de l'eau en plus
ou moins grande quantite, la sebastine se desagregeait ä un
tel point qu'on dut, pour arriver ä la faire detonner, la renfermer
dans les etuis etanches en metal. En outre pour toutes les
charges, on devait employer un bourrage beaucoup plus tasse,
et meme on etait oblige, pour empecher les projections, de re-
couvrir les trous de mine avec une plus grande quantite de
fascines; cela provient de ce que la sebastine produit des effets
beaucoup plus superficiels sans agir en profondeur comme la
dynamite.

„Quant aus frais, les chiffres suivants pourront servir de
guide pour leur comparaison : on a consomme pendant les pe-
riodes designees ci-dessus 10141ivres suädoises (431 kilogrammes)
de sebastine avec lesquelles on a extrait 84 cub. stanger
(2201 met. cub.); la main d'oeuvre comprenait 1688 journees
4'ouvrier. Cela fait en moyenne par cub. stangs (26 metres
cub. 200) une consommation de 1207 livres d'explosif (5 kilogr.
130) et en main d'oeuvre 20 journees de travail. \

„Sur le m6me chantier on a fait 837,4 cub. stanger (21 940
met. cub.) de rocher avec l'emploi de la dynamite depuis le

1 janvier jusqu'au 26 aoüt de la präsente annee. Ce travail
a exige 8060 livres (3425 kilogr.) de dynamite et comme main
d'oeuvre 11541 journees de travail. Cela fait une consommation
de 9,62 livres (4 kilog.) de dynamite et un nombre de journees
de travail egal ä 13,7 par cub.- stang. Ainsi pour la sebastine
la consommation d'explosif a 6te ä peu pres 25 °/o plus grande,
et les frais de main d'oeuvre environ 46 °/o plus forts qu'avec la
dynamite. Si on compte la journee de travail ä une moyenne
de. 3 fronor (4 frs. 16) le sautage avec la sebastine revient
dans le cas ci-dessus ä 18,99 fronor (26 frs. 40) par cub.stang
plus eher qu'avec la dynamite.

„Stockholm, le 29 septembre 1877.

„signe: V. E. Lilienberg"
Chef des travaux hydrauliques de la ville.

De la precedente attestation il ressort clairement que la
difference des frais de sautage d'un cub. stang avec la sebastine

et avec la dynamite est beaucoup plus grande que le prix
d'aehat de la dynamite, sans parier du temps considerable qu'on
gagnera en employant ce dernier explosif. Ainsi avec la
dynamite il faut ä peine 14 jours de travail pour arriver au
m£me resultat qu'on n'obtiendrait qu'en 20 jours avec la sebastine.

On peut r^sumer cet article par le tableau suivant:
Pour 100 «y3 d"3 rocher abattu.

Explosif Consommation Journees
employe d'explosif de travail

Sebastine kilogr. 19,5 76
Dynamite „ 15,2 52,2 '

Il faut bien remarquer que ces travaux de sautage ont eu
lieu sur une tres-grande echelle et dans le granit de Suede, un
des plus durs qu'on connaisse. Ils peuvent donc sertlr de point
de depart pour une comparaison serieuse entre la dynamite, la
sebastine et toutes les contrefagons similaires du produit Nobel.
Ils demontrent d'ailleurs d'une maniere officielle la supe-
riorite de la dynamite. J. d. F.'

Internationale Weltausstellung in Paris 1878.

Wir geben in Folgendem eine Uebersichtstabelle der bis
Ende letzten Jahres angemeldeten Aussteller nach Cantonen,
Gruppen und den letztern unterstehenden Classenffeordnet. Natürlich

kann dieselbe nicht auf vollständige Genauigkeit Anspruch
machen, giebt aber dennoch Material an die Hand, um sich von
der schweizerischen Betheiligung einen Begriff machen und Ver-
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