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21. December 1889.] SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG Ly

INHALT: La tour de 300 métres 4 Pexposition universelle de Paris. Conférence de Mr. Maurice Koechlin, Ingénieur (VI. Fin.) — Zahn-
radbabn auf das Brienzer-Rothhorn. — Maschine zum Mischen von Beton und Mértel. — Statistik der eidgendssischen' polytechnischen Schule in
Ziirich (Wintersemester 1889/1890). — Miscellanea: Jungfrau-Babn-Projecte. Nebenbahn Colombier-Boudry-Cortaillod. Taschenfiillfeder. Schwei-
zerische Centralbahn. Concurrenzen: Evangelische Garnisons-Kirche in Strassburg i. E. — Necrologie: Heinrich Rieter. — Vereinsnachrichten.
Stellenvermittelung.

Hiezu eine Tafel: Tour de 300 Metres: Echafaudages.

Abonnements-Einladung.

Auf den mit dem 4. Januar 1890 beginnenden VIIL Jahrgang der ,Schweizerischen Bauzeitung* kann
bei allen Postimtern der Schweiz, Deutschlands, Oesterreichs und Frankreichs, ferner bei simmtlichen
Buchhandlungen, sowie auch bei HH. Meyer & Zeller in Ziirich und bei dem Unterzeichneten
zum Preise von 20 Fr. fiir die Schweiz und 25 Fr. fiir das Ausland abonnirt werden. Mitglieder des
schweiz. Ingenieur- und Architektenvereins oder der Gesellschaft ehemaliger Polytechniker geniessen das
Vorrecht des auf 16 Fr. bezw. 18 Fr. (fiir Auswirtige) erméssigten Abonnementspreises, sofern sie ihre
Abonnementserklirung einsenden an den
Herausgeber der Schweizerischen Bauzeitung :

A. Waldner, Ingenieur
32 Brandschenkestrasse (Selnau), Zirich. -

Ziirich, den 21. December 1889.
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Le montage peut se diviser en trois périodes.
Dans la premiére, les quatre montants de la tour
ont été montés en porte-a-faux sur 27 m de hauteur environ.
La stabilité était assurée par les amarrages définitifs
des arbalétriers, indiqués dans la.planche fig. 1. Voir aussi
la fig. 2 page 137.

La tour de 300 métres a I’exposition universelle
de Paris.

Conférence de My. Maurice Koecklin, Ingénieur,
faite & Paris aux anciens éléves de I'école polytechnique fédérale

de Zurich.
(Avecloneinlanehe) Arrivés 4 27 m de hauteur, 4 la partie supérieure du
VI. (Fin.) 2™¢ panneau, chacun des quatre montants a €té soutenu

par 3 pylones indépendants de 27 m de hauteur sur les-

Tour de 300 Metres.

! Engineering 3 Mai 1889.
Fig. 4. Montage de la Tour en Janvier 1888.

Montage.

Arrivant de I'usine de Levallois-Perret, les fers étaient
regus au Champ de Mars par une grue roulante qui les
déchargeait, les portait et les déposait au lieu d’appro-
visionnement et de classement. De la partaient quatre voies
se dirigeant chacune vers une des piles de la tour, et per-
mettant d’amener chaque piéce a I’endroit ou les engins de
levage avaient a les reprendre.

En définitive, le chantier inférieur de la tour com-
prenait 4 chantiers distincts identiques, un pour chaque
montant. ;

quels s’appuyaient les arbalétriers 4, B et B, le quatriéme
montant ne pouvant étre soutenu, puisque sa projection
tombait dans I’emplacement méme de la pile. Il n'était pas
nécessaire du reste, de soutenir ce quatriéme montant, sa
liaison intime avec les trois autres suffisait pour permettre
son montage sans appui intermédiaire. IL’appui des ar-
balétriers sur les pylones se faisait au moyen de consoles
en fers rivées sur les arbalétriers et portant sur des boites
A sable placées au sommet des pylones. Voir la fig. 3
page 143.

La deuxiéme période comprend le montage des mon-
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