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Die Nidhe von Tunnelmiindungen oder Stitzmauern
am Rande steiler Abhénge, welche auf mancher grossen
Thaliibersetzung nur eine beschrinkte Vermehrung der mi-
nimalen Geleisdistanz gestattete, fiihrte bei den neuen
Konstruktionen zur Verminderung der Trigerentfernung
und tiberdies noch zur unsymmetrischen Lage des Geleises
auf solchen Briicken, was wiederum die verschiedene Be-
anspruchung und somit auch Dimensionierung der IHaupt-
trager im Gefolge haben musste.

An dieser  Stelle mag nicht unerwihnt bleiben, dass
auf der Nordrampe drei der grosseren Briicken, ndmlich
die untere Reussbriicke bei Wattingen (Stitzweite 40,3 m,
Eisengewicht 85 /), die obere Reussbriicke ebenda (44,9 m
und 128 ), endlich die oberste Majenreussbriicke (56,0 m
und 152.3 l) beim Bau des ersten Geleises in der Achse
der doppelspurigen Bahn, also in der Mitte zwischen den
beiden definitiven Geleisachsen erbaut worden waren, um
in den daran stossenden Tunneln die Oekonomie des
kleinsten der erweiterungsfihigen Profile schon von den
Portalen ab ausniitzen zu kénnen. Dadurch erwuchs fiir
uns die Aufgabe, den vorhandenen Widerlagern beiderseits

schmale Anbauten beizufiigen und die eisernen Ueberbauten,
alle drei schief, ohne Stérung des Zugsverkehrs um 2,5 m
hinauszuschieben, was auch an je einem Sonntag zwischen
zwei Personenziigen anstandslos vollbracht wurde. Das
Verbot der Cirkulation von Giiterziigen an Sonntagen kam
uns liberhaupt bei diesem Bau sehr zu statten; mit allen
Arbeiten, welche wie die eben genannten und noch- viele
andere eine Unterbrechung des Betriebsgeleises fiir einige
Zeit erforderlich machten, waren wir auf die Sonntage an-
gewiesen, weshalb das Baupersonal leider nur wenige
dieser ,Ruhetage® in Musse geniessen durfte.

Das Gesamtgewicht der neuen Briickenkonstruktionen -

belduft sich auf 35229 #, wovon 3132 / auf die schweiss-
eisernen und 2097 ¢ auf die flusseisernen entfallen.

Der Oberbau des zweiten Geleises besteht in der
Sektion Airolo-Faido aus Stahlschienen von 37 kg Meter-
gewicht und 58 kg schweren flusseisernen Querschwellen
mit variabler Kopfplattenstiarke, 15 Stiick auf die Schienen-
linge von 12 m. In den beiden anderen Sektionen wur-
den in grossern Tunneln 12 m lange Stahlschienen von
48 kg Metergewicht, sonst aber solche von 46 kg auf je

Die Kolumbische Weltausstellung in Chicago.

Oestliches Eingangsthor mit Sédulenhalle.

Von der Jahresversammlung
des Schweiz. Ingenieur- und Architekten-Vereins in Luzern.

«Luzern!® Es ist kein Festwetter, das uns da beim Aussteigen
empfangt; doch Hotel Gotthard ist nicht weit, da tonen uns schon
erwiarmende kollegiale Griisse entgegen und wir empfangen mit den
hiitbschen Festkarten und einem geschmackvollen Abzeichen gleich einen
ganzen gewichtigen Band als Festschrift, dessen sorgfiltice Verpackung
eine gediegene Gabe verriit. Die wird spiter in iht Recht treten und
wohl noch gebiihrend gewiirdigt werden; fiir heute mag sie im bald
gefundenen Nachtquartier bleiben; so etwas will ,verniinftigh studiert
sein, Es ist noch zu frith zum Begriissungsschoppen; also hinaus, einén
kleinen Bummel im Halbdunkel unter den Biumen am Reussquai gemacht,
Ein feiner Sprithregen rieselt; noch nirgends Festanzeichen, Doch da
stehst du vor dem ehemals Ritter’schen Palais, dem Regierungsgebiude;
aha, da drinnen tagen wohl noch unsre auserwihlten Vertreter, die Dele-
girten; ihre Anwesenheit verkiinden drei Flaggen, die da melancholisch
von der Fassade hingen; langsam fillt Tropfen um Tropfen von den
Zipfeln, wie drinnen die Worte der Honorartarifreden . . . . . Doch
schau, einen Abendstern haben die Luzerner, der leuchtet trotz Regen
violettweiss und klar am Himmel, der soll uns zum Richtpunkt dienen,
Nicht lange, du stolperst, wie so oft in dieser Gegend herum, iiber cine
Drahtseilbahn, und freundlich erkliren sie dir, fir die Leute mit dem
weissbekreuzten roten Knopf am Rock sei da heute Gratisfahrt. Das
Ding scheint nach unserm scbénen Stern zu fiihren; vertrauen wir uns

also mit ingenieurlichem Sicherheitsgefiihl seinen 53 %, an, Oben em-
pfangt uns auch schon in liebenswiirdiger Weise die ,erste und einzige
Bahnbesitzerzz der Schweiz* (oder des Kontinents?); ibre stattliche Ge-
stalt verrat diese Wiirde. Und du erkennst, dass der schéne Abend-
stern gegeniiber jenem der Dichter den Vorzug hat, per Bahn erreich-
bar zu sein, und ausserdem eine Eigenschaft mit manchem irdischen
+Sternen® gemeinsam besitzt: Man kann bei ihm trinken. Dazu in
guter Gesellschaft, denn auf den , Géitsch® sind wir unversehens geraten;
alte Bekannte giebts zu begriissen und neue Bekanntschaften anzukniipfen.
Ein paar fréhliche Lieder bringen bald etwas Stimmung ; Ing. Zvautweiler
debutiert als Chef des Vergniigungswesens mit einer elegisch-tragischen
Geschichte von zwei verliebten, elendiglich zu Grunde gerichteten
Nummernpfahlen aus seiner Bahnpraxis. Noch ist aber unsre Gesellschaft
nicht zahlreich, und die Befiirchtung, es méchte das Befahren einer
Drabtseilbahn mit allzugrosser persénlicher Belastung gefihrlich werden,
scheint alle zeitig zu Thal treiben zu wollen. Man stosst da noch etwa
auf die eine und andere Gruppe von Abtriinnigen, die sich indessen
im ,Muth® und anderswo dem stillen Trunk ergeben und legt sich mit
dem Bewusstsein zu Bett, demgegeniiber bei der offizicllen Begriissung
seine Pflicht gethan zu haben.

Vom Sonntag lassen wir ernsthaftere Berichterstatter iiber die
Generalversammlung referieren und schliessen uns gleich dem stattlichen
Zug an, der sich zwischen den erstaunten Hotelgiisten durch zum
Bankel! im ,Schweizerhof* dringt. Ist man auch im allgemeinen
dem Englinder auf Reisen lediglich +Luft“ so scheint es doch

Englinderinnen zu geben, die hinter Glasscheiben ein schiichternes
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16 Stick 66 kg schwere, eingeschniirte, flusseiserne Quer-
schwellen mit 12 mm durchgehender Kopfplattenstirke
verlegt.

Der Ausbau auf zwei Geleise machte selbstredend
auch eine radikale Umgestaltung der Geleisképfe der Sta-
tionen notig, wobei man im Interesse der Betriebssicher-
heit den Grundsatz befolgte, dass beim regelmissigen
Zugsverkehr spitz zu befahrende Weichen moglichst ver-
mieden werden sollten. Abgesehen von den Endstationen
der Rampen: Erstfeld, Géschenen, Airolo und Biasca finden
sich solche Weichen nur mehr auf den beiden Zwischen-
stationen Gurtnellen und Faido, um dort das Ueberholen
von Ziigen ohne umstdndliche Manéver zu ermdoglichen;
auf den. tbrigen Zwischenstationen muss der zu tliberho-
lende Zug erst wieder auf die freie Bahn hinausfahren,
damit er von rickwirts in das Ueberholungsgeleise gelan-
gen kann.

Die wichtigste Obliegenheit der Bauleitung bestand
wéhrend der ganzen Bauzeit von 3!/, Jahren in der Sicher-
stellung des Zugverkehrs gegen die Gefahren, welche der
unmittelbare Kontakt der Arbeiten mit dem Betriebsgeleise
notwendig mit sich bringen musste. Zur Losung dieser
Aufgabe wurden besondere Einrichtungen getroffen und
eingehende Instruktionen erlassen, deren strenge Befolgung
mittelst geeigneter Kontrolmassregeln und scharfer Disciplin
durchgesetzt wurde.

Wihrend der Ausweitung der gréssern Tunnel zur
Nachtzeit waren die Arbeitsstellen und Ablagerungsplitze
durch die beiden Endstationen der betreffenden Teilstrecken
gedeckt, d. h. wihrend eines zum voraus bestimmten Zeit-
abschnittes durfte kein Zug von diesen abgelassen werden,
ehe die Eintrittstation zuverldssige Kunde erhalten hatte,
dass die ,Bahn frei”, ndmlich die Sprengstiicke vom Be-
triebsgeleise abgerdumt, etwaige Beschidigungen desselben
ausgebessert, alle unsicher gelagerten Teile des angeschos-
senen Gebirges entfernt und die Rollwagen ausgestellt seien.

Zur Ueberwachung waren in allen lingeren Tunneln
ausser den Bauaufsehern, je drei beeidigte Signalwirter
angestellt und an jedem Portal Buden, ausgestattet mit
einem Telephon und einem elektrischen Freimeldeapparat,
errichtet. Telephon und Freimeldeapparat standen mit
einer Centralstation in Verbindung, welche fir die Teil-
strecke Rodi-Faido in einem in der Mitte gelegenen Wir-
terhaus, fiir Lavorgo-Giornico im Aufnahmsgebidude der
letzteren Station und fiir Gurtnellen-Wassen-Gdschenen im
Expeditionsbureau Wassen untergebracht war. Die Cen-
tralstationen enthielten eine Klappentafel, wie solche in

Gasthéfen, Verwaltungsgebiuden u. s. w. gebriuchlich sind ;
jeder Signalwirter auf der Strecke bewirkte durch Drehen
der Kurbel eines Induktors das Herabfallen der ihm zu-
geschriebenen Klappe und erst, wenn alle Klappen auf
dem Tableau gefallen waren, liess die Centralstation einen
Zug auf die Arbeitsstrecke ein oder telegraphierte an die
andere Abschlusstation, dass ein Zug abgelassen werden
konne. Die telephonische Verbindung der Wirterstationen
mit der Centralstation hatte in der Hauptsache nur den
Zweck, iiber die Ursache und Dauer etwaiger Verzégerun-
gen in der Freimeldung Auskunft zu geben.

Von den drei Wirtern hatte der eine den Tunnel
von der Mitte nach oben, der zweite von der Mitte nach
unten zu begehen, wdhrend der dritte die mit dem Aus-
bruch beladenen Rollwagen begleitete und das Abladen
und Ausstellen beaufsichtigte. Letzterer musste in der
Regel mit dem zweiten vom untern Tunnelportal aus
»Bahnfrei® melden; damit beide bei dieser Verstindigung
mitzuwirken gezwungen waren, konnte das betreffende Ap-
paratkdstchen nur mit zwei verschiedenen Schliisseln zu-
gleich geoftnet werden.

Jeden Abend vor Beginn der Arbeit wurden alle
Apparate probiert; eine Stérung im Funktionieren dersel-
ben ist wihrend des ganzen Baues nicht vorgekommen.

Die Wiérter wurden von den Baufiihrern. und Bauauf-
sehern kontrolliert und iiberdies mit Kontrolluhren ausge-
riistet, auf denen sie an mehreren Stellen in und ausser
den Tunneln ihre Anwesenheit markieren mussten. Nach-
liassigkeiten im Dienste wurden mit Geldstrafen und Ent-
lassung unnachsichtlich geahndet.

Wo auf offener Bahn oder in kleinen Tunneln bedeu-
tendere, mit dem Betriebsgeleise in Beriihrung kommende
Arbeiten bei Tag auszufiihren waren, erfolgte die Deckung
der Arbeitsstellen nach beiden Seiten hin mittelst elek-
trischer ‘Wendescheiben, welche ein Signalwirter in unmit-
telbarer Nahe des Bauplatzes bediente. Auch diesem stand
ein Telephon behufs Verstindigung mit der nichsten Bahn-
station zur Verfiigung.

Ueberall, wo sonst noch zunidchst dem Betriebsgeleise
gearbeitet, dieses zu Materialtransporten beniitzt oder tiber-
quert werden musste, hatten besondere Wirter die Deckung
mit den gewohnlichen Handsignalen zu besorgen. Wih-
rend ein Zug die Baustellen passierte, musste jede Arbeit
ruhen.

Bildete nach dieser Richtung der Bahnbetrieb ein
wesentliches Erschwernis fiir den Bau und eine immer-
wihrende Sorge fiir die Bauleitung, so brachte das Vor-

schweizerischen Technikern nehmen. Es ist auch eine
die da 160—170 Mann stark im

Platz nimmt; viele graue Hiupter, die durchschnittliche Wohlbeleibtheit

Interesse an

ziemlich  imposante Schar, Saale
der Figuren und eine Auslese klingender Titel verleihen so einer
Versammlung des Schweiz. Ingenieur- und Architekten-Vereins stets

einen sehr wiirdigen Anstrich, Einstweilen scheint zwar das Menu
das Hauptinferesse der Versammlung zu bilden; kein Wunder iibrigens,
denn ausser der pikanten Suppe wirkt ohne Zweifel der Tafelmusik
erstes Stiick ,Des Léwen Erwachen“ sehr appetitanregend. — Die
»Diece de résistance® ist hinter uns; da eréffnet der Festprasident,
Gotthardbahn-Direktor W4isz, die Reihe der Toaste mit folgenden Worten:
~Werte Kollegen! In diesem Saal, in dem wir heute zum festlichen
Mahle versammelt sind, sind diesen Sommer Reprisentanten aller Vélker
eingetreten, gekrénte und ungekrénte Hiupter, als erster: Kaiser Wil-
helm II.; und als letzter der Maharadscha Gaikwar von Baroda. Mit dem
Besuche des deutschen Kaisers hat dieser Raum historische Bedeutung
gewonnen, Hier an dieser Stelle hat der schweiz Bundesprisident den
michtigen Fiirsten des deutschen Reiches als Hort des Friedens begrisst.
Gestatten Sie mir, an eine Stelle jener Rede anzukniipfen, welche unser
politisches Programm .enthilt: ,Stets bereit, mit seiner ganzen Energie
seine Unabhingigkeit und Freiheit zu verteidigen, bringt das Schweizer-
land das lebhafteste Interesse den Bestrebungen und Kundgebungen
entgegen, die bezwecken, den Nationen die unschizbare Wohlthat des
Friedens zu bewahren.” Das sind die Worte unseres Bundesprisidenten,
denen wir uns mit den gleichen patriotischen Gefithlen anschliessen. Die

Techniker sind ja Freunde des Friedens im eigentlichen Sinne des Wortes,

denn ihre Werke sind Werke des Friedens, nicht des Angriffs, noch der Ver-
teidigung. Aber vor Allem die Freiheit und Unabhingiglkeit unsers Vater-
landes! Vor 56 Jahren schloss der Prisident die konstituierende Versamm-
lung des Schweiz. Ingenieur- und Architekten-Vereins in Aarau mit folgenden
Worten: ,Ich wiinsche von Herzen, dass diese Gesellschaft uns allen
fir unsere Berufsgeschifte Belehrung und Aufmunterung gebe, und wenn
Dem
Vaterland niitzlich zu sein, das war der Griindungsgedanke unserer

dies geschieht, so wird sie auch unserm Vaterland niitzlich sein.®
Gesellschaft. Halten wir fest an diesem idealen Streben, in dem sich
fur hohe Ziele begeisterte Minner zur gemeinsamen Arbeit die Hand
gereicht! Firwahr, wir haben uns nicht zu beklagen, wir dirfen auf
eine segensreiche Thitigkeit unserer Vereinigung zuriickblicken, wir
dirfen mit Stolz bekennen, dass Technik, Wissenschaft und Kunst sieg-
reich fortschreiten in unserm Vaterlande. Unser erster Toast gilt des-

halb dem Lande, das uns schiitzt und schirmt, dem Lande, das mit
seinen freiheitlichen Institutionen grosses erreicht, dem Lande, das die
eidgendssische Schule gegriindet und zu einer internationalen Bildungs-
anstalt ersten Ranges erhoben, und dem Lande, das geachtet und geehrt
dasteht im Vaélkerbunde. Unser Vaterland, es lebe hoch!*

Der neue Centralprisident, Stadtbaumeister Geiser, folgt mit der
Erklirung, dass ilin ein ,Gefiihl der Wenigkeit“ heute in diesem Saale
beschleiche, nicht nur in Anbetracht der hohen Persénlichkeiten, die an
dieser Stelle gesprochen, sondern auch wegen der grossen Verantwort-
lichkeit, die ihm mit der Ehre der Prisidentschaft geworden, indem er
zugleich seines Vorgingers, Hrn. Dr. Birkli, gedenkt und ihm mit der

Versammlung wiinscht, er moge die ihm heute gewordene Ehrenmitglied-
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handensein eines fortlaufenden Betriebsgeleises auch Vorteile
mit sich, von denen, ich nur den hauptsichlichsten: die
erleichterte Beifuhr von Baumaterial aller Art auf die
Baustellen hervorheben will. Hiebei war das durchgehende
Gefidlle der Bahn, welches die Ausnutzung der Schwerkraft
im reichlichsten Masse erlaubte, sehr férderlich. Man hat
wohl tiber 100 0ooo m® Fiillmaterial mittelst ‘Lokomotiv-
zigen in die Verbreiterung der Damme verbracht, aber
viele Tausende von Wagen mit Sand, Kalk, Steinen, Holz,
allem DBriickeneisen wund simtlichen Oberbaumaterialien
wurden bei Tag und Nacht einzeln und in Ziigen, deren
Achsenzahl sich manchmal bis zu 40 steigerte, unter kun-
diger Fithrung den Berg hinab gebremst, an den Verbrauchs-
pldtzen entladen und leer der unteren Station zugefiihrt.
Bei diesen sogenannten Handtransporten kamen niemals
Storungen des Zugsverkehrs und nur ein einziger Unfall
vor, welcher einem Arbeiter beide Hinde kostete, wogegen
bei den Materialziigen mit Lokomotiven einige solcher Un-
fdlle sich ereigneten und Tod oder schwere Verletzung der
Betroffenen zur Folge hatten.

Der im September 1887 revidierte Voranschlag fiir
den Bau des zweiten Geleises der Bergstrecke stellte auf
eine Totalsumme von 12 407 0oo Fr. exkl. Bauzinsen ab.

Im Verlaufe des Baues wurde, wie schon erwihnt,
eine nicht vorherzusehende Vermehrung des Gewichts der
eisernen Brickenkonstruktionen erforderlich, auf drei Vier-
tel der Gesamtlinge des zweiten Geleises ein neuer Ober-
bau mit 188, bezw. 192 kg, anstatt des angenommenen
von nur 152,5 kg Metergewicht eingefiihrt, und die Mehr-
ausgabe hiefiir mit 826,000 Fr. von den Gesellschaftsbe-
horden gutgeheissen, womit der veranschlagte Betrag der
Gesamtkosten auf 13 233 ooo Fr. anstieg.

Der Unterhalt des Geleises auf drei Teilstrecken der
Nord-Rampe und einige Erginzungsarbeiten belasten die
Baurechnung immer noch; auch die Abrechnungen mit den
Unternehmern des Unterbaues sind zur Zeit noch nicht alle
aufgestellt; indes ldsst sich mit ziemlicher Genauigkeit
jetzt schon sagen, dass sich die wirklichen Ausgaben ohne
Einrechnung der Bauzinsen auf rund 12,9 Millionen bezif-
fern werden.

Die Einheitspreise, zu denen die einzelnen Arbeiten
vergeben und ausgefiihrt wurden, blieben zum Teil weit
hinter den beim Bau des ersten Geleises bezahlten zuriick,
was im Vorhandensein vollkommener Terrainaufschliisse,
in der Denlitzung gemachter Erfahrungen, in der erleichterten
Beifuhr der Baumaterialien und in der Art der Arbeits-
vergebung begriindet ist. Diesen giinstigen Momenten
mussten die Unternehmer bei ihren Preisangeboten freilich
die grosse Verantwortlichkeit gegeniiberstellen, die sie mit
den Organen der Bauleitung fiir Aufrechthaltung der Be-
triebssicherheit zu tragen hatten.

Die Erweiterung der grésseren Felsein- und an-
schnitte kostete 2,60 Fr. bis 8§ Fr. per m® der Nachbruch
der Strosse in den langeren Tunneln 11—14 Fr., in den
kiirzeren 7—11.50 Fr., das Trockenmauerwerk 4—10 Fr.,
das hduptige Mortelmauerwerk auf der offenen Bahn
13—z0 Fr., fiir die grossen Briicken unter Berticksichtigung
der erschwerten Ausfiilhrung, wofiir beim ersten Bau beson-
dere Aversalsummen bezahlt worden waren, 20—29 Fr,
endlich das Widerlagermauerwerk in den Tunneln 16 bis
25 Fr. per ms.

Von Fachménnern und Laien hért man oft Adussern,
die Gotthardbahn hitte besser gethan, wenigstens die Tunnel
der Bergstrecke gleich von vorneherein ganz doppelgeleisig
herzustellen, anstatt schon nach kaum zehn Jahren die Pressel-
Kaufmann’schen Profile erweitern zu miissen. Nun, eine
grosse Sorge hitte sie damit freilich erspart, allein, wer
konnte beim Beginn des Baues wissen, dass die verfigbaren
Gelder ein solches Vorgehen gestattet hidtten und dass man
mit dem zweiten Geleise in so kurzer Zeit werde folgen
missen.

Uebrigens war die Verschiebung des Vollausbruchs
auch in finanzieller Hinsicht kein schlechtes Geschift, wofir
ich nur ein Beispiel anfithren will. Die sieben zweispurigen
Tunnel zwischen Rodi und Faido von zusammen 4282 m
Lénge kamen der Gesellschaft auf 6 762 339 Fr. zu stehen,
worin 241 000 Fr. Entschiadigung an die Societa Marsaglia
fir Typendnderungen, Erschwernisse bei Ausfiihrung der re-
ducierten Profile u. s. w. inbegriffen sind. Hitte man die
Tunnel gleich von Anfang so ausgefiihrt, wie sie jetzt sind,
so wiren an die genannte Unternehmung nach den mit ihr
vereinbarten Preisen 6622 349 Fr., also rund 140000 Fr.
weniger zu bezahlen gewesen. Dafiir hat aber die Gott-
hardbahn fir einen Zeitraum von 8-—g¢ Jahren Zinsen und
Zinseszinsen von 6350 000 Fr., d. h. bedeutend mehr erspart,
als die angegebene Differenz von 140000 Fr.

Fiir den Bahnbetrieb hat das zweite Geleise viele
hoch anzuschlagende Vorteile gebracht. welche aufzuzihlen
iiberfliissig wire. Ich will nur einen erwihnen, an den man
nicht so leicht denken wird: Die \ferbesserung der Tunnel-
luft; die vielen Profilwechsel, einspringenden Stirnen und
Verengungen bildeten friither ebenso viele Hindernisse fiir
den Rauchabzug, welcher sich nach deren Entfernung besser
vollzieht; auch verteilen sich jetzt die Rauchgase auf ein
grosseres Quantum Tunnelluft und sind damit unschidlicher
geworden.

Die Gotthardbahn ist nun doppelgeleisigc von Erstfeld
bis Biasca (90,19 km) und von Bellinzona bis Giubiasco
(3,15 km), zusammen auf 93,34 km Bahnlinge.

Damit steht die schweizerische Alpenbahn an Leistungs-
fahigkeit keiner Bahnverbindung zwischen Nord- und Std-
seite der Alpen mehr nach, auch der zweigeleisigen Sem-

schaft noch lange genjessen. Die heute zu Ende gebrachte Arbeit der
Aufstellung eines Honorartarifs bezeichnet er als nicht nur von innerem
Interesse fiir die Fachkollegen, sie sei von allgemeinem o&ffentlichem
Interesse, gleich wie der Honorartarif der Architekten, der sich als eine
Wohlthat nicht nur fir den Stand, sondern auch fiir das Publikum er-
wiesen habe. Es ist ein Teil der Lohnfrage, die hier gelést worden
ist, wie ja Prof. Gerlich schon in der Versammlung andeutete, dass ein
Zusammenhang zwischen dieser allgemeinen Lohnfrage und dem techni-
schen Stand iberhaupt bestehe. Redner freut sich, dass heutzutage
sittliche und volkswirtschaftliche Fragen in Verbindung gebracht werden
und man bestrebt ist, auch den Arbeiter auf ein héheres Niveau zu heben.
Noch sind wir nicht am Ziel, aber es steht zu hoffen, dass die Gesetz-
gebung auf friedlichem Wege zur Einigung fihren werde. Dazu bedarf
es aber noch @ines andern Faktors, der Humanitit des Einzelnen; deren
Pflege ist auch wnusere Pflicht, fir die der Redner warm eintritt. Thun
wir das, dann werden wir fiir alle unsere Schopfungen gewiss auch
freudige Arbeiter finden zu den schwierigsten Arbeiten,

Noch spricht Hr. Geiser von der hocherfreulichen Art und Weise,
in der die Sektion Waldstitte, die Behérden und Privaten von Luzern
den Schweiz. Ingenieur- und Architekten - Verein hier empfingen; die
Luzerner haben ihr Versprechen aufs Beste ausgeldst und uns nament-

lich durch die treffliche Festgabe alle verpfliclitet.. Ein donnerndes,

dreifaches Hoch der Sektion Waldstitte, dem Prisidenten des Lokal-

komitees, der unsere heutige Versammlung so trefflich geleitet, und allen
denen, die hier mitgewirkt haben am Gelingen des Festes!

Regierungsrat Se/Zzzid bringt der Versammlung hierauf den Gruss
der Regierung des Kantons Luzern. Er begriisst die Techniker als
diejenigen, welche die Bauten hdoherer Hand, die prichtigen Natur-
schonheiten der Waldstitte zugénglich gemacht haben und es ermég-
lichten, bequem tber und durch die Berge zu gelangen. Er trinkt auf
die Prosperitit und die Zukunft des Schweiz. Ingenieur- und Architekten-
Vereins,

Und auch die Leuchtestadt selbst zdgerte nicht, durch unsern
Kollegen, ihren Baudirektor, Hrn. Stirnimann, den Verein zu begriissen.
Neben den grossartigen Bauten sind auch andere, weniger hervortretende
Probleme die Aufgabe des Technikers der Neuzeit: Redner mochte an
die prophylaktische Bedeutung der Bauhygieine erinnern, jener techni-
schen Wissenschaft, die dusserlich unscheinbare Leistungen zeigt, deren
Bedeutung aber cine sehr grosse ist.  Auch hierin kann unser Verein auf
unsern Dr, Birkli hinblicken als einen Altmeister der Bauhygieine. Auch
diesen Bestrebungen zur Hebung des Volkswohls widme der Ingenieur
und Architekt seine Aufmerksamkeit; die Technik im Dienste des

Menschenwohles lebe hoch! {Schluss folgt.)




	...

