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SCHWEIZERISCHE BAUZEITUNG

189

INHALT: Vom Bau des Rheinkraftwerkes Kembs. — Von der II. Weltkraft-
Konferenz, Berlin 1930. — Wettbewerb fiir die Bebauung der ,Egg* in Ziirich-Wollis-
hofen. — Nekrologie : Paul Schucan. — Mitteilungen: Abnahmeversuche an Ver-
brennungsmotoren. Rationalisierung und Ausbau der Elektrizititsversorgung Gross-
britanniens. Feuchtigkeitsmesser fiir Bauholz. Schiffneubau mit Dieselmotorcnantrieb.

Zum Vorsteher des Meliorationsamtes des Kantons Ziirich. Internationale Ausstellung
Liittich. — Wettbewerbe: Neubau fiir die Chirurgische Klinik des Kantonspitals Ziirich.
— Preisausschreiben: Internationaler Aluminium-Wettbewerb. — Schweizerischer
Verband fiir die Materialpriifungen der Technik. — Mitteilungen der Vereine : Ziircher
Ingenicur- und Architekten-Verein, — Sitzungs- und Vortrags-Kalender.
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Abb. 8.

Vom Bau des Rheinkraftwerkes Kembs.
(Fortsetzung von Seite 180.)

ERDBEWEGUNGEN,

Ueber den Umfang der vorzunehmenden Erdbewe-
gungen, die zur Zeit in der Hauptsache vollendet sind,
orientieren die folgenden approximativen Zahlen, in denen
die Arbeiten fir das Stauwehr nicht inbegriffen sind.

Zu entfernende Humus-Schichten 19000000 m?

Erdaushub in lockerem Boden (Kies) 7000000 m3

(dient fast ganz fiir Anschiittungen)

Felsaushub 115000 m3

Das Entfernen der Humus-Schichten, die zum Teil
mittels zweier kleiner Eimerkettenbagger, zum Teil mittels
zweier Motorschaufeln erfolgte, bietet nichts bemerkenswertes.
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Elektrisch betriebener Loffelbagger der Bucyrus Erie Co. — Auslegerlinge 45 m, Loffelinhalt 3,7 m3.

Da die Kubatur des fiir die Didmme notwendigen
Auftrags, zuziiglich dem fir die Betonarbeiten erforder-
lichen Material, ungefihr jener des Abtrags entspricht,
war die Frage der Erdbewegungen im grossen ganzen
von vornherein festgelegt. Im obern Teil des Oberwasser-
kanals tiberwiegt der Aushub, im untern Teil ist das Ent-
gegengesetzte der Fall, und fir den Unterwasserkanal ist
tiberhaupt kein Auftrag notig. Das Schema Abb. 7 zeigt,
in welcher Weise der Ausgleich bewerkstelligt wurde.

Wie eingangs bereits erwihnt, waren zur Bewiltigung
derart gewaltiger Erdmassen in der vorgeschriebenen Bau-
zeit #usserst leistungsfihige Maschinen notwendig, mit
denen seit dem Sommer 1929 monatlich tiber 400000 m?
ausgehoben werden konnten. Die meisten dieser Maschinen
sind von Deutschland auf Reparationskonto geliefert worden.
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Abb. 7. Schematische Darstellung der Massenbewegungen fiir das Rheinkraftwerk Kembs; oben Abtrag, unten Auftrag.
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