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Erhaltung der Kastanienkultur in der Schweiz -
Erfahrungen aus 46 Selvenrestaurationsprojekten

ANDREAS Rubow und PATRICIO BORTER

Keywords: Castanea sativa; sweet chestnut; selva; restoration; nature protection;

landscape protection; Switzerland.  FDK 26: 907 : (494)

1. Einleitung
1.1 «Kastanienkultur»

Die Edelkastanie (Castanea sativa Mill.) war friher im gesam-
ten Alpenraum von grosser Bedeutung — und dies nicht nur
auf der Alpenstdseite, sondern auch in einigen Regionen der
Zentralalpen und der Alpennordseite. Als «Brotbaum» fir
ganze Regionen wurde die Edelkastanie vielerorts in Kastani-
enhainen, sogenannten «Selven» bewirtschaftet. Auf weniger
produktiven Standorten wurde sie zudem zur Holzproduktion
(vor allem Stangen, Pfahle) in Form von Kastanienniederwald,
der sogenannten «Palinax, bewirtschaftet. Uber Jahrhunderte
brachte die intensive Beziehung des Menschen zu dieser
Baumart spezielle Lebens- und Wirtschaftsweisen hervor,
sodass von einer eigentlichen «Kastanienkultur» gesprochen
werden kann (z.B. BioNnami & SaLsotto 1983, PiTTeE 1986,
CONEDERA 1996).

Unter den beiden wesentlichen Aspekten der Kastanien-
kultur (Selven/Fruchtproduktion und Palina/Holzproduktion)
fokussiert die vorliegende Arbeit die Bewirtschaftung in
Selven und im Speziellen die Erhaltung und Férderung der
Kastanienselven.

1.2 Historischer Hintergrund

Die Geschichte der Kastanienkultur ist gepragt durch eine
lang wahrende Entwicklungsphase und eine Phase des Nie-
dergangs. Der Aufschwung reicht von den Griechen Uber die
Rémer bis ins Mittelalter, als die Kastanienkultur auch in die

Abbildung 1: Urspriingliche Selve in Soglio im Bergell um 1900 (aus Merz 1919).
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oberen Stdalpentéler der Schweiz und auf die Schweizer

Alpennordseite gelangte. Ubersichten geben z.B. CONEDERA &

Rupow (2003) und CoNEDERA et al. (2004a), woraus hier eine

kurze Zusammenfassung:

e Eiszeitliches Hauptrefugium in Transkaukasien (vor allem
heutiges Georgien) vermutet; aber auch Anzeichen perma-
nenter Anwesenheit auf Italienischer Halbinsel (nérdlicher
Apennin, Euganeische Hugel) sowie Iberischer Halbinsel
und in geringerem Ausmass Sudfrankreich (Kress et al.
2004).

e Natirliche Wiederbesiedlung Europas stark durch Einfluss
des Menschen Uberlagert: Férderung und Verbreitung
durch Griechen und Rémer anfanglich vor allem wegen be-
sonderen Holzeigenschaften (Verwitterungsbestandigkeit,
Elastizitdt) und grosser Stockausschlagfahigkeit; parallel
dazu auch Fruchtproduktion und Sortenselektion; bis zum
Ende der BlUtezeit Roms ist die Edelkastanie im Grossteil
des heutigen Verbreitungsareals vorhanden (CONEDERA et
al. 2004b).

e Etablierung der Kastanienkultur in der Schweiz im Mittel-
alter: etwa ab 1000 n.Chr. Kastanienanbau bis in obere Std-
alpentaler (Tessin, Misox, Bergell, Puschlav) und etwa ab
1300 auf der Alpennordseite im Gebiet der Alpenrandseen
und Féhntaler (Wallis, Chablais, Genfersee, Neuenburger-/
Bielersee, Vierwaldstatter-/Zugersee, Walensee und Rhein-
tal; ENGLER 1901, MERz 1919, TANNER 1928, CLosuiT 1958,
FURRER 1958). )

e Ungulnstiges Klima wahrend der «kleinen Eiszeit» (etwa
Mitte 16. bis Mitte 19. Jahrhundert) fihrte vermutlich auf
der Alpennordseite und zum Teil auch
auf der Alpenstdseite zu teilweisem
Ausfall des Fruchtertrags und man-
cherorts zur Vernachlassigung der
Kastanienbaume.

e Niedergang der Kastanienkultur zur
Zeit der Industrialisierung infolge neuer
Formen der Landwirtschaft und Anbau
neu eingefthrter Nahrungsmittel (Kar-
toffel, Mais) sowie aufgrund soziodko-
nomischer Entwicklung (neue Wirt-
schaftszweige, zunehmende Mobilitét);
beschleunigter Niedergang im 20. Jahr-
hundert infolge industrieller Gerbstoff-
produktion aus Kastanienholz/-rinde
und eingeschlepptem Kastanienrin-
denkrebs (Cryphonectria parasitica;
HEINIGER 1994, CONEDERA 1996).

¢ In allen Gebieten drastischer Riickgang
nach Aufgabe der Selvenbewirtschaf-
tung, da Edelkastanie der natdrlichen
Sukzession langfristig nicht standzu-
halten vermag: Ruckgang auf Alpen-
sidseite z.B. im Kanton Tessin von
8800ha registrierten Selven zu Beginn
des 19. Jahrhundert auf etwa 2000ha
Waldflache mit noch erkennbarer Sel-
venstruktur im Jahr 2000 (Merz 1919,
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Abbildung 2: Selvenrelikt in Weggis am Vierwaldstattersee um 2000 (J.

SEzIONE FORESTALE CANTONE TiciNO 1999; Abbildung 1); auf
Alpennordseite teils volliges Verschwinden oder Rickgang
bis auf vereinzelte Selvenrelikte/Einzelbaume (Abbildung
2:z.B. TANNER 1928, CLosuIT 1958, FURRER 1958).

1.3 Erhaltung der Kastanienselven

Durch die andauernde Vernachlassigung der Kastanienbaume

und Selven gehen einzigartige Landschaftselemente,

Knowhow und Infrastruktur der Kastanienbewirtschaftung

und -verarbeitung sowie eine grosse Vielfalt an alten lokalen

Kastaniensorten unwiederbringlich verloren. Um dies zu ver-

hindern sind insbesondere auf der Alpenstdseite — und ver-

starkt in den 1990er-Jahren — Bestrebungen zur Erhaltung und

Forderung der Kastanienselven umgesetzt worden. Dabei las-

sen sich zwei Ansédtze und Motive ausmachen:

e Erhaltung wertvoller Landschaftselemente und spezieller
Habitate mit Fokus auf Selvenstruktur, -bewirtschaftung
und -restauration, Landschaftsschutz und Tourismus, Natur-
und Artenschutz;

e Erhaltung der Kastaniensorten als wertvolle pflanzengene-
tische Ressource fur Erndhrung und Landwirtschaft mit
Fokus auf alte lokale Kultursorten, deren Merkmale (Sor-
tenerkennung) und deren Fruchteigenschaften (Verwen-
dung).

Generell steht in Selvenrestaurationsprojekten der Ansatz
der Erhaltung wertvoller Landschaftselemente im Vorder-
grund. Darin ist der Aspekt der Selve als wertvoller Lebens-
raum fur zum Teil seltene und gefahrdete Arten (MoREeTTI et
al. 2004, MoRreTTI 2005) in der Regel enthalten (z.B. Selve als
Sonderwaldreservat).

Bei Selvenrestaurationsprojekten werden durch die Pflege
alter veredelter Selvenbdume gleichzeitig Kultursorten erhal-
ten —auch unabhéangig von der Kenntnis der jeweiligen Sorte.
Die langerfristige, gezielte Erhaltung der Sortenvielfalt setzt
aber genaue Kenntnisse der Kultursorten voraus (Sortener-
kennung). In der Schweiz bestehen solche Sortenkenntnisse
derzeit nur fur die Regionen der Alpenstdseite (CONEDERA
1994). Hier kann bei Selvenrestaurationen auch diesem zwei-
ten Aspekt Rechnung getragen werden, und kénnen die alten
Kultursorten beispielsweise bei Neupflanzungen gezielt ge-
fordert werden. In den Kastanienregionen der Alpennord-
seite und der Zentralalpen bestehen heute dagegen nahezu
keine Kenntnisse zu den regionalen Kultursorten (CONEDERA &
Rupow 2003).
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2. Befragung zu Selven-
restaurationsprojekten

2.1 Zielsetzung

Erstmals soll nun auch in der Zentral-
schweiz ein grosseres Selvenrestaura-
tionsprojekt realisiert werden. Erfahrun-
gen dazu bestehen im Gebiet allerdings
wenig. Daraus erwuchs der Gedanke,
die Erfahrungen aus den Selvenrestaura-
tionsprojekten der Alpenstidseite zusam-
menzutragen und fur entsprechende
zukinftige Vorhaben nutzbar zu ma-
chen. Insbesondere sollten Referenz-
werte zu Projektumfang, Projektkosten,
Projektfinanzierung und Kosten der ein-
zelnen Restaurationsarbeiten gewonnen
und Hinweise auf spezifische Probleme
bei der Projektrealisation gesammelt
werden. Gleichzeitig wirde damit auch
eine Grundlage geschaffen im Hinblick auf ein Netzwerk fur
zuktinftigen Erfahrungsaustausch tber Selvenrestaurationen
und weitere Fragen der Kastanienforderung.

Waldis, Weggis).

2.2 Vorgehen

Die Kenntnis Uber die Selvenrestaurationsprojekte ging her-
vor aus den Angaben zustandiger Fachleute der Kantons- und
Kreisforstamter, der Forschungsgruppe Insubrische Okosyste-
me (vormals: Sottostazione Sud delle Alpi) der Eidg. For-
schungsanstalt fur Wald, Schnee und Landschaft (WSL) und
des Fonds Landschaft Schweiz (FLS). Insgesamt konnten
46 Schweizer Selvenrestaurationsprojekte ermittelt werden.

Die Erhebung erfolgte im Herbst 2005 (iber eine schriftliche
Befragung der Projektinhaber und/oder Projektleiter und er-
ganzende Ruckfragen via E-Mail und Telefon. Zu jedem Pro-
jekt wurden mittels Formular (eine A4-Seite) Angaben zu flnf
Punkten erhoben: erstens zu den allgemeinen Projektdaten
(Projektname, Ort, Projektdauer, -kosten, -perimeter (ha)),
zweitens zur Projektorganisation (Projektinhaber, -leitung,
-ausfihrung), drittens zu den Restaurationsarbeiten (Flache
und Kosten flr gesamte Restaurationsarbeiten, flr Freistellen
von Altbdumen, fir Raumung, Anzahl Baume und Kosten fir
Kronen- / Sanierungsschnitt, fir Neupflanzung), viertens zur
Projektfinanzierung (Beitrag Bund, Kanton, Gemeinde, Stif-
tungen oder Fonds, weitere Beitrage) und finftens zu Beson-
derem (Sicherstellung langfristiger Unterhalt, Probleme bei
Restaurationsarbeiten, begleitende Offentlichkeitsarbeit). Er-
ganzende Interviews zu spezifischen Fragen der Selvenrestau-
ration rundeten die Erfahrungssammlung ab.

Die quantitativen Attribute werden charakterisiert durch
das arithmetische Mittel (m) Uber alle Projekte und dem zuge-
horigen 95%-Vertrauensbereich (definiert durch m+/—«¢);
dieser besagt, dass in 95 von 100 gleich grossen Zufallsstich-
proben der Mittelwertim errechneten Vertrauensbereich ent-
halten ist.

3. Selvenrestaurationsprojekte
1979 bis 2006

3.1 Ubersicht

Die 46 Selvenrestaurationsprojekte betreffen ein Areal von
insgesamt 210 ha. Der mittlere Projektperimeter betragt 4,6 ha
(+/-3,7ha). Der grosste Perimeter umfasst 78,5ha und das

Schweiz. Z. Forstwes. 157 (2006) 9: 413-418
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Hauptverbreitungs- und Kulturzentren Selvenrestaurationsprojekte:

kleinste Projekt 0,2ha. Abbildung 3 zeigt
die Verteilung der Projekte im Gebiet der
Schweiz.

< Selvenrestaurationen erfolgten fast
ausschliesslich auf der Alpenstdseite —im
Tessin sowie in den Blndner Sudtélern
Misox und Bergell. Das erste Selvenrestau-
rationsprojekt wurde 1979 im Bergell ge-
startet. In den anderen Kastanienregionen
hat die Zahl von Selvenrestaurationen vor
allem seit 1998 stark zugenommen. Bereits
sind auch erste Selvenrestaurationen
oder -neubegriindungen ausserhalb der
Stdschweiz im Wallis zu verzeichnen
(Mérel, Fully, Chablais).

3.2 Projektkosten

Die Summe der Projektkosten der 46 Sel-
venrestaurationen belief sich auf ins-

Weitere (potentielle) Verbreitungszentren ; :);59;9:;02 (03 ;—f(:]:a gesamt 615 Mi“ionen Franken- Em ein'
Ej Zerstreute Verbreitung € ab 2003 O >toha zelnes PrOJEkt kostete also im Mittel

rund Fr. 140000.— (+/—Fr.58000.-). Dies

Abbildung 3: Verbreitung und Kulturzentren der Edelkastanie

(aus ConEDERA & Rupow 2003) sowie Lage der Selvenrestaurationsprojekte

mit Hinweis auf Projektbeginn und Projektgrosse.
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Abbildung 4: Projektkosten pro Hektare nach Projektperimeter
sowie Trendlinie der Projektkostenentwicklung (exponentiell).

entspricht einem durchschnittlichen Hek-
tarwert von Fr. 30800.-, wobei die Span-
ne von sehr kleinen Projektvolumen bis
hin zu grossflachigen Projekten und tber
mehrere Jahre sich erstreckende eigentliche Programme
reicht. Der arithmetische Mittelwert der Projektkosten pro
Hektare Gber alle Projekte betrug rund Fr. 55000.— (+/—9600.—
Fr./ha). Die Projektkosten pro Hektare weisen insbesondere
bei kleinen Projektperimetern unter 5ha eine sehr grosse
Streuung auf. Die in Abbildung 4 dargestellte exponentielle
Trendfunktion kann diese Streuung im untersten Bereich na-
turlich nicht einfangen (R?=0,31). Ausserdem wird sie bei
grossen Perimetern durch einen einzigen sehr tiefen Wert
eines grossen Selvenrestaurationsprojektes hinabgedruckt.
Dennoch durfte sie fur Projektperimeter bis etwa 40ha eine
plausible generelle Richtlinie liefern.

Ein Grossteil der Projektkosten betraf die Ausfiihrung der
eigentlichen Restaurationsarbeiten (73 %). Der Anteil fur die
Querschnittsaufgaben Administration, Management und
Kommunikation war mit rund 16% relativ gering (Abbil-
dung 5). Zudem wurden Aufwendungen fur Fundraising oder
Konzeption Gberhaupt nie genannt. Méglicherweise wurden
etliche Arbeiten in diesen Bereichen durch Behérdenvertreter

andere Arbeiten
1%
|

Freistellen
Altbdume

Administration, 19%

Management,
Kommunikation
16%

Kronenschnitt,
—— Sanierung

Neupflanzung 259
‘o

8%

Raumung
21%

Weitere
10%

Bund
28%
Stiftungen/
Fonds
30%
‘ _ Kanton
Gemeinde 26%

6%

Abbildung 5: Durchschnittliche Kostenanteile nach Projektkosten-
Rubriken.
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Abbildung 6: Finanzierungsquellen der Selvenrestaurationsprojekte.
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ohne - oder zumindest ohne vollstandige - Aufwandver-
rechnung ausgefiihrt. Der geringe Kostenanteil der Quer-
schnittsaufgaben koénnte auch auf eine Vernachléssigung
winschbarer aber nicht zwingend mit der Projektrealisation ge-
koppelter Aufgaben hinweisen (z.B. Offentlichkeitsarbeit).

Unter der Rubrik «andere Arbeiten» wurden ganz unter-
schiedliche Arbeiten genannt, insbesondere: Rickstellung
Unterhalt, Wildschutz, Bekampfung Kastanienrindenkrebs,
Entfernung Wurzelstécke, Instandstellung Trockenmauern,
Erstellen «Kastanienweg», Bewasserung, diverse Offentlich-
keitsarbeiten wie Informationstafeln und Foérderung Kasta-
nienfrucht.

3.3 Projektfinanzierung

Die Selvenrestaurationsprojekte wurden zu rund 54 % etwa
halftig von Bund und Kantonen getragen. Stiftungen und
Fonds leisteten eine beachtlichen Anteil von rund 30 % (Abbil-
dung 6). Hierbei handelte es sich vorwiegend um Beitrage des
Fonds Landschaft Schweiz (FLS) sowie lokaler Stiftungen. Die

Neupflanzung

9 Baume A
& o Raumung
e e o 45 Aren

Abbildung 7: Schematisch dargestellter Anteil der Restaurations-
arbeiten je Hektare durchschnittlich restaurierter Selve.
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Abbildung 8: Kosten fiir Kronen-/Sanierungsschnitt nach Anzahl
behandelte Altbdume sowie Trendlinie der Kostenentwicklung
(exponentiell).
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10 % Beitrage unter der Rubrik «Weitere» betreffen vor allem
die durch die Eigentimer der Selven eingesetzten Mittel. Der
durchschnittliche Anteil der Eigenleistungen ist je nach Eigen-
tumsverhaltnissen auf verschiedene Rubriken verteilt (Wei-
tere/Private, Gemeinde, Kanton). Die Eigenleistungen durften
durchschnittlich rund 10 % der Projektkosten ausmachen.

4. Restaurationsarbeiten
4.1 Die «durchschnittliche restaurierte Selve»

Auf der Gesamtflache von 210ha Projektperimeter wurden
die hauptséchlichen Restaurationsarbeiten in folgendem Um-
fang realisiert:

e Raumung von 93 ha;

o Freistellen von Altbdumen auf 64 ha;

e Kronen-/Sanierungsschnitt bei 4762 Altbaumen;

e Neupflanzung von 1935 Jungbaumen.

In einem durchschnittlichen Selvenrestaurationsprojekt fal-
len also je Hektare anteilmassig die in Abbildung 7 grafisch
dargestellten Restaurationsarbeiten an. Auf rund 45% des
Projektperimeters mussten Altbestand und/oder Verbu-
schungen ganz geraumt werden und auf rund 30 % der Flache
wurden Altbdume freigestellt. Je Hektare wurden ausserdem
durchschnittlich 23 Altbdume saniert/geschnitten und 9 Jung-
baume gepflanzt.

4.2 Kosten einzelner Restaurationsarbeiten

Die Kosten der vier hauptsachlichen Umsetzungsarbeiten bei
Selvenrestaurationen streuen betrachtlich, was sich in Tabel-
le 1im 95 %-Vertrauensbereich (m +/— ¢) der Mittelwerte (m)
zeigt. Dies dUrfte teilweise durch unterschiedliche projektspe-
zifische Deklaration einzelner Positionen und teilweise durch
verschiedene Projektvoraussetzungen begriindet sein — insbe-
sondere durch den Ausgangszustand der Selve.

Tabelle 1: Kosten der einzelnen Restaurationsarbeiten.

Restaurationsarbeit Einheit m [Fr.] c[Fr]
Raumung ha 13786.- +/—4978.—
Freistellen Altbdume ha 15430.- +/—-5372.—-
Kronen-/Sanierungsschnitt ~ Baum 386.- +/=75.-
Neupflanzung Baum 150.- +/—39.-

Insgesamt scheinen die Kosten der einzelnen Arbeiten nicht
wesentlich von der Projektgrosse oder der jeweiligen Stlick-
menge (ha, Bdume) abhangig zu sein. Dies ist insbesondere bei
den Kosten der flachenbezogenen Arbeiten R&umung und
Freistellen Altbdume (Durchforstung) der Fall. Wie Abbil-
dung 8 zeigt, nehmen dagegen die Kosten der speziellen Ar-
beiten am Altbaum (Kronen-/Sanierungsschnitt) mit zuneh-
mender Anzahl behandelter Altbdume doch deutlich ab. Bei
den Neupflanzungen bestehen unterschiedliche Kosten-
niveaus, die eher mit der jeweiligen Region korrelieren als mit
der Anzahl gepflanzter Baume und deshalb wahrscheinlich
durch die unterschiedliche Deklaration begleitender Massnah-
men bedingt sind - wie beispielsweise die Nachzucht besonde-
rer Lokalsorten oder die Integration der Jungwuchspflege.

5. Diskussion und Ausblick
5.1 Restaurationsarbeiten

Die Ergebnisse der Umfrage liefern eine gute Grundlage fur
neue Selvenrestaurationsprojekte. Sie dienen als grobe allge-

Schweiz. Z. Forstwes. 157 (2006) 9: 413-418
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meine Referenzwerte zur Abschatzung der Projektkosten und
deren Entwicklung in Abhdngigkeit von der Projektgrosse.
Ausserdem geben sie Hinweise zu spezifischen Arbeiten und
Problemen bei Selvenrestaurationen und zu moéglichen Mo-
dellen der Projektfinanzierung. Die ermittelten Referenz-
werte flr die Kosten einzelner Restaurationsarbeiten sind im
Hinblick auf die Ausschreibung und Vergabe dieser Arbeiten
von Bedeutung.

Wir nehmen an, mit dieser Arbeit einen Grossteil der Sel-
venrestaurationprojekte in der Schweiz erfasst zu haben
(schatzungsweise 80 %). Die ermittelten Referenzwerte durf-
ten damit reprasentativ sein. Zu bedenken ist aber die recht

.heterogene Quellenlage und Datenqualitat. Die einfache Um-

frage konnte nicht allen projektspezifischen Eigenheiten
gerecht werden. So durften beispielsweise Unterschiede
bei der Ausweisung einzelner Attribute und bei den projekt-
spezifischen Voraussetzungen zu Verzerrungen bei den
Ergebnissen gefihrt haben sowie mit ein Grund fir die teils
betrachtliche Streuung der Einzelwerte sein. Insbesondere
dem Ausgangszustand der Selve (Konkurrenten) und der Alt-
baume (Vitalitat, Kronenform) sollte bei der Planung zusatz-
lich Rechnung getragen werden: mit zunehmender Dauer der
vorausgehenden Vernachlassigung der Selve wird der Auf-
wand fur Rdumung sowie Freistellen und Sanierung der Alt-
baume zunehmen.

Bei der Planung und Budgetierung von Selvenrestaura-
tionsprojekten sind ausserdem die speziellen projektspe-
zifischen Erfordernisse genau zu beachten. Dazu zdhlen
beispielsweise die Erneuerung oder Erstellung von Land-
schaftselementen wie Trockenmauern und Wegen, spezielle
Verbissschutzmassnahmen bei Beweidung, Massnahmen
gegen den Kastanienrindenkrebs, Nachzucht von Pflanzmate-
rial aus Lokalsorten oder die Bewasserung von Jungpflanzen
bei Sommertrockenheit.

5.2 Querschnittsaufgaben

Die Ergebnisse zu den Kostenanteilen der einzelnen Projekt-
kosten-Rubriken weisen nur relativ geringe Aufwendungen
aus bei den Querschnittsaufgaben wie Administration, Pro-
jektmanagement und Kommunikation. Wir vermuten hier
versteckte Kosten fur Aufgaben, die durch Behordenvertreter,
z.B. von Gemeinde, Kanton, unentgeltlich tbernommen wur-
den. Zur Verbesserung der Transparenz sind diese bei der Pro-
jektierung genau zu kalkulieren und auszuweisen.

Die Querschnittsaufgabe Kommunikation ist nicht zwin-
gend notwendig. Obwohl nicht prioritdr handelt es sich den-
noch um eine wichtige Aufgabe mit wertvollen Wirkungen.
So kann beispielsweise die durch Offentlichkeitsarbeit erzielte
Identifikation der regionalen Bevélkerung mit «ihren Selven»
einen wichtigen Grundstein darstellen fir die nachhaltige
Foérderung der Kastanienkultur (z. B. hinsichtlich langfristigem
Unterhalt, Nutzung, Produktentwicklung). Der Einbezug der
Offentlichkeit durch Information und Events aller Art sollte
deshalb keinesfalls vernachlassigt werden.

5.3 Produktentwicklung

Die Edelkastanie ist durchaus eine zukunftstrachtige Baumart.
Aktuelle Bestrebungen zur Erhaltung der Kastanienkultur
sollten nicht nur als konservativer Schutz und statische Erhal-
tung von Vergangenem betrachtet werden. Sie sollen ver-
mehrt dynamische Erhaltungskonzepte verfolgen, die auf der
Entwicklung einer modernen Kastanienkultur und dem Einbe-
zug von Produkteinnovation und Absatzforderung beruhen.
Dies erfordert die Koordination aller Aspekte rund um die
Edelkastanie und die Zusammenarbeit aller Akteure aus
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den entsprechenden Bereichen Natur- und Landschaftsschutz,
Biodiversitats- und Artenschutz, Wald- und Holzwirtschaft,
Landwirtschaft und Ernahrung, Tourismus und Gastronomie
(CoNEDERA & Rubpow 2003).

Auf der Alpensidseite hat sich als wichtigstes Produkt der
ersten Stunde der Imagegewinn der «Kastanienregionen»
im Bereich Tourismus herausgestellt. Die Kastanie weist
ein grosses l|dentifikationsmoment auf und eignet sich
deshalb als Marketinginstrument - sei es nun das typische
Landschaftsbild, der Erholungswert der landschaftlich scho-
nen und Okologisch wertvollen Selven, ein Kastanien-The-
menweg, Kastanien-Menls oder ein Gastronomiebetrieb
«il castagno».’

Auch im Bereich der Nahrungsmittelproduktion ist bereits
eine beachtliche Eigendynamik zu verzeichnen und es gibt
erste regionale Produktelinien mit einer ansehnlichen Palette
an Kastanienprodukten. Aber die Produktion hinkt der jahr-
lich steigenden Nachfrage noch weit hinterher. Einen Fla-
schenhals beim Ausbau der Produktion bildet der fehlende
Anreiz zum aufwéndigen und kaum rentablen Sammeln der
Frachte. Auch regionale Sammelstellen fir den Zusammenzug
der Kastanien bringen bisher nicht ausreichende Mengen zu-
sammen, um gréssere Investitionen in die Rationalisierung
von Fruchtverarbeitung und Produkteabsatz zu ermdgli-
chen.?

5.4 Zentralschweizer Selvenrestaurationsprojekt

Wie eingangs erwahnt ist auch in der Zentralschweiz ein Sel-
venrestaurations-Verbundprojekt geplant. Im Rahmen eines
Vorprojekts werden nun die Selvenrelikte inventarisiert und
auf ihre Eignung hin beurteilt. Darauf aufbauend soll in Zu-
sammenarbeit mit den kantonalen Wald- und Naturschutz-
behoérden ein zweckmassiges Hauptprojekt formuliert und die
enthaltenen Objekte festgelegt werden (Rubow 2006). Sicher
sind viele der hier vorliegenden Ergebnisse nicht ohne wei-
teres auf die Alpennordseite Ubertragbar; so fehlen nérdlich
der Alpen z.B. noch jegliche Kenntnisse Gber méglicherweise
vorhandene Lokalsorten — im Gegensatz zur Alpensidseite
mit gegen 100 eruierten alten Kastaniensorten. Doch hoffen
wir, dass die hier erschlossenen Erfahrungen fur dieses Vor-
haben und fir viele weitere Selvenrestaurationsprojekte von
Nutzen sein werden.

Zusammenfassung

Kastanienhaine, sogenannte Selven, waren in einigen Regionen
der Schweiz einst weit verbreitet. Die Edelkastanie bildete hier die
Erndhrungsgrundlage und préagte Leben und Landschaft. Infolge

Ausstellung Kastanienkultur im Freilichtmuseum Ballen-
berg (www.ballenberg.ch, 6. September 2006)

Seit dem Friihjahr 2004 gibt es im Haus Cugnasco in der
Ballenberger «Tessiner Kammer» eine kleine erlebnisorien-
tierte Dauerausstellung rund um Bedeutung, Geschichte,
Sorten und Produkte der Edelkastanie. Und in der Umge-
bung sind neu begriindete Selven zu erleben (siehe Pro-
jekte unter www.kastanien.net/, 6. September 2006).

! Miindliche Mitteilungen von G. Moretti und C. Scheggia anlésslich
erganzender Interviews zur Umfrage Uber Selvenrestaurations-
projekte, Bellinzona und Cademario, August 2006.

2 Miundliche Mitteilungen von P. Lendi und C. Scheggia anlésslich
erganzender Interviews zur Umfrage Uber Selvenrestaurations-
projekte, Curio und Cademario, August 2006.
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| gesellschaftlicher Umwalzungen geriet diese «Kastanienkultur»
im Verlauf des 19. und 20. Jahrhunderts weitgehend in Verges-
senheit. Dieses alte Kulturgut wird nun wiederentdeckt und ge-
fordert. Dabei ist neben der Sortenerhaltung insbesondere die
Selvenrestauration von Bedeutung. Mittels schriftlicher Umfrage
wurden bei einem Grossteil der bisherigen Selvenrestaurations-
projekte in der Schweiz (46 Projekte) die wichtigsten Kennziffern
zu Organisation, Umfang, Kosten, Finanzierung und den einzel-
nen Restaurationsarbeiten erhoben. Damit werden die Erfah-
rungen und Referenzwerte zuklnftigen Selvenrestaurationspro-
jekten zugénglich gemacht.

Résumé

La conservation des chataigneraies
en Suisse — les expériences réunies dans
le cadre de 46 projets de restauration

Les chataigneraies, également nommées selves, étaient jadis lar-
gement répandues dans certaines régions de Suisse. Le chatai-
gnier y représentait la principale source de nourriture et mar-
quait de son empreinte la vie et le paysage. Suite aux boulever-
sements de société cette «culture du chataignier» est en grande
partie tombée dans I'oubli au cours des 19e et 20e siecles.
Aujourd’hui est venu le temps de redécouvrir et de promouvoir
ce patrimoine culturel. Pour ce faire, il importe non seulement
de sauvegarder les différentes variétés, mais également de
veiller particulierement a la restauration des selves. Un sondage
sous forme écrite a permis de récolter des données clés sur |'or-
ganisation, I'ampleur, les colts, le financement et les travaux de
restauration de la plupart des projets entrepris jusque la en
Suisse (46 projets) pour restaurer des selves. Ainsi, les expérien-
ces et les valeurs de référence d'anciens projets sont disponibles
pour les projets futurs de restauration de selves.

Traduction: JAQuEs DouTAz

- Riassunto

Promozione della castanicoltura
in Svizzera - esperienze in 46 progetti
di recupero di selve castanili

| castagneti da frutto, comunemente selve, un tempo erano
molto piu presenti sul territorio di ora. Le castagne rappresen-
tavano il nutrimento principale ed il castagno caratterizzava la
vita ed il paesaggio. A causa di sconvolgimenti sociali, nel corso
del 19. e 20. secolo, la cultura del castagno é stata sempre piu
dimenticata. Ai giorni nostri questo antico patrimonio culturale
viene riscoperto e favorito. Assieme alla conservazione delle va-
rieta ha acquisito importanza il ripristino delle selve castanili.
Grazie ad un inchiesta scritta e stato possibile raccogliere in gran
parte le informazioni relative ai progetti di recupero delle selve
castanili in Svizzera (46 progetti) concernenti I'organizzazione,
|'ampiezza, i costi, i finanziamenti e i lavori attuati. In questo
modo sara possibile mettere a disposizioni di futuri progetti
| queste informazioni scaturite da quanto fin qui realizzato.

Traduzione: GIORGIO MORETTI

Summary

Preserving the sweet chestnut culture
in Switzerland — experiences gained from
46 selva restoration projects

In the past, sweet chestnut groves, otherwise known as selva,
were extremely widespread in Switzerland, and sweet chest-
nuts constituted a basic food source, conditioning both the life
and landscape of the era. Changes to the fabric of life and so-
| ciety during the 19th and 20th centuries saw the «sweet chest-
L nut culture» almost disappear into obscurity. Today, however,
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this precious cultural facet has been rediscovered and support-
ed. Not only is it essential to maintain the rich variety of chest-
nuts, it is equally important to embark upon selva restoration.
Through the use of written questionnaires, vital information
concerning organisation, scope, costs, financing and individual
selva restoration methods has been extracted from the major-
ity of the 46 selva restoration projects already undertaken in
Switzerland. In this way, the experiences and reference values
gained from these projects can be utilised to the benefit of
future selva restoration projects.

Translation: JuLiE HOLMES
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