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Buchs, Utfikon, Dagmersellen —
50 Jahre Hiirnbachausbau

Robert Zemp

Die Korrektion des Hiirnbachs in den
Gemeinden Buchs, Uffikon und Dag-
mersellen war ein wichtiges Vorhaben
der in den 1950er-Jahren beschlossenen
Gilterzusammenlegungen.

Grosse Hochwasser von Hiirnbach,
Wigger und Luthern in den 1970er-
Jahren losten Korrektionsprojekte bei
Bund und Kanton aus. Die durch das
Hiirntal fihrende Nationalstrasse hatte
einen grossen Einfluss auf die Hurn-
bachkorrektion. Die berechneten Hoch-
wassermengen fuhrten anfinglich zu
sehr grossen Bachquerschnitten. Die
Abschnitt  fiir Abschnitt ausgefiihrte
Hurnkorrektion zeigt die Entwicklung
zur neuen Philosophie des natur-
nahen Wasserbaus.

Die Finanzierung mit Beitrigen von
Bund und Kanton, vom National-
strassenbau, und im Abschnitt Uffi-
ker-Buchser Moos von der Albert Koch-
lin Stiftung, fuhrte fiir Gemeinden und
Genossenschaften zu tragbaren Rest-
kosten.

Das grosse Engagement des Natur- und
Vogelschutzvereins NAVO Dagmersel-
len und lokaler Ingenieure hat viel zum
guten Gelingen beigetragen.

Hiirnbach, Babnbofstrasse, Ausbau von
1974. Foto Robert Zemp, 2021

Der Hurn — wihrend 50 Jahren
ein wiederkehrendes Thema

An das Hochwasser vom November
1972 erinnern sich heute nur noch
wenige Dagmerseller. Der Hiirnbach
trat an verschiedenen Stellen {iber
die Ufer, floss durch die Dorfstrasse.
Ein Teil des Wassers ergoss sich im
Unterdorf ins Land beim Sportplatz.
Der verbleibende Teil fillte den
Bachkanal entlang der Bahnhof-
strasse voll und liess den Bach ber-
laufen. Auch die Wigger fiihrte ein
extremes Hochwasser.

Zur gleichen Zeit trat ich als Kultur-
ingenieur ins Berufsleben und {ber-
nahm als Nachfolger von Xaver Stiess
die technische Leitung der Glterzu-
sammenlegungen von Dagmersellen,
Uffikon und Buchs im Hiurntal. In
allen drei Gemeinden war der Hirn-
bach ein wichtiger Projektbestandteil.

Ausbauten des Hiirn gab es schon in
friiheren Jahrhunderten. 1872 wurde
der Bach oberhalb von Buchs begra-
digt, was damals tblich war. Um 1895
wurde eine grosse Hiirnkorrektion mit
Bundes- und Kantonsbeitrigen durch-
gefiihrt, und zwar von der Einmiin-
dung des Mithlebachs in Buchs bis zum
Miuhlewehr oberhalb von Dagmer-
sellen. Eine damals gegriindete Hirn-
genossenschaft sollte auch fir den
spateren Unterhalt sorgen.
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Ausbauabschnitte Dorf Dagmersellen.

Die geplante Absenkung fiihrt
zu Konflikt mit dem Naturschutz

In den 1950er-Jahren wurde in allen
drei Gemeinden die Giliterzusammen-
legung beschlossen. Nebst der Verrin-
gerung der hohen Parzellenzahl war
die Verbesserung der vernissten Boden
durch eine Hirnkorrektion ein wichti-
ges Ziel. Vorgesehen war eine Sohlen-
absenkung von 70 bis 80 Zentimeter.

Die mit der Torfausbeutung im Zweiten
Weltkrieg entstandenen Weiher weck-
ten das Interesse der Naturschiitzer.
1971 erliess die Regierung eine Verord-
nung zum Schutz der Weiherlandschaft
im Uffikoner Moos. Eine Absenkung
der Hiirnsohle, soweit sie fiir das Funk-
tionieren der Entwisserungen unerliss-
lich war, blieb gewihrleistet. Der Hiirn-
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ausbau oberhalb von Buchs war bereits
1962 mit der Neuzuteilung des Landes
ausgefiihrt worden.

Die Nationalstrasse kommt ins
Spiel

Die Linienfihrung der Nationalstras-
se N2 (heute A2) im oberen Hiirntal
war bereits seit Lingerem festgelegt.
In Buchs konnte der Landstreifen fiir
die Autobahn schon 1962 ausgeschie-
den werden. Wegen des jahrelangen
Streits um Ost- oder Westumfahrung in
Dagmersellen wurde das generelle Pro-
jekt fiir den ganzen Abschnitt Sursee—
Rothrist erst 1969 vom Bundesrat ge-
nehmigt. Jetzt wurden die Bauprojekte
und der Landerwerb vorangetrieben.
In Buchs und Uffikon war die Ablei-
tung des Oberflichenwassers von der
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Ausbauabschnitte oberbalb Dagmersellen.

Nationalstrasse in den Hirnbach an
drei Stellen geplant. Unterhalb von
Uffikon tberquert die Autobahn den
Huiirnbach, was einen grossen Durchlass
erforderte. Damit zeigte sich, dass fiir
die Autobahn der sichere Abfluss des
Wassers im Hurnbach und eine Absen-
kung der Sohle sehr wichtig waren.
Nicht zuletzt wollte man sichergehen,
dass bei Hochwasser der Hiirnbach
nicht auf die Autobahn tiberliuft.

Unterhalb von Dagmersellen bedingte
die neue Langnauerstrasse — mit Unter-
fihrung der SBB und neuer Briicke
tber die Wigger — eine Verlegung
des Hurnbachs. Von der Querung mit
den SBB wurde der Bach neu links
entlang der Langnauerstrasse direkt
in die Wigger gefiihrt. Diese grossen
Bauvorhaben waren nationalstrassen-

© swisstopo

bedingt und wurden vom Konto der
Nationalstrasse bezahlt. Auch ein gros-
ser Abschnitt der Wiggerkorrektion
wurde aus N2-Krediten finanziert.

Die Ausbauwassermenge wird
festgelegt

Das Ingenieurbtiro Holinger AG erhielt
1971 den Auftrag, eine Ausbaustudie
Uiber den Hiirnbach von Buchs bis zur
Einmiindung in die Wigger zu erstellen.

Fir verschiedene Abschnitte sollte
die fir Ausbauprojekte massgebende
Hochwassermenge bei einem soge-
nannten 100-jdhrlichen Hochwasser
berechnet werden. Die Ergebnisse wur-
den von Bund und Kanton fiir verbind-
lich erklirt. Spiter gerieten diese Hoch-
wassermengen in die Kritik.



Natur

Hochwasser 23. November 1972, Briicke Werkstrasse.

Der Hiirnbachausbau von der
alten Post bis zur Wigger zum
Mississippi (1974)

Ausloser fur diesen wichtigen Abschnitt
war der Bau des Hauptsammelkanals,
der das Abwasser der Hiirntaldorfer
Richtung ARA fiihrt. Fiir das Projekt des
Ingenieurbiiros Holinger war eine Aus-
bauwassermenge von 22,9 Kubikmeter
pro Sekunde festgelegt. Fir den Bach
neben der Bahnhofstrasse wurden nun
Varianten von Ausbauprofilen geprift:
einseitige oder beidseitige Mauer, ge-
schlossener Betonkanal, offenes trapez-
férmiges Bachprofil.

Fiir den Bund, den wichtigsten Beitrags-
zahler, kam nur diese letzte Variante in-
frage. Die Bachsohle wurde abgesenkt,
bis zur Bahnlinie ergab sich wegen

Foto Robert Zemp

einer bestehenden Abwasserleitung nur
ein geringes Lingsgefille. Entsprechend
breit wurde die Bachsohle. Der 1974
entstehende neue Bach schockierte die
Bevolkerung. Der Spottname Mississip-
pi war schnell geboren. Spiter wurde
fiir das Normal- und Niedrigwasser eine
Rinne ausgehoben. Die gepflanzten
Striucher und Biume entwickelten sich
zu einem grosszlgigen Griingiirtel auf
beiden Seiten des Hirnbachs bis zur
Wigger. Zur Belebung des Bachlaufs
wurden an einigen Stellen grosse Steine
eingebracht.

Generelles Projekt von der
Mihle Dagmersellen bis Buchs

Unser Biiro erhielt 1975 vom Kanton
den Auftrag, ein generelles Projekt fiir
die Bachkorrektion auf der ganzen Lin-



Hochwasser 23. November 1972, Babnbofstrasse.

ge vom Dagmerseller Oberdorf bis zur
Einmiindung des Muhlebachs in Buchs
auszuarbeiten. Als Erstes stellten wir
eine eigene Berechnung der Hochwas-
sermengen an, die deutlich tiefere Wer-
te als jene der Berechnung Holinger
ergab. Die Amtsstellen von Bund und
Kanton beharrten aber auf den hdheren
Werten. Um eine Verbesserung des
Abflusses der Drainagen und einen
sicheren Abfluss bei der Autobahnque-
rung zu erhalten, musste das Mihle-
wehr entfernt werden. Die Wasserrechte
der Mihle Walther und der Schreinerei
Stocker mussten abgelost werden. Ab
diesem Punkt der abgesenkten Sohle
bei der Wehrschwelle ergab sich bis
zum Naturschutzgebiet ein einheitliches
Gefille von einem Promille.

Foto Robert Zemp

Finanzierung; Beitrag

der Nationalstrasse — mit
Unterschrift von Bundesrat
Leon Schlumpf

Eine Beteiligung der Nationalstrasse an
den Kosten der Hiirnkorrektion wurde
schon 1971 in Aussicht gestellt. Wegen
der geplanten Absenkung des Hirn-
bachs im Utffiker Moos dusserte der
Gemeinderat Dagmersellen in einem
Schreiben vom Juni 1973 an den Kan-
ton Bedenken. Die grosseren abflies-
senden Wassermengen konnten spi-
ter auch einen Bachausbau durch das
Dorf notig machen, mit Kostenfolgen
fur die Gemeinde. Lange war nicht klar,
wer die Bauherrschaft bei den Aus-
bauprojekten tibernehmen sollte. Die
Gesamtkosten der Ausbauten von Dag-
mersellen Unterdorf bis Buchs wurden

Natur
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Hiirnbach 8. August 2007, oberhalb Kanzleiweg.

1978 auf 5,4 Millionen Franken berech-
net.

An einer Sitzung mit Vertretern von
Bund, Kanton und Gemeinden wur-
de folgende Finanzierung von allen
Beteiligten akzeptiert: Der National-
strassenbau uUbernimmt fir die Wehr-
ablosung und den Ausbau bis zum
Hiirndurchlass N2 die gesamten Kosten
von 500 000 Franken. Fir alle tbrigen
Ausbaukosten auf der ganzen Linge gilt
der Beitragssatz von einem Drittel zu-
lasten der Nationalstrasse. Die verblei-
benden zwei Drittel werden mit Was-
serbaukrediten subventioniert. Dieser
Finanzierungsmodus ist in einer Sub-
ventionsverfligung des Eidgendssischen
Verkehrs- und Energiedepartements
vom 21. Dezember 1981 festgehalten,
unterzeichnet vom damaligen Vorste-
her, Bundesrat Leon Schlumpf.

Foto tagmar

Abschnitt Miithlewehr —
Autobahn (1985)

Im August 1982 wurde das 1980 auf-
gelegte Projekt der ersten Bauetappe,
Linge 600 Meter, vom Regierungsrat
genehmigt. 1985 war der Ausbau ab-
geschlossen. Endlich fiihrten die vie-
len Vorstosse von Genossenschaften,
Landbewirtschaftern und der Gemeinde
Uffikon zu einem ersten sptirbaren
Ergebnis.

Abschnitt Durchlass N2 bis
Zigholzstrasse

Das Projekt fir den hirnaufwirts
anschliessenden 570 Meter langen
Abschnitt bis zur Verbindungsstrasse
Uffikon-Ziigholz wurde 1987 offent-
lich aufgelegt. Einsprachen der sechs



Landanstosser richteten sich gegen die
Bepflanzung und die zu geringe Absen-
kung.

Die Einsprache der NAVO bemingelte
unter anderem die Ausbauwassermen-
ge als zu gross. Die Einsprachen konn-
ten nicht in Kiirze giitlich erledigt wer-
den. Das Projekt blieb stecken.

Ausbau Unterdorf und Oberdorf
Dagmersellen mit dem
Kantonsstrassenausbau (1993)

Der Ausbau der Kantonsstrasse K I 13
durch das Dorf Dagmersellen war drin-
gend notwendig.

Das 1990 aufgelegte Projekt sah zwei
geringe Verschiebungen der Stras-
senachse zur Verbesserung der Sicht-
verhiltnisse vor.

1T
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Hiirnbach 8. August 2007, Briicke Kanzleiweg.

Foto tagmar

Fir den Hirnbach waren grdssere
Durchlisse unter der Strasse im Unter-
und Oberdorf notig. Dies 16ste im Un-
terdorf den Bachausbau von der alten
Post bis zum Coop (heute Denner) aus,
Linge 300 Meter, und im Oberdorf vom
Geschift Elektro Hiberli bis zum Res-
taurant Weinhof, Linge 130 Meter. Die
Projekte enthielten auch gestalterische
Elemente wie Biume und Pflidsterun-
gen.

Das Bachprojekt wurde von Toni Stiibi
mit einer reduzierten Ausbauwasser-
menge bearbeitet. Aufgrund der Kosten-
summe musste das Projekt dem Gross-
en Rat unterbreitet werden. Dieser
stimmte dem Dekret am 10. Mai 1993
mit 124:0-Stimmen zu. Zuvor hatte der
Regierungsrat beide Projekte bereits
genehmigt.



Ausbau an zwei Engstellen im
Oberdorf (2003)

Bei verschiedenen Hochwassern zeig-
te sich, dass der Bach im Abschnitt
Schmittengasse-Gerbihubelstrasse nur
knapp nicht zum Uberlaufen kam. Auf
Wunsch der Gemeinde wurde nun
dieser zurtickgestellte Abschnitt von
130 Meter Linge ausgebaut. Darin sind
50 Meter offener Bach enthalten, der
vorher wihrend Jahrzehnten mit Gebidu-
den iiberbaut war. Bauausfiihrung in
den Jahren 2002/03.

Der Durchlass bei der Liegenschaft
Mihle wurde bei einem Hochwasser
verstopft und beschidigt, sodass der
Hurnbach tber den Hofplatz floss. Das
Projekt mit einem neuen Bachdurchlass
und neuer Ziigholzbriicke wurde 2004

Foto tagmar

ausgefiihrt. Die Ausbaulinge betrigt
rund 120 Meter.

Die Impulse des Natur- und
Vogelschutzvereins NAVO

Der 1973 gegriindete Natur- und Vogel-
schutzverein NAVO Dagmersellen ent-
faltete seit seinem Bestehen eine rege
Tatigkeit im Bereich Naturschutz, mit
Informationen, Aktionen und Exkur-
sionen. Mehrere Bachoffnungen und
Weiher gehen auf Anregungen der
NAVO zuriick. Das Uffiker-Buchser
Moos wurde bald zu einem Schwer-
punktgebiet der NAVO-Aktivititen.
Uber die beobachteten Vogel wird seit
Jahrzehnten Buch gefiihrt. Die jahrliche
Moosputzete mit grosser Beteiligung
der Bevolkerung der ganzen Region ist
ein Erfolgsprojekt der NAVO.



Revitalisierung des Hiirnbachs
im Uffiker-Buchser Moos (2009)

Im Nachhinein ist es ein Glicksfall,
dass der Bachausbau oberhalb der
Autobahnquerung ins Stocken geriet.
Dies machte den Weg frei fiir die Initia-
tive der NAVO und von Edi Gassmann.
Bei den Moostagen im Jahr 2000 wurde
die Vision eines naturnah gestalteten
Hirnbachs der Bevolkerung und direkt
Betroffenen wie Landwirten, Jigern
und Behordemitgliedern vorgestellt.
Das beispielhafte Projekt des Ingenieur-
btiros Tagmar AG fand Unterstiitzung
durch den Landschaftsfonds Schweiz
und die Vogelwarte Sempach. Fir die
Realisierung entscheidend war ein sehr
grosszligiger Beitrag der Albert Kdchlin
Stiftung. Die Planauflage erfolgte 2002,
die Bewilligung durch den Regierungs-
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Foto Robert Zemp

rat am 28. August 2007. Die Bauarbei-
ten auf 1,8 Kilometer Linge wurden
2009/10 ausgefiihrt. Mit dem Pflanzen
der Striucher und Biume durch Mit-
glieder der NAVO wurden die Arbeiten
abgeschlossen.!

Fragezeichen zum Ausbau des
letzten Abschnittes durch das
Dorf Dagmersellen

Fiir viele war nun der Hirnbachausbau
abgeschlossen, nach mehr als 35 Jahren.
Mitten im Dorf betrachtete man einen
Ausbau zum Schutz vor Hochwasser
als nicht notig. Unter Fachleuten ist der
Spruch geldufig: «Es muss wohl zuerst
wieder eine richtige Uberschwemmung

passieren».
In Dagmersellen wusste man, dass
der Durchflussquerschnitt fiir das
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Hiirnbach bei der Post, Ausbau 1993.

berechnete Hochwasser an einigen
Stellen nicht gentigte. Hinzu kam, dass
einige Briicken frither oder spiter er-
neuert werden mussten. Bei einem
Wasserbauprojekt wird der Ersatz von
Briicken ins Projekt einbezogen und
mitfinanziert.

Vorprojekt Ausbau Abschnitt

Kanzleiweg-Schmittengasse
2008 bis 2010

Ein mittleres Hochwasser des Hiirn-
bachs am 8. August 2007 fiihrte die Not-
wendigkeit eines Ausbaus noch einmal
deutlich vor Augen.

Das Ingenieurbiiro tagmar + partner er-
hielt den Auftrag, ein Vorprojekt tiber
die noch nicht ausgebauten Abschnit-
te im Dorf Dagmersellen auszuarbei-
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Foto Towni Stiibi, 2021

ten. Dabei war die Ausbauwassermen-
ge von 18 Kubikmetern pro Sekunde
einzuhalten. Das nicht ausgebaute
Gerinne konnte bloss knapp 10 Kubik-
meter pro Sekunde abfiihren. Da neben
der Anforderung des Hochwasserab-
flusses auch eine naturnahe Gestal-
tung des Gewisserraumes gefordert
war, stiess das Projekt bei den Anstos-
sern auf grossen Widerstand. Auch der
Gemeinderat konnte sich nicht vorbe-
haltlos hinter das Projekt stellen. An
eine zligige Ausfiihrung war nicht mehr
zu denken. Der Widerstand im Dorf war
so gross, dass das ortsansissige Biiro
den Auftrag an den Kanton zuriickgab.
Jahrelang hatten die einheimischen In-
genieure auf das grosse Riickhaltever-
mogen im Uffiker-Buchser Moos bei
Hochwasser hingewiesen. Doch ohne
Erfolg.
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Hiirnbach Dorf, Ausbau 2019.

Das hydrologische Gutachten
brachte den Umschwung

2003 erteilte der Kanton dem speziali-
sierten Biro Scherrer AG den Auftrag,
die hydrologischen Grundlagen fiir den
Hiirnbach in Dagmersellen unter Be-
riucksichtigung des Hochwasserriick-
halts im Einzugsgebiet zu untersuchen.
Der detaillierte Bericht erfasste die Si-
ckerfihigkeit der Boden, die Topogra-
fie des Einzugsgebietes und so weiter.
Auch die Hochwasserereignisse der
letzten hundert Jahre wurden festgehal-
ten. Das Hochwasser vom November
1972 wurde als massgebend fiir die zu
wihlende Ausbauwassermenge her-
vorgehoben. Das Gutachten kam zum
Schluss, dass fir den Hiirnbachaus-
bau im Dorf eine Ausbauwassermenge
von 8 bis 10 Kubikmeter pro Sekunde

Foto Robert Zemp, 2021

genugte. Mit diesem tiberraschenden
(aber von lokalen Kennern erwarteten)
Ergebnis war fiir den Fortgang des
Projekts ein entscheidendes Hindernis
aus dem Weg gerdumt.

Auch an den letzten Abschnitt
bezahlt die Nationalstrasse

Der 1978 abgemachte und 1981 vom
Bund zugesicherte Beitrag von einem
Drittel an die Ausbaukosten des Hiirn-
bachs auf der ganzen Linge war nicht
mehr allen Beteiligten priasent. Auf
einer Informationstafel des Kantons
fehlte der Beitrag. Nach 40 Jahren
waren beim Bund, beim Kanton und
bei der Gemeinde andere Leute am
Werk. Die schriftlichen Zusicherungen
waren jedoch in Dagmersellen noch
vorhanden. Der Beitrag der National-
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Humbacb Denner, Kanzleiweg, Ausbau 2019.

strasse filhrte zu einem deutlich kleine-
ren Kostenanteil fur die Gemeinde.

Das Uiberarbeitete Projekt wird
ausgefiihrt (2019)

Mit dem Bauprojekt, Linge 570 Meter,
wurde das Ingenieurbiiro Holinger AG,
Luzern, beauftragt. Ironischerweise war
es nun wieder eine Geschiftsstelle des
gleichen Biros Holinger, das nun das
Projekt mit einer gegeniiber friher
halbierten Ausbauwassermenge bear-
beiten durfte.

Der verkleinerte Querschnitt und
der geringere Landbedarf erleich-
terten die Verhandlungen mit den
Anstdssern. Der Sonderkredit von rund
5,2 Millionen Franken wurde vom
Kantonsrat am 30. Januar 2017 ohne
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Foto Toni Stiibi, 2021

Gegenstimme  beschlossen.  Endlich
konnten die Bauarbeiten losgehen.
Mit der Ortlichen Bauleitung wurde
das Ingenieurbiiro tagmar + partner
betraut. Die Bauarbeiten waren 2019
abgeschlossen. Aus Platz- und Kosten-
griinden mussten an verschiedenen
Abschnitten senkrechte Betonmauern
ausgefiihrt werden.

Der geschlidngelte Bachlauf und Schrig-
boschungen mit lockerer Bepflanzung
prigen den neu gestalteten Huirnbach.
Das Tipfelchen auf dem i ist der durch-
gehende Fussweg — ein Teil davon
wurde schon frither Philosophenweg»
genannt — entlang dem Bach auf einer
Linge von rund 350 Metern. Auch ent-
lang der Ziigholzstrasse im Oberdorf ist
der neu gestaltete Bach fast iiberall zu-
ginglich. Das Gurgeln des Wassers fillt



Oberdorf: Ente und sieben Junge, 2020.

jedem auf, der bewusst oder zufillig
dem Bach entlanggeht. Wer die Augen
offen hat, sieht hin und wieder eine
Wasseramsel oder ein Entenpirchen.

Fazit: Besserer Hochwasserschutz
und Gewinn fiir den Lebensraum
Hirntal

In der Zeit des etappenweisen Aus-
baus des Hiirnbachs von Buchs bis
Dagmersellen hat sich eine neue Philo-
sophie im Wasserbau mehr und mehr
durchgesetzt. Das Ziel, den Schutz vor
Hochwasser mit der Schaffung von
naturnahen und attraktiv gestalteten
Flusslandschaften zu verbinden, nitzt
der Bevolkerung auf mehreren Ebe-
nen. Dass die Behorden dieses Ziel im
Auge behalten und ihre Beitrige davon
abhingig machen, wird oft kritisiert.
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Naturnah gestaltete Gewisser bringen
aber langfristig grossen Gewinn fiir die
Menschen und fiir die Umwelt.

Quelle:

1 Uber das Projekt Revitalisierung Hiirnbach ist
in einem Beitrag der «Heimatkunde Wiggertal
2012» berichtet worden. Sehenswert ist auch
der Film «Mehr Leben fur den Hiirnbach» NAVO
2009.

Adresse des Autors:
Robert Zemp

Dipl. Kulturingenieur ETH
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Zum Autor:

Robert Zemp leitete von 1973 bis 2009
in Dagmersellen ein Ingenieur- und
Vermessungsbiiro.
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