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Aktenstiicke
zur Baugeschichte der Ziircher Miinsterkirchen.

Von Dr. Leo Weisz, Ziirich.

I. Der Bau des neuen Fraumiinsterturms.

In den Jahren 1728 bis 1732 erfuhr das Stadtbild Ziirichs eine wesent-
liche Verianderung. Die alte, zweitiirmige Fraumiinsterkirche wurde in ein
eintiirmiges Gotteshaus umgewandelt, und was die Kirche an Turmzahl ein-
biilte, das ersetzte der schlank emporragende Neubau an Hohe. Uber die
Baugeschichte dieses soeben zweihundert Jahre alt gewordenen Wahrzeichens
der minderen Stadt gibt eine in mehreren Abschriften vorhandene zeitge-
nossische «Beschreibungy, die zu begriinden, ja zu entschuldigen sucht, warum
die Arbeiten iiber vier Jahre dauerten, folgende interessante Angaben:

Kurze, jedoch exact und accurate Beschreibung sowohl des abgebrochenen alten, als neu aufge-
fiihrten Fraumdinster-Thurns, nebst eint und anderen von dieserem Bau dependierenden, und zur
Curiositdt eines wissensbegierigen Liebhabers dienenden Sachen, wie auch veale Griind und Ursachen,
warum dieser Bau von Osteyn 1728 bis zum 26. Junii 1732, also 4 Jahy und 2 Monat gedauret, samt
denen Kosten, so hieriiber ergangen.

Vorbericht.

Es hatte die Kirche zum Fraumiinster vor Auffiihrung des diesmaligen neuen Thurns, zwey,
und zwar etwas unansehnliche Thiirne, von ungleicher Hohe und Breite. Diese Kirche hitte nach
Ertorderlichkeit der Architektur, als eine sogenannte Creuzkirche nothwendig 2 Thiirne haben
sollen, und wire auch, wenn selbige wiederum mit zweyen Thiirnen gezieret worden, weit anstin-
diger gewesen; so aber unmoéglich seyn konnen, aus nachfolgenden Ursachen: Weil

1. der zum Theil annoch befindliche kleinere Thurn nicht von Quadersteinen, sonder nur in
Mauerwerk bestehet, und also hierauf zu bauen nicht wohl moglich wire,

2. wenn bedeuteter kleinere Thurn hitte abgebrochen werden miissen, wire das schone Chor
samt den drey Creutzgewodlberen in dulerster Gefahr gestanden vollig einzufallen, und

3. so benannter Thurn von gleicher Hohe und Breite des neuen Thurns hitte aufgefiihret
werden sollen, wiirde es ein neues Fundament erforderet haben, und zu solchem End der Musicsaal
samt der Registratur rasiert, und solche abgebrochéne zwey schone und neue Gebidue auf andere
Fundamente frisch aufgebaut werden, welches alles ohne einen unsaglichen Kosten nicht hitte
geschehen kénnen.

NB. Die Domkirche zu Straflburg ist auch eine Creuzkirche, und hat gleichfalls nur einen;
wie wohl der schénsten Thiirnen von Europa; es solle selbiges Gebau wirklich zu zweyen Thiirnen
angefangen, aber wegen hernach erfahrner Unmoglichkeit zu continuieren unterlassen worden seyn.

Beschreibung des Thurns.

Der abgebrochene Thurn hielte in seiner ganzen Hohe 150 Schuhe, namlich 86 am Stockwerk,
64 am Helm. Hohe des neuaufgefiithrten Thurns in allem 285 Schuhe, namlich 123 am Stockwerk,
15% an Licht und Pfeiler, 2 von dem Licht bis an die Zeittafeln, 166 Schuhe am Helm (darvon
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in dem Thurn 33 Schuhe und auBert demselben zu sehen sind 133), das Windzeichen samt der
Stange, so selbes trigt, haltet 111, Schuhe. — Jeder Windberg haltet in seiner Héhe 37 Schuhe.

Nach dem Bericht einiger der Meister Steinmetzen wiegt ein cubischer Schuh der Steinen
in unserem Land 127, 128 hochstens 129 #, so dafl das Stockwerk, so von Quadersteinen auf-

gefiihrt, 4 120# gerechnet, folgende Summa des Gewichtes ausmachet, namlich 37830 Ctr.
nach bemelter cubischer Rechnung halten die 4 windberg am Steinwerk, dem
Gewicht nach ., ., , ., . . . . . . . . . . . . . 12900 Ctr.
so dafl simtliches Steinwerk am Gewicht halten mag ., ., . . . . 50730 Ctr.

Es sind die Quader am Gewicht von 20 bis 43 Ctr. schwer, alle mit starken Klammern in
einanderen verbunden, und mit Bley vergossen, welches Bley sich liber die 12 Ctr. beloffen, das
Eisen aber obbedeuteter Klammern noch weit ein mehreres.

Zum ganzen 166 Schuhe haltenden Helm ist gebraucht worden an ILickenholz 662 Schuhe,
an Dannenen 6761, Schuhe, Summa 7423 Schuhe .— Zu Bedeckung des Helms wurden verbraucht
86757 ldrchene Schindeln.

In gedachtem Helm befinden sich 7 Sternen, in welchen man auf 6 Leitern bis zu den obersten
Scheiiberen hinaufsteigen kann. Auf dem untersten Sternen ist ein Boden, auf welchem ein
iiber 12 Fimer fassender kiipferner Kessel steht.

Damit zur Zusammenhaltung des Thurns selbiger durch die starke Anwaag des langen Helms
nicht zerrissen werde, befindet sich unten, in der Mitte, und oben iiber die Lichter 12 Ankerstangen
von Eisen, jede 22 Schuh lang, samt so viel Zipfen, welche in die Stein eingelassen und vergossen
sind. Dieses Eisen solcher Ankerstangen haltet am Gewicht 5509 # und hat laut Erkanntnus
gekostet an Gelt 1928 # 3 . — Diesere Ankerstangen sollen, nach der Bauverstindigen Bericht,
das nothigste an dem ganzen Thurn seyn, weil, wenn solche nicht wiren, die 33 Schuh Helm, so
in dem Thurn sind, durch die starke Anwaag des oberen Theils des Helms, der 133 Schuh lang,
bey starkem Wind leicht zerrissen, und der Helm hinuntergeworfen werden kénnte. Von diesen
groBen, kostbaren Ankerstangen siehet man nichts mehr, als was in der Mitte durch die Lichter
gehet.

Beschretbung der Uhr.

Solche haltet an Eisen 4955 #, namlich 1447 Rédderwerk, 2426 Ring und Zifferstangen, 277
Zeiger, 400 Wechsel- und Zeigerstangen, 405 Zifferbldatter, Rollen etc. — Jede Zeittafel haltet im
Diameter 18 Schuh 6 Zoll, die Linge der Zahlen haltet 2 Schuh 4 Zoll, die Breite derselben 4 Zoll.
— Das Feld, und die darauf getriebenen Zahlen bestehen aus 12 starken Kupferblechen, da auf
jedem eine ganze, und eine halbe Zahl stehet, welches nach einer neuen Invention also eingerichtet
ist, dal} jeder Meister oder Gesell in Zeit von einer Stund die ganze Zeittafel abschraufen und wie-
derum anmachen kann, welche Invention darum also eingerichtet worden, damit, wann durch
langen Lauf der Zeit, oder durch Ungewitter etwas daran beschadigt wurde, man durch ein leichtes
Geriist zu den Lichtern hinauskommen und das nétige repariert werden konne; so hingegen solches.
in der Hohe verbesseret werden miiflite, ein kostbares Geriist erforderet wiirde. — Diese vier Zeit-
tafeln wiagen an Kupfer mit Schraufen und Nigeln vollig 16 Ctr.

Beschreibung der vier Delphinen.

Jeder derselben haltet in seiner Hohe (Kopf) 5 Schuh, und in der Dicke an dem Hals 2 Schuhe.
Selbige wigen zusammen, ohne Stahl, Eisen und Bley, allein an Kupfer 523 #, und ist das # a
29 [ bezahlt worden. Alle vier Delphin kommen an Kupferarbeit, mahlen, vergiilden, nebst
Stahel, Eisen und Bley auf 1200 Gulden zu stehen.

Meister Jacob Wirz, der Kupferschmied, hat diejenigen zwey Delphin gegen dem Rathaus
und dem Miinsterhof verfertiget, und selbige ohne Befehl und Vorwiissen der Obrigkeit, durch
eine sinnreiche une dauerhafte Invention folgender Gestalten eingerichtet, dafl derjenige gegen
dem Rathhaus stehende Delphin lestindig die Zunge bewegt, und wenn es wenig oder stark regnet,
lauft das Wasser nicht alsobald zum Maul hinaus, sonder sammelt in der Zunge zuvor ein starkes.
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Glas voll Wasser, hernach streckt er selbige in circa /s Ellen hinaus, gieBt das Wasser herunter,
und ziehet selbige wieder zuriick. Der ander gegen dem Miinsterhof stehende Delphin bewegt
bestiandig das untere Maul samt der Zunge und der Floflfeder, und so es regnet, sammlet selbiger
auch zuerst das Wasser durch Aufsperrung des Rachens, und durch Aushinstreckung der Zunge
gielit er es hinunter, ziehet hernach die Zunge zuriick und beschlie8t das Maul. Diesere bestindige
Bewegung solcher beyden Maschinen geschehet von der Luft, je nach dem selbige stark oder schwach,
so ist auch die Bewegung derselbigen, also dal} diese beyden Inventionen fiiglich einem perpetuo
mobili kénnten verglichen werden, und weil, wie oben verdeutet, bemelter Meister Jacob Wir=
solches aus eigenem Trieb verfertiget, so hat er auch nichts darvon geforderet, sonder solche Arbeit
zu emer Erkanntlichkeit, dal er zu vielfaltigem Verdienst des neuen Thurns employiert worden,
umsonst gemachet, ungeachtet er nachher gestehen miissen, dafl er mit Probieren solcher Inven-
tionen iiber die 3 Wochen zugebracht. Diese Maschinen bestehen aus Stahel, Iisen und Bley, und
obsclion solches massiv und dauerhaft, ist es doch beweglich, als die beste Diamant-Waag.

Beschreibung dev Knipfen und des Windzeichens.

Der grofle Knopf haltet im Diameter 2 Schuhe 10, Zoll, fasset an Kernen 1315 Viertel. —
Der zweitgroBBte Knopf haltet im Diameter 2 Schuhe, fast an Kernen 3%, Viertel. — Der grofle
Stern an dem Windzeichen haltet 3 Schuh 8 Zoll, die kleineren Sternen, jeder 1 Schuh, 4 Zoll.
Des Pfeils Linge 4 Schuh 8 Zoll.

Bemelte zwey groBle Kndpf, das Windzeichen, die 4 kleinen Knopf auf den Windbergen, die
Stiefeln an selbigen, und derjenigen zwischen beyden groBlen Knépfen, sind von dem feinsten
durchgegossenen Gold vergiildt, welches Gold so fein gemacht worden, dall auf 1oo der besten
Ducaten im DurchgieBen 10 oder 12 Ducaten abgehen und weniger rendieren. — Warum so extra-
feines Gold hierzu gebraucht worden, ist aus nachfolgendem Bericht zu vernehmen.

Die an beyden Grofimiinster-Thiirnen, und an dem St. Peters-Thurn iibergiildten Knopf
sind innert 48 Jahren zwevmal frisch gefdrbt und gehellt worden, da man doch klar sehen mag,
dal} derjenige an dem St. Peters-Thurn (so erst vor 5 Jahren wiederum verbessert worden) etwas
bleich herauskommt; und damit diese an dem Fraumiinster-Thurn gemachte Vergiildung nicht
miisse gehellt und gefarbt werden, und dennoch in dem Wetter bestdndig gleich hoch an der Farb
bleiben moge, ist bemeltes durchgegossenes Gold gebraucht worden, weil es bestindig und gleich
hoch an der Farb bleibt. Alle Herren Goldschmiede, welche diese vergiildte Arbeit aus Curiositaet
in dem Amtshaus besichtiget, haben nicht begreifen koénnen, daf das Gold ganz naturell ohne
Farb und Hell so hoch herausgebracht worden. (Vor ca. 40 Jahren haben sich die Herren Gold-
schmiede des durchgegossenen Golds bedienet, weil aber beym Durchgieen nicht allein grofler
Schaden, wer es nicht versteht, sonder auch grofle Gefahr wegen des Antimonii zu besorgen, haben
selbige seitharo solches unterlassen, vielleicht auch aus dem Grund, wenn das vergiildte bestindig
gleich schén bleiben thite, sie weniger Arbeit haben wiirden.)

Die kiipferne Stiefel, so unter den zwei groBen und vier kleineren Knépfen stehen, sind nicht
gleich denen auf anderen Thiirnen von Sturzblechen, und mit Bleyweilifarb angestrichen, sondern
mit Staniol belegt, welches eine Composition von englischem Zinn, so anfangs bldulich aussiehet,
so es aber wenig Tag an der Luft ist, veritable Silberfarb bekommt und behaltet und laut Bericht
und Erfahrung in dem Wetter sehr dauerhaft ist, dahingegen die Farb im Wetter nicht gar lang
bestehen mag.

Der Helm samt den 4 Zeittafeln sind in Zeit von 115 Jahren zum siebentenmal angestrichen
und dem Leindl garnicht geschonet, noch selbiges gespart worden, damit alles besser aushalten
moge, dessen ungeachtet wiirde zur Conservation dessen hoéchst notig seyn, dafl solches lingstens
alle 10 Jahr wiederum angestrichen, und der Thurn oder Helm wegen etwan faulen Schindlen
visitiert und repariert wiirde, dann, wenn einige Schindlen verfault, ist solches capabel durch Regen
und Schnee in wenig Jahren dem Helm selbsten groBlen Schaden zuverursachen. Eine Prob desssen
war der alte Fraumiinster-Thurn, auf welchem ein hoher Ziegel halb abgebrochen war, und man
nicht gewahren kénnen woher das Wasser heruntergekommen, welches erst bey Abbrechung des
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Abb. 1. Ansicht des Fraumiinsters vor dem Umbau 1;28—32.

Neujahrsblatt vom  Music-Sal® 1690.
Klischee aus: Mitteil. der Ant. Gesellschaft in Ziirich. Bd. XXV, Fig. 8.

Thurns beobachtet worden, wordurch der Helm iiberall faul worden und hiedurch diesen so ex-
cessiv kostlichen Bau nach sich gezogen.

Reale Griind und Ursachen, warum das ganze Bauwerk wider alles Vermuten iiber vier Jahr Zeit
erforderet hat.

Als 1728 der alte Helm samt den Lichteren abgebrochen waren, hat sich zur Bestiirzung ge-
zeiget, daBl das Stockwerk an dem alten Thurn nicht von Quadern, also nicht massiv gebauet war,
das Mittlere aber nur gamauret war, wie eine ordinaire Mauer an einem Haus. Nachdem solches
behorig angezeiget, und auf hochoberkeitlichen Befehl durch eine Ehrencommission ein Augen-
schein eingenommen worden, ward erkennt, daB, weil es nicht thunlich auf einen nur gemauerten
Thurn einen solchen schweren Last von Stein, Holz, Stahel, Eisen und Bley zu setzen, solle der
Thurn so weit abgebrochen werden, bis man selbigen massiv von Quadern, und also zur projec-
tierten Erhohung stark genug gefunden, und man das Beno6thigte sicher darauf bauen diirfte. Bis
man den alten Thurn massiv von puren Quadern angetroffen, haben 24 Schuh Stockwerk miissen
abgebrochen werden, und weilen auch der Thurn in der Breite 24 Schuhe haltet, also auf allen
vier seiten 96 Schuh in der Circumferenz, und die Dicke der Mauren 4 Schuhe 4 Zoll waren, machte
solches 416 Schuhe Quader-Stockwerk aus, und also die abgebrochene 24 Schuhe wiederum in
vorige Hohe zu bringen 9984 Schuhe an Quadrats erforderet hatte, welches abzubrechen und nur
wieder in die erste Hohe zu bringen, einen ungemeinen Kosten nach sich gezogeén, dessen sich kein
Bauverstindiger versehen hatte, also, daBl fast unglaublich, daBl das Abbrechen und Wiederauf-
bauen allein an Steinmetzarbeit, vielfaltigen Tagléhnen der Maurer, an Klammeren, Bley, Sand,
Kalch etc. iiber 10,000 # gekostet. — Dall der abgebrochene alte Thurn massiv und dauerhaft
angefangen, aber schlecht continuiert, und nur zum Theil aus Stein gemachet worden, ware ent-
weders die Ursach, daB selbiger Zeit ein Krieg eingefallen, und man das Geld zum selbigen néthig
hatte, oder (welches glaublicher) nicht genugsam iiberlegt worden, wieviel Zeit und Kosten zu
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Abb. 2. Ansicht des Fraumiinsters in Ziirich. Holzschnitt nach 1732.

Zirich, Zentralbibliothek.

Erbauung eines Thurns erforderet werden, und folglich der Seckel frithzeitig die Dérrsucht bekom-
men, und der Bau nach gehabtem Projekt nicht hat konnen vervollkommnet werden. Das was
schon in dem 8ten Seculo!) bey dieserem Thurngebiu sich gedulleret und gezeiget, dulleret und zeiget
sich noch dato, und wird bestidndig also seyn, also dafl bey namhaften Gebduen keine Zeit zu fixieren,
auch der Kosten unmoglich exact vorher zu bestimmen ist. Wer es nicht glauben will, frage Seckel-
meistere, Baumeistere, desgleichen auch Privatpersonen, welche so schone Hiuser in der Stadt
und in ihren Landgilitern gebauen. Prichtige Zunfthduser kosten zu bauen auch ein ehrliches
Stiick Geld. In der Flickarbeit selbsten kann man es nicht allemal treffen. Hony soit, qui mal
v pense!

Weil in dem alten Thurn die Glocken 28 Schuh niederer oder tiefer gehangen, als das alte
Chordach war, so dafl das Geldut iu dem Kratz nicht wohl moéglich gehort werden mogen oder
konnen, als ward anfangs erkennt, das Stockwerk um die mangelnden 28 Schuhe zu erhoéhen.
Bey Fortsetzung des Baus aber hat sich gezeiget, dall diesere Erhcéhung der gemelten 28 Schuhen
aut 37 Schuhe hat gerichtet werden miissen, sonsten das Geldut nicht gehort worden wire, welches,

wie leicht zu erachten, den Kosten um ein namhaftes vermehret hat.

1) Die Angabe ist freilich falsch. Nachdem die erste karolingische Kirche 1078 zerstort
wurde, ist mit dem Neubau wohl erst im 12. Jhdt. begonnen worden. Zur Baugeschichte des
Fraumiinsters vgl. die grundlegende Arbeit von Prof. J. Zemp in Mitt. der Antiq. Ges. Bd. XXV.
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Ao 1729 ist der alte Thurn verfaulet, und der vielmals geflickte Dachstul, welcher iiber das
ganze Chor und Creutzgewdlber gegangen, auf der Seite gegen dem Amtshaus eingefallen, worbey
sich 8 Maurer kdumerlich salvieren kénnen. Bemelter Dachstul ist pro tempore verbesseret worden,
weil man aber sah, daB wegen Alte und Fiule selbiger nicht mehr sehr lang bestehen kénnte, und
bey starkem Winter vom Schnee mochte eingetruckt werden, war 1731 erkennt worden, einen
ganz neuen Dachstul zu machen, so auch geschehen. Solcher haltet nur an Bauholz allein 160841,
Schuh Holz, unter welchem Dachstul zwo Schiittenen gemacht worden, worauf etliche 1000 Miitt
Kernen, oder andere trockne Friichte konnen aufbehalten werden, welches gleichfalls ungemein
viel gekostet, woran anfangs niemandem jemals der Sinn gekommen ist. So nun jemand gedenken
mochte, die Schiittenen fiir etlich 1000 Miitt Friicht seyen zwar eine gute und niitzliche Sache,
allein das Hinauf- und Herunter-Tragen seye wegen starker Hohe allzu penibel und miihsam, also
auch kostlich, dem diene es zur Nachricht, daf} eine Maschine gemachet worden, vermittelst deren
2 Mann 6 Miitt Kernen, also 4 Mann 12 Miitt Frucht auf einmal geschwind hinaufziichen, oder
herunterlassen konnen. FEine solche Maschine wird auBert Lands eine Katz genannt.

Bevicht wegen der kostbar ausgefallenen Uhr auf bemeltem Fraumiinster Thurn.

Ao 1730 ist eine Uhr auf bemeltem Thurn zu verfertigen erkennt worden, von der Ehren-
commission mit Herrn Bachofen, dem Uhrenmacher, eine solche Uhr per 1812 fl 24 f zu machen
tractiert worden, welcher Tractat unterschrieben und bey Handen war. Nachdem die Uhr fertig
war, fienge Herr Bachofen heftig an zu klagen, er konne bey dem Tractat nicht bestehen, und habe
sich sehr iibersehen, worauf ihm erlaubt worden (jedoch ohne Nachteil des Tractats) einen speci-
fizierlichen Conto zu machen, welcher aber nicht wenig curios und licherlich herausgekommen,
dall anstatt der accordierten 1812 fl 24 8 so 1007 Thaler ausmachen, die Forderung auf 1000 Dublo-
nen, oder 7500 fl zu stehen kam, mit Beyfiigen, er miisse noch bey diesem Preis Schaden leiden
und das Seinige einbiilen. Er berufte sich auf eine unpartheyische Schatzung, welche ihm zuge-
standen, und 4 hiesige Uhrenmacher oder Schlosser, nebst zwey frémde Uhrenmacheren dazu
berufen worden, welche die Uhr 1300 fl weniger geschitzt; so aber auch hochoberkeitlich ver-
worten worden, hergegen iiber obige 1300 fl annoch 3900 fl heruntergekommen. Endlich ward
es vor Ridth und Burger dahin decidiert und unter drey Meynungen erkennt, es solle Herrn Bach-
ofen nach dem Accord der 1812 fl 24 # die Uhr bezahlt, und nach VerflieBung eines Jahrs, wenn
das Werk gut und daurhaft seyn werde, jedoch aus lauter Gnaden, annoch 1000 Thaler entrichtet
werden. Hiebey aber Vater und Sohn, die Uhrenmacher Bachofen, ad dies vitae, gut fiir die Uhr
stehen. Die einte Meinung wollte bemeltem Herrn Bachofen 4000 fl, die andere Meinung 4500 fl
sprechen. — FErstbedeutete Meinung wurde mit 49 gegen 47 Stimmen ermehret. Weil aber 500
Thaler oder goo fl zwei einige vota different ausgefallen, hoffet Herr Bachofen, es werde ihme, nach
VerflieBung eines Jahrs, eine hochoberkeitliche Clemenz mit mehrerer Gnade begegnen, welches
2ber zu erwarten seyn wird. Das fatale Procedere nun mit dieser Uhr, ob selbige gleich dem neuen
Thurn sehr anstindig und vielen Héuseren in der Stadt niitzlich ist, hat also zu Vermehrung der
Kosten nicht wenig beygetragen, welches man gleichfalls nicht vorsehen kénnen. — Wer die ob-
bemelten sechs Schédtzmeister mit Namen gewesen, hat man wegen ungleichen Raisonnements,
desgleichen der ebenfalls widrigen Discoursen halben, so iiber sothane Schatzung ergangen, an
Tag zu legen unnéthig erachtet. Nur dieses mag beyzusetzen unvergessen seyn, dall bemelte
Schatzung an Gelt gekostet 380 fl 16 8.

Wer nun vorbeschriebene reale Griind und Ursachen in unpassionierte Consideration ziehen
will, wird sich nicht verwundern, da8 der ganze Bau dieses Thurns iiber 4 Jahre gedaueret, und
daB nachbeschrieben erstaunliche Kosten hieriiber ergangen.
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Summaria der Unkosten, so iiber vorbeschriebenen Bau des neuen Fraumiinster - Thurns ergangen.

Laut 15 oberkeitlichen Erkanntnussen und 222 ordentlichen und unterschriebenen Conten
von denen Arbeitsleiithen sind die Ausgaben

11132 # 108 - hir den Maurern
13341 » _I7»  — » » Steinmetzen
11072 » 16 » - » Zimmerleuthen nebst 12 Miitt Kernen und 16
Fimer Wein
1848 » 15 » - » »  Schlossern
1622 » 15 » 9 » » Zeug- und Zirkel-Schmieden
2451 » 5 S » » Hammerschmieden
4056 » 9 6 » Kupferschmieden
4213 » 6 » - » Goldschmieden (fiir Gold 2819 # 6 £, fiir
Arbeit 1394 #)
3625 » 40 - dem Uhrenmacher
1570 » S » - den Mahlern
TI41 » 10 » 9 » »  Seilern
119 » 13 » 9 dem Glaser
31T » 2 - verschiedenen Handwerkern
967 » 6 » - FFuhr-, Schiff-Tagléhne
1731 » 16 » 4 Nigel, Nietli, Bley und Blech
1992 » I s — um Maurer-Materialien
2591 » 9 6 um Holz-Materialien
977 » S » - an Geld um Belohn- und Verehrungen, nebst 18
Miitt Kernen und 18 Eimer Wein
1125 » - = per Zins von 15000 # in das Pfrundhaus St.
Maurizen
122 » 16 » - abgangen an fremden Geldsorten
1428 » - = per 5712 % Kis, 399 Miitt Kernen fiir Brod und
626 Eimer Wein
678 » I3 » - um Allerley
400 » I4» II » » allerhand Materialien

Summa Summarum alles Ausgebens
68527 # 8 10 hir an Gelt, samt 4291 Miitt Kernen und 660 Einfer
Wein und 6671 # Kupfer aus dem Zeugamt.

Zu Bezahlung diesere Ausgaben ist aus gemeiner Stadt Seckelamt dargeschossen worden an
Geld 53306 # g B 6 hlr, desgleichen aus dem Pfrundhaus St. Maurizen 15000 #, welche letztere
Post a 214 pro Cto verzinset worden.

An trocknen und nassen Friichten sind aus dem Amt Fraumiinster verbraucht und verrechnet
worden an Kernen 4291 Miitt, an Wein 660 Eimer. So sind auch ab alten Baumaterialien
erléset worden 264 # 14 B. Von demjenigen Gold, so zum Vergiilden der Knopfe, Windzeichen
und Stiefeln verbraucht und verrechnet worden ist, ist annoch in natura uibergeblieben 2315
Kronen.

Anbey hat man zum Andenken beysetzen wollen, daBl von der ungemeinen Summa Geldes,
so alles zusammen gekostet, nicht ein Schilling aus dem Ziirichgebiet gekommen, sonder an Biirger
und Landleiith bezahlet worden, diejenigen 25 Ducaten ausgenommen, so den beyden Meister
Uhrenmachern von Basel und Brugg unnétig, nebst Gastfreyhaltung wegen der Schatzung der
Uhr, bezahlt werden miissen.

Uber diejenigen 6691 # altes ab dem Miinster-Thurn gekommenes Kupfer, so aus dem Zeug-Amt
genommen, sind beyden Meister Kupferschmieden per neues Kupfer und Arbeitslohn an barem
Geld bezahlt worden 4056 # 915 B. Aus obbenannter so ansehnlicher Summa Geld, Kernen und
Wein ist nachbedeutetes alles gebauen, und in seinen diesmaligen Stand gesetzt worden, als der
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Abb. 3. ,Prospect von der Frau-Miinster Kirchen und neuen Meisen*.

Zeichnung von Joh. Conrad Nozli. Ziirich, Zentralbibliothek.

Thurn, Uhr und Zeittafeln, der namhafte Dachstul iiber das Chor und Creuzgewdlber, zwey neu
angelegte zu etlich 1000 Miitt Friicht fassende Schiittenen, ein neues Portal, Reparation der Strib-
pfeiler um die Kirche herum, Reparation der Kirche selbst, die neue Besetzung des Kreuzgangs,
vor den Kirchentiiren neue Hig, steinerne Stegentritt, neue Stegen in Thurn, nebst vielen steinernen
Blatten.

Anmerkungs- und nit weniger Lobens und Preisens wiirdig ist die gnidige Leitung des A/ler-
héchsten, durch welche wahrender ganzer Zeit dieses Baues, unterschiedene Blessierte, in und
aullert dem Thurn, ab 38 bis 40 Schuh hohen Gertistren heruntergefallene und fiir tod aufgehobene
Arbeitsleuthe, durch Gottes sonderbare Giite, und gesegneten Fleil und Sorgfalt der Medici und
Chirurgi also restituiert worden, dall keiner derselben darbey das I.eben lassen miissen, sonder
selbige ihr Stiick Brod wiederum verdienen koénnen, welches bey einem so gefdhrlichen und iiber
4 Jahr gedauerten Bau eine andenkenswiirdige Sach, und dem lieben Gott allein zu danken ist.

(SchluB} folgt.)
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