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12 BULLETIN TECHNIQUE DE LA SUISSE ROMANDE

Avec Pappui du Département fédéral de I'Intérieur, qui prit
. & sa charge la moitié des frais, la Commission décida d’envoyer
en Amérique, pour y étudierles conditions et les résultats de la
traction électrique, une délégation composée de M. le professeur
Wysslingetd’un ingénieur des chemins de fer (M. Wirth,ingénieur
du controle an Département fédéraldes chemins de fer). Bien que
le grand nombre de lignes a visiter en ce pays, leur éloignement
et le peu de temps disponible n’aient pas permis de faire une
longue étude de chaque chemin de fer, l'utilisation par com-
paraison des renseignements recueillis exigera un travail de
longue durée. La commission n’a donc entendu jusqu’ici qu'un
rapport oral de M. le professeur Wyssling, rapport qui a décrit
en grands traits les résultats de la mission. Ce rapport confirme
que P"Amérique du Nord posséde des systémes de traction
électrique qui, s’ils ne sont pas applicables sans autres et inté-
cgralement a notre pays, satisfont cependant et dépassent
méme en partie les exigences techniques que - nous devons
nous imposer en matiére de traction électrique de chemins
de fer. I’Amérique du Nord nous montre en effet des méthodes
d’exploitation qui s’y sont bien comportées, qui sont d’'un em-
ploi étendu et dont certaines ont déja de longues années de
pratique derriére elles. A vrai dire, on connait en Europe ces
méthodes, mais on se montrait jusqu’ici, & plusieurs égards,
sceptique sur leur valeur d’exploitation.

Quand les résultats de toutes ces enquétes sur les chemins
de fer électriques en exploitation auront été récapitulés, on
possédera une base sure pour apprécier les différents systéemes
de traction électrique et pour établir des devis estimatifs sé-
rieux. L’occasion s’offrira & ce moment de faire de nouveaux
communicqueés. :

(Communiqué de la Commission suisse d’études pour la
traction’ électrique des chemins de fer).

Tunnel du Simplon.
Etat des travaux au mois de novembre 1905.

Ouvriers. Beriton Testis™ “Tolai
Hors du tunnel.
Total des journées. - ..« . . . . n. 3878 8797 120675
Moyenne journaliére . . . . . » 134 305 439
Dans le tunnel.,
Total desjournées 1. . . v . . » 9233 24178 33411
Moyenne journaliére . D e QR BT 331 879 - 1210
Effectif maximal travaillant simul- g
fanementt 25 s G e, 0D, 349 352 701
Ensemble des chantiers.
Totalides journées: 1, = o 500y 13111 32975 46086
Moyenne journaliére . . . . . » 465 1184 1649

Renseignements divers.

Coté Nord. — A partir du 20 novembre, il n’y a plus qu’un
poste d’ouvriers travaillant dans le tunnel, de 8 heures du ma-
tin & 4 heures du soir.

La premiére couche de ballast est achevée jusqu’au km.
10,500 & partir du portail ; la voie définitive est posée sur 10 km.
A partir du portail ; il reste encore & exécuter le réglage et la
seconde couche de ballast.

Cote Sud. — Le revétement du tunnel I est terminé, il reste
encore a construire le canal d’écoulement sur 490 m. Dans la
galerie paralléle, on doit encore exécuter 29 m. de canal d’é¢-
coulement et 190 m. de revétement, ainsi que reconstruire
185 m. de canal, 40 m. de piédroit et 120 m. de voute.

La premiére couche de ballast est mise en place sur lamoi-
tié de la largeur de la plateforme sur 10 500 m. ; pour terminer
la premiére couche de ballast, il reste encore a transporter
le ballast sur 7940 m. courant.

Les eaux provenant du tunnel ont comporté 1104 litres par
seconde, y compris 316 litres provenant des sources chaudes
de la contrepente au km. 9,400 & partir du portail Sud.

Tunnel du Ricken.

Bulletin mensuel des travaux. (Extrait). — Novembre 1905.
Coté Sud Cité Nord
Kaltbrunn Wattwil Total
m. 2056,0 2803,2 4859,2
) 101,0 122,41 2231

Galerie de base.

Longueur a fin octobre 1905
Progrés mensuel a la main .

Longueur & fin novembre 1905. . »  2157,0 2925,3 5082,3
%, de la longueur du tunnel. . . 25,1 34,0 59,1
Perforation a la main :
Progrés moyen par jour . . . m. 3,48 4,36 —
Progrés maximum par jour . » 7,8 7,1 —
Températures (maxima,
mesurées pendant la ventilation).
De laroche, a ’avancement (Degrés C.) 18,0 475 —
De Tair, » 20,0 20,0 —
Venues d’eau (lit, p. sec.) 20,0 405 —

Renseignements divers.

Co6té Sud — Des 101 m. de galerie de direction percés en
novembre, 43 'ont été dans la marne dure, 33 dans la marne
tendre et 25 dans le grés calcaire. Une source de 3 litres par
seconde a €té rencontrée a 2095 m. du portail. La moitié
gauche du radier a été exécutée entre les métres 6 & 78 a par-
tir du portail. Les travaux d’excavation pour la moitié droite
sont en cours. Cube total excavé : 57 240 m?, soit le 19,1 ¢/,. La
conduite de 80 cm. pour la ventilation a été prolongée jusqu’au
m. 1450.

Coté Nord. — Des 122 m. de galerie de hase percés en no-
vembre, les 55 premiers sont dans la marne, les autres dans le
gres. La galerie de faite inférieure s’étend jusqu’a 1020 m. du
portail. Cube total excavé : 46 600 m?, soit le 15,5 9/,. Un petit
ventilateur a été inséré dans la conduite de ventilation, 4 2592
meétres du portail ; il secourt, par aspiration, les grands venti-
lateurs placés a Dentrée de la galerie d’accés inclinée. Un
transporteur aérien a été mis en service dans la carriére.

BIBLIOGRAPHIE

Schweizer Kalender fiir Elektrotechniker. Unter Mitwirkung des
Schweizer Elektrotechnische Vereins herausgegeben von F.
Uppenborn, Stadtbaurat in Mimchen. Dritter Jahrgang, 1906.
Evrster Teil mit 242 Figuren im Text und 6 Tafeln. Zweiter
Teil mit 101 Figuren im Text.

En signalant ce calendrier, qui constitue un aide-mémoire
chaque année plus complet, rappelons que cette troisieme édi-
tion est la premieére qui soit publiée avec la collaboration de
I’Association suisse des électriciens, conformément a la décision
de la XVIIIe assemblée générale de septembre 1905. Cette col-
laboration s’exprime par la publication des lois et ordonnances
fédérales concernant I'électricité, de prescriptions diverses
intéressant I’Association, etc. La réunion de ces documents,
jusqu’a présent épars, rendra des services indiscutables.

CONCOURS

Salle de concerts, a Granges (Soleure) .

Le terme de ce concours est fixé au 1er mars 1906, et non
au 31 janvier 1906 comme nous l'avions indiqué préeédemment.

Voir Ne du 25 décembre 1905, page 308.

Association amicale des anciens éléeves de I'Ecole
d’ingénieurs de I'Université de Lausanne.

Offre d’emploi.

On demande, pour la construction d’une usine, un ingénieur
ayant de la pratique et connaissant la construction en béton
arme, (23)

Adresser les offres au Secrétaire de la Rédaction, M. Fr.
Gilliard, ingénieur, Valentin, 2, Lausanne.

Lausanne. — Imprimerie H.Vallotton § Toso, Louve, 2.
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