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V*D/D+M
Eidgenössische Vermessungsdirektion

Direction fédérale des mensurations
cadastrales

Programme d'achèvement
de la mensuration officielle
suisse (programme 2000)
Pour la première fois, le 13 novembre 1923,
le Conseil fédéral a pris un arrêté de portée
générale sur l'établissement de la mensuration

cadastrale en Suisse. Il était alors prévu
une durée d'exécution de 50 ans et la fin
des travaux était planifiée pour 1976.
Des motifs tels que: l'exigence qu'une
mensuration parcellaire ne puisse débuter
qu'après la fin d'un remaniement parcellaire,
la seconde guerre mondiale, temporairement

une mauvaise rétribution des
géomètres, le manque de main-d'œuvre durant
la haute conjoncture où le personnel de
mensuration devait être principalement
affecté à des travaux de conservation, etc.,
ont fait que les travaux ont traîné en
longueur.

Si les travaux devaient être poursuivis avec
la même intensité moyenne qu'entre 1912 et
1978, il faudrait encore compter sur un délai
de 40 à 50 ans pour voir l'achèvement de la

mensuration parcellaire.

Etat de la mensuration cadastrale au 1 janvier 1979
km2 %

a. Mensuration parcellaire
- reconnue provisoirement ou définitivement
- en travail

- encore à mensurer

Total de la superficie soumise à la mensuration cadastrale

b. Plan d'ensemble/original
- exécuté

- en travail
- encore à exécuter

Total

c. Plan d'ensemble/reproduction
- exécuté

- en travail
- encore à exécuter

Total

24 590
2 130

12 092

63,4
5,5

31,1

38812 100

37 341
666

1 936

93,5
1.7
4,8

39 943 100

21 642
1 800

16 501

54,2
4,5

41,3

39 943 100

Le programme 2000
L'urgence des besoins en plans exige
l'intensification des mensurations. En étroite
collaboration avec les services cantonaux du
cadastre et, avec l'aide des associations
professionnelles, un programme d'achèvement

des mensurations a été mis sur pied
qui tient compte des exigences des cantons
et de la capacité disponible des bureaux
privés de géomètres.
Le but de ce programme est d'établir
jusqu'en 2000 la première mensuration des
régions dépourvues de cadastre, de manière
à ce que d'ici à la fin du siècle, l'on dispose
sur l'ensemble du territoire de plans valables

et complets. Le remplacement des mensurations

cadastrales provisoirement reconnues
par des entreprises définitives peut être
envisagé en seconde priorité, et même
après le terme de l'an 2000.
Afin d'atteindre ce but, il est indispensable
d'augmenter massivement les prestations
annuelles en mensurations. En tenant
compte d'une période initiale et finale de 5

ans chacunes, il faudra compter de 1987 à

1995 sur environ le triplement des prestations

annuelles actuelles. Le plan
d'ensemble pourrait être terminé déjà en
1990 environ.
Tenant compte des prescriptions techniques
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Participation de la Conf.

Jahr
année

et des bases tarifaires actuelles (état au
1.1.78), la somme totale pour l'achèvement
des mensurations (triangulation 4e ordre.
plan d'ensemble et mensuration parcellaire)
s'élève à environ 1170 millions de francs La

participation fédérale selon l'arrêté du
9.3.78 serait d'environ 690 millions de
francs.
L'augmentation prévisible (en francs) des
besoins annuels de la mensuration est
représentée sur le grafique qui suit.
Le projet de programme a été soumis aux
cantons par une procédure de consultation.
La plupart des cantons ont en principe
approuvé la proposition.
Le 21 octobre 1981, le Conseil fédéral, se
basant sur la requête du Département de
justice et police et après consultation des
autres Départements, a décidé:
1. Le programme d'achèvement de la

mensuration officielle en Suisse d'août 1980
est approuvé. Cette décision remplace
l'arrêté du Conseil fédéral du 13

novembre 1923.
2. Les augmentations nécessaires des cré¬

dits annuels devront rester dans le cadre
des possibilités financières de la
Confédération.

3. Toutes les possibilités d'adapter les coûts
de la mensuration à l'intensité de l'utilisation

du sol, d'utiliser des méthodes de
mensuration plus économiques, devront
être épuisées.

4. Il a été tenu compte du co-rapport du
Département des finances.
Le co-rapport du Département des
finances exige que le programme de

mensuration respecte les conditions
financières générales de la Confédération;

cela signifie que le programme
pourrait être prolongé si la situation
financière de la Confédération l'exigeait.

La réalisation
Pour la réalisation de ce programme, les

mesures suivantes sont nécessaires:

- Augmentation des crédits d'engagements

et de paiements de la Confédération.

- Accord des cantons concernés pour une
augmentation proportionnelle de la

participation annuelle au solde des frais et
éventuellement pour une adaptation
nécessaire de l'effectif du personnel des
services cantonaux du cadastre.

- Garantie de l'effectif du personnel suffi¬
sant dans les entreprises privées de
mensuration.

Les frais globaux résultant des enquêtes
faites ainsi que les prestatations fédérales
annuelles devraient pouvoir rester dans des
limites supportables afin que le programme
n'échoue pas pour des motifs politiques et
financiers. Des mesures dans ce sens pour
la réduction des frais sont en préparation ou
devront être soigneusement testées:

- une diminution des frais d'abornement
devrait être obtenue par la révision qui a

eu lieu de l'instruction de 1919 sur
l'abornement et la mensuration parcellaire.

- une utilisation plus intensive de la

photogrammetrie devrait apporter des économies

sensibles. Une instruction sur l'utili¬

sation de la photogrammetrie dans la

mensuration parcellaire est en voie de
publication,

- dans le cadre de la réforme de la mensuration

officielle, des méthodes de mensuration

simplifiées sont recherchées. Elles

devraient pouvoir être appliquées dans
les zones de peu de valeur ou dans celles
où un remaniement parcellaire devra être
entrepris

- la rénovation d'œuvres cadastrales provi¬
soirement approuvées, à l'aide des
méthodes modernes (électroniques) de
la rénovation du cadastre, éviterait ainsi
d'entreprendre de nouvelles mensurations.

Sur la scène politique, la questions est de
savoir si, par une augmentation de la quote-
part des cantons et le maintien des crédits
fédéraux actuels, un plus grand volume de
mensuratrons pourrait être libéré.
En plus des considérations politiques,
techniques, juridiques et financières, le

programme d'achèvement exige aussi l'étroite
collaboration des services directement
concernés, et en particulier entre les associations

professionnelles, les bureaux privés de

géomètres, les services communaux et
cantonaux du cadastre, ainsi que l'Office
fédéral de la topographie et la Direction
fédérale des mensurations.
Nous devons maintenant saisir la chance qui
nous a été offerte et démontrer les capacités
de la mensuration suisse.
Berne, novembre 1981

Direction fédérale
des mensurations cadastrales
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