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Ein Kraftakt des Bauens
Der schnittige Glaspalast, den Theo Hotz

für die Messe Basel entworfen hat, ist

nicht nur intelligente Architektur, sondern

auch eine eindrückliche Lektion in

sorgfältiger Bauorganisation und ein

rekordverdächtiges Beispiel für

Realisierungsgeschwindigkeit. In nur

zehn Monaten verbaute die Messe rund

165 Millionen Franken und dennoch

Ist eine Ausstellungshalle in

Uhrmacher-Präzision entstanden.

Die Messe Basel hatte keine andere

Wahl: Um in der Schweiz und vor allem

gegenüber deutschen Messestandorten

wie Stuttgart, Düsseldorf und

Frankfurt konkurrenzfähig zu bleiben,

musste sie ihr Flächenangebot
modernisieren und ihre Infrastruktur verbessern.

Die Basler Messe bietet also mit

dem Neubau der Halle 1 nicht nur mehr,

sondern auch attraktivere
Ausstellungsfläche. Schwierig waren die

Randbedingungen: In nur zehn Monaten

sollte eine 20000 Quadratmeter grosse

Baustelle mitten im dicht bewohnten

Zentrum von Kleinbasel realisiert
werden. Die jährlich wiederkehrende
Uhren- und Schmuckmesse diktierte
die kurze Bauzeit. Der Architekt Theo

Hotz und sein Team müssten den Neubau

zwischen zwei Uhrenmessen

erstellen, nur so konnte die Messe Basel

einen Stallwechsel ihres besten Pferdes

verhindern. Dass während der

ganzen Bau- und Vorbereitungszeit der

Messebetrieb in den anderen Hallen

ungestört weiterlaufen musste, ist

schon fast nicht mehr erwähnenswert.

Hochgeschwindigkeitsbauen ist...
Die Chronologie des Bauablaufs liest

sich wie das Drehbuch eines Videoclips:

Schon einen Monat nach dem

Entscheid, das Wettbewerbsprojekt

von Theo Hotzzu realisieren, begannen

der Architekt und seine Mitarbeiter im

November 1996 provisorische
Ausführungspläne zu zeichnen. Mitte März

1997 reichten sie das Projekt bei der

Baubehörde ein. Vom 1. Juli bis zum 15.

August lief die Submissionskonkurrenz

für sechs Generalunternehmer.

Am 22. August wurde die Baubewilligung

erteilt. Im Herbst wurde das Projekt

dann während drei Monaten

(optimiert», das heisst um 30 Millionen Franken

abgespeckt. Im Dezember 1997
konnte die Messe dann den Vertrag mit

dem Totalunternehmer ARGE Preiswerk

und Karl Steiner abschliessen.

Nun ging es Schlag auf Schlag: Am 8.

Mai 1998, einen Tag nach Abbau der

letztjährigen Uhrenmesse, fuhren über

20 Pneukrane und Bagger auf und

begannen die alten Hallen abzureissen.

Ab 6. Juli halfen in zwei Schichten von

sechs Uhr morgens bis zehn Uhr

abends bis zu 600 Arbeiter pro Tag mit,

das ehrgeizige Bauvorhaben zu

realisieren. Und es gelang, woran mancher

zweifelte: Am 16. November feierten

Arbeiter, Unternehmer und Bauherrschaft

Aufrichte. Rund zehn Monate

nach Beginn der Abbrucharbeiten, am

25. Februar dieses Jahres, war der Bau

vollendet. Am 29. März 1999 nahmen

die Standbauer der Uhren- und

Schmuckmesse den Neubau in Besitz.

ohne gute Vorbereitung unmöglich
Ein Hochgeschwindigkeitszug fährt
aber nur auf festem Trassee und auf

einem gut unterhaltenen Schienennetz

sicher und schnell. Um den Messebetrieb

während des Baus der Halle 1

aufrecht zu erhalten, investierte die Messe

zusätzlich rund 20 Millionen Fran-
•

ken in den Ausbau eines anderen

Messegebäudes. Ausserdem musste die

Messe Basel beispielsweise lange vor

Beginn des Aushubs neue Büros für

den Umzugvon rund 250 Arbeitsplätze
dazukaufen und -mieten. Aufwendige

Vorbereitungen für die kommenden

Tiefbauarbeiten, neue Anlieferungsrampen

für die bestehenden Hallen,

Verlegen von Zu- und Ableitungen, die

Ausarbeitung eines emissionsarmen

Baustellenverkehrskonzeptes oder

Schallschutzmassnahmen bei den

benachbarten Häusern sind nur einige

Punkte, mit denen die Messe Basel die

Voraussetzungen für einen reibungslosen

Bauablauf garantierte. Auch die

Information der Anwohner gehörte dazu:

Eine Baustellenzeitung informierte

über den Stand der Dinge und

kommende Unannehmlichkeiten. Es wurde

eine Anwohner-Hotline eingerichtet.
Die zehnmonatige Schnellbauzeit war

nur dank dieser präzisen und minuziös

geplanten Bauorganisation und

-Vorbereitung möglich. Nur so konnte Theo

Hotz seinen transparenten
Hochgeschwindigkeitszug aufgleisen.

Liegendes Hochhaus

Die kurze Bauzeit zwingt zu einer

[nodularen Bauweise und zur seriellen
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Ein stählernes Kranzgesims ohne

statische Funktion krönt das 210 Meter

lange Glashaus

Vorfertigung. Die Arbeiter begannen an

beiden Enden gleichzeitig das

dreigeschossige Stahlskelett aufdie einfami-

lienhausgrossen Fundamente zu stellen.

Wie bei einem Hochhaus, dessen

Lobby schon benutzt wird, obwohl sich

die oberen Stockwerke noch im Rohbau

befinden, war der Mittelteil der

Halle 1 noch ein Betonskelett, während

an den Enden die Arbeiter schon Kabel

verlegten und Fenster anschlugen.

Wichtig wird bei so einer Schnellbauweise

die Qualitätskontrolle. Dazu

schuf die Bauherrschaft eine Spezial-

einheit in der 35-köpfigen

Projektmanagement-Gruppe. Im Qualitäts-Management-Team

führten externe und

interne Fachleute die Terminkontrollen

durch, sorgten für die Sicherheit oder

regelten die Logistik: Die vorgefertigten

Bauteile wurden beispielsweise

nicht erst vor der Montage auf der

Baustelle geprüft, sondern die Projektmanager

reisten direkt ins Werk der Zulieferer,

um dort zu kontrollieren, ob die

Ware termingerecht und in der

gewünschten Qualität nach Basel geliefert

werden kann. So wurde zum

Beispiel nach der Besichtigung der ge¬

wünschten Lüftungsanlagen im ABB-

Werk in Schweden der bestellte
Monoblock in eine leerstehende Fabrikhalle

in Ariesheim gefahren und dort

zusammengesetzt. Arbeiter installierten,

programmierten und testeten

dann die Leitsysteme. Exakt zum

geplanten Termin wurde die Anlage auf

die Baustelle transportiert, innert

wenigen Stunden montiert und unter

Strom gesetzt.

Glashaus mit doppelter Wand

Das 210 Meter lange und 90 Meter breite

Glashaus schliesst mit einer

Übergangszone am alten Hauptbau der

Messe Basel am Messeplatz aus den

Zwanzigerjahren an. Die Besucher

betreten die Halle an der Schmalseite

über den renovierten massiven Steinbau

des ehemaligen Zürcher

Stadtarchitekten Hermann Herter. Ein neuer

und zweiter Besuchereingang liegt am

gegenüberliegenden Ende. Das Konzept

von Theo Hotz ist simpel und

einleuchtend: Er verteilt die 36000
Quadratmeter Bruttoausstellungsfläche in

der vorfabrizierten Stahlkonstruktion

auf zwei übereinanderliegenden Ebe-

Fertigstellung: 1999

Messeplatz 1-3,4058 Basel

Bauherrschaft: Messe Basel, Projektleiter

Halle 1: Nicolas Christ;

Projektmanager Totalunternehmer:

Pierre Dieziker und Stefan Wüthrich

Architekt: Theo Hotz, Zürich

Mitarbeiter: Roger Arnold, Peter Berger,

René Blaser, Toni Brügger,

Annette Dorneich, Rolf Eichenberger,

Peter Felix, Caroline Lauber, Pius

Meyer, Guido Rigutto, Martin Schmid,

Oliver Strässle, Enrico Tognetti,

Simon Wacker, Wolfgang Werner

Wettbewerb: 1996

Bauingenieure: Grüner, Basel; Ernst

Basler + Partner, Zürich

Medieningenieure: Polke, Ziege, von

Moos, Zürich; HL-Technik AG, Zürich

Beleuchtung: CH-Keller Design/HL-

Technik, St. Gallen/Zürich

Bauphysik: Wichser, Dübendorf

Fassadenplanung: Mebatech, Baden

Umgebungsplanung: Raderschall

Landschaftsarchitekten, Meilen

Totalunternehmer: ARGE Preiswerk

und Karl Steiner, Basel

Anlagekosten (BKP1-9) gemäss

Angaben TU: 165 Mio. Franken
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Erdgeschoss

Der Neubau sitzt nahtlos am alten
Hauptbau am Messeplatz. Ein zweiter

Eingang an der gegenüberliegenden
Seite sichert den staufreien

Besucherfluss über eine Passerelle

Untergeschoss
Der Rundkurs führt die Lastwagen um
die Technikzentrale herum. Eine eige¬

ne Kehrichtanlage organisiert den

Abtransport der rund 20 Tonnen Müll
pro Tag, die während des Messeauf¬

baus anfallen
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Schnitt
Dadurch, dass Hotz die ganze

Infrastruktur in den Keller und die PufTer-

zonen entlang der Aussenfassade

packt, bietet die Halle zwei flexibel
nutzbare Ausstellungsebenen
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nen im Erd- und Obergeschoss. Der

Stützenraster in der weiten und hellen

Ausstellungshalle beträgt 25,8 auf 18,4

Meter. Er reduziert sich auf die Hälfte

im Untergeschoss. Dort versteckt Hotz

die Technikräume und die Anlieferung.

Entlang der 210 Meter langen, knapp

20 Meter hohen, flächig verglasten
Seitenfassade liegt eine fünf Meter tiefe

Infrastrukturschicht. Diese Pufferzone

besteht aus Aufzügen, Fluchttreppen,
Technik- und Toilettenanlagen. Die

glatte Glashaut an den beiden
Längsfassaden ist die Aussenfassade. Hinter

der filigranen Fassadenkonstruktion

gewährt eine Doppelverglasung mit

Rafflamellen die Wärmedämmung und

den Sonnenschutz. Pro 25 Quadratme¬

ter Ausstellungsfläche steht Zapfsäule

zur Verfügung. Hier können die Mieter

Ab- und Zuwasser, Strom und Telefon

beziehen.

Lifte statt Lastwagen
Im Gegensatz zum Neubau der Messe

Zürich ist in Basel nur das Unter- und

das Erdgeschoss mit den Lastwagen

befahrbar. Je fünf Warenlifte auf jeder
Seite transportieren die Stände und

Ausstellungsgüter vom Keller ins

Erdoder Obergeschoss. Auf ein befahrbares

Obergeschoss hat man in Basel

verzichtet: Nach Nicolas Christ, Projektleiter

des Neu baus auf der Bau herrenseite,

macht es im Vergleich zum Aufwand

und den Kosten wenig Sinn, da die Last¬

wagen nur während der ersten Aufbautage

die Ausstellungsfläche befahren

können. Sobald aber ein paar Stände

aufgebaut sind, wird ein Rangieren für

LKWs unmöglich. Die Stände und

Exponate werden deshalb von der

unterirdischen Anlieferung mit dem Lift an

den Rand der Halle gehievt und dort mit

dem Rolli von Hand zum Standplatz
gefahren.

Neu ist auch das Anlieferungssystem:
Um den Verkehr im Quartier möglichst
klein zu halten, wurde auf dem

nahegelegenen Areal des Güterbahnhofes

ein LKW-Checkpoint eingerichtet. Der

Chauffeur erhält dort alle Detailinformationen

und einen Plan mit der

festgelegten Route zum Anlieferungster¬

minal der Halle. Erst wenn dort ein Platz

frei wird, darf der Lastwagen losfahren

und muss innert begrenzter Zeit seine

Ware abladen. So wird unnötiger
Lastwagenverkehr in den engen
Wohnstrassen vermieden.

Mit dem Neubau von Theo Hotz erhält

Basel nicht nur eine der modernen

Messehallen in Europa, sondern wird

auch um einen Pilgerort für
Architekturtouristen reicher. Die Halle 1 ist ein

wichtiger Schritt für eine konkurrenzfähige

<Messe Basel) und ein Beweis

dafür, dass Basel die geheime

Architekturhauptstadt der Schweiz ist.

Roderick Honig
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Glasbausteine verstecken das

Treppenhaus, das in der sogenannten
Pufferzone entlang der Aussenfassade

liegt. Gigantische Queraussteifungen

spielen mit dem Massstab und

lassen Fluchttore zu Türchen

schrumpfen

In der hellen Messehalle konnte man

Fussball spielen: Nur zwei Stützen
reihen tragen das Dach über der rund

18 000 Quadratmeter grossen
Ausstellungsfläche
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Einladung zur Besichtigung
Hochparterre, die SIA/FIB Fachgruppe fiir integrales Planen und

Bauen und ZumtobelStaff laden am Samstag, 19. Juni 1999 um

13.30 Uhr zum Besuch der neuen Messehalle ein. Treffpunkt ist

der Saal 'Singapore» des Kongresszentrums der Messe Basel.

Nach den Kurzreferaten von Theo Hotz (Architekt), Nicolas Christ

(Projektleiter Halle 1 Messe Basel), Pierre Dieziker (Projektmanager

Totalunternehmer) und Susanne Fleischer (ZumtobelStaff)

findet ein geführter Baurundgang mit anschliessendem Round

Table und Apéro statt.

Anmeldung: Tagungsbeitrag Fr. 20.-, Einzahlung auf Postcheck

Konto 80-29729-9, SIA/FIB, 8039 Zürich. Bitte Vermerk < M esse

Baseli nicht vergessen. Die Anmeldungen werden nach dem

Einzahlungsdatum berücksichtigt.

Auskünfte bei Alois Ulrich, Tel. 01 / 277 34 93

Züge: Zürich HB ab 11.57 uhr> Basel an 12.52;

Bern ab 11.49, Basel an 12.57 Uhr

Tramverbindung: Tram Nr. 2 ab Bahnhof SBB bis Messeplatz
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