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Forces aeriennes

Operation «SUMA»

Des helicopteres suisses participent
ä l'engagement humanitaire ä Sumatra

La plupart d'entre nous avons pu voir ä la television, le 26 decembre, la violence du tsunami.

Les heures qui ont suivi ont confirme l'evidence des immenses destructions. L'aide internationale a

certes afflue rapidement, mais l'ampleur de la catastrophe, tout particulierement dans la province de

Sumatra, etait inimaginable et la portee de l'aide initiale etait derisoire.

Col EMG Bernhard Müller1

Pour le Commandement du

transport aerien, l'Europe (jusqu'ä

l'Oural) et l'Afrique du
Nord (jusqu'au Sahara) delimi-
taient en principe la zone d'operation,

car les helicopteres
etaient prevus pour des engagements

dans le cadre de l'aide en
cas de catastrophe dans un

rayon de 1000 km autour de la
Suisse. Personne n'imaginait
donc un engagement en Asie...

Le mercredi 5 janvier 2005,
l'armee suisse recoit une
demande du HCR concernant la
possibilite de mettre des helicopteres

ä disposition pour l'aide
d'urgence en Indonesie. Cette
demande est motivee par l'ex-
perience positive retiree de

l'operation commune de 1999
en Albanie et la neutralite de la
Suisse, qui peut avoir son
importance dans le contexte de

l'Indonesie, le plus grand pays
musulman. L'analyse de faisa-
bilite revele rapidement deux
facteurs decisifs pour la prise de
decision.

¦ Situation au point de vue
securite: de l'avis des Services

de renseignement, le danger
represente par les rebelies est
relativement faible alors que
les accidents de travail et la ma-
ladie representent les risques
principaux.

¦ Transports: le facteur
critique pour la planification de

l'operation est de pouvoir
disposer de gros avions de transport

comme YAN-124. II n'y a

que deux dates ä disposition: le
10 ou le 21 janvier! Le president

de la Confederation, egalement

chef du DDPS, decide
P apres-midi meme que seul le
10 janvier doit etre retenu.

L'heure du grand defi sonne
alors. Les Forces aeriennes
n'ont ni l'experience du charge-
ment des helicopteres, ni celle
des Operations sous les tro-
piques. A l'etat-major du projet,
nous etions cependant convain-
cus du savoir-faire et de la flexibilite

du personnel, ainsi que de

la robustesse technique du Su-

per Puma. Seules la pression du

temps et l'incertitude sur les

conditions reelles d'engagement

restent des facteurs de risque.
Sur la base de nos experiences
de 1999 en Albanie, nous es-

comptons un engagement
d'environ trois mois et un grand
nombre d'heures de vol. Les
trois helicopteres choisis ont un
potentiel technique d'environ
1400 heures de vol jusqu'ä leur
prochaine grande revision ce

qui equivaut au total ä quelques
15 heures de vol par jour. Le
samedi 8 janvier, les helicopteres
et le materiel technique sont
dejä prets au chargement et le

premier detachement s'envole

pour Medan. Le dimanche, les 3

Super Puma sont embarques
dans les AN-124 et les conte-
neurs de materiel technique
dans un IL-76.

Lors de cette phase, nous

pouvons encore profiter dans

une tres grande mesure de

l'experience des PSO2 en faveur de

la KFOR au Kosovo et de

l'engagement dans la lutte contre
les incendies de forets au Portugal

en ete 2004. A titre d'exem-
ple, j'aimerais relever que le

gros de notre personnel profes-
sionneP a recu une formation

' Commandant du transport aerien et chef du projet des Forces aeriennes pour l'engagement ä Sumatra.
' Peace Support Operations/operaft'ons de promotion de lapaix.

>90% des equipages d'helicopteres.
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pour l'etranger, pour les PSO. II
existe donc une preparation de
base: tout le personnel est
Vaccine et equipe. La formation
specifique pour l'engagement
peut donc se limiter ä une seule

journee. Nous ne perdons donc

pas de temps pour la preparation

de l'equipement supple-
mentaire, car nous avons toutes
les donnees de chaque collabo-
rateur/trice dans les arsenaux, si
bien que les paquetages prets
peuvent etre empörtes, sitöt le
formulaire signe. «PORTUGAL

04» nous a d'autre part
beaucoup appris sur le plan
technique. Nous pouvons
reprendre les check-lists et les

adapter ä cette nouvelle zone
d'engagement. Les conteneurs
sont tres vite charges. Un autre
avantage ä relever: ä la suite de

«PORTUGAL 04», nous avons
etabli une etroite relation avec
la DDC4.

La Task Force SUMA propre-
ment dite s'envole le samedi
15 janvier pour la zone
d'engagement et ne comprend que
50 personnes: outre le
commandant et son etat-major, eile
compte 1 officier d'engagement,

8 pilotes, 12 mecaniciens
d'helicoptere ainsi que des
specialistes de la logistique et le

personnel de la securite militaire.

Conformement aux Instructions

du Gouvernement
Indonesien, l'engagement doit etre
non arme. L'armee indonesien-
ne se porte garante de la securite.

C'est un defi particulier ä

accepter pour le detachement
de securite.

*
roi

?*i*

Le premier groupe rencontre
de tres grosses difficultes. Afin
d'etre pret ä l'engagement au

plus vite, il a absolument besoin
d'un hangar pour y abriter de la

pluie les helicopteres et le materiel

technique. Une semaine
plus tard, les helicopteres sont
remontes et les Operations de
vol pour le HCR commencent.
La zone d'engagement principale

est la cote occidentale,
entre Banda Aceh et Meulaboh,
car de nombreux ponts de la
route cötiere ont ete detruits par
le raz-de-maree. Les troupes
francaises ont etabli un camp sur
File de Sabang au nord de Banda

Aceh. Nous pouvons l'utiliser
sur la base d'un arrangement
technique, ce qui permet de rac-
courcir les distances de vol et
d'accroftre notre efficacite.

La Task Force SUMA est le
premier exemple d'une Toint
Operation reussie de la nouvelle

armee suisse. L'etat-major de
conduite de l'armee est respon¬

sable de l'engagement, les
autres etats-majors et unites orga-
nisationnelles concourent avec
leurs capacites, leur personnel
et leur materiel. Le commandant

de la Task Force, un repre-
sentant de l'armee, dispose d'un
etat-major limite et d'une unite

operationnelle. Les membres
des Forces aeriennes represen-
tent la moitie de 1'effectif. Dans

une Operation humanitaire, les

specialistes tels que le Legal
Advisor, le P10s et le CIMIC
Officer1' ont une tres grande
importance. Le chargement des

helicopteres dans les grands
avions de transport n'aurait

guere ete possible sans le

concours des interpretes, vu le

temps tres bref ä disposition.

II y a, en fevrier, 18 armees

avec plus de 20 000 soldats et

plus de 100 helicopteres engages.

Les divers pays n'ont pas
les memes interets. En depit de

sa modestie sur le plan nume-

rique, le detachement suisse rea-

' Direction du developpement et de la Cooperation.
5 Press and Information Officer (officier de presse et d'information.
6 Civil-Military Cooperation (Cooperation civile-militaire.
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lise une grande Performance:
2,2 tonnes de materiel ou 18

passagers sont transportes ä

chaque vol. Deux des trois
Super Puma volent 7 ä 8 heures

par jour, tandis que le troisieme
est en maintenance. Cela represente

de grandes exigences pour
nos equipages et le personnel de
la logistique et de la securite, par
une temperature de 30-35 °C et

un taux d'humidite d'environ
90%. L'operation menee au-dessus

de la jungle et de la mer re-
clame une grande attention ä

cause d'une coordination des

vols exigeante ä proximite des
aerodromes et des zones d'atter-
rissage, pour reduire au maximum

le risque d'accident.

A la mi-fevrier, le Gouvernement

indonesien declare la phase

d'aide d'urgence terminee.
La Convention avec le HCR pre-
voit une fin de l'engagement au
27 fevrier. Au total, 42 jours de
vol, 477 heures de vol, prati-
quement sans problemes opera-
tionnels ou techniques, ont ete
realises. 370 tonnes de materiel
et 2300 personnes ont ete trans-
portees. Le retour du materiel7
est de nouveau effectue par 2
AN-124. Le 12 mars, le gros de
la Task Force est de retour en
Suisse; toute l'operation est
terminee apres 62 jours!

Le jugement retrospectif est
tres positif. Le HCR - notre
commanditaire - et la DDC ont
vivement apprecie nos prestations,

notre fiabilite et notre
flexibilite. Le personnel et le
materiel ont fait leurs preuves
dans des conditions exception-
nelles. C'est un bon point
particulierement pour notre formation

et notre service d'entretien.

Les experiences faites sont ex-
tremement precieuses pour les

etats-majors de l'armee et des

Forces aeriennes. Plus de qua-
tre-vingts enseignements ont ete
tires: la plupart concernent le

processus de planification et de
conduite, les problemes actuels
d'interface pour les etats-majors
et les organisations impliquees.
J'aimerais relever specialement
les points suivants en tant que
chef de projet responsable des
Forces aeriennes:

¦ La Cooperation approfondie
des departements des affaires
etrangeres et de la defense est

un facteur decisif de reussite.
L'ambassadeur suisse ä Dja-
karta a enormement facilite
notre action.

¦ L'instruction et l'experience
tirees des PSO sont une
condition essentielle pour
etre pret ä reagir aux crises.

¦ Le centre de competences
SWISSINT developpe un
nouveau concept de Rapid
Reaction Teams (RRT). Son
but est d'augmenter notable-
ment l'etat de preparation et
la capacite de reaction de

l'equipe de reconnaissance et
des premiers detachements.
Cela aura des consequences
sur la formation, l'equipement

et la logistique.

¦ Dans la phase de deploiement
au debut de l'operation, nous
avions trop peu de personnel
de securite pour proteger les
techniciens et le materiel.

¦ Nous n'avions pas assez
d'autonomie pour le transport de

materiel logistique dans

l'espace d'engagement. Si l'on ne
possede pas son propre avion
de transport, il faut louer la

capacite necessaire.

¦ Nous avons besoin de specialistes

mieux formes et en plus
grand nombre pour les

engagements humanitaires dans
des zones ne disposant que
d'infrastructures de fortune.
Un nouveau concept de
formation de loadmaster sera

presente cet autonome au
commandant des Forces
aeriennes.

¦ Nous sommes preoccupes par
1'intention de transferer l'en-
tretien des helicopteres des
Forces aeriennes ä la base

logistique de l'armee. Nous ap-
prehendons en particulier les

desavantages dans l'engagement

en ce qui concerne la
flexibilite et la culture.

¦ La nouvelle definition de

l'espace d'engagement - monde
entier sauf les regions po-
laires - a pour consequence
quelques adaptations con-
ceptuelles et des besoins
materiels correspondants,
notamment dans le domaine de
la logistique.

Nous gardons en memoire les

visions de destruction, mais aussi

d'espoir sur le visage des
habitants. II etait impressionnant
de voir apparaftre au milieu des

ruines les nouvelles tentes
bleues et Manches, preuves que
l'aide parvenait reellement ä

ceux qui en avaient besoin. Au
nom de Pensemble des participants,

j'aimerais remercier les
decideurs qui nous ont donne
l'occasion de mettre au service
d'une Operation humanitaire nos
connaissances et notre disponibilite.

Nous sommes aussi tres
reconnaissants envers nos
familles et nos collegues pour leur
precieux soutien.

B.M.

3 Super Puma, 4 conteneurs, 1 stielten en tout 45 tonnes de materiel.
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