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INHALT: Das Linthunternehmen in den Jahren 1862—1886. —
Concurrenz fiir ein Museum der schénen Kiinste in Genf. — Literatur:
Technische Taschenkalender. — Miscellanea: Electrische Eisenbahnen.

Briicken mit grossen Spannweiten. Ueber das Vorkommen von Aalen

in der Wasserleitung Londons. Steinerne Strassenbriicke in Wiirzburg.
Fernsprechwesen in Deutschland. Schweizerischer Ingenieur- und Archi-
tecten-Verein. Neue Wasserleitung in Niirnberg. — Concurrenzen: Ge-
meindehaus in ,La Madeleine-lez-Lille*. — Vereinsnachrichten.

Das Linthunternehmen in den Jahren
1862—1886.

Es war im Jahre 1866, als Linthingenieur Legler dem
in Glarus \'eljsafnmelten Schweizerischen Ingenieur- und
Architecten-Verein einen Vortrag tber das Linthwerk, seine
Entstehung unter der Leitung Hans Conrad Eschers von der
Linth in den Jahren 1807 bis 1823 und seine Weiterfiih-
Tung bis 1862  hielt!). An diese zwei Perioden, die der
damalige Vortrag schilderte, reiht sich nun der dritte, die
Jahre 1862 Dbis 1886 umfassende Zeitabschnitt an, dem u. A.
namentlich die Vollendung des Linthwerkes unterhalb Grynau
sowie der Um- und Ausbau aller Candle und Hintergraben
zufiel. — Der Linthingenieur hat es nun tibernommen auch
diese dritte Periode, in welcher er selbst tiberall mitge-
arbeitet hat, in einer besonderen Schrift?) darzustellen, aus
der wir, mit dessen besonderer Erlaubniss das Wichtigste
hier folgen lassen wollen.

Correction unterhalb Grynau. Das erste Augenmerk der
neuen Linthcommission richtete sich auf die Ausfiihrung
der schon anno 1858 von allen § Linthgenosssamen: Mollis,
Nafels, Eschercanal, Weesen, Bilten, Schénnis, Benken und
Reichenburg durch ein Memorial an die Bundesversammlung
gewlinschten Vollendung der Linthcorrection bei und unter
Grynau. Die Pldne des Linthingenieurs wurden durch tech-
nische und landwirthschaftliche Experten, Ingenieur Bridel
und Professor Landolt gepriift und zur Austihrung empfohien.

Nach denselben beginnt die Correction oberhalb Grynau
am Anfang der Flusskriimmung nach links, welche mit einem
Radius von 48o m eine Bogenlinge von 660 m erhilt;
nun folgt eine 600 m lange Gerade, dann eine Krimmung
nach rechts von 193 m Linge mit 6oo m Radius, zuletzt
bis zum Ziirichsee eine Gerade von 1140 m. Im Ganzen
betrdgt die Lange der Correctionsstrecke 23595 m. Das
Flussgefall fir die Linth wird auf o,5 /oo, fiir die Hinter-
wassercanile auf 0,25 °/vo bestimmt. Das Querprofil der
Linth Desteht aus einem Mittelwasser- und beidseitigem
Hochprofil, welches von Diammen begrenzt ist. Das Mittel-
profil wurde zu 33 m Sohlenbreite berechnet mit 1,5 m
hohen Ufern, welche Anfangs mit Faschinen- mnd spéiter
durch Steinwuhre gesichert werden. Fir die Hinterwasser-
candle, welche die periodisch sehr bedeutenden Gewédsser
der beiden Thalseiten von Schédnnis und Nieder-Urnen ab-
warts hinter den Linthddmmen direct in den Ziirchersee
ableiten, wurde die Sohlenbreite rechtseitig auf 15 m und
linkseitig auf 12 m bestimmt. Die beidseitigen Damme
wurden auf 4,2 m Ho6he iiber der Linthsohle mit 4,2 m
breiten Dammkronen mit 1'/2maligen Abboschungen pro-
jectirt. Zwischen dem Dammfuss und den Hinterwasser-
candlen bleiben 6 m breite Bermen stehen und gleich breite
Dammplidtze auch auf der Linthseite bis zur untern Krimmung,
von wo abwirts dieselben 13,25 m breit werden. Diese
grossere Breite der Dammplitze fiir das Fluthwasser und
eine 3 m breitere Sohle sind behufs Ermédssigung der Strémung
in den See nothwendig erachtet worden, weil hier der Fluss
nur noch kleineres Geschieb und Sand abzuleiten hat. Die
Dammkronen in der obern Strecke sind 6o m, in der untern
75 m von einander entfernt. Ddmme mit Dammplitzen
mussten zum Theil ins breite Flussbett vorgetrieben werden,
sobald dieses durch Geschiebbianke gentligend erhoht war.

1) Veroffentlicht historischen
Vereins IV. Heft und in den von Linthingenieur G. H. Legler im Jahre

1868 herausgegebenen hydrotechnischen Mittheilungen,

im Jahrbuch des glarnerischen

2) Summarischer Bericht iiber das Linthunternechmen 1862—1886,
von Linthingenieur Legler October 1886. Glarus, Buchdruckerei von

V. Schmid,

Man baute zuerst auf der Linth- und Hintergrabenlinie
Faschinen-Lingenwuhre und fiillte deren Zwischenraum mit
Erde auf. Noch bleibt eine etwa 500 m lange Strecke zu
unterst rechtseitig zu vollenden {ibrig, wo das Flussbett
noch zu tief ist.

Eine gerade Richtung des mneuen Flusslaufes gegen
Schmerikon, welche 4935 m kiirzer und schéner geworden
wire, fand in dieser Gemeinde nicht die gehoffte Unter-
stlitzung und da sie bedeutend mehr gekostet hdtte, als die
Beibehalitung des alten Bettes, ohne wesentliche Vortheile
fir die Zweeke der Correction, wurde dies Project fallen
gelassen.

Die Kosten der Grynaucanal-Correction wurden be-
stritten aus dem Ueberschuss der ordentlichen Einnahmen,
der Linthunternehmung, aus einem Beitrag von 150000 Fr.
welche der Bundesrath aus dem Linthfond bewilligte, und
aus einer Mehrwerthschatzung von rund 105000 Fr., die
dem beidseitig ndchstbetheiligten Grundbesitz auferlegt und
spater in 3 jdhrlichen Raten, beginnend mit 1. December
1870, bezogen wurde.

Es wurden 5 Zonen, je nach dem HoOhenniveau der
Liegenschaften iiber dem Seespiegel bestimmt, in der Meinung,
dass die filinfte Zone bei der tiefstgelegenen Partie beginne
und die erste Zone mit demjenigen Gebiet endige. welches
nach der Correction das Unterwasser 1,8 m und mehr unter
der Oberflaiche habe, sich somit fiir Obstbau, sowie jede
beliebige Cultur eigne. Die Beitragsquoten betrugen 16 Fr.,
22, 28, 34 und 40 Fr. pro Juchart = 36 @ und ergaben:
Liegenschaften linksseitig der Linth 68869 Fr.
Liegenschaften irechtsi s aa s us 209542
und fiir die Gemeinde Schmerikon 6 500

Zusammen 104911 Fr.

Infolge der Correction haben diese frither regelmaéssig
und in der besten Jahreszeit theilweise tiberflutheten Liegen-
schaften, zusammen im Mass von 1354 ba, nun bei Hoch-
wassern der Linth einen 0,6 m bis 0,9 m niedrigern Wasser-
stand. als vorher; Wachsthum wund Mehrwerth derselben
haben seitdem ansehnlich zugenommen und allgemeine Be-
friedigung gibt sich lber die guten Erfolge der Correction
kund.

Ziirichsee-Abfluss. Gleichzeitig mit der Grynaucanalcor-
rection beschloss die Linthcommission eine einldssliche Unter-
suchung der Abflussverhéltnisse des Ziirichsee’s. Regierung und
Stadtbehoérden von Ziirich hatten zwar schon vieles gethan, um
den Abfluss in der Limmat zu verbessern, dessen ungeachtet
stellten sich noch hoéhere Seestdnde ein, wesshalb die petitio-
nirenden acht Linthgenosssamen Abhiilfe im Interesse der
untern Linthgegenden verlangten.

Diese Arbeit war umstdndlich und erforderte viele
Zeit. Anno 1864 legte der Linthingenieur der L. C. ein erstes
Project vor. Nach demselben sollte die Sihl etwas ober-
halb des Platzspitzes mit Durchschneidung des Sihlfeldes
in gerader Richtung gegen die Wipkinger Eisenbahnbriicke
verlegt werden, wobei die neue Vereinigung mit der Lim-
mat erst 430 m weiter unten erfolgt wire. Dadurch hitte
man in der Gegend des alten Platzspitzes ein ansehnliches
Gefill gewonnen, welches mittelst Baggerungen in der Lim-
mat und Tieferlegung der Grundschwellen der Miihlencanile
direct auf den Seespiegel iibertragen, oder als selbststindige
Wasserkraft unter dem Platzspitz gegen die Kraft des obern
Miihlesteges abgetauscht hitte werden konnen, wodurch eine
Senkung des hohen Seestandes von ca. 0,9 m zu erreichen
gewesen wire. Regierung wie Stadtrath verhielten sich
gegen dieses Project zurlickhaltend, und es mag sein, dass
schon damals der Stadtrath bedacht war,” die in Aussicht
genommene neue Wasserkraft unterhalb des Platzspitzes fiir
die eigenen Bediirfnisse zu verwerthen; wie dies dann 12
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