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Das Stadt-Theater in Basel.

(Mit Tafeln 32 bis 35.)

Nachdem in der Nacht vom 6./7. Oktober 1904 das
von J. J. Stehlin-Burckhardt erbaute und 1875 ecingeweihte
Stadt-Theater 1) ein Raub der Flammen geworden war ?),
setzte sich die Theater-Kommission sofort die Aufgabe, das
Theater - Unternehmen von Neuem zu organisieren. Aber
nicht nur die Behérden und die Theater-Kommission, son-
dern auch die weitesten Kreise beteiligten sich intensiv an
diesen Beratungen, sodass eine lange Zeit geopfert werden
musste, bis endlich iiber das wie und wo Klarheit geschaffen
war. Es wiirde zu weit fihren, hier die vielen Verhandlun-
gen iiber die Angelegenheit zu besprechen. Das Wichtigste
ist, dass schliesslich am r2./13. Mai 1906 durch Volks-Ent-
scheid die staatliche Subventionierung des neuen Theater-
Unternehmens und damit auch die Lage des neuen Baues
am alten Platze festgelegt wurden.

Die Arbeiten wurden sofort an Hand genommen, sie
schritten riistig vor und liessen einen programmaissigen
Verlauf erwarten, der die Eroffnung im Herbste 1908 er-
moglicht hatte. Allein ein im Frithsommer 1907 herein-
brechender Streik der Maurer und Handlanger legte die
Arbeit wihrend der ganzen guten Bausaison dieses Jahres
lahm, sodass sich die Kommission gezwungen sah, die Er-
offnung auf den Herbst 19og zu verschieben.

Die Theater-Kommission ging bei der Auftragerteilung
fir die Plane von der Ansicht aus, dass Saal und Biihne
des frithern Theaters als solche gross genug bemessen
waren, dass diese deshalb, selbstverstiandlich mit gewissen
Verbesserungen, ungefiahr in den gleichen Abmessungen
zu erstellen seien, dass aber Ginge, Garderoben, Treppen,
W. C. usw. einerseits, die Ankleide- und Magazinrdume
anderseits einer wesentlichen Abidnderung im Sinne einer
Erweiterung zu unterziehen seien.

Diese Forderung hatte zur Folge, dass die Breite des
Theater-Gebidudes an der Theaterstrasse um 6,00 m grosser
als frither bemessen und dass an der Klostergasse ein
Fligelanbau projektiert werden musste, welch letzterer
die fiir den Theaterdienst nétigen Magazine, Ankleide-
rdume und Bureaux aufzunehmen hat. Die Fassade am
Steinenberg sollte womoglich erhalten bleiben, wihrend
jene an der Theaterstrasse, an der Klostergasse und im
Hofe entfernt werden mussten, ihr Material jedoch tunlichst
wieder zu verwenden war.

Eine genaue Untersuchung der Ruinen hatte gezeigt,
dass das Mauerwerk durch den Brand nur sehr wenig ge-
litten hatte. Die Beobachtungen wihrend und nach der
Ausfiihrung geben dem Resultate dieser Untersuchung,
deren Richtigkeit von mancher Seite angezweifelt worden
war, entschieden und in allen Teilen recht.

Natiirlich lag eine Hauptsorge aller am Bau beteiligten
Instanzen in der Schaffung moglichster Betriebssicherheit
der Neubaute. Diese liegt nun in zwei hauptsichlichen
Faktoren. Einerseits waren die Zuginge tiberall so einfach
und sicher als moglich anzuordnen, anderseits mussten
in der Wahl der Baumaterialien so viel wie moglich brenn-
bare Stoffe vermieden werden.

Wie aus den Planen (Abbildungen 1 bis 5) ersichtlich
ist, wurden fir alle Ridnge doppelte, ginzlich von einander
unabhingige 77eppen angenommen, die Ginge wurden
durchwegs auf mindestens 3 m verbreitert, die Garderoben
fir die Theaterbesucher, namentlich in ihrer Lingsausdeh-
nung wesentlich vergrossert, die W. C.-Anlagen vermehrt

1) Schweiz. Bauzeitung, Band XXIII, Seite 1 und g.
2) Schweiz. Bauzeitung, Band XLI1V, Seite 189.

und auf beiden Seiten gleichwertig angeordnet. Der frither
im Untergeschoss befindliche Biertunnel wurde aufgegeben,
dafiir aber tiber dem Foyer eine Bierwirtschaft untergebracht,
die fiur den II. und III. Rang bequemer gelegen ist. Das
Foyer behielt ungefahr seinen frithern Platz und seine
frithere Grosse bei.

Der Garderobeban, welcher Schreinerei und Dekora-
tions-Magazin, die Bureaux der Theaterleitung, die Ankleide-
zimmer fiir Solo, Chor und Statistenpersonal, die Schneiderei,
die Ristkammer und die Garderobemagazine enthilt, steht
nur im Erdgeschoss (Bithnenhthe) mit der Bithne in Ver-
bindung. Er ist sonst durch starke Brandmauern ginzlich
vom Biithnenhaus getrennt.

Die Biihne selbst ist ganz fiir sich, zwischen ihren
vier Winden abgeschlossen und mit den umgebenden
Riumen nur durch die unbedingt nétigen Oeffnungen
verbunden, die jedoch siamtlich mit gut isolierten Ab-
schliissen versehen sind.

Fir die Bauausfilhrung wurde in weitest gehendem
Masse Eisenbeton verwendet, sodass man sagen kann, der
ganze Rohbau mit einziger Ausnahme der dussern Dachhaut
ist ohne ein Stiick brennbaren Materials und ohne ein
Stiick nicht geschiitzten Eisens ausgefiihrt. Diese Konstruk-
tionen sind in der Bauzeitung bereits verdffentlicht worden,
sodass hier nicht weiter darauf eingetreten zu werden
braucht?).

Zu diesen grundlegenden Sicherheits- Massnahmen
treten aber noch eine ganze Anzahl Einrichtungen hinzu,
die zum Schutze des Publikums bei einem allfalligen Feuer-
ausbruch dienen.

Die Abschliisse des Biithnenraumes gegen den Zu-
schauerraum und die umgebenden Lokale haben wir bereits
flichtig erwahnt. Die Prosceniumséffnung kann mit einem
sog. eisernen Vorhange geschlossen werden. Dieser besteht aus
einem gegen die Zuschauerseite gekehrten eisernen Fachwerk-
rahmen, der gegen die Biihnenseite mit isolierten Tafeln
(System Berner) verkleidet ist. Die untere Abdichtung auf
dem Biihnenboden besteht aus Filz, die obere aus einer mit
Sand gefiillten sog. Tauchtasse, in welche ein am Vorhange
angebrachtes Winkeleisen eintaucht. Die seitlichen Dich-
tungen sind mit federnden Blechen gewihrleistet. Ein
Elektromotor hebt den Vorhang, der von drei Stellen aus,
wovon zwei ausserhalb der Bithne angebracht sind, zum
Fallen gebracht werden kann. Das Fallen beansprucht etwa
20 bis 22 Sekunden. Um ein Aufschlagen auf dem Boden
zu vermeiden, sind beidseitig Luftpuffer angeordnet, die
den Lauf des Vorhanges in seinem letzten Teil bremsen.

Zur Bekampfung eines allfilligen Bihnenbrandes dient
der Regenapparat. Er besteht aus einem Netze von Leitun-
gen, die sich auf dem Schniirboden verteilen und zu den
gerade unterhalb des Schniirbodenbelages angeordneten
kupfernen Regenrohren fiihren. Diese Rohre sind nach
unten gelocht, sodass bei Oeffnen der Zuleitungen ein
dusserst ergiebiger Platzregen im Biihnenhause fillt. Das
ganze System hat zwei gesonderte 250 mm Zuleitungen
von dem Netze der 6ffentlichen Leitungen. Seine Betatigung
kann ebenfalls von drei Stellen aus geschehen, die alle
ausserhalb des Biihnenraumes liegen. Zwei sind links und
rechts bei den Notausgingen des Bithnenhauses angebracht
und auch von der Strasse, bezw. dem Hofe aus leicht
zugéanglich. Die dritte liegt im Gang beim Feuerwehr-Wacht-
lokal. Eine besondere Einrichtung von Xontrollhahnen
gestattet, sich tber die Fiillung des Netzes mit Wasser zu
vergewissern ; die Regenrohre selbst kénnen behufs Revision
herausgenommen werden.

1) Band LIII, Seite 173.



	...

