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Die Stahlkonstruktionen innerhalb des Gebidudes mussten
wegen der Brandsicherheit ebenfalls verkleidet werden. Ur-
spriinglich war vorgesehen, die 12 Geschossdecken iiberein-
ander auf der obersten Kellerdecke zu betonieren und nach
einem Hebeverfahren dhnlich wie das «lift-slab» emporzu-
ziehen. Leider scheiterte diese elegante Ausfithrungsart an ver-
schiedenen, verteuernden Faktoren. So hitte zum Beispiel auf
Verlangen der Baupolizei wie bei einer herkommlichen Aus-
filhrung aus Sicherheitsgriinden ein vollstindiges Baugertist
erstellt werden miissen. Auch standen infolge Ubernahme des
Hebeverfahrens durch eine andere Firma mit entsprechenden
weiteren Verpflichtungen die Hubaggregate im benotigten Zeit-
punkt nicht sofort zur Verfiigung. Wir sind trotzdem nach
wie vor der Auffassung, dass dieses lohnsparende Verfahren
mit der Zeit mehr Anwendung finden wird, wie zum Beispiel
der derzeitige Bau des BMW-Hochhauses in Miinchen zeigt.
Die 20 cm starken Massivdecken wurden fiir eine Nutz-
last von 500 kg/m? (einschliesslich Trennwénde) schlaff ar-
miert. Um die Durchbiegungen zu reduzieren und moglichst
viele Aussparungen bei den Stiitzen zu gewihrleisten, wurden
Stahlpilze angeordnet. Die Armierung wurde moglichst ver-
einfacht, um den Baufortschritt von einer Decke pro Woche
zu ermoglichen. Die Stahlstiitzen wurden ab Werkstatt in
Langen bis 14 m geliefert (entsprechend 4 Stockwerken), mit
dem Baukran versetzt und verschweisst. Um mit dem Kran
ohne Schwierigkeiten zwischen diesem Stiitzenwald arbeiten

Zur Bauausfiihrung
Von Karl Gafner, Zurich

Der Baukomplex SIA-Haus und Geschiftsgebdude Sel-
naustrasse 12 musste in der gesamten Grundstiickfliche
unterkellert werden. Hierfiir fehlten jedoch grosstenteils die
fiir eine iibliche Ausfithrung notwendigen Installations-
flaichen und Depotpldtze, weil das Grundstiick durch den
Schanzengraben, die Selnaustrasse, durch Brandmauer und
Nachbarbauten (mit teilweise minimalen Abstinden) eng
begrenzt ist. Diese engen Platzverhiltnisse zwangen dazu,
Biiro-, Unterkunfts- und Materialbaracken zweigeschossig
iiber der Schanzengrabenbdschung des Nachbargrundstiickes
(im Besitz der Stadt Ziirich) aufzustellen. Uber diese Lie-
genschaft musste auch die Baustelle mit einer provisori-
schen Zufahrt erschlossen werden. Eine Folge dieser Platz-
erschwernisse war, dass auf die Installation einer Beton-
aufbereitungsanlage verzichtet und Fertigbeton fiir den ge-
samten Bedarf herangefiihrt und iiber ein Umschlaggerit
eingebracht werden musste.

Ein Wolff-Kletterkran wurde in Baugrubenmitte auf
die verstarkte Fundamentsplatte abgestellt. Mit seinem 40-m-
Ausleger konnte die gesamte Arbeitsflache bestrichen wer-
den. Der Turm liess sich mit zunehmender Hohe am Hoch-
hauskern verankern.

Besonderer Sorgfalt bedarf es bei der Ausfiihrung gros-
ser Sichtbetonflachen. Schwierigkeiten ergeben namentlich
bei horizontalen Schalungsansitzen die sich bildenden Uber-
zahne, Nester und ausfliessende Zementmilch. Im vorlie-
genden Falle war fiir die dusseren Sichtflichen des Hoch-
hauskerns saubere Sichtschalung verlangt mit rohen, senk-
rechten, gleichbreiten Brettern. Deswegen schied die Aus-
fiihrung in Gleitschalung als Moglichkeit aus. Der ganze
Kern wurde in geschosshoher Kletterschalung kontinuier-
lich dem {ibrigen, in konventioneller Bauweise ausgefiihrten
Hochhaustrakt um zwei Stockwerke vorgezogen. Die Be-
tonsichtflachen sind jeweils auf Geschosshohe mit einer
kraftigen, konischen Nute unterteilt. Dies ergibt bei den
Schalungsstossen saubere Anschliisse. Die reibungslose Zu-
sammenarbeit aller Beteiligten und grosser Arbeitseinsatz
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zu konnen, wurden die Stahlpilze Geschoss um Geschoss von
oben lidngs den Stiitzen auf verschraubte Stahlplatten abge-
setzt (Bilder 7 und 8).

Die gemiss kantonalen Vorschriften aussen anzuord-
nende Nottreppe wurde aus architektonischen Griinden
nicht in leichter Stahl-, sondern in Massivbauweise ausge-
fihrt. Dank einer einfachen vorfabrizierten Losung konn-
ten die Kosten dennoch niedrig gehalten werden (Bau-
kosten Fr. 85 000.—). Dabei wurde jede Geschosshohe aus
drei etwa 2 Tonnen schweren Ausschnitten zusammenge-
setzt. Diese aus Treppenstufen, Briistung und Pfeiler be-
stehenden Elemente wurden durch Ausfugen monolithisch
verbunden und durch vorfabrizierte, gelenkig angeschlos-
sene Podeste in das Hochhaus verankert (Bilder 11 und 12).
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ermoglichten es, ein ganzes Geschoss vorerst in sieben,
mit zunehmender Wiederholung (trotz grosserer Hohe) in
fiinf Tagen auszufiihren.

Im Hochbau besteht heute kaum noch ein Ausfiih-
rungsproblem, das vom Unternehmer mit modernem Ma-
schinenpark und den vielen technischen Hilfsmitteln sowie
erfahrenem Berufskader nicht bewéltigt werden konnte.
Bauherr, Architekt und Unternehmer miissen sich jedoch
bewusst werden, dass die Uberwindung gewisser Schwierig-
keiten, wie zum Beispiel ungeniigende Platzverhiltnisse, viel
zusatzliche Arbeit erfordert, was mit entsprechenden Mehr-
kosten verbunden ist.

Adresse des Verfassers: Karl Gafner, AG Heinrich Hatt-Haller,
8022 Ziirich, Barengasse 25.

Fenster- und Fassadenverkleidungen
Von Hans Fausch, Volketswil ZH

Die Fassadenhaut des SIA-Hauses wurde in einer Ge-
meinschaftsarbeit zwischen dem Architekten und den Fir-
men Ego Werke AG, Altstatten, und Franke AG, Aarburg,
in Chromnickelstahl entwickelt (siehe Vertikal- und Hori-
zontalschnitte durch Fassade, nédchste Seite).

Uber 500 Fenster-Briistungselemente wurden auf eine
Stahlrohrkonstruktion montiert. Der tragende Teil des Fen-
sters besteht aus Tannenholz. Dieser wurde (dhnlich an-
deren Holz/Metall-Kombinationen) auf der Aussenseite ver-
kleidet mit zu Rahmen verschweissten Chromstahlprofilen.
Dabei waren die unterschiedlichen Wiarmeausdehnungen
der Materialien zu berticksichtigen. Nach der Montage der
Fensterelemente sind samtliche Verkleidungen aus Chrom-
stahl montiert und zuletzt die grau eloxierten Aluminium-
guss-Briistungsplatten eingehdngt worden.

Fiir das Hochhaus bildet die Abdichtung der ganzen
Fassade gegeniiber Winddruck und Schlagregen ein beson-
deres Erfordernis. Die ausfithrenden Firmen begniigten sich
deshalb nicht mit rein konstruktiven und montagetechni-
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